
reg.č.akce: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -119 000,00 Kč

21%DPH -24 990,00 Kč

celkem -143 990,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 588 348,40 Kč

21%DPH 123 553,16 Kč

celkem 711 901,56 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 469 348,40 Kč

21%DPH 98 563,16 Kč

celkem 567 911,56 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

Nemá vliv.

S řešením nálezové situace souhlasím.

Navržený rozpočet věcně odpovídá stavu na stavbě.

Jedná se o změnu, která je požadovná po vyhodnocení stavu říms, zejména na silně exponovaných východních a severních plochách. 

Krytí olověným plátem

SO 06

předmět změny:

Rozšíření rozsahu prací na krytí říms olověným plátem.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V rámci projektu bylo naplánováno krytí nadokenních říms olověným plátem. 

Po zpřístupnění říms z lešení bylo zjištěno, že stav nadokenních říms 2NP Jižního paláce pod širokou podstřešní římsou je uspokojivý a nevyžadují zásah. Stav římsy 

pod fabionem východní arkády je naopak havarijní. 

Po očištění podokenních říms, krytých pozinkovaným plechem, bylo zjištěno, že plech je již dožilý, nepřesně tvarovaný, dochází k zatékání. Pozinkovaný plech 

bude proto vyměněn za olověný plát, který lze přesněji tvarovat. To je důležité zejména u podokenních říms Severního paláce, po jejiž očištění bylo zjištěno, že 

nejsou kamenné, ale dřevěné, omítnuté.  

Při čištění kamenných částí zábradlí arkád byly odstraněny zbytky asfaltového nátěru, který izoloval betonovou vrstvu, tvořící spád potřebný  pro odkap. Po jeho 

odstranění bylo zjištěno, že betonová vrstva je rozpraskaná a je potřeba ji rovněž ochránit olovem.

Zároveň byla upřesněna šíře říms a dopočítána potřebná šíře použitých plátů olova.

Po odstranění dožilého spárování kamenné obruby na balkoně severního paláce bylo zjištěno, že spáry mezi jednotlivými kameny jsou příliš široké a jejich 

dokonalé zatěsnění je technologicky náročné. Vzhledem k tomu, že spárami dochází k masivnímu zatékání do omítek, bude kamenná obruba překryta pláty olova.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V době zpracování projektové dokumentace nebyl znám přesný stav říms, bylo uvažováno s obdobným rozsahem jako na ostatních, již opravených fasádách. 

Přesný rozsah poškození byl zjištěn po zpřístupnění říms z lešení a jejich očištění.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 4) ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje 

Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat. Samostatné zadání těchto prací by z hlediska 

organizace stavby i finančních nákladů bylo nelogické a neefektivní. 

ZMĚNOVÝ LIST
NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

134V131000141

č.j.: NPÚ-430/89513/2022; smlouva č. 3016H1220024

01Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., 

ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333

Pastiglia Praha, s.r.o., IČO: 07942095, sídlem: Bašty 413/2, 602 00 Brno



vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
PR 1 Rozpočet
PR 2 Fotodokumentace
PR 3 Zákres prvků

za zhotovitele:

XXXXX Datum

za AD:

XXXXX Datum

za TDS:

XXXXX Datum

za objednatele:

XXXXX Datum

Památkový dohled doporučuje v souladu se závazným stanoviskem krytí exponovaných říms olověným plátem, aby byl ochráněn výsledný efekt renovace těchto 

kamenných prvků. 



S: TS-2021-021.HLN.06ZL

O: SO.06

R: OST.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské 469 348,40
1 764.001 D+M krytí olověným plátem, R.Š. 150mm, průměrná délka 

2,5m

m -34,00000 3 500,00 -119 000,00

odpočet SoD : -49,1 -49,10000

JIŽNÍ PALÁC - okna -  horní římsa : 15,1 15,10000

2 764.001-2 D+M krytí olověným plátem, R.Š. 250mm, průměrná délka 

2,5m

m 27,00000 4 160,00 112 320,00

JIŽNÍ PALÁC : 

Okna - parapety : 15,1 15,10000

SEVERNÍ PALÁC : 

Balkon : 11,9 11,90000

3 764.001-3 D+M krytí olověným plátem, R.Š. 200mm, průměrná délka 

2,5m

m 36,00000 3 830,00 137 880,00

SEVERNÍ PALÁC : 

Horní okna horní římsa + parapet : 14,4 14,40000

Horní okna horní římsa : 4,8 4,80000

Střední okna horní římsa + parapet : 9,6 9,60000

Dveře na balkon pouze horní římsa : 2,4 2,40000

Dolní okna horní římsa : 4,8 4,80000

4 764.001-4 D+M krytí olověným plátem, R.Š. 300mm, průměrná délka 

2,5m

m 2,00000 4 820,00 9 640,00

JIŽNÍ PALÁC:

Římsa nad vstupními dveřmi v 1.NP : 2 2,00000

5 764.001-5 D+M krytí olověným plátem, R.Š. 330mm, průměrná délka 

2,5m

m 47,68000 5 150,00 245 552,00

VÝCHODNÍ ARKÁDA : 

Římsa pod zábradlím ve 2.NP : 29,21 29,21000

ZÁPADNÍ ARKÁDA : 

Římsa pod zábradlím ve 2.NP : 18,47 18,47000

6 764.001-6 D+M krytí olověným plátem, R.Š. 100mm, průměrná délka 

2,5m

m 29,21000 2 840,00 82 956,40

VÝCHODNÍ ARKÁDA : 

Římsa pod fabionem : 29,21 29,21000

Celkem 469 348,40

Položkový rozpočet 

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Ostatní prvky
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reg.č.akce: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 123 675,00 Kč

21%DPH 25 971,75 Kč

celkem 149 646,75 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 123 675,00 Kč

21%DPH 25 971,75 Kč

celkem 149 646,75 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
PR 1 Rozpočet
PR 2 Fotodokumentace

Nemá vliv.

S řešením nálezové situace souhlasím.

Navržený rozpočet věcně odpovídá stavu na stavbě.

Jedná se o změnu, která je požadovná po vyhodnocení stavu okapových žlabů.

Památková péče doporučuje výměnu zrezlých háků, aby byl ochráněn výsledný efekt renovace fasád. 

Dešťový žlab

SO.06

předmět změny:

Upřesnění rozsahu prací na repasi dešťových žlabů.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o nálezovou situaci. Po zpřístupnění žlabů z lešení bylo zjištěno poškození žlabů a zejména žlabových háků ve větším rozsahu, než předpokládala PD. Část 

háků je zrezlá, stékance rzi ohrožují výsledný efekt nově renovovaných fasád. Tyto háky je potřeba vyměnit za nové, měděné.

Upřesnění nejasnosti v rozpočtu: vzhledem k tomu, že materiálem žlabů i nových háků je měděný plech, není prováděna předpokládaná povrchová úprava 

emailovým nátěrem a není tedy potřeba provádět patinaci.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Rozsah poškození žlabů včetně žlabových háků byl zjištěn po montáži lešení, kdy byly žlaby zpřístupněny k podrobnému průzkumu. Část háků byla vyměněna v 90. 

letech za měděné, které věkem zčernaly, ale jsou ve velmi dobrém stavu. Staré háky byly původně potaženy černým nebo hnědým plastem, který se odlupuje a 

dochází pod ním ke korozi. V případech, kdy plast zcela neodpadl, bylo bez lešení obtížné rozlišit háky staré poplastované a nové měděné.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 6) ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje 

Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat. Samostatné zadání těchto prací by z hlediska organizace 

stavby i finančních nákladů bylo nelogické a neefektivní. 

ZMĚNOVÝ LIST
NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

134V131000141

č.j.: NPÚ-430/89513/2022; smlouva č. 3016H1220024

02Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., 

ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333

Pastiglia Praha, s.r.o., IČO: 07942095, sídlem: Bašty 413/2, 602 00 Brno



PR 3 Zákres prvků

za zhotovitele:

XXXXX Datum

za AD:

XXXXX Datum

za TDS:

XXXXX Datum

za objednatele:

XXXXX Datum



S: TS-2021-021.HLN.06ZL

O: SO.06

R: D.3.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské 123 675,00
1 KL.R 1 Stávající nástřešní dešťový žlab O 670 mm bm 29,10000 4 250,00 123 675,00

odpočet SoD : -35,0 -35,00000

JIŽNÍ PALÁC : 17,89 17,89000

VÝCHODNÍ ARKÁDA : 29,21 29,21000

ZÁPADNÍ ARKÁDA : 2,0 2,00000

SEVERNÍ PALÁC : 13,0 13,00000

OPRAVA ÚŽLABÍ : 2,0 2,00000

Celkem 123 675,00

Položkový rozpočet 

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Krovy a střecha nad východní arkádovou chodbou

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



reg.č.akce: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 249 695,50 Kč

21%DPH 52 436,06 Kč

celkem 302 131,56 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 249 695,50 Kč

21%DPH 52 436,06 Kč

celkem 302 131,56 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
PR 1 Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST
NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

134V131000141

č.j.: NPÚ-430/89513/2022; smlouva č. 3016H1220024

03Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., 

ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333

Pastiglia Praha, s.r.o., IČO: 07942095, sídlem: Bašty 413/2, 602 00 Brno

Výměna pozednice

SO.06

předmět změny:

Rozšíření rozsahu prací na výměně pozednice.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po rozkrytí záklopu a výměně uhnilé pozednice v rozsahu dle PD, způsobené zatékáním v úžlabí, bylo zjištěno, že hniloba dále pokračuje a je potřeba vyměnit 

další úsek pozednice. Vzhledem k tomu, že je potřeba ochránit již zrestaurované povalové stropy v místnostech pod tímto úsekem, nelze přistoupit k heverování 

krovu a odlehčení pozednice. Je nutno celou oblast rozkrýt, ubourat podezdívky, vyřezat a zpětně naprotézovat veškeré navazující trámové konstrukce krovu. 

Následně pozednice opět podezdít, celou oblast zpětně zaklopit včetně nanesení původní hliněné mazaniny. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o nálezovou situaci, zjištěnou po rozkrytí záklopu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 6) ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje 

Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat. Samostatné zadání těchto prací by z hlediska 

organizace stavby i finančních nákladů bylo nelogické a neefektivní. 

Nemá vliv.

S řešením nálezové situace souhlasím.

Navržený rozpočet věcně odpovídá stavu na stavbě.

Jedná se o změnu, která je požadovná po vyhodnocení stavu zakryté konstrukce krovu.

Památková péče doporučuje výměnu uhnilé pozednice, aby se napadení nešířilo do dosud zdravých okolních konstrukcí. 



PR 2 Fotodokumentace
PR 3 PD se zákresem změn

za zhotovitele:

XXXXX Datum

za AD:

XXXXX Datum

za TDS:

XXXXX Datum

za objednatele:

XXXXX Datum



S: TS-2021-021.HLN.06ZL

O: SO.06

R: D.3.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 180,00
1 311231118R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z 

cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 15

m3 0,53000 6 000,00 3 180,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 2 500,00
2 6-1 Oprava hliněné podlahy podkroví m2 25,00000 100,00 2 500,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

8 100,00

3 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 

občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá 

výška podlaží do 4 m

m2 108,00000 75,00 8 100,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 200,00
4 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 1,00000 1 200,00 1 200,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 375,00
5 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 

do 25 m,

t 2,50000 150,00 375,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 625,00
6 711131101RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky izolačního pásu s 

hadrovou vložkou

m2 1,75000 1 500,00 2 625,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 177 063,50
7 762521812R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken m2 24,00000 95,00 2 280,00

8 762521104R00 Položení podlah nehoblovaných na sraz m2 24,00000 133,00 3 192,00

9 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských 

konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou 

vodou, včetně odstranění 12 x 15 m

kus 0,60000 40 320,00 24 192,00

10 762369RP2 Příplatek k položkám tesařských kcíí za požadavky nad 

rámec použitých položek cenové soustavy

m3 1,00000 18 500,00 18 500,00

11 762330916R00 Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o 

hmotnosti do 50 t

t 2,00000 3 900,00 7 800,00

12 762331941R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby 

průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 

vyřezané části krovu do 3 m

m 15,00000 750,00 11 250,00

vyřezání námětků průřezové  plochy do 300cm2 : 2 2,00000

vyřezání krokví průřezové  plochy do 400cm : 3,5 3,50000

vyřezání šikmé vzpěry přes 400cm2 : 1,5 1,50000

vyřezání pozdenice do 480 cm2: 4 4,00000

vyřezání vazných trámů průřezové  plochy přes 600cm2 : 

4

4,00000

13 762332934RV1 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 

hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy 

přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva

m 14,50000 1 300,00 18 850,00

Položkový rozpočet 

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Krovy a střecha nad východní arkádovou chodbou



S: TS-2021-021.HLN.06ZL

O: SO.06

R: D.3.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Krovy a střecha nad východní arkádovou chodbou

Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 

hoblovaných průřezové plochy do 300 cm2 (námětky) : 

2,0

2,00000

šikmá vzpěra 1,50000

pozednice 3,50000

vazné trámy 4,00000

krokve 3,50000

14 762337113RT3 Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní 

vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, čtyřkolíkový 

spoj včetně 1 čepu (hmoždíku)

kus 6,00000 12 400,00 74 400,00

výroba tesařský spoj - protéza  vazného trámu : 2 2,00000

výroba - tesařský spoj - protáza  krokve : 2 2,00000

výroba - Tesařský spoj - protéza šikmé vzpery : 1 1,00000

výroba - Tesařský spoj - protéza námětku : 1 1,00000

15 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty, impregnace

m3 0,75000 2 950,00 2 212,50

16 762085153R00 Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, 

před osazením

m2 10,50000 182,00 1 911,00

17 762950010RA0 Výměna laťování a bednění výměna laťování, ploch do 4 

m2

m2 22,00000 158,00 3 476,00

18 60515283R Hranol dřevina: SM; stavební; tl. od 200 mm; šířka od 200 

mm; délka 1 000 až 4 000 mm; průřez od 400 cm2

m3 0,75000 12 000,00 9 000,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 39 930,00
19 765319122R00 Krytina pálená střech složitých z bobrovek,  ,  ,  m2 22,00000 1 650,00 36 300,00

20 765311863R00 Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, se zvětralou 

maltou, k dalšímu použití

m2 22,00000 165,00 3 630,00

Díl: 783 Nátěry 4 712,00
21 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ 

biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný

m2 31,00000 152,00 4 712,00

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním (nové prvky) : 21

21,00000

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, 

hmyzu a plísním - stávající prvky krovu : 10

10,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 010,00
22 979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 2,80000 150,00 420,00

23 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 2,80000 50,00 140,00

24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím

t 2,80000 150,00 420,00

25 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,80000 150,00 420,00

26 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km

t 42,00000 55,00 2 310,00

27 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 14,00000 10,00 140,00

28 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 

17 09 04 z Katalogu odpadů

t 2,80000 2 200,00 6 160,00



S: TS-2021-021.HLN.06ZL

O: SO.06

R: D.3.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Krovy a střecha nad východní arkádovou chodbou

Celkem 249 695,50



reg.č.akce: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 597 100,00 Kč

21%DPH 125 391,00 Kč

celkem 722 491,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 597 100,00 Kč

21%DPH 125 391,00 Kč

celkem 722 491,00 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
PR 1 Rozpočet
PR 2 Závazné stanovisko výplně zábradlí
PR 3 Restaurátorský záměr výplně zábradlí - VOLNÁ PŘÍLOHA

ZMĚNOVÝ LIST
NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

134V131000141

č.j.: NPÚ-430/89513/2022; smlouva č. 3016H1220024

04Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., 

ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333

Pastiglia Praha, s.r.o., IČO: 07942095, sídlem: Bašty 413/2, 602 00 Brno

Prvky k restaurování

SO.06

předmět změny:

Rozšíření prací na restaurování výplní zábradlí o zlacení, revizi upevňovacích prvků a doplnění chybějících kovaných prvků. Rozšíření prací na restaurování 

kamenných prvků o oblouky arkád. Provedení sjednocující barevné retuše erbů EX/01.1-5.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o nálezové situace. Po demontáži zábradlí bylo zjištěno poškození upevňovacích prvků, které ohrožuje stabilitu výplní. Kotvy je potřeba opravit, případně 

vyrobit nové. Zbytky zlacení byly nalezeny při podrobném restaurátorském průzkumu, památkový dohled požaduje jeho obnovení. Při podrobném průzkumu 

kamenných oblouků arkád z lešení bylo zjištěno větší poškození, než předpokládala PD. Při podrobném restaurátorském průzkumu erbů EX/01.1-5 z lešení byl 

upřesněn rozsah poškození a bylo doporučeno provedení sjednocující barevné retuše.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Rozsah poškození upevňovacích prvků, zalitých do kamene olovem, byl zjištěn po demontáži zábradlí. Zbytky zlacení byly nalezeny při podrobném průzkumu v 

ateliéru subdodavatele. Rozsah poškození kamenných oblouků arkád byl zjištěn po montáži lešení, kdy byly oblouky zpřístupněny k podrobnému průzkumu. Stav 

erbů bylo možno podrobně prozkoumat po zpřístupnění erbů z lešení.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 6) ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje 

Jedná se o zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu nálezových situací. Nelze oddělit a samostatně zadat. Samostatné zadání těchto prací by z hlediska 

organizace stavby i finančních nákladů bylo nelogické a neefektivní. 

Nemá vliv.

S řešením nálezové situace souhlasím.

Navržený rozpočet věcně odpovídá stavu na stavbě.

Realizací prací dojde k zatraktivnění prostoru nádvoří pro návštěvníky.

Postup při realizaci bude odpovídat schválenému restaurátorskému záměru. Na scelující retuše erbů bude zažádáno o závazné stanovisko.



PR 4 Restaurátorský záměr erby - VOLNÁ PŘÍLOHA

za zhotovitele:

XXXXX Datum

za AD:

XXXXX Datum

za TDS:

XXXXX Datum

za objednatele:

XXXXX Datum



S: TS-2021-021.HLN.06

O: SO.06

R: D.6.1.20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Práce nad rámec SoD 597 100,00
1 EX/01.1-5MA-RESTERBY MALOVANÉ (EX/1-5) barevné retuše Š 700 mm V 

1500 mm 

ks 5,00000 20 000,00 100 000,00

2 EX/02.1-19KOzl VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ - zlacení, doplnění chybějících prvků ks 19,00000 17 300,00 328 700,00

3 EX/03.1-8KOzl VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ - zlacení, doplnění chybějících prvků ks 8,00000 17 300,00 138 400,00

4 EX/10.KAob KAMENNÉ KONSTRUKCE V. ARKÁDOVÉ CHODBY - 

oblouky arkád

kpl 10,00000 3 000,00 30 000,00

Celkem 597 100,00

Položkový rozpočet 

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Tabulky uměleckých a uměleckořemeslných prvků na vnějším plášti

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



reg.č.akce: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -40 000,00 Kč

21%DPH -8 400,00 Kč

celkem -48 400,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 128 000,00 Kč

21%DPH 26 880,00 Kč

celkem 154 880,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 88 000,00 Kč

21%DPH 18 480,00 Kč

celkem 106 480,00 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
PR 1 Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST
NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

134V131000141

č.j.: NPÚ-430/89513/2022; smlouva č. 3016H1220024

05Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., 

ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333

Pastiglia Praha, s.r.o., IČO: 07942095, sídlem: Bašty 413/2, 602 00 Brno

Dveře

SO.06

předmět změny:

Doplnění rozpočtu o repasi dveří na Malý dvorek a kamenného ostění dveří do m.č. 306, zúžení rozpočtu o 2 ks dveří na Severním paláci.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V rozpočtu byly dveře 113.1 a 113.2 omylem započítány dvakrát, dveře na Malý dvorek a kamenné ostění dveří do m. č. 306 v rozpočtu chyběly. Jejich stav 

vyžaduje provedení repase.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Chyby v zadání investora, vzniklé při koordinaci se souběžně probíhajícím projektem IROP. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 5) ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje 

Samostatné zadání těchto prací by ohrozilo jednotný estetický vzhled výplní otvorů na Hlavním nádvoří. 

Nemá vliv.

Jedná se o chybu ve výkazu výměr nezaviněnou projektantem.

Navržený rozpočet věcně odpovídá stavu na stavbě.

Realizací prací dojde k zatraktivnění prostoru nádvoří pro návštěvníky.

Práce na kamenném ostění budou provedeny dle vydaného závazného stanoviska.



PR 2 Fotodokumentace
PR 3 Restaurátorský záměr kamenné prvky

za zhotovitele:

XXXXX Datum

za AD:

XXXXX Datum

za TDS:

XXXXX Datum

za objednatele:

XXXXX Datum



S: TS-2021-021.HLN.06ZL

O: ZL

R: ZL č. 004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Práce nad rámec SoD 88 000,00
1 05 Dveře na malý dvorek 2480 x 1570 mm ks 1,00000 48 000,00 48 000,00

2 06 Ostění do afriky 2200 x 3100 mm ks 1,00000 80 000,00 80 000,00

3 D 113.1 Dveře 960 x 2000 mm ks -1,00000 20 000,00 -20 000,00

4 D 113.2 Dveře 960 x 2000 mm ks -1,00000 20 000,00 -20 000,00

Celkem 88 000,00

Odpočty -40 000,00

Přípočty 128 000,00

Položkový rozpočet 

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

ZMĚNOVÉ LISTY

Práce nad rámec SoD



reg.č.akce: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -238 051,12 Kč

21%DPH -49 990,74 Kč

celkem -288 041,86 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -238 051,12 Kč

21%DPH -49 990,74 Kč

celkem -288 041,86 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
PR 1 Rozpočet

Nemá vliv.

Nerelevantní.

Navržený rozpočet věcně odpovídá stavu na stavbě.

Zhotovitel přizpůsobí dobu realizace hlavních stavebních prací kulturním akcím probíhajícím na nádvoří. Zkrácením doby renovace fasád dojde k úspoře.

Nerelevantní.

Lešení

SO.06

předmět změny:

Odpočet nerealizovaných prvků lešení, zkrácení doby nájmu lešení.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Byla použita jednodušší konstrukce lešení, než bylo plánováno v PD.  Doba stavební obnovy fasád byla zkrácena o 3 měsíce, na jihovýchodní arkádě o 5 měsíců.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nerelevantní.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 4) ZZVZ, změna negeneruje další věcně způsobilé výdaje 

Nerelevantní.

ZMĚNOVÝ LIST
NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

134V131000141

č.j.: NPÚ-430/89513/2022; smlouva č. 3016H1220024

06Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., 

ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333

Pastiglia Praha, s.r.o., IČO: 07942095, sídlem: Bašty 413/2, 602 00 Brno



za zhotovitele:

XXXXX Datum

za AD:

XXXXX Datum

za TDS:

XXXXX Datum

za objednatele:

XXXXX Datum



S: TS-2021-021.HLN.06

O: SO.06

R: D.6.1.02.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -52 814,74
36 941941391R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m

m2 -1 290,00000 2,40 -3 096,00

37 941941392R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 -2 606,49500 2,40 -6 255,59

41 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití 

lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 -3 152,55000 2,40 -7 566,12

44 943955191R00 Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s 

příčníky nebo podélníky

m2 -971,70000 2,40 -2 332,08

47 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -792,87500 10,00 -7 928,75

48 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z 

umělých vláken

m2 -6 343,00000 1,20 -7 611,60

49 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -792,87500 8,00 -6 343,00

50 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m -39,20000 150,00 -5 880,00

51 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky 

šířky do 2 m

m -313,60000 3,50 -1 097,60

52 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m -39,20000 120,00 -4 704,00

Položkový soupis prací a dodávek

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Pohledy z hlavního nádvoří - arkádová chodba - západní a severozápadní



S: TS-2021-021.HLN.06

O: SO.06

R: D.6.1.02.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -82 212,90
25 941941392R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 -1 107,00000 65,00 -71 955,00

27 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -369,00000 10,00 -3 690,00

28 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z 

umělých vláken

m2 -2 952,00000 1,20 -3 542,40

29 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -369,00000 8,00 -2 952,00

31 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky 

šířky do 2 m

m -21,00000 3,50 -73,50

Položkový soupis prací a dodávek

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Pohledy z hlavního nádvoří - jižní palác pohled severovýchodní



S: TS-2021-021.HLN.06

O: SO.06

R: D.6.1.02.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -24 285,71
32 941941391R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m

m2 -435,75000 2,40 -1 045,80

33 941941392R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 -859,50000 2,40 -2 062,80

37 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití 

lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 -1 015,08000 2,40 -2 436,19

40 943955191R00 Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s 

příčníky nebo podélníky

m2 -294,69000 2,40 -707,26

43 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -447,16920 10,00 -4 471,69

44 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z 

umělých vláken

m2 -3 577,35360 1,20 -4 292,82

45 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -447,16920 8,00 -3 577,35

46 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m -19,10000 150,00 -2 865,00

47 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky 

šířky do 2 m

m -152,80000 3,50 -534,80

48 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m -19,10000 120,00 -2 292,00

Položkový soupis prací a dodávek

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Pohledy z hlavního nádvoří - arkádová chodba - jihovýchodní



S: TS-2021-021.HLN.06

O: SO.06

R: D.6.1.02.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -78 737,77
31 941941392R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 -1 216,50000 55,00 -66 907,50

34 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití 

lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

m3 -118,04000 2,40 -283,30

37 943955191R00 Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s 

příčníky nebo podélníky

m2 -45,40000 3,50 -158,90

40 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -380,22000 10,00 -3 802,20

41 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z 

umělých vláken

m2 -3 041,76000 1,20 -3 650,11

42 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -380,22000 8,00 -3 041,76

43 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m -3,00000 150,00 -450,00

44 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky 

šířky do 2 m

m -24,00000 3,50 -84,00

45 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m -3,00000 120,00 -360,00

Položkový soupis prací a dodávek

NKP SZ Telč - Obnova fasád Hlavního nádvoří

Fasády v prostorech nádvoří a zámecké zahrady

Pohledy z hlavního nádvoří - severní palác pohled jižní


