
Příloha č.3

Etapa/den 15.9-17.9. 18.9.-20.9. 19.9.-22.9. 23.9.-26.9. 27.9.-30.9. 1.10.-5.10. 6.10.-11.10. 12.10.-14.10. 15.10.-17.10. 18.10.-20.10. 21.10.-23.10. 24.10.-28.10. 29.10.-3.11. 4.11.-9.11. 10.11.-15.11. 16.11.-18.11. 19.11.-21.11.

Frézování obrusné 

vrstvy v tl. 4 cm, 

VII+VIII etapa v 

noci 01:00-4:30

Zalití šachty 

betonem - VII.etapa

Ia.etapa

Ib.etapa

II.etapa

III.etapa

IV.etapa

V.etapa

VI.etapa

VII.etapa,pokládka 

v noci 01:00-4:30

VIII.etapa,pokládka 

v noci 01:00-4:30

IX.etapa

X.etapa

XI.etapa

XII.etapa

XIII.etapa

XIVa.etapa

XIVb.etapa

Harmonogram  prací: Oprava spojovací komunikace S-J

PORR, a.s.


