
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 04. 2023 


Objednatel:   		Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
                                           příspěvková organizace zastoupená ředitelkou Ing. Darjou Bártovou  
 
Sídlo:	            		Wilsonova 405, 392 01 Soběslav
IČ:  	            		725 49 572
DIČ:	            		CZ 72549572 	
Datová schránka ID:       8g6pjkd 
Bankovní spojení:  	214525937/0300
Telefon, e-mail:		
   	
a
   
Zhotovitel:		Roman Kučera, 
                                           zastoupená jednatelem Romanem Kučerou

Sídlo:			
Spisová značka:		Ž/4166/2023/DBa/56068, vedená Magistrátem města České Budějovice
IČ:  	         		608 23 020
DIČ:  		 	
Bankovní spojení:  	2500196205/2010
[bookmark: _GoBack]Telefon, e-mail:		


I.
Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 04. 2023. Dále jen dodatek ke smlouvě č. 1, kterým se mění následující článek smlouvy:


Článek V. Cena díla, bod V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Výměna střešní krytiny na objektech v areálu Jiráskova.

Cena za dílo dle SoD ze dne 20.04.2023 bez DPH                         		1 786 000,00 Kč
DPH 21 % dle SoD ze dne 20. 04. 2023            				   375 060,00 Kč
Cena za dílo dle SoD ze dne 20.04.2023 včetně DPH		                  2 161 060,00 Kč

Změnový list bez DPH							     - 3 138,49 Kč
Změnový list DPH 21 %							          659,08 Kč

Cena dle SoD ze dne 20.04.2023 bez DPH - změna bez DPH		1 782 861,51 Kč
DPH 21 % dle SoD ze dne 20.04.2023 - změna				   374 400,92 Kč
Cena dle dle SoD ze dne 20.04.2023 - změna s DPH		                 2 157 262,43 Kč



Článek IV. Doba plnění,  bod IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 
· zahájení stavebních prací: do 15 kalendářních dnů od předání staveniště, pokud se  
 smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí  
 staveniště
· lhůta výstavby: nejpozději do 31. 07. 2023
· dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 07. 2023.
Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.



II.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.
Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

IV.
 Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.




V.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Soběslavi dne: 28. 07. 2023                                                  V Českých Budějovicích dne: 28. 07. 2023 



………………..........                                                                           …………………………..  
Ing. Darja Bártová                                                                         Roman Kučera
ředitelka školy	                                                                             OSVČ

