
                                                 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
 

 

STAVBA:   Oprava dílen SOŠ a SOU Třeboň 

OBJEDNATEL:   MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

ZHOTOVITEL:   J.K. Stavební s.r.o., Novohradská 215, 379 01 Třeboň 

PROJEKTANT:   Ing. Vladimír Knapík, Táboritská 1104/II, 379 01 Třeboň 

 

 
 
Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění: 
 
 
Stavební objekt                Odpočet z rozpočtu         Přípočet k rozpočtu      Rozdíl 
 

 

Objekt Kovárna – 01 podlaha – opěrná stěna:                           + 52.442,00 Kč             + 52.442,00 Kč 
- provedení betonového základového pasu (průvlaku) s vyzděním opěrné stěny ze šalovacích tvárnic, vč. omítky a horního 
parapetu z keramické dlažby pro fixaci nestabilní prasklé zdi mezi kovárnou a skladem (2.957,00 Kč + 49.485,00 Kč) 
 

 

Objekt Kovárna – 01 podlaha – dilatační betonové límce u bucharů:                       + 12.438,00 Kč             + 12.438,00 Kč 
- zhotovení nového betonového límce kolem základů stávajících bucharů pro oddilatování od nové podlahy + demontáž a zpětná 
montáž motoru bucharu (6.938,00 Kč + 5.500,00 Kč) 
 

 

Objekt Kovárna – 01 podlaha – uzemnění (elektroinstalace):                          + 7.040,00 Kč             + 7.040,00 Kč 
- provedení uzemnění strojů v nové podlaze po obvodu kovárny pokládkou zemnící pásky a zemnících tyčí 
 

 

Objekt Kovárna – 02 odvodnění – betonová dlažba:                                                            + 2.444,00 Kč             + 2.444,00 Kč 
- pokládka nové betonové dlažby na části chodníku u vstupu do areálu školy (3,2 m2) po výkopu a pokládce nové kanalizace 
 

 

Objekt WC – 01 stavební část - ZI:                                                                           + 6.200,00 Kč                + 6.200,00 Kč 
- dodávka a montáž průtokového ohřívače 
 

 

Objekt Kovárna – 02 odvodnění – redukce délky kanalizace:         - 22.823,00 Kč               - 22.823,00 Kč 
- odpočet realizace pokládky dílčí části kanalizace (15,5 m) po nalezení a revizi stávající kanalizace z kameninového potrubí  
 

 
Součet                                       - 22.823,00 Kč              + 80.564,00 Kč               + 57.741,00 Kč  

 
 
 
Provedení změny bude mít finanční dopad: 

Navýšení/snížení ceny díla  + 57.741,00 Kč bez DPH 
Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstává dle Smlouvy o dílo do 14.08.2023. 

 
 
 
 
 

……………………………                                                     
     Ing. Vladimír Knapík                                                                                                                    
                                                                                                               
 
 
 
 
 

……………………………                                                     ………………………………   
         Město Třeboň                                                                                                         J.K. Stavební s.r.o.                                                  
          Milan Jáchim                                                                                                            Karel Sedláček                


