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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.11.2022 č. SD 241/2022

na stavbu

„Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem"

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne
03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100
zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění
pozdějších dodatků
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972^
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 5039561/0710 
e-mail: ..............@nhkladruby.cz 
(dále též „objednatel")
a

Zhotovitel:
BFK service a.s.
Se sídlem: Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky 
Zastupuje: Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva

Ing. Pavel Kabát, člen představenstva
zapsaná od 2.7.2004 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
9379
IČO: 27155153 
DIČ: CZ27155153v
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 299303750/0300 
Telefon: ........ ...... ..... 
E-mail: ................ 
(dále též „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „sm luvní strany")

shora uvedené sm luvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 241/2022

Prohlášení smluvních stran
1. Sm luvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 02.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad 
Labem".

2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla 
o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy 
ani smlouvě o dílo a zároveň v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba 
dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy
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ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku -  Položkový 
rozpočet ZL01-ZL02 ze dne 28.09.2022, položkový rozpočet ZL03-ZL06 ze dne 03.05.2023, 
ZL07-ZL10, ZL14 ze dne 15.06.2023, součet hodnot všech těchto změn: 4 706 865,19 Kč 
bez DPH.

I.
Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se sm luvní strany dohodly, že se rozsah 
prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy 
o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou sm luvní cenu za řádné provedení díla 
ve výši:

Cena bez DPH 26 367 607,37 Kč
DPH 5 537 197,55 Kč
Cena celkem včetně DPH 31 904 804,92 Kč
(slovy: třicetjednamilionůdevětsetčtyřitisícosmsetčtyři korun českých a devadesátdva haléřů)

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je  překročitelná pouze za splnění 
podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu 
realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, 
dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je  bude realizovat v menším 
množství či rozsahu.

3. V návaznosti na provedení víceprací, vzniklé méněpráce a specifikaci konkrétních požadavků 
objednatele nastalou v průběhu zhotovování díla se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮsOb PLNĚNÍ 
SMLOUVY odst. 3.1 pododstavec 3.1.3 smlouvy ruší a nahrazuje textem:

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla
(protokolární předání a převzetí díla)
do 13.11.2023.

II.
1. Ostatní ustanovení sm louvy o dílo zůstávají beze změn.

2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru sm luv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

3. Dodatek je  vyhotoven elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) vyhotovení.

4. Obě sm luvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ZL01-ZL02 ze dne 28.09.2022, položkový rozpočet ZL03-ZL06
ze dne 03.05.2023, ZL07-ZL10, ZL14 ze dne 15.06.2023

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ!
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V Kladrubech nad Labem V Zásmukách

dne viz elektronický podpis dne viz elektronický podpis

Ing. Jiří 
Machek

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Machek 
Datum: 2023.08.09 
11:43:21 +02'00'

Digitálně 
r i  podepsal Ing. 

Jiří Fořt

Fořt Datum: 
2023.08.03 
17:44:50 +02'00'

Za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele
Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva
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R e k o n s tru k c e  o b je k tů  v r á tn ic e  v  K la d r u b e c h  n a d  L a b e m

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

číslo ZL popis přípočty odpočty cena ce lkem  bez DPH Dodatek í.
ZL č 1 Podřezání a dodatečná izolace objektu SOI 234 201.81 Kč 134 851,40 Kč 99 350,41 Kč
ZL č. 2 Doplněni silnoproudých kabelů 106 019,15 Kč Kč 106 019,15 Kč
ZL č. 3 Ztuženi objektu S02_R2_3 5 2023 222 131.26 Kč 149 193.91 Kč 72 937,35 Kč
ZL č .4 Nový krov pro S01 IC_3 5 2023_R2 796 801.61 Kč 457 535.01 Kč 339 216,60 Kč
ZL č. 5 Úprava tvaru krovu pro přístřešek S01_R1_3 5 2023 299 649,97 Kč 89 766.47 Kč 209 883,50 Kč
ZL č. 6 Stavební práce nad rámec w  objekt S01_R2_3 5 2023 147 413,52 Kč 12 553,61 Kč 134 859,91 Kč
ZL č. 7 Vyklizení objektů SO01+02 s likvidací odpadu 83 964,00 Kč • Kč 83 964,00 Kč
ZL č. 8 Silnoproud a slaboproud SO 01_vizualizace 05 2023 256 299,75 Kč 45 399,00 Kč 210 900,75 Kč

ZL č. 9
Úprava rozsahu výplní otvorú+ odstranění krovu SO01 dle NPÚ 05 
2023 374 388.65 Kč 240 984,51 Kč 133 404,14 Kč

ZL č. 10 S02+03_iiprava rozsahu výplni otvorů dte NPÚ_05 2023 560 017.83 Kč 464 656 18 Kč 95 361,65 Kč

ZL č. 14
TZB_Příprava pro přeložku NN v nerez provedení obj SO 02 06 
2023 30 987,55 Kč Kč 30 987,55 Kč

Celkem 3 111 875,10 Kč 1 594 990,09 Kč 1 516 885,01 Kč
Muže být vyčerpáno 7 455  2 1 6 J 1  Kč 4 970  144 4 7 K č
Zbývá 4 343  341.61 K č 3 375  154 3 8  K č

Aktualizováno Dne 15.6.2023
Zapsal ................................
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
SO 01 

Soupis:
ZL01 - Podřezání a dodatečná izolace objektu S0 01

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 99 350,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 350,41 21,00% 20 863,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 120 214 ,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
SO 03 a SO 04 - SO 03 a SO 04 Průjezd a zahrada

Soupis:
ZL01 - Podřezání a dodatečná izolace objektu S0 01

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 99 350,41

H S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  H S V 9 9  3 5 0 ,4 1

3 - Svislé a kompletní konstrukce 99 350,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
SO 03 a SO 04 - SO 03 a SO 04 Průjezd a zahrada

Soupis:
ZL01 - Podřezání a dodatečná izolace objektu S0 01

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kladruby nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
BFK service a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 9. 2022

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

P Č  Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 99 350,41

d  H S V P rá c e  a  d o d á v k y  H S V 9 9  3 5 0 ,4 1

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 99 350,41

1 K 319231214 Dodatečná izolace zdiva podřezáním  řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm m2 -43,613 3 092,00 -134 851,40

2 K ZL01R01 Dodatečná izolace zdiva podřezáním  diamantovýl lanem zdiva cihelného a kameného m2 43,613 5 370,00 234 201,81
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
ZL02 - Silnoproudé kabely a přímotopy

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 106 019 ,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 019,15 21,00% 22 264,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 128 283 ,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL02 - Silnoproudé kabely a přímotopy

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 106 019 ,15

P S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 1 0 6  0 1 9 ,1 5

741 - Elektroinstalace - silnoproud 89 959,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL02 - Silnoproudé kabely a přímotopy

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: Gefos a.s.
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel: Gefos a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 106 019 ,15

D P S V P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 1 0 6  0 1 9 ,1 5

170 K ZL02R02 D+M přímotop KUS 3,000 2 900,00 00 -s
j o o o o vlastní

VV "č.m. 102 S02" 1 1,000
VV "č.m. 103 S02" 2 2,000
VV Součet 3,000

172 K ZL02R03 Revize kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

173 K ZL02R04 VRN kpl 1,000 2 560,00 2 560,00 vlastní

174 K ZL02R05 Doprava kpl 1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 89 959,15

166 K 741120001 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 m 1 249,000 34,00 42 466,00 Ooco

P
Poznámka k položce: 
SOD

VV "CYKY 3x2,5" 420 420,000
VV "CYKY 5x2,5" 30 30,000
VV "CYKY 3x1,5" 638 638,000
VV "CYKY 4x10" 26 26,000
VV "CY 6 /H07-U" 135 135,000
VV Součet 1 249,000

168 M 34111036 k a b e l in s ta la č n í já d ro  Cu p ln é  izo lace  P V C  p lá š ť  P V C  4 5 0 /7 5 0 V  (C Y K Y ) 3 x2 ,5m m 2 m 483 ,000 35,00 16 905 ,00 SO D

P
Poznámka k položce: 
SOD

VV "CYKY-J 3x2,5mm2
VV 420 420,000
VV 420*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 483,000

3 M 34110298
k a b e l in s ta la č n í p a n c é řo v a n ý  já d ro  Cu p ln é  izo lace  P V C  v n itřn í a v n ě jš í p lá š ť  P V C  0 ,6 /1 kV  (C Y K Y P Y ) 
4x10m m 2

m 29,900 290,00 8 671 ,00 C S  Ú R S  2022  02

P
Poznámka k položce: 
URS 2022/02

VV CYKY 4x10
VV 26 26,000
VV 26*1,15 29,900

2 M 34140826 vod ič  p ro p o jo v a c í já d ro  Cu p ln é  izo lace  P V C  4 5 0 /7 5 0 V  (H 07V -U ) 1x6m m 2 m 135,000 20,60 2 781,00 C S  Ú R S  2022  02

Poznámka k položce:
H07V-U CY, průměr vodiče 4,1mm
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 135 135,000
1 M 34111094 k a b e l in s ta la č n í já d ro  Cu p ln é  izo lace  P V C  p lá š ť  P V C  4 5 0 /7 5 0 V  (C Y K Y ) 5x2,5m m 2 m 34,500 50,10 1 728,45 CS Ú R S  2022  02

P
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 11,2mm

VV CYKY 5x2,5
VV 30 30,000
VV 30*1,15 34,500

169 M 34111030 k a b e l in s ta la č n í já d ro  Cu p ln é  izo lace  P V C  p lá š ť  P V C  4 5 0 /7 5 0 V  (C Y K Y ) 3 x1 ,5m m 2 m 733,700 21,00 15 407 ,70 SO D

P
Poznámka k položce: 
SOD

VV "CYKY-J 3x1,5mm2
VV 638 638,000
VV 638*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 733,700

171 K ZL02R01 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 2 000,00

Ooo'oo(N v lastn í
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
ZL03 - Ztužení objektu S02 (R2 3_5_2023)

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 72 937 ,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 937,35 21,00% 15 316,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 88 254 ,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL03 - Ztužení objektu S02 (R2 3_5_2023)

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 72 937 ,35

H S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  H S V 6 8  3 2 5 ,3 5

3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 360,00

4 - Vodorovné konstrukce -115 367,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 364,96

998 - Přesun hmot -1 105,63

P S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 4  6 1 2 ,0 0

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 040,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL03 - Ztužení objektu S02 (R2 3_5_2023)

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: Gefos a.s.
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel: Gefos a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 72 937 ,35

D H S V P rá c e  a  d o d á v k y  H S V 6 8  3 2 5 ,3 5

0 K ZL04R03 Výroba a montáž ztužení objektu kg 371,985 135,00 50 217,98
VV "CS1" 273,97 273,970
VV "CS2" 75,88 75,880
VV "CS3" 11,3 11,300
VV Mezisoučet 361,150

361,15*1,03 371,985
0 K ZL04R02 Materiál ztužení objektu kg 371,985 48,00 17 855,28

"CS1" 273,97 273,970
VV "CS2" 75,88 75,880
VV "CS3" 11,3 11,300
VV Mezisoučet 361,150
VV 361,150*1,03 371,985

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 360,00

0 K 310237241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 
mm kus 20,000 568,00 11 360,00

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/310237241
VV "zazdění kapes" 20 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce -115 367,24
47 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 -6,652 3 916,00 -26 049,23 SOD S02

48 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 -60,336 485,00 -29 262,96 SOD S02

49 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 -60,336 99,00 -5 973,26 SOD S02

50 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -0,745 72 593,00 -54 081,79 SOD S02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 364,96

100 K 946111111 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m kus 6,000 1 715,00 O N

)
CD O O O

CNOCOOoco

"pro stavební práce, samotnou montáž ztužení" 6 6,000

101 K 946111211 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1111 kus 84,000 214,00 CD O O O

CNOCOooco

6*14 84,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 946111811 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m kus 6,000 860,00 5 160,00 SOD S02

6 6,000

117 K 962032231 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 -37,183 880,00 -32 721,04 (NOCOOoco

VV "nerealizace žlb věnců dle požadavku NPÚ, částečné odbourání zdegradovaných částí dle rozhodnutí GP"
VV "nadezdívka nosných stěn
VV -(6172*017+2*9,24*0168+6168*0177+2*2013*016+617*0159)*018"obvodové stěny -40,582
VV ((6172*017+2*9124*0,68+6168*0177+2*2013*016+617*0159)*018)*0120"obvodové stěny - 20% nutno odstranit 8,116
VV -(5,5*0J34+5J5*0J33+5J5*0J34+5J5*0J33)*0J8"nosné vnitřní stěny -5,896
VV ((5J5*0,34+5J5*0J33+5J5*0J34+5J5*0J33)*0J8)*0J20"nosné vnitřní stěny - 20% nutno odstranit 1,179
VV Mezisoučet -37,183
VV Součet -37,183

0 K 973031325 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm kus 20,000 316,00 6 320,00

Online PSC https://podminkv.uss.cz/itemCCS URS 2023 01/973031325
VV " vysekání kapes pro ukotvení výztuží" 20 20,000

123 K 977151218 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm m 12,000 5 970,00 O

)
-b

.
O o o

ocoooco

VV 20*0,6 12,000

0 K R_974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 200 mm a šířky do 150 
mm m 75,000 255,00 19 125,00

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/R 974031164
VV "obvodové stěny" 75 75,000

0 K 460941232 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm m 75,000 101,00 7 575,00
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/460941232
VV "zapravený rýh" 75 75,000

D 998 Přesun hmot -1 105,63

137 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t -14,941 74,00 -1 105,63 (Nocoooco

VV -14,941 -14,941

D P S V P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 4  6 1 2 ,0 0

0 K VRN VRN 2,5% kpl 1,000 2 572,00 2 572,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 040,00
381 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 17,000 120,00 Ooo

'
o(N SOD S02

VV "CS1" 7 7,000
VV "CS2" 0,9 0,900
VV "CS3" 0,6 0,600
VV 8,5*2 17,000
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
Z L 0 4  N o v ý  k r o v  p ro  S O  0 1 3 _ 5 _ 2 0 2 3 _ R 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 339 216 ,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 339 216,60 21,00% 71 235,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 410 452 ,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL04 Nový krov pro SO 013_5_2023_R2

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
BFK service a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 339 216 ,60

H S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  H S V 5 7  1 1 1 ,0 1

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 147,00

997 - Přesun sutě 964,01

P S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 1 8 3  1 0 5 ,5 9

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 102 208,19

712 - Povlakové krytiny 5 800,00

762 - Konstrukce tesařské 51 921,17

765 - Krytina skládaná 15 300,33

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 875,90

V R N  - V e d le jš í ro z p o č to v é  n á k la d y 9 9  0 0 0 ,0 0

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 34 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL04 Nový krov pro SO 013_5_2023_R2

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: Gefos a.s.
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel: Gefos a.s.

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 339 216 ,60

D H S V P rá c e  a  d o d á v k y  H S V 5 7  1 1 1 ,0 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 147,00

0 K 977151213 Jádrové vrty diamantovým i korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm

m 13,000 3 820,00 49 660,00

"ochrana stropu proti zatečení do kleneb náhrada za původní parotěs 03/2023"
VV (10,000*2)*0,650"římsy a obezdívky inform. centrum, jádrové vrtání pro odvodnění chrliče 13,000

0 K 977151911
Jádrové vrty diamantovým i korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) Příp latek k cenám  za práci ve stísněném  prostoru m 13,000 499,00 6 487,00

VV 13 13,000

D 997 Přesun sutě 964,01

128 K 997013152 Vnitrostaveništn í doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s om ezením  mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 0,381 380,00 144,78

(NOCOOoco

VV "ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou 03/2023"
VV 0,056+0,325 0,381

146 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením , na vzdá lenost do 1 km t 0,381 51,00 19,43

ocoooco

"ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou 03/2023"
VV 0,056+0,325 0,381

147 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením , na vzdá lenost Příp latek k ceně za 
každý da lš í i započatý 1 km přes 1 km

t 11,430 9,10 104,01 SO D  S01

VV "ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou 03/2023"
VV 30*0,381 11,430

0 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 0,325 1 650,00 536,25

VV "ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou 03/2023"
VV 0,325 0,325

152 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z  plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,056 2 849,00 159,54

ocoooco

VV "ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou 03/2023"
VV 0,056 0,056

D P S V P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 1 8 3  1 0 5 ,5 9

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 102 208,19
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

155 K 711111001 Provedení izo lace proti zem n í vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V  nátěrem 
penetračním

m2 1,440 11,00 15,84 SO D  S01

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "vazný trám 220/250"6*0,30*0,40 0,720
VV "nárožní kartáče 220/250"4*0,30*0,40 0,480
VV "středové kartáče 220/250"2*0,30*0,40 0,240

Součet 1,440
156 M 11163153 em ulze  as fa ltová  p e n e tra č n í litr 0 ,000 71,00 0,00 S O D  S01

1,44 1,440
1,44*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,000

159 K 711141559 Provedení izo lace proti zem n í vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1,440 112,00 161,28

Ocoooco

"nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "vazný trám 220/250"6*0,30*0,40 0,720
VV "nárožní kartáče 220/250"4*0,30*0,40 0,480
VV "středové kartáče 220/250"2*0,30*0,40 0,240
VV Součet 1,440

160 M 62832000
p á s  a s fa lto v ý  n a ta v ite ln ý  o x id o va n ý  tl 3 ,0m m  typ u  V60 S 30  s  v ložkou  ze  sk len ě n é  rohože, s  jem n o z rn n ým  
m ine rá ln ím  posypem

m 2 1,678 137,00 2 29 ,89 S O D  S01

VV

VV

1,44
1,44*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství

1,440
1,678

166 K 711491471 Provedení pojistné izolace proti vodě fó lií položenou volně s přelepením  spojů na ploše vodorovné V m2 -222,950 72,00 -16 052,40

Ocoooco

"odpočet v rámci změny technologie provádění pro zajištění klenbového stropu proti dešti_03/2023" 
-24,5*9,1"strop inform. centrum -222,950

167 M 62832001
p á s  a s fa lto v ý  n a ta v ite ln ý  o x id o va n ý  tl 3 ,5m m  typ u  V60 S 35  s  v ložkou  ze  sk len ě n é  rohože, s  jem n o z rn n ým

m 2 -2 36 ,438 128,00 -30  2 64 ,06 S O D  S01
m ine rá ln ím  posypem

VV
VV

VV

"odpočet v rámci změny technologie provádění pro zajištění klenbového stropu proti dešti_03/2023"
-222,95
-222,95*1,0605 "Přepočtené koeficientem množství

-222,950
-236,438

0 K 711461103 Provedení izo lace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliem i na ploše vodorovné V  přilepenou v 
plné ploše

m2 222,950 299,00 66 662,05

VV

VV "ochrana stropu proti zatečení do kleneb náhrada za původní parotěs_03/2023"
VV 24,5*9,1"strop inform. centrum 222,950

0 K 711462103
Provedení izo lace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliem i na ploše svislé S  přilepenou v plné

m2 104,160 314,00 32 706,24ploše
VV "ochrana stropu proti zatečení do kleneb náhrada za původní parotěs_03/2023"
VV (24,500+9,100)*2*1,550"římsy a obezdívky inform. centrum 104,160

0 M
FT R .31 1 0 22 3 9 .R
0

fó lie  h y d ro iz o la č n ín e v y z tu ž e n á  F A T R A F O L 803, tl. 0 ,6m m , š ířka  1300m m , R A L 8025 m 2 346 ,900 127,00 44 056 ,30

VV "ochrana stropu proti zatečení do kleneb náhrada za původní parotěs 03/2023"
VV 24,5*9,1"strop inform. centrum 222,950
VV (24,500+9,100)*2*1,550"stěny říms a podezdívek inform. centrum 104,160
VV Součet 327,110
VV 327,11*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 346,900

0 M 28342037 tva ro vka  v lnovec z h o m o g e n n í fó lie  na b áz i m P V C kus 52,000 47,20 2 454 ,40

VV "ochrana stropu proti zatečení do kleneb náhrada za původní parotěs_03/2023"
VV 52,000"strop inform. centrum 52,000

0 M 28342038 tva ro vka  ku že l z  h o m o g e n n í fo lie  na b áz i m P V C ku s 52,000 48,20 2 506 ,40

VV "ochrana stropu proti zatečení do kleneb náhrada za původní parotěs_03/2023"
VV 52,000"strop inform. centrum 52,000

168 K 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdá lenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,150 1 182,00 -177,30

Ocoooco

VV -0,150 -0,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

169 K 998711181 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t -0,150 603,00 -90,45 SOD S01

VV -0,150 -0,150

D 712 Povlakové krytiny 5 800,00

0 K 712998001.R Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž a dodávka odvodňovacího prvku atikového chrliče z 
PVC na dešťovou vodu do DN 50 kus 20,000 290,00 5 800,00

"ochrana stropu proti zatečení do kleneb náhrada za původní parotěs 03/2023"
VV (10,000*2)"římsy a obezdívky inform. centrum, jádrové vrtání pro odvodnění chrliče 20,000

D 762 Konstrukce tesařské 51 921,17

0 K 7621C1443XR0 D+M ocelové pásoviny 30x5x680 přetočená v základovém syntetickém nátěru, včetně otvorů se svorníky kus 18,000 450,00 8 100,00
VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV 18 18,000

0 M 54872520 kra m le  kovaná  12x300m m kus 18,000 61,30 1 103,40

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "spoj vazný trám a kráče"6*2 12,000
VV "spoj pozednic pod nárožní krokví"2*2 4,000
VV "spoj středové kráče s hambálkem"1*2 2,000
VV Součet 18,000

393 K 762332131 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 m 34,000 168,00 5 712,00 Ocoooco

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "krokev B8 60/110"6*1,100 6,600
VV "pásek 100/120"20*1,370 27,400

Součet 34,000

395 K 762332132 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 344,520 215,00 -b. O -s

j

co o ocoooco

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "krokev hlavní 110/150"34*5,30 180,200
VV "nárožní krokev 110/150"4*7,60 30,400
VV "krokev B1 110/150"4*4,10 16,400
VV "krokev B2 110/150"4*2,90 11,600
VV "krokev B3 110/150"8*1,80 14,400
VV "krokev B4 110/150"4*2,40 9,600
VV "krokev B5 110/150"4*3,60 14,400
VV "krokev B6 110/150"4*4,80 19,200
VV "krokev B7 110/110"2*2,40 4,800
VV "vzpěra 110/110"12*2,30 27,600
VV "hambálek 140/160"4*2,58 10,320
VV "sloupek vikýř 110/110"2*1,30 2,600
VV "práh vikýř 110/110"1*1,50 1,500
VV "nadpraží vikýř 110/110"1 *1,50 1,500
VV Součet 344,520

396 M 60512130 h ra n o l s ta v e b n í řez ivo  p rů ře zu  do 224cm 2  do d l 6m m 3 6,271 10 836,00 6 7  952 ,56 S O D  S01

"nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "krokev B8 60/110"(0,06*0,11)*6*1,10 0,044
VV "pásek 100/120"(0,10*0,12)*20*1,370 0,329
VV "krokev hlavní 110/150"(0,11*0,15)*34*5,30 2,973
VV "nárožní krokev 110/150"(0,11*0,15)*4*7,60 0,502
VV "krokev B1 110/150"(0,11*0,15)*4*4,10 0,271
VV "krokev B2 110/150"(0,11*0,15)*4*2,90 0,191
VV "krokev B3 110/150"(0,11*0,15)*8*1,80 0,238
VV "krokev B4 110/150"(0,11*0,15)*4*2,40 0,158
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "krokev B5 110/150"(0,11*0,15)M*3,60 0,238
VV "krokev B6 110/150"(0,11*0,15)*4*4,80 0,317
VV "krokev B7 110/110"(0,11*0,15)*2*2,40 0,079
VV "vzpěra 110/110"(0,11*0,11 )*12*2,30 0,334
VV "hambálek 140/160"(0,14*0,16)*4*2,58 0,231
VV "sloupek vikýř 110/110"(0,11*0,11 )*2*1,30 0,031
VV "práh vikýř 110/110"(0,11*0,11)*1 *1,50 0,018
VV "nadpraží vikýř 110/110"(0,11 *0,11 )*1 *1,50 0,018
VV Součet 5,972
VV 5,972*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,271

397 K 762332133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 120,780 309,00 37 321,02

Ocoooco

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "pozednice 180/150"1*59,50 59,500
VV "sloupek 170/150"12*1,60 19,200
VV "středová vaznice 160/160"1*42,080 42,080
VV Součet 120,780

398 M 60512135 h ra n o l s ta v e b n í řez ivo  p rů ře zu  do 288cm 2  do d l 6m m 3 3 ,333 10 836,00 36  116,39 S O D  S01

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "pozednice 180/150"(0,18*0,15)*1 *59,50 1,607
VV "sloupek 170/150"(0,17*0,15)*12*1,60 0,490
VV "středová vaznice 160/160"(0,16*0,16)*1 *42,080 1,077
VV Součet 3,174

3,174*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,333

0 K 762332135
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2 m 64,000 470,00 30 080,00

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "vazný trám 220/250"6*7,70 46,200
VV "nárožní kartáče 220/250"4*3,30 13,200
VV "středové kartáče 220/250"2*2,30 4,600

Součet 64,000
0 M 60512146 h ra n o l s ta v e b n í řez ivo  p rů ře zu  n a d  450cm 2  d l 6-8m m 3 3,696 12 800,00 47  308 ,80

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "vazný trám 220/250"(0,22*0,25)*6*7,70 2,541
VV "nárožní kartáče 220/250"(0,22*0,25)*4*3,30 0,726
VV "středové kartáče 220/250"(0,22*0,25)*2*2,30 0,253
VV Součet 3,520
VV 3,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,696

0 K 762332941R1
Doplnění střešní vazby řezivem - atipické námětky 100x80x1000mm seříznuté ze 100mm do ztracena, 
průřezové plochy do 120 cm2 kus 94,000 578,00 54 332,00

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "námětky atipické seříznuté ze 100mm, rozměr 100x80x1000mm"30*2 60,000
VV "nový stav - krov doplnění R2-změna tvaru přístřešku na sedlovou střechu 17 2 2023"
VV "námětky atipické seříznuté ze 100mm, rozměr 100x80x1000mm"17*2 34,000
VV Součet 94,000

406 K 762511264
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek O S B  jednovrstvých šroubovaných na pero a 
drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm m2 -445,900 539,00 -240 340,10

OCOooco

VV "změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele"
VV "ve dvou vrstvách, křížem
VV -2*24,5*9,1"strop inform. centrum -445,900

407 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m -920,500 54,00 ■k
.

CD O O O ocoooco

VV "změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele"
VV -(19*24,5+50*9,1)"strop inform. centrum -920,500

408 M 60726248 deska  d řevo š těp ko vá  OSB 3 ostrá  h rana  n eb roušená  t l 22m m m 2 -2 76 ,150 438,00 -120  953 ,70 S O D  S01

VV "změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele"
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(0,3*(19*24,5+50*9,1))"strop inform. centrum -276,150
0 K 76260556100R0 Montáž dřevěnných podložek s úpravou rozměrů a chem ickém  ošetřením kus 12,000 310,00 3 720,00

VV "nový stav - krov doplnění R1 17 2 2023"
VV "vazný trám 220/250"6 6,000
VV "nárožní kartáče 220/250"4 4,000
VV "středové kartáče 220/250"2 2,000
VV Součet 12,000

0 M 60516100 .R 1 řez ivo  sm rko vé  su šen é  tl 30m m  h ob lované m 3 0 ,134 15 200,00 2 036 ,80

VV "změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele"
VV "pochozí lávka v podstřeší IC" 

((28,000)/0,50)*0,480*0,005"svlaky pod fošnami 0,134
0 M 60516101 .R 1 řez ivo  sm rko vé  su šen é  tl 50m m  h ob lované m 3 1,211 22  365,00 27  084 ,02

VV

VV
VV

VV
VV

VV

"změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele" 
"pochozí lávka v podstřeší IC"
((3*28,000))*0,008"pochozí část 
((28,000)*0,480)/4*0J008"spojka mezi fošnami 
((6*2*4,000+2*2*4,000))*0,008"podpora vaznic + vikýř 
Součet

0,672
0,027
0,512
1,211

0 K 767851102.R1 Montáž lávek pochůzných bez zábradlí m2 13,440 1 800,00 24 192,00
VV "změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele"
VV "pochozí lávka v podstřeší IC"
VV 28,000*0,480"pochozí část 13,440

0 M 31140164 v ru t sa m o ře zn ý  do d řeva  D  8x120 /54m m  zápus tná  h lava  Zn
100
ku s

1,000 852,00 852 ,00

VV "změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele"
VV "pochozí lávka v podstřeší IC"
VV 1"spojovací prostředky tesařské Torx 8/120 podpory vaznic, vikíř, spojky mezi fošnami 1,000

0 M 31140162 v ru t sa m o ře zn ý  do d řeva  D  8x80 /54m m  zápustná  h lava  Zn
100
ku s

3 ,000 579,00 1 737 ,00

VV "změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele"
VV "pochozí lávka v podstřeší IC"
VV 3"spojovací prostředky tesařské Torx 8/80 svlaky 3,000

0 M 60556100 řez ivo  d ubové  su šen é  t l 30m m m 3 0 ,045 32  800,00 1 4 76 ,00

VV "nový stav - krov doplnění R1_17 2 2023"
VV "vazný trám 220/250"6*0,30*0,40*0,03 0,022 
VV "nárožní kartáče 220/250"4*0,30*0,40*0,03 0,014 
VV "středové kartáče 220/250"2*0,30*0,40*0,03 0,007 
VV Součet 0,043 
VV 0,043*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,045

0 K 762795000R0
Spo jovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí křebíky, svorníky, pásky, pomocné latě, šablony pro 
tvary přesných spojů tj. čepování,kam pování, kolíkování, plátování m3 13,345 1 280,00 17 081,60

VV "nový stav - krov doplnění R1_17 2 2023"
VV 6,271+3,333+3,696+0,045 13,345

0 K 762-R1 D+M dubový kolík dl. 300mm ks 55,000 154,00 8 470,00
VV "nový stav - krov doplnění R1_17 2 2023"
VV 55 55,000 
VV "Poznámka: ručně opracovaný kolík pr. 30mm"

404 M 60514101 řezivo  je h lič n a té  la ť  10-25cm 2 m 3 0 ,590 10 5 06 ,00 6 198,54 S O D  S01

VV

VV
VV

K 60514101 .R0

"ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou_03/2023"
((23,840/1,242)*6,400*0,04*0,06)*2
Poznámka: střešní latě 40/60 na zavětrování plachet
Součet
Montáž zavětrován í střech kus

0,590

0,590
38,390 125,00 4 798,750
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou 03/2023"
VV (23,840/1,242)*2 38,390
VV Poznámka: střešní latě 40/60 na zavětrování plachet
VV Součet 38,390

0 K 762342813.R
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všem i nadstřešním i konstrukcemi, z  latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m m 245,694 11,90 2 923,76

VV "ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou 03/2023"
VV ((23,840/1,242)*6,400)*2 245,694
VV Poznámka: střešní latě 40/60 na zavětrování plachet 

Součet 245,694

411 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdá lenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,109 1 628,00 177,45 SO D  S01

0,109 0,109

412 K 998762181 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příp latek k cenám  za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,109 698,00 76,08 SO D  S01

0,109 0,109

D 765 Krytina skládaná 15 300,33
0 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 350,925 43,60 15 300,33

VV "ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou 03/2023"
VV (23,840*6,400)*2 305,152
VV 305,152*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 350,925

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 875,90
585 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením  nátěru broušení m2 76,465 49,00 3 746,79

Ocoooco

VV "změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele"
VV "pochozí lávka v podstřeší IC"
VV ((3*28,000))*0,436"pochozí část 36,624
VV ((28,000)*0,480)/4*0,436"spojka mezi fošnami 1,465
VV ((6*2*4,000+2*2*4,000))*0,436"podpora vaznic + vikýř 27,904
VV ((28,000)/0,50)*0,480*0,3896"svlaky pod fošnami 10,472
VV Součet 76,465

586 K 783213011 Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a p lísn ím  nezabudovaných 
do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 76,465 54,00 4 129,11 SO D  S01

VV "změna ve způsobu využití dle požadavku uživatele"
VV "pochozí lávka v podstřeší IC"
VV ((3*28,000))*0,436"pochozí část 36,624
VV ((28,000)*0,480)/4*0,436"spojka mezi fošnami 1,465
VV ((6*2*4,000+2*2*4,000))*0,436"podpora vaznic + vikýř 27,904
VV ((28,000)/0,50)*0,480*0,3896"svlaky pod fošnami 10,472
VV Součet 76,465

D V R N V e d le jš í ro z p o č to v é  n á k la d y 9 9  0 0 0 ,0 0

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00
0 K 013274000 projektová dokumentace nového krovu- replika původního krovu SO  01 soub 1,000 65 000,00 65 000,00

VV "nový stav - krov doplnění R1_17 2 2023"1,000 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 34 000,00
0 K 090001000 Ostatn í náklady - mobilní jeřáb AD28 pro montáž nového krovu soub 4,000 8 500,00 34 000,00

"nový stav - krov doplnění R1_17 2 2023"4,000 4,000
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
Z L 0 5  Ú p r a v a  tv a r u  k ro v u  p ro  p ř ís t ř e š e k  S O  0 1 _ R 1 _ 3 _ 5 _ 2 0 2 3

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 209 883 ,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 209 883,50 21,00% 44 075,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 253 959 ,04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL05 Úprava tvaru krovu pro přístřešek SO 01_R1_3_5_2023

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 209 883 ,50

P S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 2 0 9  8 8 3 ,5 0

762 - Konstrukce tesařské 44 780,43

764 - Konstrukce klempířské 14 531,24

765 - Krytina skládaná 118 696,73

783 - Dokončovací práce - nátěry 31 875,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL05 Úprava tvaru krovu pro přístřešek SO 01_R1_3_5_2023

03.05.2023

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel:
Zhotovitel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
BFK service a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 209 883 ,50

D P S V P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 2 0 9  8 8 3 ,5 0

D 762 Konstrukce tesařské 44 780,43

0 K 762083122 Impregnace řeziva máčením  proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísn ím , třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

m3 1,560 1 080,00 1 684,80

"P ř íp o č e t n o v ý  tv a r  s tře c h y  d le  N P Ú _ 1 7  2 2 0 2 3 " 
(0 ,0 4 *7 8 ,0 0 ) /2 "p ř ís tře š e k  la tě  6 0 /4 0 1 ,5 6 0

0 M 6 0511112R 0 řez ivo  je h lič n a té  sm rk, b o ro v ice  š  p ře s  80m m  t l 24m m  d l 4-5m , hob lo van é m 3 1,909 18 630,00 35  564 ,67

"P ř íp o č e t n o v ý  tv a r  s tře c h y  d le  N P Ú  17  2  2 0 2 3 "
VV 0 ,0 2 4 * 7 8 ,0 0 0 *1 ,0 2 0 "p ř ís tře š e k 1 ,9 0 9
VV S o u č e t 1 ,9 0 9

395 K 762332132 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 94,500 215,00 20 317,50

Ocoooco

"o d p o č e t p ů v o d n í k o n s tru k c e  k ro v u  p ře d  z m ě n o u  tv a ru  s tře c h y _ 1 7  2 2 0 2 3 "
VV "p ř ís tře š e k
VV -(3 ,8 7 + 3 ,9 3 + 3 ,9 9 + 4 ,0 5 + 4 ,1 + 4 ,1 6 + 4 ,2 2 + 4 ,2 8 + 4 ,3 4 + 4 ,4 + 4 ,4 6 + 4 ,5 2 + 4 ,5 8 + 4 ,6 4 + 4 ,7 + 1 ,7 8 ) "k ro k v e  1 2 0 /1 6 0 -6 6 ,0 2 0
VV -(1 4 ,0 8 )"p o z e d n ic e  1 6 0 /1 4 0 -1 4 ,0 8 0
VV -(8 *0 ,9 5 + 0 ,8 )"p á s e k  1 2 0 /1 2 0 -8 ,4 0 0
VV -(1 *4 )"k ro k e v  1 1 0 /1 5 0 -4 ,0 0 0
VV M e z is o u č e t -9 2 ,5 0 0
VV "P říp o č e t n o v ý  tv a r  s tře c h y  d le  N P Ú _ 1 7  2 2 0 2 3 "
VV "p ř ís tře š e k
VV 7 7 ,0 0 "k ro k v e  1 6 0 /1 2 0 7 7 ,0 0 0
VV 4 0 ,0 0 "k le š tin a  1 6 0 /8 0 4 0 ,0 0 0
VV 1 3 ,0 0 "h ře b e n o v á  v a z n ic e  1 4 0 /1 4 0 1 3 ,0 0 0
VV 2 7 ,5 0 "p o z e d n ic e  1 4 0 /1 4 0 2 7 ,5 0 0
VV 1 6 ,5 0 "s lo u p e k  1 4 0 /1 4 0 1 6 ,5 0 0
VV 1 3 ,0 0 "p á s e k  1 2 0 /1 2 0 1 3 ,0 0 0
VV M e z is o u č e t 1 8 7 ,0 0 0
VV S o u č e t 9 4 ,5 0 0

396 M 60512130 h ra n o l s ta v e b n í řez ivo  p rů ře zu  do 224cm 2  do d l 6m m 3 1,524 10 836,00 16 514 ,06 S O D  S01

v v  "p ř ís tře š e kv v  "p ř ís tře š e k

VV -(0 ,1 2 * 0 ,1 6 * (3 ,8 7 + 3 ,9 3 + 3 ,9 9 + 4 ,0 5 + 4 ,1 + 4 ,1 6 + 4 ,2 2 + 4 ,2 8 + 4 ,3 4 + 4 ,4 + 4 ,4 6 + 4 ,5 2 + 4 ,5 8 + 4 ,6 4 + 4 ,7 + 1 ,7 8 )) "k ro k v e  1 2 0 /1 6 0  -1 ,2 6 8
VV - (0 ,1 6 * 0 ,1 4 * 1 4 ,0 8 )"p o z e d n ic e  1 6 0 /1 4 0  -0 ,3 1 5
VV - (0 ,1 2 *0 ,1 2 * (8 *0 ,9 5 + 0 ,8 ))"p á s e k  1 2 0 /1 2 0  -0 ,121

VV -(0 ,1 1 *0 ,1 5 *4 ) "k ro k e v  1 1 0 /1 5 0  -0 ,0 6 6

VV M e z is o u č e t -1 ,7 7 0
VV "P ř íp o č e t n o v ý  tv a r  s tře c h y  d le  N P Ú _ 1 7  2 2 0 2 3 "
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "přístřešek
VV 0,12*0,16*77,00"krokve 160/120 1,478
VV 0108*0,16*40100"kleština 160/80 0,512
VV 0,14*0,14*13J00"hřebenová vaznice 140/140 0,255
VV 0 ,14*0,14*27,50"pozednice 140/140 0,539
VV 0,14*0,14*16,50"sloupek 140/140 0,323
VV 0,12*0,12*13,00"pásek 120/120 0,187
VV Mezisoučet 3,294

Součet 1,524
0 K 762081410 Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly m2 100,480 156,00 15 674,88

"Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV "přístřešek
VV (0,12+0,16)*2*77,00"krokve 160/120 43,120
VV (0,08+0,16)*2*40,00"kleština 160/80 19,200
VV (0,14+0,14)*2*13,00"hřebenová vaznice 140/140 7,280
VV (0,14+0,14)*2*27,50"pozednice 140/140 15,400
VV (0,14+0,14)*2*16,50"sloupek 140/140 9,240
VV (0,12+0,120)*2*13,00"pásek 120/120 6,240

Součet 100,480

397 K 762332133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m -36,440 309,00 -11 259,96 SO D  S01

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"
VV "přístřešek
VV -(5*3,25)"sloupy 160/160 -16,250
VV -(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11 +2,93+2,76)"vaznice 160/180 -20,190
VV Mezisoučet -36,440
VV Součet -36,440

398 M 60512135 h ra n o l s ta v e b n í řez ivo  p rů ře zu  do 288cm 2  do d l 6m m 3 -0 ,9 9 7 10 836,00 -10  803,49 S O D  S01

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy 17 2 2023"
VV "přístřešek
VV -(0,16*0,16*5*3,25)"sloupy 160/160 -0,416
VV -(0,16*0,18*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11 +2,93+2,76))"vaznice 160/180 -0,581
VV Mezisoučet -0,997

Součet -0,997

399 K 762341210 Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním  otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 17,990 150,00 2 698,50

Ocoooco

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"
VV -(13,6*3,85+(13,6*0,9)/2+0,85*1,8)"přístřešek -60,010
VV Mezisoučet -60,010
VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV 78,00"přístřešek 78,000
VV Mezisoučet 78,000

Součet 17,990
400 M 60511109 řezivo  je h lič n a té  sm rk, b o ro v ice  š  p ře s  80m m  t l 24m m  d l 2-3m m 3 -1 ,440 10 041 ,00 -14  459 ,04 S O D  S01

"odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"
VV -(0,024*(13,6*3,85+(13,6*0,9)/2+0,85*1,8))"přístřešek -1,440
VV Mezisoučet -1,440
VV Součet -1,440

401 K 762341250 Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním  otvorů z prken 
hoblovaných

m2 -8,054 179,00 -1 441,67

ocoooco

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"
VV -(3,94*1,8+0,74*1,3)"přístřešek m.č.108 -8,054
VV Mezisoučet -8,054
VV Součet -8,054

402 M 60511109 .1 řez ivo  je h lič n a té  sm rk, b o ro v ice  š  p ře s  80m m  t l 24m m  d l 2-3m m 3 -0 ,193 10 506,00 -2  027 ,66 S O D  S01

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"
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VV -(0,024*(3,94*1,8+0,74*1,3))"přístřešek m.č.108 -0,193
VV Mezisoučet -0,193
VV Součet -0,193

403 K 762342214 Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 
360 mm m2 -42,020 61,00 -2 563,22 Ocoooco
"odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"

VV "přístřešek
VV -(2*(13,6*3,85+(13,6*0,9)/2+0,85*1,8))"latě a kontralatě -120,020
VV Mezisoučet -120,020
VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ 17 2 2023"
VV 78,00"přístřešek 78,000
VV Mezisoučet 78,000
VV Součet -42,020

404 M 60514101 řezivo  je h lič n a té  la ť  10-25cm 2 m 3 -0 ,522 10 506,00 -5  484 ,13 S O D  S01

>
 

>
 

>
 

>
 

>
 

>
 

>
 

>

"odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"
"přístřešek
-(0,06*0,04*(10*13,6+3*14,44+13,6+9,04+4,47+0,66+13,8))"latě 60/40
-(0,06*0,04*(3,85+3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+2,97+1,78+1,78))"latě 
60/40 a kontralatě 60/40

-0,530

-0,179

VV Mezisoučet -0,709
VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV 0,06*0,04*78,00"přístřešek latě 60/40 0,187
VV Mezisoučet 0,187

Součet -0,522

411 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,157 1 628,00 255,60 SOD S01

0,157 0,157

412 K 998762181 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,157 698,00 109,59 ocoooco

VV 0,157 0,157

D 764 Konstrukce klempířské 14 531,24
431 K 764011613 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm m 14,000 330,00 4 620,00 OCOOoco

"Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV "přístřešek"
VV 128,00-114,00"klempíř. K3 - dopočet" 14,000

432 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm m 14,000 548,00 7 672,00 SOD S01
VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ 17 2 2023"
VV "přístřešek"
VV 130,00-116,00"klempíř. K1-dopočet 14,000

436 K 764518622 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm m 3,000 566,00 O) co 00 o o SOD S01

VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ 17 2 2023"
VV "přístřešek"
VV 36,00-33,00"klempíř. K2-dopočet 3,000

0 K 771591324.R Odvodnění střech montáž žlabového kotlíku kus 1,000 67,10 67,10
VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV "přístřešek"

1,00 1,000
0 M S T J.K 125B P 90 Ž la b o v ý  k o tlík  125 ku s 1,000 249,58 249 ,58

437 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,070 2 035,00 142,45 SOD S01

0,070 0,070
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438 K 998764181 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,070 1 173,00 82,11 Ocoooco

0,070 0,070

D 765 Krytina skládaná 118 696,73

445 K 765111101 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí m2 71,000 425,00 30 175,00 ocoooco
VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ 17 2 2023"
VV 77,69-(1,6*3,6+0,6*1,2+(2,1 *0,2)/2)"přístřešek - dopočet 71,000

Součet 71,000
446 M 59660010 taška  b ob ro vka  režná  zá k la d n í k u la tý  řez ku s 2 778,940 18,00 50 020 ,92 S O D  S01

"Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV (77,69-(1,6*3,6+0,6*1,2+(2,1*0,2)/2))*39,14"přístřešek - dopočet Přepočtené koeficientem množství 2 778,940
VV Součet 2 778,940

447 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem m 2,000 63,00 126,00 SOD S01
VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ 17 2 2023"
VV 15,60-13,60"přístřešek - dopočet 2,000
VV Součet 2,000

448 M 59660022 p á s  o c h ra n n ý  vě tra c í o k a p n í p la s to v ý  š  100m m m 2,000 34,00 68,00 S O D  S01

VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV 115,68-113,68"přístřešek - dopočet 2,000

Součet 2,000
451 K 765111261 Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty m 14,000 824,00 11 536,00 ocoooco

VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV 14,00"přístřešek - dopočet 14,000
VV Součet 14,000

452 M 59660030 h řeb e n áč  d rá žko vý  ke ra m ic k ý  š  210m m  re žný kus 14,420 193,00 2 783,06 S O D  S01

VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV 14,00*1,03"přístřešek - dopočet Přepočtené koeficientem množství 14,420

Součet 14,420
453 K 765111351 Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami m 2,000 562,00 1 124,00 SOD S01

"Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
5,90-3,90"přístřešek-dopočet 2,000

454 M 59660019 taška  b ob ro vka  režná  k ra jová  p ravá kus 6 ,180 149,00 920 ,82 S O D  S01

VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV (5,90-3,90)*3,09"přístřešek-dopočet_Přepočtené koeficientem množství 6,180 
VV Součet 6,180

465 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve m2 -6,690 47,00 -314,43 Ocoooco

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"
VV -(1,6*3,6+0,6*1,2+(2,1*0,2)/2)"přístřešek -6,690 
VV Mezisoučet -6,690 
VV Součet -6,690

466 M 28329250
fó lie  n e k o n ta k tn í n ízkod ifuzně  p rop u s tn á  P E  m ik rop e rfo ro van á  p ro  dop lň kovo u  h yd ro izo la čn í v rs tvu  
tříp lá š to vých  s tře ch  (re akce  na  oheň  - třída  F) 110g/m 2

m 2 -7 ,359 52,00 -382 ,67 S O D  S01

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"
VV -6,690*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -7,359

467 K 765191013 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci m2 17,990 63,00 1 133,37 Ocoooco

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy 17 2 2023"
VV -(13,6*3,85+(13,6*0,9)/2+0,85*1,8)"přístřešek -60,010
VV Mezisoučet -60,010
VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV 78,00"přístřešek 78,000
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VV Mezisoučet 78,000
Součet 17,990

468 M 28322000 fó lie  h yd ro izo la čn í s tře š n í m P V C  m e c h a n ic k y  ko tvená  t l 2 ,0m m  šedá m 2 -66,011 511,00 -33  731,62 S O D  S01

"odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023" 
-(60,01*1,1) "Přepočtené koeficientem množství -66,011

0 M 2 8322000R 0 fó lie  s tře š n í D elta  M a xx  P lus  s  p ře le p e n ý m i sp o ji m 2 97,900 3 20 ,00 31 328 ,00

"Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023" 
(78,00+11,00)*1,10"přístřešek s přesahy 97,900

0 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 350,925 43,60 15 300,33
"ochranné zakrytí stávajícího krovu SO 01-IC proti zatékání vodou 03/2023"

VV (23,840*6,400)*2 305,152
VV 305,152*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 350,925

469 K 998765102 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdá lenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,778 1 153,00 5 509,03

Ocoooco

4,778 4,778

470 K 998765181 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příp latek k cenám  za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,778 649,00 3 100,92

ocoooco

4,778 4,778

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 875,10
585 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením  nátěru broušení m2 -70,860 49,00 -3 472,14

ocoooco

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy 17 2 2023"
VV "přístřešek
VV -((2*0,12+2*0,16)*(3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78))"krokve 120/160 -36,971
VV -((2*0,16+2*0,14)*14,08)"pozednice 160/140 -8,448
VV -((2*0,12+2*0,12)*(8*0,95+0,8))"pásek 120/120 -4,032
VV -((2*0,16+2*0,16)*5*2,4)"sloupky 160/160 -7,680
VV -((2*0,16+2*0,18)*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11 +2,93+2,76))"vaznice 160/180 -13,729
VV Mezisoučet -70,860
VV Součet -70,860

586 K 783213011 Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a p lísn ím  nezabudovaných 
do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 -70,860 54,00 -3 826,44

ocoooco

"odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy_17 2 2023"
VV "přístřešek
VV -((2*0,12+2*0,16)*(3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78))"krokve 120/160 -36,971
VV -((2*0,16+2*0,14)*14,08)"pozednice 160/140 -8,448
VV -((2*0,12+2*0,12)*(8*0,95+0,8))"pásek 120/120 -4,032
VV -((2*0,16+2*0,16)*5*2,4)"sloupky 160/160 -7,680
VV -((2*0,16+2*0,18)*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11 +2,93+2,76))"vaznice 160/180 -13,729
VV Mezisoučet -70,860

Součet -70,860
588 K 783214101 Základn í nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 107,620 125,00 13 452,50

ocoooco

VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy 17 2 2023"
VV "přístřešek
VV -((2*0,12+2*0,16)*(3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78))"krokve 120/160 -36,971
VV -((2*0,16+2*0,14)*14,08)"pozednice 160/140 -8,448
VV -((2*0,12+2*0,12)*(8*0,95+0,8))"pásek 120/120 -4,032
VV -((2*0,16+2*0,16)*5*2,4)"sloupky 160/160 -7,680
VV -((2*0,16+2*0,18)*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11 +2,93+2,76))"vaznice 160/180 -13,729
VV Mezisoučet -70,860
VV "Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023"
VV "přístřešek - hranoly
VV (0,12+0,16)*2*77,00"krokve 160/120 43,120
VV (0,08+0,16)*2*40,00"kleština 160/80 19,200
VV (0,14+0,14)*2*13,00"hřebenová vaznice 140/140 7,280
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VV (0,14+0,14)*2*27,50"pozednice 140/140 15,400
VV (0,14+0,14)*2*16,50"sloupek 140/140 9,240
VV (0,12+0,120)*2*13,00"pásek 120/120 6,240
VV 78,000"přístřešek - prkna 78,000
VV Mezisoučet 178,480
VV Součet 107,620

589 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 107,620 239,00 25 721,18

Ocoooco
VV "odpočet původní konstrukce krovu před změnou tvaru střechy 17 2 2023"
VV "přístřešek
VV -((2*0,12+2*0,16)*(3,87+3,93+3,99+4,05+4,1+4,16+4,22+4,28+4,34+4,4+4,46+4,52+4,58+4,64+4,7+1,78))"krokve 120/160 -36,971
VV -((2*0,16+2*0,14)*14,08)"pozednice 160/140 -8,448
VV -((2*0,12+2*0,12)*(8*0,95+0,8))"pásek 120/120 -4,032
VV -((2*0,16+2*0,16)*5*2,4)"sloupky 160/160 -7,680
VV -((2*0,16+2*0,18)*(2,96+2,44+2,7+3,29+3,11 +2,93+2,76))"vaznice 160/180 -13,729
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV
VV

VV

Mezisoučet
"Přípočet nový tvar střechy dle NPÚ_17 2 2023" 
"přístřešek
(0,12+0,16)*2*77,00"krokve 160/120
(0,08+0,16)*2*40,00"kleština 160/80
(0,14+0,14)*2*13,00"hřebenová vaznice 140/140
(0,14+0,14)*2*27,50"pozednice 140/140
(0,14+0,14)*2*16,50"sloupek 140/140
(0,12+0,120)*2*13,00"pásek 120/120
78,000"přístřešek - prkna
Mezisoučet
Součet

-70,860

43,120
19,200
7,280

15,400
9.240
6.240 

78,000
178,480
107,620
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
ZL06 - Stavební práce nad rámec vv objekt SO 01 R2_3_5_2023

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 134 859,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 134 859,91 21,00% 28 320,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 163 180,49
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Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL06 - Stavební práce nad rámec vv objekt SO 01 R2_3_5_2023

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: Gefos a.s.
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel: Gefos a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 134 859,91

H S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  H S V 1 2 8  3 5 8 ,2 3

1 - Zemní práce 27 511,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 287,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 444,56

997 - Přesun sutě 23 890,68

998 - Přesun hmot 224,67

P S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 4  5 0 1 ,6 8

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 864,00

775 - Podlahy skládané 1 344,36

776 - Podlahy povlakové 2 293,32

V R N  - V e d le jš í ro z p o č to v é  n á k la d y 2  0 0 0 ,0 0

VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL06 - Stavební práce nad rámec vv objekt SO 01 R2_3_5_2023

03.05.2023

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel:
Zhotovitel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
BFK service a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 134 859,91

D H S V P rá c e  a  d o d á v k y  H S V 1 2 8  3 5 8 ,2 3

D 1 Zemní práce 27 511,09

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu do 1:5 m2 -267,098 47,00 -12 553,61 SOD S03+04 Půjezd a 

zahrada

0 K ZL03R01 Odstranění větví a listů lesní frézou ze zahradní zdi m2 267,098 65,00 17 361,37

0 K ZL03R02 Odstranění kořenů vrostlých v zahradní zdi m2 267,098 85,00 22 703,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 287,23
0 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,863 64 064,00 55 287,23 (NOCO+Ocoooco

VV "kari síť 6x100x100, hmotnost 4,44 kg/m2
VV "skutečná výměra" 1,838-0,975 0,863
VV Součet 0,863

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 444,56
135 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,164 3 479,00 21 444,56 SOD S01

VV "po demontáži byla nalezena část benotové desky 10cm" 5*3*0,1 1,500
VV "č.m. 103 a 104" 7,56*0,2+15,76*0,2 4,664
VV Součet 6,164

D 997 Přesun sutě 23 890,68

128 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 16,303 380,00 6 195,14 (NOCOooco

VV 13,561+2,457+0,285 16,303

146 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 16,303 51,00 831,45 ocoooco

VV "HSV"13,561 13,561
VV "azbest reálná váha navíc nad rámec VV" 2,457 2,457
VV "ostatní" 0,285 0,285
VV Součet 16,303

147 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 489,090 9,10 4 450,72 ocoooco

VV 30*16,303 489,090
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

149 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze sm ěsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keram ických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 t 13,561 289,00 3 919,13

Ocoooco

16,303-2,457-0,285 13,561

151 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 0,285 1 648,00 469,68

ocoooco
0,285 0,285

153 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujíc ích azbest 
zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 t 2,457 3 266,00 8 024,56

ocoooco

"realita dle vážního lístku z 25.11." 2,920 2,920
VV "dle SOD" -0,418-0,045 -0,463
VV Součet 2,457

D 998 Přesun hmot 224,67

154 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením  mechanizace vodorovná 
dopravní vzdá lenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 0,917 245,00 224,67 SO D  S01

VV "kari sítě" 0,917 0,917

D P S V P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 4  5 0 1 ,6 8

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 864,00
0 K 721110809 Demontáž potrubí z  kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 200 do DN 300 m 4,000 216,00 864,00

Online PSC https://pcdminkv.uss.cz/itemCCS URS 2023 01/721110809
VV "při rozkrytí podlahy v sociálkách bylo nalezeno kameninové potrubí" 4 4,000

D 775 Podlahy skládané 1 344,36
0 K 775511820 Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených m2 15,816 85,00 1 344,36

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/775511820
VV 4,26*3,7+0,9*0,06 " č.m.104 nalezeno pod původní podlahou" 15,816

D 776 Podlahy povlakové 2 293,32
573 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 15,816 145,00 2 293,32

ocoooco

VV 4,26*3,7+0,9*0,06"m.č. 104- druhá vrstva nad rámec VV" 15,816
VV Součet 15,816

D V R N V e d le jš í ro z p o č to v é  n á k la d y 2  0 0 0 ,0 0

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
0 K 072002000 Siln ičn í provoz - D+M přechodné dopravní značky kus 4,000 500,00 2 000,00

VV "rychlost 20km/h" 2 2,000
VV "pozor, průjezd stavbou" 2 2,000
VV Součet 4,000
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
ZL07 - Vyklizení objektů SO01+02 s likvidací odpadu

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 83 964 ,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 964,00 21,00% 17 632,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 101 596 ,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL07 - Vyklizení objektů SO01+02 s likvidací odpadu

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 83 964 ,00

V R N  - V e d le jš í ro z p o č to v é  n á k la d y 8 3  9 6 4 ,0 0

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 100,00

VRN2 - Příprava staveniště 81 864,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL07 - Vyklizení objektů SO01+02 s likvidací odpadu

Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 15.06.2023

P roje kta nt: Gefos a.s.
Zpracovatel: Gefos a.s.

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 83 964 ,00

D V R N V e d le jš í ro z p o č to v é  n á k la d y 8 3  9 6 4 ,0 0

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 100,00
0 K 011002000 Průzkumné práce - očištěn í cihelné podlahy pro skenován í v objektu SO  01 soubor 1,000 2 100,00 2 100,00

VV "očištění podlahy pro skenování objektu SO 01"1,000 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 81 864,00

0 K 023002000 Vyklizen í objektů SO01 a S O  02 od nábytku a ostatních zařizovacích předmětů na skládku bez náhrady. 
Rozsah viz. pořízené foto před zahájením  prací

soubor 1,000 81 864,00 81 864,00

VV "Požadavek investora na vyklizení objektů SO01+SO02"1,000 1,000
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
ZL08 - silnoproud a slaboproud SO 01_dle návrhu interiéru 05/2023

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 210 900 ,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
D P H  základní 210 900,75 21,00% 44 289,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 255 189,91
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL08 - silnoproud a slaboproud SO 01_dle návrhu interiéru 05/2023

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 210 900 ,75

P S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 2 1 0  9 0 0 ,7 5

741 - Elektroinstalace - silnoproud 100 595,15

742 - Elektroinstalace - slaboproud 110 305,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL08 - silnoproud a slaboproud SO 01_dle návrhu interiéru 05/2023

Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 15.06.2023

Projektant: Gefos a.s.
Zpracovatel: Gefos a.s.

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 210 900 ,75

D P S V P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 2 1 0  9 0 0 ,7 5

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 100 595,15

0 K 741110062 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím  nebo našroubováním  do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vně jš í 0  přes 23 do 35 mm

m 10,000 40,70 407,00

"z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 " 
1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0

0 M 34571154 trubka  e le k tro in s ta la čn í ohebná  z PH, D  2 2 ,9 /2 8 ,5m m m 11,500 36,30 417 ,45

"z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 0 ,0 0 0  m
VV 1 0 ,0 0 0 *1 ,1 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 1 1 ,5 0 0
VV S o u č e t 1 1 ,5 0 0

248 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu ž íly  0,35 až 6 mm2 m 131,000 34,00 4 454,00

Ocoooco

P
Poznámka k položce: 
SOD

VV "p ře m ís tě n í k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV "C Y K Y  3 x 2 ,5 "  2 5 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0
VV "C Y K Y  5 x 2 ,5 "  5 ,0 0 0 5 ,0 0 0
VV "C Y K Y  3 x 1 ,5 "  6 ,0 0 0 6 ,0 0 0
VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV "C Y K Y -J  3 x 2 ,5 m m 2 "2 5 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0
VV "C Y K Y  -J  5 x 2 ,5 m m 2 "5 ,0 0 0 5 ,0 0 0
VV "C Y K Y -O  3 x 1 ,5 m m 2 "1 5 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0
VV "C Y K Y -J  3 x 1 ,5 m m 2 "5 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0
VV S o u č e t 1 3 1 ,0 0 0

352 K 741120001.1
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu ž íly  0,35 až 6 mm2 m 20,000 24,00 480,00

ocoooco

VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV "C Y K Y  5 x 1 ,5 "  2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0

0 K 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny kus 3,000 1 960,00 5 880,00
VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0

0 M 7417011 M T O B O  7427479  - P o d la h ová  k ra b ice  G E S 9 7011 M T ks 3 ,000 4 305,00 12 915 ,00 S O D  S01

VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 3 ,0 0 0  3 ,0 0 0
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

353 M R _ M 3 4 1 11090 k a b e l C Y K Y  5 x1 ,5m m 2 m 23,000 38,00 874 ,00 S O D  S01

"z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV "C Y K Y -J  5 x 1 ,5 m m 2
VV 2 0 ,0 0 0  m b
VV 2 0 *1 ,1 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 2 3 ,0 0 0

168 M 34111036 k a b e l in s ta la č n í já d ro  Cu p ln é  izo lace  P V C  p lá š ť  P V C  4 5 0 /7 5 0 V  (C Y K Y ) 3 x2 ,5m m 2 m 57,500 35,00 2 012 ,50 S O D  S 02

P
Poznámka k položce: 
SOD

VV "p ře m ís tě n í k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV "C Y K Y -J  3 x 2 ,5 m m 2
VV 2 5 ,0 0 0  m b
VV 2 5 ,0 0 0 *1 ,1 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 2 8 ,7 5 0
VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV "C Y K Y -J  3 x 2 ,5 m m 2
VV 2 5 ,0 0 0  m b
VV 2 5 ,0 0 0 *1 ,1 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 2 8 ,7 5 0
VV S o u č e t 5 7 ,5 0 0

169 M 34111030 k a b e l in s ta la č n í já d ro  Cu p ln é  izo lace  P V C  p lá š ť  P V C  4 5 0 /7 5 0 V  (C Y K Y ) 3 x1 ,5m m 2 m 81,650 21,00 1 714,65 S O D  S 02

P
Poznámka k položce: 
SOD

VV "p ře m ís tě n í k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV "C Y K Y -J  3 x 1 ,5 m m 2
VV 6 ,0 0 0  m b
VV 6 ,0 0 0 *1 ,1 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 6 ,9 0 0
VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV "C Y K Y -O  3 x 1 ,5 m m 2
VV 1 5 ,0 0 0  m b
VV "C Y K Y -J  3 x 1 ,5 m m 2
VV 5 0 ,0 0 0  m b
VV (1 5 ,0 0 0 + 5 0 ,0 0 0 )*1 ,1 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 7 4 ,7 5 0
VV S o u č e t 8 1 ,6 5 0

0 M 341 W W 00 4 S po jka  kabe lo vá  W W 004 ks 14,000 180,00 2 520 ,00

"p ře m ís tě n í k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 7 ,0 0 0 7 ,0 0 0
VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 7 ,0 0 0 7 ,0 0 0
VV S o u č e t 1 4 ,0 0 0

1 M 34111094 k a b e l in s ta la č n í já d ro  Cu p ln é  izo lace  P V C  p lá š ť  P V C  4 5 0 /7 5 0 V  (C Y K Y ) 5x2,5m m 2 m 11,500 50,10 576 ,15 ZL02

P
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 11,2mm

VV "p ře m ís tě n í k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV C Y K Y  5 x 2 ,5
VV 5 ,0 0 0  m b
VV 5 ,0 0 0 *1 ,1 5 5 ,7 5 0
VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV C Y K Y  5 x 2 ,5
VV 5 ,0 0 0  m b
VV 5 ,0 0 0 *1 ,1 5 5 ,7 5 0
VV S o u č e t 1 1 ,5 0 0

328 K R_741330015 Montáž stykače kus 3,000 339,00 O -s
j

O o

Ocoooco

VV

VV
"z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 " 
3 ,0 0 0 3 ,0 0 0

0 M 341R S I2010 R S I-2 0 -1 0 -A 2 30  20A 230V A C ks 3 ,000 544,00 1 632 ,00

>
 

>
 

>
 

>

"z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 " 

3 ,0 0 0 3 ,0 0 0
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

682 M R _M 3 4 8 21 2 7 5 s tro p n í sv ítid lo  vč. vývodu ku s -7 ,000 6 300,00 -44  100,00 S O D  S01

P
Poznámka k položce:
přesné svítidlo nutno vyvzorkovat, nutný výpočet osvětlení

VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV -7 ,0 0 0 -7 ,0 0 0

0 M 34835009 .R 1
L E D  sv ítid la  l iš to ý  systém , vče tně  sp o jo va c íh  p rvků, ro h o vých  lišt, s o u č á s tí js o u  p ře d řa d n ík y  D A L L I p ro  
m o žn o s t ex te rn ího  o v lá d á n í

so u b o r 1,000 66 431 ,00 66  431 ,00

VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

236 K R_74199_1 Elektroinstalace silnoproud - stavební přípomoc soubor 0,800 14 538,00 11 630,40 SO D  S02
VV "p ře m ís tě n í  k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 0 ,3 0 0 0 ,3 0 0
VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 0 ,5 0 0 0 ,5 0 0
VV S o u č e t 0 ,8 0 0

237 K R_74199_2 Elektroinstalace silnoproud - drobný materiál (hmoždinky, šrouby,sádra, atd.) soubor 0,400 12 115,00 -b
.

00 -b
.

O
)

o o

(NOCOOoco

VV
VV

VV

"p ře m ís tě n í k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "

0 ,1 0 0
"z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "

0 ,3 0 0
S o u č e t

0 ,1 0 0

0 ,3 0 0
0 ,4 0 0

238 K R_74199_3 Elektroinstalace silnoproud - doprava soubor 0,400 11 630,00 4 652,00

(NOCOOoco

VV
VV

VV
VV

VV

"p ře m ís tě n í  k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "

0 ,1 0 0
"z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "

0 ,3 0 0
S o u č e t

0 ,1 0 0

0 ,3 0 0
0 ,4 0 0

0 K R_74199_4 Elektroinstalace silnoproud - D SPS soubor 1,000 14 400,00 14 400,00
VV "Ú p ra v a  v ý k re s ů  d le  n o v é h o  z a d á n í a  s k u te č n o s ti - D S P S  E S I"
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
VV S o u č e t 1 ,0 0 0

265 K 741313041
Montáž zásuvek dom ovních se zapojením  vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P  + PE kus 3,000 121,00 363,00

Ocoooco

VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 " 
3 ,0 0 0 3 ,0 0 0

266 M R _M 34555202_1 zásuvka  je d n o d u c h á  p o d  o m ítku  230V , 16A, IP20, ko m p le t ku s 3 ,000 223,00 669 ,00 S O D  S01

VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 " 

3 ,0 0 0 3 ,0 0 0

273 M R _M 7 4 1 31 0 _ 01 2 in s ta la č n í k ra b ice  odbočná  K U ku s 12,000 36,00 432 ,00 S O D  S01

VV

VV
VV

VV
VV

"p ře m ís tě n í  k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
6 ,0 0 0

"z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 " 

6 ,0 0 0  
S o u č e t

6 ,0 0 0

6 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0

0 M
R 1_M 741310_01
2

in s ta la č n í k ra b ice  odbočná  K U L 6 8-45 /LD  (sádroka rton ) ku s 18,000 36,00 648 ,00

VV "p ře s u n u tí k ra b ic  d o  p ře d s tě n , p ře p o je n í_ 0 5 /2 0 2 3 "  
1 8 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0

304 K R_741310_1 Montáž instalační krabice kus 30,000 149,00 -b. -b. O O o

ocoooco

VV "p ře m ís tě n í  k u c h y ň s k é  lin k y  -h ru b é  ro z v o d y _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0
VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0
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VV "p ře s u n u tí k ra b ic  d o  p ře d s tě n , p ře p o je n í 0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 8 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
VV S o u č e t 3 0 ,0 0 0

312 K R_741320103 Montáž jističů jednofázových kus 4,000 145,00 580,00 Ocoooco

VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 " 

3 ,0 0 0 + 1 ,0 0 0 4 ,0 0 0

0 M 35822116 10C/1 L T E  6kA kus 3 ,000 152,00 456 ,00

VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0

315 M R _M 35822111 jis t ič  1 fázový B16/1 , 16A ku s 1,000 218,00 218 ,00 S O D  S01

VV "z m ě n a  o s v ě tle n í, p ře m ís tě n í z á s u v e k , d o p ln ě n í p o d la h o v ý c h  k ra b ic _ d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 110 305,60
0 M 1001754 U S TR E D N A  JA -1 03  K  2G ku s 1,000 11 710,00 11 710,00

"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 " 
1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 K 220322001 Montáž zabezpečovací ústředny EZS kus 1,000 1 540,00 1 540,00

298 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus -1,000 533,00 -533,00 SOD S01
"O d p o č e t b e z d rá to v é h o  s y s té m u , n a h ra z e n o  k a b e lo v ý m  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 " 

-1 ,0 0 0 -1 ,0 0 0

299 M R _M 5 9 0 81 4 3 0 h lá s ič  op ticko  - ko u řo v ý ku s -1 ,000 766,00 -766 ,00 S O D  S01

"O d p o č e t b e z d rá to v é h o  s y s té m u , n a h ra z e n o  k a b e lo v ý m  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 " 
-1 ,0 0 0 -1 ,0 0 0

0 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 1,000 137,00 137,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
VV "z á lo ž n í a k u "

0 M 1799553 A K U  12V  2 ,6A H ku s 1,000 540 ,00 540 ,00

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
VV "z á lo ž n í a k u "

0 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000 593,00 593,00
"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "

VV 1 ,0 0 0

"k lá v e s n ic e  s  d is p le je m "

1 ,0 0 0

0 M 7422201JA J A -114E  S b ě rn ico vý  p ř ís tu p o v ý  m o d u l Ja b lo tro n  s  d isp le jem , k lá v e s n ic í a R F ID  JA - 114E ku s 1,000 3 190,00 3 190,00

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
VV "k lá v e s n ic e  s  d is p le je m "

0 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop kus 3,000 425,00 1 275,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 3 ,0 0 0

"P IR  d e te k to r  p o h y b u  na  s tě n u "

3 ,0 0 0

0 M 40461021JA d e te k to r p o h y b u  sb ě rn ico vý -JA  110 P  P E T kus 3 ,000 900 ,00 2 700,00

"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 "
VV 3 ,0 0 0  3 ,0 0 0

VV "P IR  d e te k to r  p o h y b u  na  s tě n u "

0 M JA .0 0 3 18 3 0 .U R S S b ě rn ico vý  d uá ln í P IR  a M W  d e te k to r p o h y b u  s  d osahem  12m ku s 1,000 2 598 ,00 2 598 ,00

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 "
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VV 1 ,0 0 0
"s b ě rn ic e  P IR  a M W "

1 ,0 0 0

0 K 742220061.R Montáž rozbočovače sběrnice v krabici kus 1,000 550,00 550,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
VV "s b ě rn ic e  P IR  a M W "

0 M 40483010 .JA d e te k to r ko u ře  a te p lo ty  k o m b in o v a n ý  d rá to vý ku s 4 ,000 1 661,00 6 644 ,00

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 4 ,0 0 0 4 ,0 0 0
VV "d e te k tro r  ko u ře  a  te p lo ty "

0 K 742220232.R1 Montáž přís lušenství pro PZTS  detektor na stěnu nebo na strop kus 4,000 425,00 1 700,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 4 ,0 0 0

"d e te k tro r  ko u ře  a  te p lo ty "

4 ,0 0 0

0 K 220322002 Montáž součástí EZS  čidla, sn ím ače nebo sirény kus 1,000 190,00 190,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
VV "s b ě rn ic o v á  v n it řn í  s iré n a "

0 K 220322002.JA JA -110A  Sběrnicová siréna vnitřní - Jablotron kus 1,000 703,00 703,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0

"s b ě rn ic o v á  v n it řn í  s iré n a "
1 ,0 0 0

0 K 742124002 Montáž kabelů datových FTP, UTP, S T P  pro vnitřní rozvody do trubky m 397,000 28,00 11 116,00
"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "

VV 1 8 2 ,0 0 0 1 8 2 ,0 0 0
VV 2 0 0 ,0 0 0 + 1 5 ,0 0 0 "m a te r iá l p ro  d a to v é  ro z v o d y 2 1 5 ,0 0 0
VV S o u č e t 3 9 7 ,0 0 0

0 M
N W G C A B S 6 /W H
/1 0 0 /P D

K a b e l F /FTP , C a t 6A, P E  p lášť, Fca, 4 páry, M O D net, c ívka  305m , če rný m 182,000 27,60 5 023 ,20

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 " 
1 8 2 ,0 0 0 1 8 2 ,0 0 0

0 M 341 2 1 27 0 .A W G 2
4

P re m iu m C ord  TP K a b e l 4 x 2 ,d rá t U TP  C at5e A W G 2 4 ,č is tá  m ě ď  1m m 200 ,000 18,90 3 780,00

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 2 0 0 ,0 0 0 "m a te r iá l p ro  d a to v é  ro z v o d y 2 0 0 ,0 0 0

0 M 34121274 . S X K D In s ta la č n í k a b e l S o la rix  CA T5E  U TP  P E  Fca  ve n ko vn í (S X K D -5E -U T P -P E m 15,000 29,00 435 ,00

"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 " 
1 5 ,0 0 0 "m a te r iá l p ro  d a to v é  ro z v o d y 1 5 ,0 0 0

345 K R_742_1a04 Montáž ohebné trubky m 170,000 34,00 (J
i 00 o o o

Ocoooco

"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 6 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0
VV 1 1 0 ,0 0 0 "m a te r iá l p ro  d a to v é  ro z v o d y 1 1 0 ,0 0 0
VV S o u č e t 1 7 0 ,0 0 0

357 M R _M 7 4 2 _1 a 0 3 P V C  trubka  0  23 m 126,500 18,00 2 277 ,00 S O D  S01

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 6 0 ,0 0 0 *1 ,1 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 6 9 ,0 0 0
VV "m a te r iá l p ro  d a to v é  ro z v o d y "
VV 1 1 0 ,0 0 0 *1 ,1 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 1 2 6 ,5 0 0

0 M
A B B .5 0 1 3U A .C A
T6A

D ataco m  A B B  Tango D a tová  zásuvka  S T P  C AT6A 2 xR J45  S k e y  b ílá ku s 6 ,000 540,00 3 2 40 ,00

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 "

VV 6 ,0 0 0 "m a te r iá l p ro  d a to v é  ro z v o d y  6 ,0 0 0
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0 K 742330045 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic kus 6,000 213,00 1 278,00
"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 " 
6 ,0 0 0 "m a te r iá l p ro  d a to v é  ro z v o d y 6 ,0 0 0

0 M A D I.0 0 5 10 5 8 R ozva d ě č  nástěn. 9U /60x50 , šedý, dveře  sklo, /5D , dě le n ý kus 1,000 5 091 ,00 5 091 ,00

"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 " 
1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 M 37451110 p a tc h  p a n e l C at6  PC B  1U 24  p o rtů  19" U TP ku s 1,000 1 190,00 1 190,00

"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 " 
1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 M 357 1 2 10 9 .5 P p a n e l ro zvo d n ý  19" 1U 5x  zásuvka  d le  Č S N  m a x  16A b le sko jis tka  k a b e l 3 x1 ,5m m  2m ku s 1,000 1 614,00 1 614 ,00

"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 " 
1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus 1,000 4 420,00 4 420,00
"E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "

VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 K 742330034 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů 
neosazeného

kus 1,000 133,00 133,00

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 K 742330022 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu kus 1,000 195,00 195,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

348 K R_74299_1 Elektroinstalace slaboproud - stavební přípomoc soubor 1,400 8 335,00 O o CD O O

Ocoooco

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 0 ,4 0 0 "p rů ra z y + s e k á n í" 0 ,4 0 0
VV 1 ,0 0 0 "z e d n ic k é  z a č iš tě n í" 1 ,0 0 0
VV S o u č e t 1 ,4 0 0

349 K R_74299_2 Elektroinstalace slaboproud - drobný materiál soubor 4,200 630,00 2 646,00 SO D  S01
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV "k a b e lá ž -ú c h y tk y "  0 ,8 0 0 0 ,8 0 0
VV "tru b k y  ú c h y tk y ,s p o jo v a c í p rv k y "  1 ,4 0 0 1 ,4 0 0
VV "m a te r iá l p ro  d a to v é  ro z v o d y  s  ro z v á d ě č e m "2 ,0 0 0 2 ,0 0 0
VV S o u č e t 4 ,2 0 0

350 K R_74299_3 Elektroinstalace slaboproud - naprogramování, uvedení do provozu soubor 1,000 4 652,00 4 652,00

ocoooco

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

351 K R_74299_4 Elektroinstalace slaboproud - doprava soubor 1,400 4 361,00 6 105,40

ocoooco

VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,4 1 ,4 0 0

0 K 742220401.MD Měření datových rozvodů EZS soubor 1,000 1 540,00 1 540,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 K 742220401.PCO Napojení na PC O soubor 1,000 2 160,00 2 160,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 K 220321771.VR Revize zařízen í EZS kus 1,000 2 300,00 2 300,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 K 220321771.ŠK Zaško len í obsluhy EZS kus 1,000 890,00 890,00
VV "E Z S  d le  p o ž a d a v k u  u ž iv a te le _ 0 5 /2 0 2 3 "

Strana 8 z 9



P Č  Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
ZL09 - Úprava rozsahu výplní otvorů+ odstranění krovu SO 01 dle požadavků NPÚ_05 2023

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 133 404 ,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
D P H  základní 133 404,14 21,00% 28 014,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 161 419,01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL09 - Úprava rozsahu výplní otvorů+ odstranění krovu SO 01 dle požadavků NPÚ_05 2023

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 133 404 ,14

H S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  H S V -4 5  9 1 2 ,5 3

3 - Svislé a kompletní konstrukce -58 992,00

997 - Přesun sutě 13 079,47

P S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 1 7 9  3 1 6 ,6 7

762 - Konstrukce tesařské 25 609,96

766 - Konstrukce truhlářské 153 706,71
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL09 - Úprava rozsahu výplní otvorů+ odstranění krovu SO 01 dle požadavků NPÚ_05 2023

15.06.2023

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Místo: Kladruby nad Labem

Zadavatel:
Zhotovitel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
BFK service a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 133 404 ,14

D H S V P rá c e  a  d o d á v k y  H S V -4 5  9 1 2 ,5 3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -58 992,00

46 K 348101130 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus -1,000 7 754,00 -7 754,00 Ocoooco

VV "Z m ě n a  d le  p o ž a d a v k u  N P Ú  0 5 /2 0 2 3 "
VV -1 "d v e ře  D 2 0 -1 ,0 0 0

48 M R _M 6 1 2 31 2 _ 2 D 20  vra ta  d řevěná  dvoukříd lá  1 ,8x2 ,67  m ; každé  kříd lo  osazené  na  tř i zá v ě s y ku s -1 ,000 51 238,00 -51 238 ,00 S O D  S01

VV "Z m ě n a  d le  p o ž a d a v k u  N P Ú  0 5 /2 0 2 3 "
VV -1 "v ra ta  D 2 0  v č e tn ě  rá m u -1 ,0 0 0
VV "v č e tn ě  6 k s  k o v a n ý c h  z á v ě s ů
VV "v č e tn ě  h o rn í a  d o ln í z a rá ž k y  p a s iv n íh o  k říd la
VV "v č e tn ě  d o ln í z a rá ž k y  a k tiv n íh o  k říd la
VV "v č e tn ě  h á č k u  a  o č k a  p ro  z a jiš tě n í  o te v ře n ý c h  d v e ř í
VV "k o v á n í b a rv a  k o v á řs k á  č e rň
VV "p o v rc h o v á  ú p ra v a  - z e le n á  b a rv a

D 997 Přesun sutě 13 079,47

128 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 5,561 380,00 2 113,18 (NOCOOoco

VV "o d v o z  a  lik v id a c e  n a p a d e n é h o  k ro v u "5 ,5 6 1 5 ,561

146 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,561 51,00 283,61 ocoooco

VV "o d v o z  a  lik v id a c e  n a p a d e n é h o  k ro v u "5 ,5 6 1 5 ,561

147 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 166,830 9,10 1 518,15 ocoooco

VV "o d v o z  a  lik v id a c e  n a p a d e n é h o  k ro v u "
VV 3 0 *5 ,56 1 1 6 6 ,8 3 0

151 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 5,561 1 648,00 9 164,53 SOD S01

VV 5,561 5,561

D P S V P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 1 7 9  3 1 6 ,6 7

D 762 Konstrukce tesařské 25 609,96
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

391 K 762331811 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m -15,780 49,00 -773,22

Ocoooco

VV "b o u ra n é  o b je k ty  d le  S o d "
VV -(2 ,6 + 1 ,3 3 )*1 6 + 2 ,4 *3 + 8 ,0 "k c e  k ro v u  m .č. 1 0 9 -1 1 2 -4 7 ,6 8 0
VV -2 ,9 *5 + 4 ,5 *6 "k ro k v e  m .č. 107, 108 1 2 ,5 0 0
VV -2 ,8 *2 + 2 ,2 *4 "k le š t in y , v z p ě ry  m .č . 1 1 3 -1 1 5 3 ,2 0 0
VV -1 2 *2 ,4 + 2 *5 ,5 "d ře v n ík  Z  o d  in fo rm . c e n tra -1 7 ,8 0 0
VV M e z is o u č e t -4 9 ,7 8 0
VV "n o v ý  s ta v  - k ro v  d o p ln ě n í R1 17  2  2 0 2 3  s k u te č n o s t"
VV "k ro k e v  B 8 6 0 /1 1 0 "6 *1 ,1 0 0 6 ,6 0 0
VV "p á s e k  1 0 0 /1 2 0 "2 0 *1 ,3 7 0 2 7 ,4 0 0
VV M e z is o u č e t 3 4 ,0 0 0
VV S o u č e t -1 5 ,7 8 0

392 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2 m 180,900 62,00 11 215,80 SO D  S01

VV "b o u ra n é  o b je k ty  d le  S o d "
VV -( (5 ,1 * 4 + 3 ,8 *4 + 2 ,6 *4 + 1 ,3 *4 )+ (5 ,2 *2 + 3 ,9 *4 + 2 ,8 *4 + 1 ,4 *4 ))"k ro lv e  m .č. 1 1 3 -1 1 5 -9 4 ,0 0 0
VV -(1 ,7 *4 + (2 *3 ,9 5 + 2 *3 ,0 1 *2 )+ (2 *7 ,6 7 + 2 *6 ,7 4 )+ 7 ,0 3 *2 )"s lo u p k y , v a z n ic e , p o z e d n ic e , v a z n ý  t rá m  m .č. 1 1 3 -1 1 5 -6 9 ,6 2 0
VV M e z is o u č e t -1 6 3 ,6 2 0
VV "n o v ý  s ta v  - k ro v  d o p ln ě n í R1 17  2  2 0 2 3 "
VV "k ro k e v  h la v n í 1 1 0 /1 5 0 "3 4 *5 ,3 0 1 8 0 ,2 0 0
VV "n á ro ž n í k ro k e v  1 1 0 /1 5 0 "4 *7 ,6 0 3 0 ,4 0 0
VV "k ro k e v  B1 1 1 0 /1 5 0 "4 *4 ,1 0 1 6 ,4 0 0
VV "k ro k e v  B 2 1 1 0 /1 5 0 "4 *2 ,9 0 1 1 ,6 0 0
VV "k ro k e v  B 3 1 1 0 /1 5 0 "8 *1 ,8 0 1 4 ,4 0 0
VV "k ro k e v  B 4  1 1 0 /1 5 0 "4 *2 ,4 0 9 ,6 0 0
VV "k ro k e v  B 5 1 1 0 /1 5 0 "4 *3 ,6 0 1 4 ,4 0 0
VV "k ro k e v  B 6 1 1 0 /1 5 0 "4 *4 ,8 0 1 9 ,2 0 0
VV "k ro k e v  B 7 1 1 0 /1 1 0 "2 *2 ,4 0 4 ,8 0 0
VV "v z p ě ra  1 1 0 /1 1 0 "1 2 *2 ,3 0 2 7 ,6 0 0
VV "h a m b á le k  1 4 0 /1 6 0 "4 *2 ,5 8 1 0 ,3 2 0
VV "s lo u p e k  v ik ý ř  1 1 0 /1 1 0 "2 * 1 ,30 2 ,6 0 0
VV "p rá h  v ik ý ř  1 1 0 /1 1 0"1 *1 ,5 0 1 ,5 0 0
VV "n a d p ra ž í v ik ý ř  1 1 0 /1 1 0 "1 * 1 ,50 1 ,5 0 0
VV M e z is o u č e t 3 4 4 ,5 2 0
VV S o u č e t 1 8 0 ,9 0 0

257 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 
288 cm2 m 120,780 71,00 8 575,38

(NOCOOoco

VV "b o u ra n é  o b je k ty  d le  S o d "
VV 0 ,0 0 0  0 ,0 0 0

VV M e z is o u č e t 0 ,0 0 0
VV "n o v ý  s ta v  - k ro v  d o p ln ě n í R 1 _ 1 7  2 2 0 2 3 "

VV "p o z e d n ic e  1 8 0 /1 5 0 "1 *5 9 ,5 0  5 9 ,5 0 0

VV "s lo u p e k  1 7 0 /1 5 0 "1 2 *1 ,6 0  1 9 ,2 0 0
VV "s tře d o v á  v a z n ic e  1 6 0 /1 6 0 "1 *4 2 ,0 8 0  4 2 ,0 8 0

VV M e z is o u č e t 1 2 0 ,7 8 0
VV S o u č e t 1 2 0 ,7 8 0

259 K 762331815
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 
600 cm2 m 64,000 103,00 6 592,00 SO D  S02

VV "b o u ra n é  o b je k ty  d le  S o d "
VV 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0
VV M e z is o u č e t 0 ,0 0 0
VV "n o v ý  s ta v  - k ro v  d o p ln ě n í R 1 _ 1 7  2 2 0 2 3 "
VV "v a z n ý  t rá m  2 2 0 /2 5 0 "6 *7 ,7 0 4 6 ,2 0 0
VV "n á ro ž n í k a rtá č e  2 2 0 /2 5 0 "4 *3 ,3 0 1 3 ,2 0 0
VV "s tře d o v é  k a rtá č e  2 2 0 /2 5 0 "2 *2 ,3 0 4 ,6 0 0
VV M e z is o u č e t 6 4 ,0 0 0
VV S o u č e t 6 4 ,0 0 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 153 706,71
0 K 76660716.R1 D+M pákového ovladače okna s bovdenem kus 3,000 7 830,00 23 490,00

VV "P o ž a d a v e k  N P Ú  p ro  o v lá d á n í o k e n "
VV 1 + 2 "o k n o  O .0 2  m .č. 1 0 2 ;1 0 7 3 ,0 0 0

475 M R _M 5 5 3 41 4 m řížka  v ě tra c í v  o s tě n í okna  d le  sp ec ifikace , barva  b ílá  lom ená ku s -18 ,000 1 454,00 -26  1 72,00 S O D  S01

VV "Z m ě n a  z p ů s o b u  v ě trá n í  m ik ro v e n ti la c e  d le  o d s o u h la s e n é  v a r ia n ty  N P Ú  0 5 /2 0 2 3 "
VV -1 8 ,0 0 0 -1 8 ,0 0 0
VV "p o z n á m k a  - z ů s tá v a jí  n a  o k n e c h  m .č . 1 .1 6 ;1 .1 2 "

478 K 766660051 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva s 
polodrážkou jednokřídlových, šířky do 800 mm kus -2,000 1 938,00 CO 00 -sj O

) o o Ocoooco

VV "o d p o č e t d v e řn íc h  k říd e l, k te ré  n e b u d o u  v y u ž ity ; z á ru b n ě  z ů s tá v a jí_ 0 5 /2 0 2 3 "
VV -(1 + 1 )"d v e ře  D 5  m .č. 1 06 ; d v e ře  D 4  m .č. 103 -2 ,0 0 0

479 M 61160052 dveře  je d n o k říd lé  d řevěné  bez p ov rch o vé  ú p ra v y  p ln é  800x1970m m ku s -1 ,000 10 467,00 -10  467 ,00 S O D  S01

VV "o d p o č e t d v e řn íc h  k říd e l, k te ré  n e b u d o u  v y u ž ity ; z á ru b n ě  z ů s tá v a jí_ 0 5 /2 0 2 3 "
VV -1 "d v e ře  D 4  m .č. 1 03 -1 ,0 0 0
VV S o u č e t -1 ,0 0 0

480 M 61160051 dveře  je d n o k říd lé  d řevěné  bez p ov rch o vé  ú p ra v y  p ln é  700x1970m m ku s -1 ,000 10 467,00 -10  467 ,00 S O D  S01

VV "o d p o č e t d v e řn íc h  k říd e l, k te ré  n e b u d o u  v y u ž ity ; z á ru b n ě  z ů s tá v a jí  0 5 /2 0 2 3 "
VV -(1 ) "d v e ře  D 5  m .č. 1 06 -1 ,0 0 0
VV S o u č e t -1 ,0 0 0

481 K 766660052 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva s 
polodrážkou jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 1,000 1 938,00 1 938,00 ocoooco

VV "d o p ln ě n í d le  s k u te č n o s ti"
VV 1 "d v e ře  D 8 m .č. 1 08 1 ,0 0 0

485 K 766660411 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 
bez nadsvětlíku kus -1,000 2 908,00 ro co o 00 o o SOD S01

VV "O d p o č e t p o z  D 8 "
VV -1 "d v e ře  D 8 -1 ,0 0 0

486 M 61173202 dveře  je d n o k říd lé  d řevěné  p ln é  m a x  ro zm ěru  o tvo ru  2 ,42m 2  b e zp e čn o s tn í tř íd y  R C 2 m 2 -3 ,546 6 775,00 -24  024 ,15 S O D  S01

VV "O d p o č e t p o z  D 8 "
VV "d v e ře  v č e tn ě  z á ru b n ě
VV "k o v á n í b a rv a  k o v á řs k á  č e rň
VV "p o v rc h o v á  ú p ra v a  - z e le n á  b a rv a
VV -1 ,0 *1 ,9 7 "d v e ře  D 8 -1 ,9 7 0
VV S o u č e t -1 ,9 7 0
VV -1 ,9 7 *1 ,8  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í -3 ,5 4 6

487 K 766660451 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku kus -2,000 4 846,00 -9 692,00 ocoooco

VV "Z m ě n a  tv a ru  d le  o d s o u h la s e n é  v a r ia n ty  N P Ú  0 5 /2 0 2 3 "
VV -1 "d v e ře  D 7 -1 ,0 0 0
VV -1 "d v e ře  D 1 5 -1 ,0 0 0
VV S o u č e t -2 ,0 0 0

0 K 766660481.R1 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s 
díly a nadsvětlíkem kus 2,000 9 500,00 19 000,00

VV "Z m ě n a  tv a ru  d le  o d s o u h la s e n é  v a r ia n ty  N P Ú  0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 "d v e ře  D7 1 ,0 0 0
VV 1 "d v e ře  D 15 1 ,0 0 0
VV S o u č e t 2 ,0 0 0

488 M 61173204 dveře  d vou kříd lé  d řevěné  p ln é  m a x  rozm ěru  o tvo ru  4 ,84m 2 b e zp e čn o s tn í tř íd y  R C 2 m 2 -22 ,446 3 877,00 -8 7  023 ,14 S O D  S01

VV "Z m ě n a  tv a ru  d le  N P Ú _ 0 5 /2 0 2 3
VV "d v o u k ř íd lé , v c h o d o v é  d v e ře  D 7  s  n a d s v ě tlík e m , v č e tn ě  z á ru b n ě
VV "d v o u k ř íd lé , v c h o d o v é  d v e ře  D 1 5 , v č e tn ě  z á ru b n ě , v č e tn ě  m a d la  p ro  im o b iln í
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "k o v á n í b a rv a  k o v á řs k á  č e rň
VV "p o v rc h o v á  ú p ra v a  - z e le n á  b a rv a
VV -1 ,8 *2 ,1 5 "D 7 -3 ,8 7 0
VV -1 ,8 *2 ,1 5 "D 1 5 -3 ,8 7 0
VV S o u č e t -7 ,7 4 0
VV -7 ,7 4 *2 ,9  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í -2 2 ,4 4 6

0 M 61173204 .R 1 dve ře  D 7  dvo u k říd lé  s  n a dsvě tlíke m  d řevěné  p lné  m a x  ro zm ěru  o tvo ru  5 ,32m 2 b e z p e čn o s tn í tř íd y  R C 2 k s 1,000 96 580 ,00 96  580,00

VV "Z m ě n a  tv a ru  d le  N P Ú  0 5 /2 0 2 3
VV "d v o u k ř íd lé , v c h o d o v é  d v e ře  D 7  s  n a d s v ě tlík e m , v č e tn ě  z á ru b n ě
VV "k o v á n í b a rv a  k o v á řs k á  č e rň
VV "p o v rc h o v á  ú p ra v a  - z e le n á  b a rv a
VV "z a s k le n í d v o js k le m  o b o u s tra n ě  k o n e x "
VV 1 ,0 0 0 "D 7 , n o v ý  ro z m ě r 1 ,9 7 x 2 ,1 5 m 1 ,0 0 0

0 M 61 1732 04 .R 2 dve ře  D 15  dvo ukříd lé  s  na d svě tlíke m  d řevěné  p ln é  m a x  ro zm ěru  o tvo ru  5 ,32m 2 b e z p e čn o s tn í tř íd y  R C 2 ks 1,000 96 580 ,00 96  580,00

VV "Z m ě n a  tv a ru  d le  N P Ú _ 0 5 /2 0 2 3
VV "d v o u k ř íd lé , v c h o d o v é  d v e ře  D 1 5  s  n a d s v ě tlík e m , v č e tn ě  z á ru b n ě
VV "k o v á n í b a rv a  k o v á řs k á  č e rň
VV "p o v rc h o v á  ú p ra v a  - z e le n á  b a rv a
VV "z a s k le n í d v o js k le m  o b o u s tra n ě  k o n e x "
VV 1 ,0 0 0 "D 1 5 , n o v ý  ro z m ě r 1 ,9 7 x 2 ,1 5m 1 ,0 0 0
VV S o u č e t 1 ,0 0 0

495 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací m řížky s vyříznutím  otvoru kus -2,000 582,00 O -b. o o SO D  S01
VV "o d p o č e t d v e řn íc h  k říd e l, k te ré  n e b u d o u  v y u ž ity ; z á ru b n ě  z ů s tá v a jí_ 0 5 /2 0 2 3 "
VV -(1 + 1 )"d v e ře  D 5  m .č. 1 06 ; d v e ře  D 4  m .č. 103 -2 ,0 0 0
VV S o u č e t -2 ,0 0 0

496 M 55341421_1 p rů v ě trn ík  bez k la p e k  se  s í t í  100x300m m ku s -2 ,000 872,00 -1 744,00 S O D  S01

VV "o d p o č e t d v e řn íc h  k říd e l, k te ré  n e b u d o u  v y u ž ity ; z á ru b n ě  z ů s tá v a jí_ 0 5 /2 0 2 3 "
VV -(1 + 1 )"d v e ře  D 5  m .č. 1 06 ; d v e ře  D 4  m .č. 103 -2 ,0 0 0
VV S o u č e t -2 ,0 0 0
VV "v ě tra c í  m ř íž k y  1 0 0 x 3 0 0  m m

504 K 766660729_2 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus -2,000 145,00 -290,00

OCOooco

VV "o d p o č e t d v e řn íc h  k říd e l, k te ré  n e b u d o u  v y u ž ity ; z á ru b n ě  z ů s tá v a jí_ 0 5 /2 0 2 3 "
VV -(1 + 1 )"d v e ře  D 5  m .č. 1 06 ; d v e ře  D 4  m .č. 103 -2 ,0 0 0

505 M 54 914610_2 k o v á n í d v e řn í v rc h n í k lika /k lika  vče tně  ro ze t a m o n tážn ího  m a te riá lu kus -2 ,000 969,00 -1 938 ,00 S O D  S01

VV "o d p o č e t d v e řn íc h  k říd e l, k te ré  n e b u d o u  v y u ž ity ; z á ru b n ě  z ů s tá v a jí  0 5 /2 0 2 3 "
VV -(1 + 1 )"d v e ře  D 5  m .č. 1 06 ; d v e ře  D 4  m .č. 103 -2 ,0 0 0

509 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku kus -2,000 485,00 CO O O O

ocoooco

VV "o d p o č e t d v e řn íc h  k říd e l, k te ré  n e b u d o u  v y u ž ity ; z á ru b n ě  z ů s tá v a jí_ 0 5 /2 0 2 3 "

VV -(1 + 1 )"d v e ře  D 5  m .č. 1 06 ; d v e ře  D 4  m .č. 1 03  -2 ,0 0 0

510 M 54924004_1 zá m e k  z a d la b a c í cy lin d e r kus -2 ,000 242,00 -4 84 ,00 S O D  S01

VV "o d p o č e t d v e řn íc h  k říd e l, k te ré  n e b u d o u  v y u ž ity ; z á ru b n ě  z ů s tá v a jí_ 0 5 /2 0 2 3 "
VV -(1 + 1 )"d v e ře  D 5  m .č. 1 06 ; d v e ře  D 4  m .č. 1 03  -2 ,0 0 0

513 K 766698111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí otvíravých garážových vrat do ocelové nebo dřevěné zárubně, 
velikosti do 6,00 m2 kus 1,000 7 754,00 7 754,00

Ocoooco

VV "N o v á  d ře v ě n n á  d v o u k ř íd lá  v s tu p n í v ra ta _ 0 5 /2 0 2 3 "

VV _______________________1 "v ra ta  d v o u k ř íd lá  D 20______________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 ,0 0 0

R  M 6 1173 0  14
0 M

N
D 20  vra ta dřevěná  dvo ukříd lá  1 ,97x2,70m ku s 1,000 73 024 ,00 73 024,00

VV "N o v á  d ře v ě n n á  d v o u k ř íd lá  v s tu p n í v ra ta _ 0 5 /2 0 2 3 "
VV 1 "v ra ta  D 2 0  do  d v o ra  1 ,0 0 0
VV "v č e tn ě  6 k s  k o v a n ý c h  z á v ě s ů

VV "v č e tn ě  2 k s  d o ln í z a rá ž k y
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VV "k o v á n í b a rv a  k o v á řs k á  č e rň
VV "p o v rc h o v á  ú p ra v a  - z e le n á  b a rv a
VV "h á č e k  s  o č k e m  k  z a jiš tě n í  o te v ře n ý c h  k říd e l

0 K 766698111.RX D+M padací mechanické tě sn íc í lišty zafrézované do dveřního křídla kus 6,000 2 760,00 16 560,00
VV "Z m ě n a  tv a ru  d le  N P Ú  0 5 /2 0 2 3
VV 1"D 2 1 ,0 0 0
VV 2 "D 7 2 ,0 0 0
VV 2 "D 1 5 2 ,0 0 0
VV 1 "D 1 0 1 ,0 0 0
VV S o u č e t 6 ,0 0 0
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
ZL10 - Úprava rozsahu výplní otvorů SO 02 a SO 03 dle požadavků NPÚ_05 2023

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  bez DPH 95 361 ,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 95 361,65 21,00% 20 025,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

C ena s DPH v C ZK 115 387,60

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL10 - Úprava rozsahu výplní otvorů SO 02 a SO 03 dle požadavků NPÚ_05 2023

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady  s tavb y  celkem 95 361 ,65

H S V  -  P rá c e  a  d o d á v k y  H S V -6 5  9 0 5 ,0 0

3 - Svislé a kompletní konstrukce -65 905,00

P S V  -  P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 161 2 6 6 ,6 5

766 - Konstrukce truhlářské 158 131,82

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 134,83
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL10 - Úprava rozsahu výplní otvorů SO 02 a SO 03 dle požadavků NPÚ_05 2023

15.06.2023

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Místo: Kladruby nad Labem Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
BFK service a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N áklady  soup isu  celkem 95 361 ,65

D H S V P rá c e  a  d o d á v k y  H S V -6 5  9 0 5 ,0 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -65 905,00

25 K 348101140 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus -1,000 6 784,00 -6 784,00 oco+coocooOco

VV "zrušeno 05/2023"
-1"dveře D16 -1,000

26 M R _M 612312_4 vrata dřevěná dvoukříd lá  3 ,2*2 ,2  m ; osazená na tř i závě sy kus -1 ,000 59 121,00 -59 121,00 S O D  S 03+S 04

VV "zrušeno 05/2023"
VV -1,00 -1,000

D P S V P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 161 2 6 6 ,6 5

D 766 Konstrukce truhlářské 158 131,82

229 K 766621211 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 -4,147 7 387,00 -30 633,89 SOD S02
VV "odpočet původního okna_změna tvaru dle NPÚ_05/2023

-3*0,96*1,44 -4,147
330 M 61110010 okno dřevěné o tevíravé /sk lopné dvo jsklo  p ře s  p lo ch u  1m2 do v  1,5m m 2 -4 ,147 12 348,00 -51 207,16 S O D  S 02

VV "odpočet původního okna_změna tvaru dle NPÚ_05/2023
VV "exteriér barva zelená, interiér barva bílá
VV -3*0,96*1,44 -4,147

0 K 766621211 .R1 Montáž oken dřevěných špaletových, včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 
m_NOVÉ PROVEDENÍ A OTEVÍRÁNÍ kus 3,000 15 000,00 45 000,00

VV "změna tvaru dle NPÚ 05/2023
3"O1 3,000

0 M 61110010.R 1 dvo jité  okno dřevěné špa le tové  o tevíravé /sk lopné dvo jsk lo  p ře s  p lo ch u  1m2 do v  1,5m kus 3,000 42 784,00 128 352,00

VV "změna tvaru dle NPÚ 05/2023
VV "exteriér barva zelená, interiér barva bílá
VV 3"O1 3,000

335 K 766660102 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus -5,000 1 938,00 cb o co o o o (NOCOOoco

VV "odpočet montáže, změna tvaru viz. požadavek NPÚ_05/2023" 
-5,000 -5,000

0 K 766660102.R1 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm_ZMĚNA TVARU DLE NPÚ kus 1,000 6 670,00 6 670,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " změna tvaru viz. požadavek NPÚ_05/2023"
VV 1,000"poz. D1 1,000

336 M R _M 611732_1 dve ře  je d n o k říd lé  d řevěné p ln é  a nadsvě tlíkem  m a x  ro zm ěru  o tvo ru  3,3m 2; povrchová  ba rva  zelená m 2 -1 ,000 28 107,00 -28 107,00 S O D  S 02

VV "odpočet, změna tvaru viz. požadavek NPÚ_05/2023"
VV -1"dveře D1 -1,000

0 M R _M 611732_1.R 1
dve ře  je d n o k říd lé  d řevěné p ln é  a nadsvě tlíkem  m a x  ro zm ěru  o tvo ru  3,3m 2; povrchová  ba rva  ze lená_ZM Ě N A  
TVARU, Z A T E P L E N Í K AZETY, Č LE N Ě N Í

kus 1,000 61 893,00 61 893,00

VV "změna tvaru viz. požadavek NPÚ_05/2023"
VV 1"dveře D1 1,000

337 M R _M 611732_2
dve ře  je d n o k říd lé  d řevěné p ln é  a nadsvě tlíkem  m a x  ro zm ěru  o tvo ru  3,3m 2; povrchová  ba rva  ze lená; vn itřn í čás t 
dveřn ího  kříd la  výšky  840 m m  sam osta tně  otv íravá; sou čás tí je  západka s  a re tovanou h la v ic í a dve řn í h á k  
/b a rva  ko v á n í kovářská čerň)

m 2 -4 ,000 7 754,00 -31 016,00 SO D  S02

VV "ruší se pozice_05/2023"
VV -4"dveře D4 -4,000

338 K 766660112 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově 
upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm kus 3,000 7 754,00 23 262,00 (NOCOOoco

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

"ruší se pozice_05/2023"
-1"dveře D8
"replika původních dveří D7_05/2023" 
1"D10
"replika původních dveří D7_05/2023" 
2"D7
"replika původních dveří D8_05/2023"
1"D11
Součet

-1,000

1,000

2,000

1,000
3,000

339 M R _ M 6 11732
dve ře  dvoukříd lé  p lné  s  nadsvětlíkem  na x  rozm ěru  o tvo ru  4,84m 2; povrchová  batva ze lená; sou čás tí je  h o rn í a 
d o ln í zarážka u  aktivn ího kříd la  (barva  ko vá n í kovářská čerň)

m 2 -4 ,768 11 146,00 -53 144,13 SO D  S02

VV "ruší se pozice_05/2023"
-1,60*2,98 -4,768

342 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus -1,000 145,00 -145,00 SOD S02
VV "ruší se pozice_05/2023"

-1"zůstávají pozice D1,D2,D3,D10,D7,D7,D11 -1,000
343 M R _M 54914622 ko v á n í d ve řn í v rch n í k lika  vče tně š títu  a m ontážn ího m ateriá lu , ba rva  ková řská  čerň kus -1 ,000 969,00 -969,00 S O D  S 02

VV "ruší se pozice_05/2023"
-1"zůstávají pozice D1,D2,D3,D10,D7,D7,D11 -1,000

344 K 766681115 Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky přes 900 mm kus -5,000 6 784,00 -33 920,00 SOD S02
"změna dveří se zárubněmi-repas_05/2023" 
-(1+4)"dveře D1, D7 -5,000

345 M R _M 61182_1 zárubeň jedn o k říd lá  rám ová tl 150mm, rozm ěru  1210/3030m m , s  nadsvětlíkem kus -5 ,000 3 877,00 -19 385,00 S O D  S 02

"změna dveří se zárubněmi-repas_05/2023" 
-5 -5,000

346 M R _M 61182_3 zárubeň dvoukříd lá  rám ová t l 150mm, rozm ěru  1840/2980m m , s  nadsvětlíkem kus -1 ,000 3 877,00 -3  877,00 S O D  S 02

VV
VV

"změna dveří se zárubněmi-repas_05/2023" 
-1 -1,000

347 M R _M 61182_2 zárubeň jedn o k říd lá  rám ová tl 150mm, rozm ěru  1210/2980m m , s  nadsvětlíkem kus -5 ,000 3 877,00 -19 385,00 S O D  S 02

VV
"změna dveří se zárubněmi-repas_05/2023" 
-5 -5,000

353 K R_766660372 Montáž dveřních křídel dřevěných posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky přes 2,5 m jednokřídlových, 
průchozí šířky přes 1200 mm kus -1,000 9 692,00 -9 692,00 (NOCOOoco

VV
VV

"ruší se pozice_05/2023" 
-1"dveře D6 -1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

354 M R _ M 6 1182352
ko v á n í p o suvné  p ro  dveře  p o suvné  na stěnu; h o rn í po jezdová ko le jn ice  se č ty řm i závě sným i ko ly; spo dn í 
po jezdová ko le jn ice, vod íc í p rofily , 2x  koncová zarážka p ro ti vyjetí; ba rva  ková řská  čerň

kus -1 ,000 11 630,00 -11 630,00 S O D  S02

VV "ruší se pozice_05/2023"
VV -1"dveře D6 -1,000

355 M R _ M 6 11730
vrata dřevěná posuvná  jedn o k říd lá  2 ,84x2,85m ; po vrchová  barva  ze lená; so u čá s tí m adlo, pe tlice  a v isac í 
zám ek; ba rva  ková n í ková řská  čerň

kus -1 ,000 89 166,00 -89 166,00 S O D  S02

VV "ruší se pozice_05/2023" 
-1"D6 -1,000

356 K 766660727 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového vrchní zástrč kus -1,000 2 423,00 -2 423,00 SOD S02
"ruší se pozice_05/2023" 
-1"D6 -1,000

357 K R_766681121 Montáž zárubní dřevěných, rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1140x2980 mm; s nadsvětlíkem kus -1,000 4 361,00 -4 361,00 SOD S02
"ruší se pozice_05/2023"

VV -1"dveře D8 -1,000

0 K R_M611732_D10.R atypické dveře jednokřídlé dřevěné plné a nadsvětlíkem velikost 950x2980mm; povrchová barva zelená, detilně 
viz. tabulka výplní R03 z 10.3.2023 kus 1,000 71 600,00 71 600,00

VV "nové dveře, původní označení D7_úprava dle požadavku NPŮ_05/2023"
VV 1"D10 1,000

0 K R_M611732_D11.R atypické dveře jednokřídlé dřevěné plné a nadsvětlíkem velikost 1470x2990mm; povrchová barva zelená, detilně 
viz. tabulka výplní R03 z 10.3.2023 kus 1,000 74 146,00 74 146,00

"nové dveře, označení D11_úprava dle požadavku NPŮ_05/2023"
VV 1"D11 1,000

0 K R_M611732_D7.R replika dveře jednokřídlé dřevěné plné a nadsvětlíkem velikost 950x2980mm; povrchová barva zelená, detilně 
viz. tabulka výplní R03 z 10.3.2023 kus 2,000 71 600,00 143 200,00

VV "replika dveře, označení D7_úprava dle požadavku NPŮ_05/2023"
VV 2"D7 2,000

0 K 766698111 .RX D+M padací mechanické těsnící lišty zafrézované do dveřního křídla kus 1,000 2 760,00 2 760,00
VV "Změna tvaru dle NPÚ 05/2023
VV 1"D1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 134,83

374 K 783101201 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem 
hrubé m2 7,997 65,00 519,81 SOD S02

VV "úprava v rozsahu provádění v návaznosti na požadavek NPÚ_05/2023"
VV -2*(2*1,35*1,0+1,4*1,0+1,29*1,0+3,5*1,0)"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č. 104) -17,780
VV 2*(0,950*2,980)"dveře D10 5,662
VV 2*(1,470*2,990)"dveře D11 8,791
VV 4*(0,950*2,980)"dveře D7 11,324
VV Součet 7,997

375 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 7,997 91,00 727,73 SOD S02
VV "úprava v rozsahu provádění v návaznosti na požadavek NPÚ_05/2023"
VV -2*(2*1,35*1,0+1,4*1,0+1,29*1,0+3,5*1,0)"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č. 104) -17,780
VV 2*(0,950*2,980)"dveře D10 5,662
VV 2*(1,470*2,990)"dveře D11 8,791
VV 4*(0,950*2,980)"dveře D7 11,324
VV Součet 7,997

376 K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 7,997 123,00 983,63 (NOCOOoco

VV "úprava v rozsahu provádění v návaznosti na požadavek NPÚ_05/2023"
VV -2*(2*1,35*1,0+1,4*1,0+1,29*1,0+3,5*1,0)"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č. 104) -17,780
VV 2*(0,950*2,980)"dveře D10 5,662
VV 2*(1,470*2,990)"dveře D11 8,791
VV 4*(0,950*2,980)"dveře D7 11,324
VV Součet 7,997
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

378 K 783117101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 7,997 113,00 903,66 (NOCOOoco

VV "úprava v rozsahu provádění v návaznosti na požadavek NPÚ_05/2023"
VV -2*(2*1,35*1,0+1,4*1,0+1,29*1,0+3,5*1,0)"dřevěná část konstrukce boxů pro koně (m.č. 104) -17,780
VV 2*(0,950*2,980)"dveře D10 5,662
VV 2*(1,470*2,990)"dveře D11 8,791
VV 4*(0,950*2,980)"dveře D7 11,324
VV Součet 7,997

POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Kladruby nad Labem 

Objekt:
ZL014 - Příprava pro přeložku NN v nerez provedení SO 02

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 271 55 153
BFK service a.s. DIČ: CZ37155153

Projektant: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25684213
Gefos a.s. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b ez  D PH 30 987 ,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
D P H  základní 30 987,55 21,00% 6 507,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

C en a  s DPH v C ZK 37 4 94 ,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL014 - Příprava pro přeložku NN v nerez provedení SO 02

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel:

Gefos a.s. 
Gefos a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem  [CZK]

N ák lad y  s ta vb y  celkem 30 987 ,55

P S V  - P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 3 0  9 8 7 ,5 5

741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 987,55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kladruby nad Labem

Objekt:
ZL014 - Příprava pro přeložku NN v nerez provedení SO 02

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 15.06.2023

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: Gefos a.s.
Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel: Gefos a.s.

P Č  Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK] Cenová soustava

N ák lad y  sou p isu  celkem 30 987 ,55

D P S V P rá c e  a  d o d á v k y  P S V 3 0  9 8 7 ,5 5

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 987,55

0 M 35 7117 33 .R 0
sk říň  p říp o jko vá  sm yčko vá  do výk le n ku  ce lop las tové  p ro v e d e n í výzbro j 2 x  sada  p o jis tko vé  s p o d k y  nožové  
v e lik o s ti 00  (S S 200 /N V E 1P ), vče tně  m ontáže

kus 1,000 7 875,00 7 875,00

"s k ř íň  p o jis tk o v á  S S 2 0 0  na z e ď  d o  v ý k le n k u , b u d o u c í p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 M 3 5 7117 33 .R 0 .P
sk říň  p říp o jko vá  sm yčko vá  do výk le n ku  ce lop las tové  p ro v e d e n í výzbro j 2 x  sad a  p o jis tko vé  s p o d k y  nožové  
v e lik o s ti 00  (S S 200 /N V E 1P )- P Ř ÍP L A T E K  ZA N E R E Z  P R O V E D E N Í

s o u b o r 1,000 6 060 ,00 6 060 ,00

VV "s k ř íň  p o jis tk o v á  S S 2 0 0  na z e ď  d o  v ý k le n k u , b u d o u c í p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e "
VV 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0

0 M
R _M 7 412 10_ 01 .R
0 .P

ro zvodn ice  R E  d le  p ro jek tu , k ry tí IP43, jm e n o v itý  p ro u d  40A - P Ř ÍP L A T E K  ZA N E R E Z  P R O V E D E N Í s o u b o r 2 ,000 4 883,00 9 766,00

VV "P o ž a d a v e k  o b je d n a te le  na  m a te r iá lo v é  s je d n o c e n í a  v z h le d "
VV 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0
VV "N e re z  p ro v e d e n í, d ě le n á  č á s t v iz . s p e c if ik a c e  k a ta lo g "

163 K 741110063 Montáž trubek elektroinstalačn ích s nasunutím  nebo našroubováním  do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vně jš í 0  přes 35 mm

m 6,000 34,00 204,00 SO D  S02

VV "K a b e lo v á  p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e  p ro  s k ř íň  S S  a ro z v á d ě č  R E "
VV 4 ,0 0 0 "D N  50 4 ,0 0 0
VV 2 ,0 0 0 "D N  1 00 2 ,0 0 0
VV S o u č e t 6 ,0 0 0

164 M 34571351 trubka e le k tro in s ta la čn í ohebná  dvo up lášťo vá  ko rugova ná  (ch rán ička ) D  41 /50m m , H D P E + LD P E m 4,200 34 ,00 142,80 S O D  S02

"K a b e lo v á  p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e  p ro  s k ř íň  S S  a ro z v á d ě č  R E "
VV "tru b k a  e le k tro in s ta la č n í s  p ro ta h o v a c ím  d rá te m
VV 4 ,0 0 0 ; D N  40
VV 4 ,0 0 0 *1 ,0 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 4 ,2 0 0

165 M 34571355 trubka e le k tro in s ta la čn í ohebná  dvo up lášťo vá  ko rugova ná  (ch rán ička ) D  94 /110m m , H D P E + L D P E m 2,100 66 ,00 138,60 S O D  S02

VV "K a b e lo v á  p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e  p ro  s k ř íň  S S  a ro z v á d ě č  R E "
VV "tru b k a  e le k tro in s ta la č n í s  p ro ta h o v a c ím  d rá te m
VV 2 ,0 0 0 ; D N 1 0 0
VV 2 ,0 0 0 *1 ,0 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 2 ,1 0 0

172 K 741120003
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu ž íly  10 až 16 mm2 m 4,000 34,00 136,00

(NOCOOoco

VV "K a b e lo v á  p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e  p ro  s k ř íň  S S  a ro z v á d ě č  R E "

4 ,0 0 0 4 ,0 0 0VV
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P Č  Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK] Cenová soustava

0 M 2 0 0 0 0 0 0 3 4 6 C Y K Y -J  4 x 1 0  R E m 4 ,2 0 0 1 2 7 ,3 8 5 3 5 ,0 0

"K a b e lo v á  p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e  p ro  s k ř íň  S S  a ro z v á d ě č  R E "
VV 4 ,0 0 0 ; C Y K Y -J  4 x 1 0
VV 4 ,0 0 0 *1 ,0 5  "P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 4 ,2 0 0

236 K R_74199_1 Elektroinstalace silnoproud - stavební přípomoc soubor 0,300 14 538,00 4 361,40 SO D  S02
VV "K a b e lo v á  p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e  p ro  s k ř íň  S S  a ro z v á d ě č  R E , v č e tn ě  v y s e k á n í k a p s y  p ro  S S 2 0 0 "
VV 0 ,2 0 0 "p rů ra z y + s e k á n í+ d rá ž k y " 0 ,2 0 0
VV 0 ,1 0 0 "z e d n ic k é  z a č iš tě n í" 0 ,1 0 0
VV S o u č e t 0 ,3 0 0

237 K R_74199_2 Elektroinstalace silnoproud - drobný materiál (hmoždinky, šrouby,sádra, atd.) soubor 0,050 12 115,00 605,75

(NOCOOoco

VV "K a b e lo v á  p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e  p ro  s k ř íň  S S  a ro z v á d ě č  R E , v č e tn ě  v y s e k á n í k a p s y  p ro  S S 2 0 0 "

0 ,0 5 0 0 ,0 5 0

238 K R_74199_3 Elektroinstalace silnoproud - doprava soubor 0,100 11 630,00 1 163,00 SO D  S02
VV "K a b e lo v á  p ř íp ra v a  p ro  Č E Z  d is tr ib u c e  p ro  s k ř íň  S S  a ro z v á d ě č  R E "
VV 0 ,1 0 0 0 ,1 0 0
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