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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ o DÍLO

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupení: prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektor

1Č; 70883521

DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

 

n kv t r

vedoucí odboru investic a

majet u

(dále jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

TREPART s.r.o.

Sídlo: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha — Chodov

Zastoupení: Pavel Pátek, jednatel

1Č; 25917838

DIČ: czz5917838

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

aslouétu: —
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

(dále jen „Zhotovitel")

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek

ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnového listu č. 5. Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č.

134/2016 Sb. 0 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") takto:

§ 222 odst. 6 zákona:

Potřeba změny podle změnového listu č. 5 vznikla V důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel původní veřejné
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zakázky) jednající s náležitou pe'čí nemohl předvídat, neboť potřeba provedení změny vznikla až při vlastní realizaci prací, a

změna proto nebyla obsažena V projektové dokumentaci.

PO dobourání konstrukcí V 1.NP V líci sousední budovy Kulturního domu bylo zjištěno, že části konstrukcí, které bylo původně

uvažováno ponechat a sanovat, jsou staticky nestabilní. Na základě stanoviska statika— ze dne 18.7.2023 bylo

rozhodnuto O Odstranění dílčích částí konstrukcí, z důvodu havarijního stavu. Rozsah těchto dodatečných bouracích prací je

stanoven výkresovou dokumentací,zpracovano_v 07/2023. Uvažované sanační práce na daných

konstrukcích nebudou realizovány a budou odpočteny.

Provedení změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Finanční údaje:

0 Původní hodnota závazku je podle základní smlouvy 19.971.151,56 Kč bez DPH

0 50 % hodnoty závazku 9.985.575,78 Kč bez DPH

' Absolutní hodnota změn podle změnových listů č. 1, 2 a 5 5.020.792,75 Kč bez DPH

0 30 % hodnoty závazku 5991.345/17 Kč bez DPH

' Cenový nárůst změn podle změnových listů č. 1, 2 a 5 3.640.954,45 Kč bez DPH

§ 222 odst. 9 zákona:

Celkový cenový nárůst podle změnových listů č. 1, 2 a 5 nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „UTB

— Odstranění objektu U1” podle:

>

>

>

Projektové dokumentace s názvem „UTB — Dokumentace bouracích prací objektu U1“,

zpracovaná projektantem CENTROPROIEKT GROUP a.s. V 07/2020 pod zak. č. D5H/X/001

V souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena

jako PROJEKT. PROIEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel

potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROIEKTU. Projekt obsahuje

soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem, a tO vč. seznamu

likvidovaněho majetku Objednatele (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET) a dále

stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení;

pravomocného Rozhodnutí povolení odstranění stavby č.j. MMZL 032174/2022 ze dne 16. 2.

2022, V právní moci 10. 3. 2022 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ);

změnových listů č. 1 a 2;

Technologického postupu odstranění nebezpečných materiálů s obsahem azbestu (dále jen

„TP"), zpracovaného Zhotovitelem V 03/2023"

Změnových listů č. 3 a 4.

Změnového listu č. 5.

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ, ROZPOČTEM, změnovými listy č. 1, 2, 3,

4, 5 a TP a zahrnuje:

1.1.1.1.

1.1.1.2.

Provedení díla podle PROJEKTU, podle podmínek POVOLENÍ, TP a změnových listů č. 1, 2, 3, 4

a 5.

Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných V odst. 1.1.2. této smlouvy.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené vodst. 1.1.1. — 1.1.2. této smlouvy budou provedeny V rozsahu a

podle:

> PROJEKTU;

> ROZPOČTU;

> podmínek POVOLENÍ;
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NABÍDKY;

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;

Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5;

TP.

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a

souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE, změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, TP a tato smlouva o dilo včetně veškerých prácí, dodávek

a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

v
v
v
v

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří

předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla

označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Změnové listy č. l a 2 jsou nedílnou

součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Změnové listy č. 3 a 4 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako

její příloha č. V. Změnový list č. 5 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. VI. Ostatní

dokumenty podle Odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena V dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou

součást smlouvy 0 dilo, a to:

\
7

vlastní text této smlouvy O dílo;

POVOLENÍ;

PROJEKT;

ROZPOČET;

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE,-

NABÍDKA;

protokol O předání a převzetí staveniště;

protokol O předání a převzetí díla (nebo jeho části);

změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5;

TP.\
7
\
7
\
7
\
7
\
7
\
7
\
7
\
7
\
7

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny

jako změny díla V souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. CENA DÍLA

Cena díla sjednaná V této smlouvě Odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem V NABÍDCE, a

která Odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena V rámci kritéria ekonomické výhodnosti V zadávacím řízení,

V němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Cena díla je doložena ROZPOČTEM, který je tvořen ROZPOČTEM

A a ROZPOČTEM B. Cena díla se dále upravuje podle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a ROZPOČTÚ ZMĚN. Pokud

V průběhu realizace díla smluvní strany Zjistí, že při sestavení ROZPOČTU nebo ROZPOČTU ZMĚN, se Zhotovitel

dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim

nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně Opravit a výši ceny upravit

(zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že V průběhu provádění díla bude Zhotovitel

fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny vpříloze č. I a ROZPOČTU ZMĚN tak, jak jsou uvedeny

vpříloze č. IV a V. této smlouvy a chyby vROZPOCTU nebo ROZPOČTU ZMEN napraví uvedením slevy ve

faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílO musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož, předmět a rozsah jsou vymezeny V čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, která byla podle původní smlouvy

sjednána dohodou smluvních stran jako ve výši:

4.1.1. Cena díla podle bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy ve znění dodatku č. 2 této smlouvy

26.356.144,49 Kč
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se snižuje z důvodů změny předmětu díla podle změnového listu č. 5 o částku bez daně z přidané hodnoty

ve výši:

-41.020,61 Kč

a nová cena díla bez daně z přidané hodnoty se sjednává ve výši bez daně z přidané hodnoty:

26.315.123,88 Kč

(slovy: Dvacetšestmilionůtřistapatnácttisícstodvacettřikoruny české odmdesátosm haléřů bez DPH)

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 26.356.144,49 Kč činí částku

5.526.176,01 Kč

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

31.841.299,89 Kč

Clánek XXI. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 21.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

21.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. ROZPOČET;

příloha číslo IIA. HARMONOGRAM PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se

přílohou číslo IIB. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

příloha číslo 111. DOHODA O ]EDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

příloha číslo IV. Změnové listy č. 1 a 2 vč. ROZPOČTÚ ZMĚN

příloha číslo V. Změnové listy č. 3 a 4 vč. ROZPOČTÚ ZMĚN

příloha číslo VI. Změnový list č. 5 vč. ROZPOČTÚ ZMĚN

Původní text čl. XXI. se doplňuje o nově odst. 21.14. až 21.17., jejichž text zní:

 

   

21.14. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají V platnosti.

21.15. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven V 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy

lze uzavřít elektronicky.

21.16. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl.

II. odst. 2.1.2. této smlouvy.

21.17. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah

dodatku smlouvy dobře znám V Celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a

svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují Oprávnění

zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně, dne V Praze, dne .........................

Dokulllent je podepsán elektronickým podpiselll

Podepisující: Monika Hrabáková

Organizace, O]: MH280341©utbcz . . , „

Sériové Č. cert.: 22867073 PaVel Dlgltaln,e pOdepsal

Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4 Pavel Patek

Datum a Čas: 09082023132854 I Datum: 2023-08-09

Důvod: Pate 1 1:43:29 +02'00'

Místo:

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Monika Hrabáková Pavel Pátek

pověřena výkonem agendy kvestora jednatel
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PŘÍLOHA ČÍSLO VI. SMLOUVY O DÍLO

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 VČ. ROZPOČTÚ ZMĚN
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Protokol o změně dila Změnový list
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ITV—š:

Projektant:

Stavebm úpravy na obnažených konstrukcích Domu Kultury
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Polpžkový FQZPQŠĚt stavby
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Stavba: UTB Zlín - Fakulta technologická

Objekt: $0.03 Bourání objektu U1

Rozpočet: 80.03.11 Vyvolané stavební práce

Chien-narex Univerzita Tlmaée Batí ve Z.'né [(je] 70883512"

Nani. "F G. Masaryka ._555., ?60 C? Zim DIČ:

7'60 O? Zii“ , , __ _, “ .._„_ „' 7__7_,„_„_„„„ _ „ _ „_ , ,,

Zhotovítei: TREPART s.r.o. iČO: 259178387

Pištěkova 782/3 DIČ: C225917838

__ __ _ _ 7149 00 Praha 4 „%

_ Rozpis ceny "___ _ ___ _ (ježkem

HSV 41 020,61

PSV 0,00

MON Š 000

Vedlejší nákiady 000

Ostatní náklady ; 0,00

Celkem .41 020,61

R'čkapřtmacedaní __ _ _, ___ _______________ _ _____ _ _

Zákiad pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -41 020,61 CZK

Zékiadm' DPH 21 % -8 614,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -41 020,61 CZK

26.07.2023
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Položkový rozpočet
 

S: 200693/D5H UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1
 

O: 50 03 Bourání objektu U1
 

  R: $003.11 Nerealizované stavební práce - méněpráce   

 

|P.č. |Číslo položky |Názevpo|ožky | MJ |Množství |Cena/MJ |Celkem |
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 802,50

1 310239211RT2 Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi m3 0,49350 10 000,00 4 935,0(

nadezděni atiky u GÍG ( S1 ) : 2.35*(1,2070,15)*0,20 0,49350

I 2 311231116R00 Zdivo nosné cihelně z CP 29 P15 na MC 10 m3 554445 10 000,00 55 444,5(

od DK 7 řez PF 7 dozdění, podepření kace střechy : 16,65*1,11*0.30 5,54445

I 3 342256361 R00 Příčká z tvárnic pórobetonových HEBEL tl. 50 mm m2 295000 3 000,00 8 850,0(

řez GfG přizdivka : 5,90*0.50 2,95000

I 4 342948111R00 Ukotvení příček k cihe|.konstr. kotvami ná hmožd. m 33,90000 500,0C 16 950,0(

řez FF 7 přikotveni dozdivky: 16,95*2 33,90000

I 5 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 2,13000 500,0C 1 065,0(

(0,54*2)+1,05 2,13000

I 6 311271931R01 Zdivo z tvárnic pórobetonových HEBEL t|.200 mm m2 3,18600 3 000,00 9 558,0(

řez GfG : 5.90*0,54 3,18600

Díl: 4 Vodorovně konstrukce 56 418,75

7 416021121R00 Podhledy SDK, kovovakce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 31,10250 1 500,00 46 653,75

zpětne' doplněni podhledu : 28,275*1,10 31,10250

I 8 417321414R00 Ztužující pásy a věnce Z betonu železového C 25/30 m3 0,25200 10 000,00 2 520,0(

řez GfG + nadezděni atiky : (5,90+2.50)*0,20*0.15 0,25200

I 9 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízeni m 8,40000 350,0C 2 940,0(

5,90+2,50 8,40000

10 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 8,40000 250,0C 2 100,0(

11 417361821 R00 Výztuž ztužujicich pasů á věnců z oceli 10505(R) t 0,03150 70 000,00 2 205,0(

0,252*0,125 0,03150

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 274 679,15

12 622319523RU1 Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 120 mm omítka mozaiková weberpas mármolit 6,0 kg/m2 m2 5,33500 1 000,00 5 335,0(

skl. SZ : (6,65+0,60+0,30)*0,50 3,77500

(2,82+O,30)*0,50 1,56000

I 13 622318933RT1 Zatep|.syst.Webertherm, fasáda, minerá|.desky KV t|.120 mm zakoně. FLEXI štuk m2 49,08200 300,0C 14 724,6(

skl. S1 : (6,65+0,60+O,30+2.82+0,30)*(5,1070,50) 49.08200

I 14 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltově směsi m2 3,89500 650,0C 2 531,75

zazděne dveřní otvory 2 ks : 0,95*2.05*2 3,89500

I 15 622471317RP8 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová HET s mikrovlákny, bíla m2 246,58300 350,0C 86 304,0!

vč.penetrace :

skl. SS : (19,90+2,63+16,95+0,60+0.45)*(5.40050) 198,59700

(1,60+1,98+1.60)*0,40 2,07200

71,98*1.60 -3,16800

skl. S1 : 49082 49,08200

I 16 622474212RT1 Omítka vnější štuková ze SMS,Cemix,2.vrst,s|ož.1-2 postřik, jádrová omítka, vnější štuk 023 m2 197,50000 750,0C 148 125,01

skl. SS : 197,50 197,50000

I 17 622474313RT1 Omítka vnější silikonová, Cemix, 3.vrst., sIož.1-2 postřik,jádr.omítka,stěrka,penetr.,mozaik.omítka m2 23,54500 750,0C 17 658,75

skl. S4 : (19,90+2,63+16,95+0,60+0.45)*0,50 20,26500

3,28*1,00 3,28000

Díl: 9 Ostatní konstrukce 25 500,00

18 953981304R00 Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY kus 17,00000 1 500,00 25 500,0(

Díl: 96 Bourání konstrukcí 39 254,69

39 970231250R00 Rezáni cihelněho zdiva hl. řezu 250 mm m 21 ,44000 250,0C 5 360,0(

řez FF 7 odřezáni cihelparapetu : (17.00f1.20)*1 15.80000

0,94*6 564000

40 970231350R00 Řezání cihelněho zdiva hl. řezu 350 mm m 31 ,60000 250,0C 7 900,0(

řez FF 7 odřezáni cihelparapetu : (17.00f1.20)*2 31.60000

41 970231400R00 Řezání cihelněho zdiva hl. řezu 400 mm m 5,90000 250,0C 1 475,0(

42 973031826R00 Vysekáni kapes pro zavázáni zdi tl. 60 cm m 8,20000 350,0C 2 870,0(

43 978013191 R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 202,69600 95,00 19 256,11

1.NP 7 od DK : (6,65+O,60+O.30)*3,91 29.52050

(16,95+0,30+O.30+0.45)*3,91 70.38000

(1,60+10,98+1.60)*0,40 5,67200

71,98*1.60 73,16800

I 44 978015291 R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 25,19550 95,00 2 393,57

1.NP 7 od DK : (2,82+0,30+1990)*(4.80f3.91) 2048780

2,63*(5.7073.91) 4,70770

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 250,00

48 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděně výšky do 6 m t 10,00000 125,0C 1 250,0(

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Díl: 713 Izolace tepelné 8 351,50

51 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 28,2750(l 260,0C 7 351,5(

zpetne doplnění izolace * podhled : 28,275 28.27500

52 998713201 R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 23 283,73

53 762341220R00 M. bedn.střech rovn. Z aglomer.desek Šroubováním m2 2,81300 1 550,00 4 360,15

skl. SS : (5,90*0,32)+(2,50*O.37) 2,81300

| 54 762332120R01 Montáž tesařských prvků do 224 cm2 rn 17,0000(l 250,0C 4 250,0(

řez FaF , atika : 17,00 17.00000

I 55 762395000R01 Spojovací a ochranné prostředky m3 0,26350 10 000,00 2 635,0(

17.00*0,31*0.05 0,26350

| 56 80512604R Fosna SM/JD tl. 4-6 cm, s. 31 cm ||. jakost m3 029512 10 000,00 2 951,2(

0,2635*1,12 029512

I 57 80621719R Překližka truhlářská bříza tl. 21 mm jak. BB/BB 11 vrstev, 1525x1525 mm m2 323495 2 500,00 8 087,32

2,813*1,15 323495

58 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 rn % 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 784 Malby 7 309,09

66 784/R01 Malba/nátěr sádrokartonových k-cí, vč. penetrace, barva bílá m2 31,10250 235,0C 7 309,05

28.275*1,10 31.10250

BOZP 03 Kácení stromů a zelené kpl 1,000 10 000,00 10 00000

| Celkem -542 849,41 |
 



Položkový rozpočet
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S: 200693/DE UTB - Dokumentace bouracích prací objektu U1

0: 5003 Bouráníobjektu U1

R; 5003.11 Vyvolanéstavební práce-vícepráce

P.č |Číslo položl Název položky MJ Množství |Cena/MJ |Cel kem |

501 828,80

1 763121415 SDK stěna předsazená W 625 1| 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez TI El 15 m2 20,00000 815,0C 16 300,0(

2 763121415X příplatek za zalomení a kotvení m 15,00000 200,0C 3 000,0(

3 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do l m2 132,00000 876,0C 115 632,01

a zdivá tl přes 80 do 120 mm

4 DEK.1410153( EPS 70F 120mm 500x1000 DEK Parabit (2,5m2/bal) m3 18,00000 1 274,60 22 942,8(

5 1410153618X Drobný materiál pro instalaci kpl 1,00000 6 500,00 6 500,0(

622211021Y Záslepení a zateplení luxferového okna EPS+lepidlo+perlina m2 8,00000 1 250,00 10 000,0(

6 55345028 lišta závětrná Pz plech s povrchovou úpravou rš 312mm m 7,80000 250,0C 1 950,0(

764212404 Oplechování závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm m 6,00000 336,0C 2 016,0(

7 13880003 okapnice široká z poplástovaného plechu (TPO/FPO) rš 250mm m 20,80000 335,0C 6 968,0(

7 13880003 montáž okapnice rš 250mm m 18,00000 295,0C 5 310,0(

60 764352203R0íŽláby z Pz plechu podokápní půlkruhové, rš 330 mm m 18,00000 500,0C 9 000,0(

65 998764201R003Fesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 5,00000 1 000,00 5 000,00

10 Zázdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mrr kus 7,00000 1 150,00 8 050,0(

310237261

11 962052314 Bourání pilířů ze ZB m3 4,50000 5 330,00 23 985,0(

12 964051111 Bourání ŽB trámů, průvláků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 6,50000 6 950,00 45 175,0(

13 X-pol šetrné odbourání á odstrojení bývalého vstupu do KD vč. odvozu a likvidace odpadů kpl 1,00000 125 000,00 125 000,01

14 X-pol Rozebírání OSB podlahy vč. Ocelové konstrukce kpl 1,00000 35 000,00 35 000,0(

15 X-pol Šetrné rozebrání SDK podhledů vč. Uskladnění v místě určeném objednatelem kpl 1,00000 15 000,00 15 000,0(

16 X-pol Šetrné rozebrání skladby střechy vč. Nosné konstrukce nad vstupem do KD kpl 1,00000 45 000,00 45 000,0(
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f***—f NEBOURANĚ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

_ . BOURANÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

(KONSTRUKCE POD ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO TERĚNU

„ NOVĚ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

$0,000 = 219,57 m n.m.
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INFORMACE O POZEMKU

PARCELNi ČÍSLO: ST. 3291/1

OBEC: I ZLÍN [585068]

KATASTRÁLNÍ ÚZEMI: ZLÍN [635561]
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STAVEBNÍ OBJEKT: Č. P. 5265

ULICE: GAHUROVA

ADRESNi MiSTA: GAHUROVA C. P. 5265

VLASTNÍCI, JlNÍ OPRÁVNĚNÍ

VLASTNICKÉ PRAVO: DÚM KULTURY S.R.O.
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Brno 18.7.2023

Věc: Akce ..UTB Zlin — novostavba objektu U1“ - \ \ jádření statika k bourání.
 

Po odstranění objektu U1 z důvodu havarijního stavu nosné konstrukce došlo ke

zhoršení statického stavu přístavby bývalé vrátnice a zdi, která je umístěna mezi budovu Domu

kultury a objekt U1 Univerzity Tomše Bati ve Zlíně, a která měla pouze funkci výplňovou.

Odstraněním skeletu objektu U1 se tyto části staly staticky nestabilními. Jedná se převážně o

konstrukce, které byly v minulosti přistavěny mezi budovu U1 a Dům kultury a po odstranění

částí objektu U1 se ukázalo, že vestavky byly vzájemně provázané. Současný stav lze hodnotit

jako havarijní z důvodu možného nenadálého zřícení uvolněných konstrukcí, které měly být

původně ponechány.

Střešní plášt" bývalé vrátnice je vynesený na ocelových profilech ”I“, které jsou osazeny

na obvodový průvlak objektu UTB'Ul a uloženy do kapes objektu Domu kultury. Stěny mají

pouze výplňovou funkci a jsou vyzděny ze smíšeného zdiva z pálených cihel a

plynosilikátových tvárnic mezi sloupy bývalého objektu U1 a stěnou Domu kultury. V rámci

odstranění havarijního stavu budou vybourány dva železobetonové sloupy objektu Ul. Jedná se

o sloupy na křížení os „A7 a A8“. V původní dokumentaci „UTB — DOKUMENTACE

BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1“ byly tyto sloupy ponechány.

Odstranění havarijního stavu obvodové stěny objektu U1 spočívá v odstranění bývalé

výplňové stěny, která byla vyzděná mezi sloupy objektu U]. V dokumentaci ,,UTB —

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ OBJEKTU U1“ byla tato stěna Včetně sloupů

zachovaná, protože se předpokládalo, že je na této stěně uložená střecha vestavku Domu

kultury. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že střecha vestavku na této stěně uložena není.

Vzhledem k tomu, že se tato stěna včetně sloupů po odbourání zbytku objektu U1 stala staticky

nestabilní, je nutné ji Včetně sloupů odstranit. Jedná se o část stěny z pálených cihel na ose „A“

a o železobetonové sloupy na křížení os ,,A12, A13 21 A14“.

Vzhledem k havarijnímu stavu Výše popsaných konstrukcí je nezbytně nutné provést

jejich odstranění V co nejbližší době.  
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