
Název akce: ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2023-018
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, ved. Odboru majetku a investic MmP;

tel. 466 859 148; e-mail: katerina.skladanova(5)mmp.cz;
- technikem odd. investic a technické správy, odbor 

majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 137, 732 393 790; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: RONELI Stavby SE
Se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha
Zastoupen: , členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: , členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických: , projektový manažer
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 41997
Tel:
IČO:29316731 DIČ: CZ29316731
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „smlouva") je zhotovení stavebního díla

ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektrorozvodů v pavilonech základní školy Erno Košťála č.p. 870 v 
Pardubicích, vyjma již provedených rekonstrukcí elektroinstalací v tělocvičnách (dále jen „DÍLO").
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Jedná se rekonstrukci rozvodů elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu v objektu základní školy zahrnující 
nové rozvody, modernizaci rozvodů objektového rozhlasu, rozvodů pro distribuci reálného jednotného času, 
elektronické zabezpečení vybraných částí objektu proti vniknutí cizích osob a rozvody pro domácí telefon.

Popis rozsahu prací:
Demontáž stávající elektroinstalace - rozváděč RE a RH Stávající rozváděč RH (4 pole) a RE (1 pole) bude 
demontován a na jeho místo bude osazen nový, který bude složen ze 3 polí (RE dvě pole a RH jedno pole). Pole 
č. 1 rozváděče RE slouží pro odepnutí elektroinstalace v objektu v případě mimořádné situace (TOTAL STOP). RE- 
pole č. 2 bude osazeno měřením pro základní školu, mateřskou školu a byt. Pole rozváděče RH bude vývodové a 
bude napájet stávající kabelové rozvody (kabelové skříně) v areálu školy a také místní rozvody (1NP objektu E).

Zhotovení:
- rozvaděče RE a RH - stávající rozváděč RH (4 pole) a RE (1 pole) bude demontován a na jeho místo bude osazen 

nový, který bude složen ze 3 polí (RE dvě pole a RH jedno pole). Pole č. 1 rozváděče RE slouží pro odepnutí 
elektroinstalace v objektu v případě mimořádné situace (TOTAL STOP). RE-pole č. 2 bude osazeno měřením pro 
základní školu, mateřskou školu a byt. Pole rozváděče RH bude vývodové a bude napájet stávající kabelové 
rozvody (kabelové skříně) v areálu školy a také místní rozvody (1NP objektu E);

- rozvaděče a ovládací skříně jednotlivých pavilonů - Rozváděč R1A, R2A, R3A, R4A a ovládací skříň OS-A (pavilon 
A), Rozváděč R1B, R2B, R3B, R4B a ovládací skříň OS-B (pavilon B), Rozváděč RH (pavilon C), Rozváděč RB 
(pavilon C), Rozváděč R1D, R2D, R1.1-ST (pavilon D), Rozváděč RE, RH, R1E, R2E (pavilon E), Rozváděč R1F a 
ovládací skříně MS10, MS12, MS14 (pavilon F), Většina rozváděčů je nová a jen několik jich bude upraveno;

- hlavní vypínání objektu - vyrážecím tlačítkem ozn. TOTAL STOP. Při sepnutí tlačítka dojde k vypnutí všech 
elektrických zařízení (vývodů);

- rozvody elektro - silové napájení rozváděčů v jednotlivých pavilonech bude pomocí stávajících kabelů AYKY ze 
stávajících kabelových skříní umístěných na objektech;

- elektroinstalace světelné a zásuvkové - prostory jsou nasvíceny svítidly s LED technologií (vyměnitelné světelné 
čipy). Základní osvětlení je doplněno o nouzové osvětlení protipanikové a osvětlení únikových cest. Zásuvkové 
rozvody jsou tvořeny zásuvkami 230V a 400V. Zásuvky běžného zásuvkového rozvodu jsou navrženy k zapojení 
smyčkově. Všechny zásuvkové obvody 230V (mimo zásuvky např. pro počítače, technologii, ...) budou 
připojeny přes chránič;

- napájení zařízení slaboproudu - z rozváděče R2A bude napojeno - ústředna rozhlasu, ústředna a zdroj PZTS, Z 
rozváděče R2B bude napojeno - zdroj PZTS, Z rozváděče R1D bude napojeno - zdroj PZTS;

- příprava pro napájení nových zařízení - v rámci nových rozvodů bude provedena příprava pro následující 
zařízení - interaktivní tabule;

- zhotovení rozebíratelného podhledu - stropní podhled v chodbě mezi pavilóny školy A, B a D.

Stavební práce budou probíhat za provozu ZŠ E. Košťála, proto musí být dbáno na zvýšenou bezpečnost žáků.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovými dokumentacemi pro provádění stavby „Pardubice, ZŠ 
Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (dále jen „PD"), a to částí D.1.4.01. Silnoproudá 
elektrotechnika, zpracovanou v 03/2020 společností E-dir s.r.o., IČO: 25995138, se sídlem Kasalice čp. 1, 533 41 
Lázně Bohdaneč a dále částí D.1.4.02. Elektronické komunikace, zpracovanou v 03/2020 společností ELISPRO 
s.r.o., IČO: 27315975, se sídlem Spálená 143, 533 04 Sezemice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.
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Specifikace materiálové základny
Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití 
dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen s objednatelem.
Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo 
značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako 
referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého 
výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a 
zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.

Součástí DÍLA „ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace" jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro 
komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky 
na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;

b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady 
vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice III);

c) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření 
odběru energií nutných pro zhotovení DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení DÍLA; zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení 
v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

f) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků 
a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

g) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a lx v datové podobě (.pdf) na 
datovém nosiči v počtu l ks;

h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

i) úklid a čištění stavbou dotčených ploch; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. 
č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

k) provedení přejímky DÍLA;

l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

m) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů použitých materiálů a výrobků, záručních listů a dokladů 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
záruční listy, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým 
statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je 
dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
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- v rozsahu projektové dokumentace „Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD", a to
částí D.l.4.01. Silnoproudá elektrotechnika, zpracované v 03/2020 společností E-dir s.r.o., IČO: 
25995138, se sídlem Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně Bohdane* a dále částí D.l.4.02. Elektronické 
komunikace, zpracované v 03/2020 společností ELISPRO s.r.o., IČO: 27315975, se sídlem Spálená 143, 
533 04 Sezemice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 28.6.2023.

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy v platném znění 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví [vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., a následně ve znění vyhl. č. 323/2017 Sb.; vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle 
§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v 
pozdějším znění], a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektových dokumentací.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, 
související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci 
DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, 
úklid a uvedení do původního stavu stavbou dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy 
veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., 
odvozem a skládkovném demontovaného a vybouraného materiálu, vypracováním výrobní dokumentace, 
dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 
dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v 
případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

9. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této 
smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude 
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem 
zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele
Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy 
objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti 
příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí
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staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště 
v uvedeném termínu převzít.

Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného předání:
do 6 měsíců ode dne předání staveniště

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

2. Místem plnění předmětu smlouvy je ZS Erno Košťála č.p. 870 v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, a to vč. 

harmonogramu finančního plnění, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a 
odsouhlasen objednatelem.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení 
provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do 
stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení 
provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce 
objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem 
ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž 
bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování 
v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení 
a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako 
neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč 
a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle 
než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a 
žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH..................................................................................12.176.456,37 Kč

DPH 21%............................................................................................................................2.557.055,84 Kč

Celková cena za DÍLO vč. DPH........................................................................................ 14.733.512,20 Kč
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(slovy: čtrnáctmilionůsedmsettřicettřitisícepětsetdvanáct  korun českých dvacet haléřů včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO 
pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této 
smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek 
ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 
Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí 
zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti 
se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí 
místa, kde má být DÍLO provedeno.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí 
být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V 
případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke 
stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu 
této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, 
budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v 
termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením 
prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této 

smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc 
plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do 
okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. 
DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa 
plnění (staveniště).

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními 
stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, 
pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně 
provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí 
každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. 
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Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke 
kontrole a k odsouhlasení.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. 
Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem 
na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku 
k této smlouvě o dílo.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o 
DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně 

razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 

nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude 

obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví 
novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

9. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba povinná 
k dani, pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za 
podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

10. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na 
adresu: . Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí 
přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle 
objednatele.

posta@mmp.cz

11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
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Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště (místo plnění) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 
kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel 
svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním 
této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít 
staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel 
je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí 
z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy, pokud taková byla v souvislosti s předmětem 
plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, 
ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost 
svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke 
snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany 
a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se 
smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních 
předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
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ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných 
kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění 
předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných 
poddodavatelů.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu 
objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho 
pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu 
zákona a platných vyhlášek.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, 
že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami 
nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a 
dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat 
svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice V (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné 
náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy 
v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil.

3. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností. Pokud 

dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka objektu, zajistí zhotovitel odstranění takových 
škod na své náklady.

5. Vzhledem k tomu, že stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, budou realizovány za provozu 
školního zařízení, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva provozovatele objektu. Jde zejména o 
zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností a hlukem atd. (hlučné práce, 
budou prováděny v době po vyučování nebo po dohodě s vedením školy tak, aby bylo minimalizováno 
narušení školní výuky, prašnost bude omezena kropením - odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid 
ploch dotčených stavbou (kropením, zametáním).

6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou, přitom hlučné práce 
v době od 8:00 do 17:00 hodin a po dohodě s vedením školy. Provádění prací ve dnech pracovního volna po 
dohodě s vedením školy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (ředitel/ka školy). Činnosti, které 
budou probíhat za provozu školy, je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému omezení 
provozu školy (hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). Návrh koordinací bude předložen a 
schválen zástupcem objednatele.
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8. DÍLO bude realizováno za provozu základní školy, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit 
tomuto provozu. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby, aby byl zamezen přístup 
veřejnosti na staveniště, přitom však během provádění DÍLA zajistí přístupnost do objektu základní školy vč. 
nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro stavbu 
budou viditelně označeny. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé celého 
areálu školy nebyli obtěžování nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této 
povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

9. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat 
s vedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.

10. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých 
vyjádření, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by 
byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

11. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. 
Zhotovitel si na vlastní náklady a odpovědnost zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude 
nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace a které bude řádně povoleno a 
zabezpečeno. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem stavební činnosti 
zhotovitele prací.

13. Harmonogram plnění vč. harmonogramu finančního plnění, který bude smluvními stranami vzájemně 
odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění 
DÍLA. V případě realizace DÍLA během letních prázdnin budou v tuto dobu prováděny stavební práce v 
pavilonu B, A - výukové pavilony, dále v pavilonu E - školní jídelna a v pavilonu C - šatny. V případě porušení 
této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu plnění, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.

14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat 
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto 
činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

15. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a 
případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu.

16. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. 
do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí 
osobě.

17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené 
plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč a 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

19. Všechen odpad vznikající na staveništi činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, 
evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých 
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odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 
62/2013 Sb., a to §6 a příloha 16, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů 

(obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno 
nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o 
předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním 
deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace (dále jen „PD") - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

24. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.

25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

26. Po celou dobu realizace stavby budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny 
časové vazby na provoz budov, nemovitostí a pozemků dotčených stavbou s možností částečného omezení 
prací z důvodu provozních potřeb jejich vlastníků a nájemců. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez 
nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.

27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu 
kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

28. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná 
část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení 
kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto 
dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
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či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
29. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 

stavebního deníku.
30. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude 

dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může 
zhotovitel na staveništi ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění 
případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

31. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

32. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ.

33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, 
které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude 
udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby 
podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto 
školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly 
v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

34. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům 
vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. 
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních 
podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno 
důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících 
mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní 
dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto 
povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů 
(zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.

35. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části 
předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v 
takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také 
odpovědný za koordinaci poddodavatelů.

36. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat 
provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění 
smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě 
předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. 
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Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů 
předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy 
název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, 
kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a 
licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. 
Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast 
konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat 
ani odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že 
použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

37. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 
3x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf, součinnost zhotovitele stavby při zpracování nových 
provozních předpisů.

38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla 
předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a 
po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

39. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 
Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.

40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené 
a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o 
provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

41. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při zpracování nových provozních předpisů.
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí 

zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve 
věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší 
obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci předmětu 
plnění ve 2 tištěných paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 
povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z 
předané dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a 
jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených 
s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
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7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující 
se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném 
doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto 
smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba 
s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou 
a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a 
převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : i - technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : ; - projektový manažer

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně zástupce stavbou dotčené školy.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud
není níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 

stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve třech výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve 
formátu .pdf);

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
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- prohlášení o shodě;
- záruční listy;
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č.

8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
- originál stavebního deníku;
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem;
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 

vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA;
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve 

kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich 
zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na staveniště pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.
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III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký 
nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková 
lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že 
tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám 
nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a 
to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není 
objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad 
a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 5 této smlouvy.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán 
opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena 
do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální 
soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu 
listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této 
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Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% 
z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1") za každý započatý den prodlení s 
předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. 
do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato 
objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla 
platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 
734.000,--Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována 
tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. 
Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních 
prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u 
příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti 
pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby 
dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše 
zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu 
nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této 
smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen 
jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý 
bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu 
v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.
V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen doručit Bankovní 
záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z 
hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2") za každý započatý den prodlení s 
předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 
měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 734.000,--Kč 
(„Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je 
povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků 
z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode 
dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č.
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2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované 
konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním 
tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad 
škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že 
zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 

vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení 
originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 
odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny DÍLA bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na 
částku uvedenou v konečné faktuře.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném 
rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 

smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy 
ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být 
kratší než 14 kalendářních dnů.
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2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto 
článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy 
vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na 
základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném 
rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a 
to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 

převezme.
8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém 
vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran elektronické podpisy.

12.Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" 
v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
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13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. . O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 19.7.2023 č. usnesení R/1747/2023

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Pardubicích V Havlíčkově Brodě

Za objednatele Za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města člen představenstva
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CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 9 008 316,96 Kč

2. D.1.4.02 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 1 729 645,34 Kč

3. Stavební přípomoce 888 494,07 Kč

4. Zařízení staveniště kpl 150 000,00 Kč

5. Rezerva investora kpl 400 000,00 Kč

CENA OBJEKTU BEZ DPH 12 176 456,37 Kč

DPH - 21 % z položky 1 až 5 2 557 055,84 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 14 733 512,20 Kč

Rezerva investora: požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 400 000,- Kč bez DPH (čerpání musí 
písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí).
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DÍLČÍ REKAPITULACE STAVBY ... PAVILON A

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 2 670 659,10 Kč

2. Stavební přípomoce 111 193,25 Kč

CENA OBJEKTU BEZ DPH 2 781 852,35 Kč

DPH - 21 % z položky 1 a 2 584 188,99 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 3 366 041,34 Kč

DÍLČÍ REKAPITULACE STAVBY ... PAVILON B

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 3 401 769,53 Kč
2. Stavební přípomoce 127 020,70 Kč

CENA O BJEKTU BEZ DPH 3 528 790,23 Kč

DPH - 21 % z položky 1 a 2 741 045,95 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 4 269 836,18 Kč

DÍLČÍ REKAPITULACE STAVBY ... PAVILON C - MŠ

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 200 592,14 Kč
2. Stavební přípomoce 15 133,53 Kč

CENA O BJEKTU BEZ DPH 215 725,66 Kč

DPH - 21 % z položky 1 a 2 45 302,39 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 261 028,05 Kč



DÍLČÍ REKAPITULACE STAVBY ... PAVILON C - BYT

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 151 893,32 Kč
2. Stavební přípomoce 18 124,50 Kč

CENA O BJEKTU BEZ DPH 170 017,82 Kč

DPH - 21 % z položky 1 a 2 35 703,74 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 205 721,57 Kč

DÍLČÍ REKAPITULACE STAVBY ... PAVILON D

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 546 648,76 Kč
2. Stavební přípomoce 27 316,05 Kč

CENA O BJEKTU BEZ DPH 573 964,81 Kč

DPH - 21 % z položky 1 a 2 120 532,61 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 694 497,42 Kč

DÍLČÍ REKAPITULACE STAVBY ... PAVILON E

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1 281 560,05 Kč
2. Stavební přípomoce 40 293,25 Kč

CENA O BJEKTU BEZ DPH 1 321 853,30 Kč

DPH - 21 % z položky 1 a 2 277 589,19 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 1 599 442,50 Kč

DÍLČÍ REKAPITULACE STAVBY ... PAVILON F

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 624 186,40 Kč
2. Stavební přípomoce 94 963,09 Kč

CENA O BJEKTU BEZ DPH 719 149,49 Kč

DPH - 21 % z položky 1 a 2 151 021,39 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 870 170,88 Kč



DÍLČÍ REKAPITULACE STAVBY ... SPOJOVACÍ CHODBA

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 131 007,66 Kč
2. Stavební přípomoce 454 449,70 Kč

CENA O BJEKTU BEZ DPH 585 457,36 Kč

DPH - 21 % z položky 1 a 2 122 946,05 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 708 403,40 Kč



název akce: Pce,ZŠ Erno Košťála-rekonstrukce elektrorozvodů-PD 
objekt: D.1.4.01.Silnoproudá elektrotechnika...pavilon A

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů 1NP (v.č.02)+2NP (03)+3NP (04)+4NP (05)

Re kapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 283572,83
2 doprava dodávek 3,60 283572,83 10208,62
3 přesun dodávek 1,00 283572,83 2835,73
4 materiál elektromontážní 981825,19
5 prořez 5,00 423490,85 21174,54
6 materiál podružný 3,00 981825,19 29454,76
7 elektromontáže 929949,33 1032454,49
8 PPV pro elektromontáže 6,00 1962403,82 117744,23
9 dodávky celkem 293781,45

10 materiál+výkony celkem 2082983,78
11 ostatní náklady 277230,00
12 NÁKLADY hl.III celkem 2653995,23 2653995,23

13 provozní vlivy 0,80 2082983,78 16663,87
14 NÁKLADY hl.VI celkem 16663,87 16663,87

15 cena bez DPH 2670659,10
16 DPH základní sazba 21,00 2670659,10 560838,41
17 CENA vč.DPH (Kč) 3231497,51

9
10
12
13
14
15
18
22
25
26
27
28

31
33

43
46
48

Soupis položek
px. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000712110 rozváděč ozn.R1A,viz výkres 06 dodávka+montáž ks 1,00 88597,83 88597,83
2 000712110 rozváděč ozn.R2A,viz výkres 06 dodávka+montáž ks 1,00 63489,13 63489,13
3 000712110 rozváděč ozn.R3A,viz výkres 06 dodávka+montáž ks 1,00 65629,35 65629,35
4 000712110 rozváděč ozn.R4A,viz výkres 06 dodávka+montáž ks 1,00 61564,13 61564,13
5 000712110 ovládací skříň ozn.OS-A,viz výkres 06 dodávka+mont ks 1,00 4292,39 4292,39

součet 283572,83

Materiál elektromontážní
6 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 50,00 17,16 858,00
7 000171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 100,00 70,45 7045,00
8 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 1360,00 9,27 12607,20
9 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 4750,00 12,29 58377,50

10 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 2807,00 20,16 56589,12
11 000101210 kabel CYKY 4x16 m 15,00 154,65 2319,75
12 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 420,00 19,65 8253,00
13 000101309 kabel CYKY 5x10 m 25,00 120,47 3011,75
14 000313112 krabice lištová přístrojová ks 241,00 25,05 6037,05
15 000313113 krabice lištová rozvodná+víčko+svorkovnice ks 200,00 63,38 12676,00
16 000340231 krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 222,00 25,55 5672,10
17 000312211 krabice IP55 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 15,00 33,90 508,50
18 000311711 víčko pr.80 ks 200,00 5,79 1158,00
19 000311713 víčko pr.113 ks 50,00 13,87 693,50
20 000199112 svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 200,00 2,82 564,00
21 000199114 svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 100,00 3,92 392,00
22 000333031 lišta vkládací do 24x22 kompletní m 500,00 17,72 8860,00
23 000333161 lišta vkládací do 40x40 kompletní m 502,00 48,62 24407,24
24 000333166 lišta oblá do 40 kompletní m 192,00 77,79 14935,68
25 000333210 lišta oblá do 60 kompletní m 121,00 111,99 13550,79
26 000333211 lišta instalační do 80x40mm kompletní m 10,00 119,30 1193,00
27 000340201 parap.kanál do 100x60+kovová přep+uzem.lanko/kompl m 270,00 309,03 83438,10
28 000340211 parap.kanál do 170x70+kovová přepážka/kompletní m 150,00 545,98 81897,00
29 000362011 drátový žlab 50/50 vč.nosného a spoj.materiálu m 70,00 121,46 8502,20
30 000362021 drátový žlab 100/100 vč.nosného a spoj.materiálu m 4,00 214,21 856,84
31 000322122 tr.PVC tuhá stř.namáhání do pr.16mm/kompletní+příc m 25,00 17,18 429,50
32 000321504 roura korugovaná do pr.90/75mm m 60,00 31,86 1911,60
33 000316111 stahovací páska-100ks ks 10,00 2,28 22,80
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Soupis položek
34 000316112 montážní pěna ks 4,00 163,04 652,16
35 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 450,00 1,34 603,00
36 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 4000,00 1,34 5360,00
37 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 1020,00 3,24 3304,80
38 000410011 spínač 10A/250V IP20 řaz.1 ks 45,00 65,49 2947,05
39 000410021 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.5 ks 27,00 68,10 1838,70
40 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6 ks 8,00 73,20 585,60
41 000410024 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6+6 ks 2,00 124,65 249,30
42 000410031 ovladač 10A/250Vstř IP20 řaz.1/0+orient.doutnavka ks 52,00 69,98 3638,96
43 000413104 ovladač 10A/250Vstř IP54 ř.1/0+orient.doutnavka ks 4,00 99,20 396,80
44 000410193 čidlo pohybu 230V/50Hz/8m/min.IP44 ks 3,00 380,43 1141,29
45 000462511 relé multifu časové do krabice (doběh) ks 9,00 490,46 4414,14
46 000420100 zásuvka 16A/250Vstř IP20 ks 84,00 62,74 5270,16
47 000420105 zásuvka 16A/250Vstř IP20 chráněná ks 16,00 726,85 11629,60
48 000420101 zásuvka 2násobná 16A/250V IP20 ks 4,00 81,24 324,96
49 000420103 zásuvka 16A/250Vstř do parapetního kanálu ks 59,00 68,10 4017,90
50 000420102 zásuvka 16A/250V do parap.kanálu pro PC/barevná ks 109,00 93,73 10216,57
51 000420106 zásuvka 16A/250Vstř do parap.kanálu/chráněná/barev ks 54,00 726,85 39249,90
52 000340211 parapetní kanál do 170x70 kompletní m 54,00 436,63 23578,02
53 000509001 3-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 242,00 966,62 233922,04
54 000509001 4-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 25,00 1504,35 37608,75
55 000509001 6-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 29,00 1450,00 42050,00
56 000509001 7-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 35,00 965,22 33782,70
57 000509001 8-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 12,00 1225,09 14701,08
58 000509001 20-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 9,00 1106,02 9954,18
59 000509001 21-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 4,00 1299,33 5197,32
60 000509001 1-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 14,00 717,73 10048,22
61 000509001 2-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 17,00 717,73 12201,41
62 000509001 22-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příl 3.1 ks 1,00 717,73 717,73
63 000509001 nouz.svít.únik.kompl.viz Kniha svítidel-Příl 3.1 ks 41,00 819,57 33602,37
64 000509001 nouz.svít.únik.IP kompl.viz Kniha svít-Příl 3.1 ks 1,00 983,70 983,70
65 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 2,00 2717,39 5434,78
66 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 2,00 2717,39 5434,78

součet 981825,19

Elektromontáže
67 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 50,00 33,48 1674,00
68 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 100,00 33,48 3348,00
69 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1360,00 22,61 30749,60
70 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 4750,00 22,61 107397,50
71 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 2807,00 22,61 63466,27
72 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 15,00 50,98 764,70
73 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 420,00 22,61 9496,20
74 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 25,00 35,11 877,75
75 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 800,00 78,66 62928,00
76 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 ks 12,00 143,54 1722,48
77 210010331 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) ks 241,00 86,96 20957,36
78 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 200,00 86,96 17392,00
79 210020451 krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů ks 222,00 65,22 14478,84
80 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 15,00 86,96 1304,40
81 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 500,00 54,35 27175,00
82 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 502,00 54,35 27283,70
83 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 192,00 54,35 10435,20
84 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 121,00 108,70 13152,70
85 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 10,00 108,70 1087,00
86 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 270,00 353,26 95380,20
87 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 150,00 353,26 52989,00
88 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 70,00 217,39 15217,30
89 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 4,00 217,39 869,56
90 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 25,00 21,74 543,50
91 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 60,00 86,96 5217,60
92 210010431 montáž stahovací pásky ks 1000,00 10,87 10870,00
93 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 450,00 16,30 7335,00
94 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 4000,00 16,30 65200,00
95 210010713 osazení do betonu hmoždinky HM10 ks 1020,00 16,30 16626,00
96 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 45,00 163,04 7336,80
97 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 27,00 163,04 4402,08
98 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 8,00 163,04 1304,32
99 210110044 přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B ks 2,00 163,04 326,08
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Soupis položek
100 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 52.00 163.04 8478,08
101 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 4.00 163.04 652,16
102 210110091 montáž a nastavení čidla pohybu ks 3.00 163.04 489,12
103 210150481 montáž a nastavení doběhu ks 9.00 163.04 1467,36
104 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 84.00 163.04 13695,36
105 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 16.00 163.04 2608,64
106 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4.00 163.04 652,16
107 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 59.00 163.04 9619,36
108 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 109.00 163.04 17771,36
109 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 54.00 163.04 8804,16
110 210020412 kabelový žlab s víkem do š. 170mm m 54.00 353.26 19076,04
111 210200012 3-montáž svítidla ks 242.00 326.09 78913,78
112 210200012 4-montáž svítidla ks 25.00 326.09 8152,25
113 210200012 6-montáž svítidla ks 29.00 326.09 9456,61
114 210200012 7-montáž svítidla ks 35.00 326.09 11413,15
115 210200012 8-montáž svítidla ks 12.00 326.09 3913,08
116 210200012 20-montáž svítidla ks 9.00 326.09 2934,81
117 210200012 21-montáž svítidla ks 4.00 326.09 1304,36
118 210200012 1-montáž svítidla ks 14.00 326.09 4565,26
119 210200012 2-montáž svítidla ks 14.00 326.09 4565,26
120 210200012 22-montáž svítidla ks 1.00 326.09 326,09
121 210200012 nouz.únik-montáž svítidla ks 41.00 326.09 13369,69
122 210200012 nouz.únik IP-montáž svítidla ks 1.00 326.09 326,09
123 210020912 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.50cm m2 2.00 2021,74 4043,48
124 210020922 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.30cm m2 2.00 2021.74 4043,48

součet 929949,33

Ostatní náklady
125 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 430.00 1,00 430,00
126 219001411 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 300.00 75,00 22500,00
127 219001412 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 50.00 150,00 7500,00
128 219001413 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 20.00 180,00 3600,00
129 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 70.00 300,00 21000,00
130 219990012 práce spojené s napojením na stáv.obvody hod 30.00 300,00 9000,00
131 219990013 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+materi hod 30.00 300,00 9000,00
132 219990012 práce spojené s demontáží stávajících rozváděčů hod 30.00 300,00 9000,00
133 219990024 demontážní práce hod 350.00 300,00 105000,00
134 219990012 práce spojené s lokálním posunutím nábytku.. .židle, hod 80.00 300,00 24000,00

lavice,prázdné skříně
135 219990015 rozměření a rozkreslení svítidel.ovl..zásv..lišt.. hod 80.00 300,00 24000,00
136 219990014 koordinace řemesel hod 20.00 300,00 6000,00
137 219990027 výchozí revize hod 50.00 400,00 20000,00
138 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 4.00 300,00 1200,00
139 219990025 odvoz a ulož.na skládku do 10km a ekolog.likvid.odpadu ks 1.00 10000,00 10000,00
140 219990024 projektová dokumentace-skutečné provedení ks 1.00 5000,00 5000,00

součet 277230,00

Datum: 25.3.2020
Vypracoval:
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Krycí list - stavební část + VRN - výkaz výměr

Zakázka: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD
Objednatel: Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046
53021 Pardubice

Projektant: E-dir s.r.o.

Kasalice čp.1 
53341 Lázně Bohdaneč

IČ: 25995138

DIČ: CZ25995138

Vypracoval:

Rozpis ceny

Bc. Richard Hradský

Celkem

HSV 28 536,00

PSV 72 657,25

Vedlejší náklady 10 000,00

Celkem 111 193,25

Rekapitulace dan

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 0 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 111 193,25 Kč

Základní DPH 0 % 23 350,58 Kč

Zaokrouhlení 0,17 Kč

Cena celkem s DPH 134 544,00 czk

v Pardubicích dne 28.07.2023

Za projektanta Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 28 536,00

784 Malby PSV 72 657,25

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00

Cena celkem 111 193,25



Položkový rozpočet - výkaz výměr, Pavilon A
S: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Č: Stavební část a vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 28 536,00 0,66712 0
1

2

611- Rpol.01 

612421131R00

Kompletní stavební opravy při rozvaděčích, (zed. 
výpomoce. začištění. nový povrch)
Začátek provozního součtu

Kompletní stavební opravy při rozvaděčích, pavilony A:
Viz výkres číslo::
Rozměry - pavilona A:(1*3)*4

Konec provozního součtu
Výpočet:12
Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 
drobných zásazích (vrty, řezy a rýhy)

m2

m2

12,00000

12,00000

12,00000
70,00000

2 000,00

64,80

24 000,00

4 536,00

0,03646

0,00328

0,43752

0,2296

0

0

0

0

Díl: 784 Malby 72 657,25 0,27145 0
3 784461941R00 Linkrustace, obnov. nátěr latex stěn, místn. 3,8 m 

Začátek provozního součtu
Zhotovení, oprava linkrustace včetně dodání hmot: 
viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry - výška cca1,5m:20*1,5

Konec provozního součtu
Výpočet:226,65

m2 30,00000

30,00000

30,00000

46,70 1 401,00 0,00009 0,0027 0 0

4 784445912R00 Oprava výmalby po poškození, místn. do 5 m m2 625,00000 114,01 71 256,25 0,00043 0,26875 0 0
Oprava výmalby po provedení průrazů, vrtání, demontáži 
světel apod.

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000,00 0 0
5 005122010R Provoz objednatele (investora) Soubor 1,00000 5 000,00 

5000,00
5 000,00 0 0 0 0

6 005101010R Úklid vnitřních prostor kpl 1,00000 0,00 0 0 0 0
Komplexní úklid po provedení prací, včetně zakrývání 
podlah, mobiliáře, výplní otvorů apod.



název akce: Pce,ZŠ Erno Košťála-rekonstrukce elektrorozvodů-PD 
objekt: D.1.4.01.Silnoproudá elektrotechnika...pavilon B

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů 1NP (v.č.07)+2NP (08)+3NP (09)+4NP (10)

Re kapitulace ceny
p.č. 1 % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 277700,97
2 doprava dodávek 3,60 277700,97 9997,23
3 přesun dodávek 1,00 277700,97 2777,01
4 materiál elektromontážní 1340436,86
5 prořez 5,00 545870,18 27293,51
6 materiál podružný 3,00 1340436,86 40213,11
7 elektromontáže 1239402,38 1407943,48
8 PPV pro elektromontáže 6,00 2647345,86 158840,75
9 dodávky celkem 287698,20

10 materiál+výkony celkem 2808963,62
11 ostatní náklady 282636,00
12 NÁKLADY hl.III celkem 3379297,82 3379297,82

13 provozní vlivy 0,80 2808963,62 22471,71
14 NÁKLADY hl.VI celkem 22471,71 22471,71

15 cena bez DPH 3401769,53
16 DPH základní sazba 21,00 3401769,53 714371,60
17 CENA vč.DPH (Kč) 4116141,13

9
10
12
13
14
15
18
22
25
26
27
28

31
33

43
46
48

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000712110 rozváděč ozn.R1B,viz výkres 11 dodávka+montáž ks 1,00 82129,35 82129,35
2 000712110 rozváděč ozn.R2B,viz výkres 11 dodávka+montáž ks 1,00 63238,04 63238,04
3 000712110 rozváděč ozn.R3B,viz výkres 11 dodávka+montáž ks 1,00 64075,00 64075,00
4 000712110 rozváděč ozn.R4B,viz výkres 11 dodávka+montáž ks 1,00 63955,43 63955,43
5 000712110 ovládací skříň ozn.OS-B,viz výkres 11 dodávka+mont ks 1,00 4303,15 4303,15

součet 277700,97

Materiál elektromontážní
6 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 50,00 17,16 858,00
7 000171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 220,00 70,45 15499,00
8 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 1415,00 9,27 13117,05
9 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 6315,00 12,29 77611,35

10 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 4571,00 20,16 92151,36
11 000101210 kabel CYKY 4x16 m 15,00 154,65 2319,75
12 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 630,00 19,65 12379,50
13 000313112 krabice lištová přístrojová ks 331,00 25,05 8291,55
14 000313113 krabice lištová rozvodná+víčko+svorkovnice ks 250,00 63,38 15845,00
15 000340231 krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 400,00 25,55 10220,00
16 000312211 krabice IP55 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 15,00 33,90 508,50
17 000311711 víčko pr.80 ks 200,00 5,79 1158,00
18 000311713 víčko pr.113 ks 50,00 13,87 693,50
19 000199112 svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 200,00 2,82 564,00
20 000199114 svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 100,00 3,92 392,00
21 000333031 lišta vkládací do 24x22 kompletní m 665,00 17,72 11783,80
22 000333161 lišta vkládací do 40x40 kompletní m 778,00 48,62 37826,36
23 000333166 lišta oblá do 40 kompletní m 350,00 77,79 27226,50
24 000333210 lišta oblá do 60 kompletní m 215,00 111,99 24077,85
25 000340201 parap.kanál do 100x60+kovová přep+uzem.lanko/kompl m 270,00 309,03 83438,10
26 000340211 parap.kanál do 170x70+kovová přepážka/kompletní m 150,00 545,98 81897,00
27 000362011 drátový žlab 50/50 vč.nosného a spoj.materiálu m 90,00 121,46 10931,40
28 000362021 drátový žlab 100/100 vč.nosného a spoj.materiálu m 4,00 214,21 856,84
29 000322122 tr.PVC tuhá stř.namáhání do pr.16mm/kompletní+příc m 25,00 17,18 429,50
30 000324132 tr.ocel pancéř závit pozink do pr.16mm/kompl+přích m 30,00 190,61 5718,30
31 000321504 roura korugovaná do pr.90/75mm m 60,00 31,86 1911,60
32 000316111 stahovací páska-100ks ks 10,00 2,28 22,80
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Soupis položek
33 000316112 montážní pěna ks 4,00 163,04 652,16
34 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 630,00 1,34 844,20
35 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 5500,00 1,34 7370,00
36 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 1030,00 3,24 3337,20
37 000410011 spínač 10A/250V IP20 řaz.1 ks 65,00 65,49 4256,85
38 000410021 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.5 ks 44,00 68,10 2996,40
39 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6 ks 10,00 73,20 732,00
40 000410024 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6+6 ks 6,00 124,65 747,90
41 000410031 ovladač 10A/250Vstř IP20 řaz.1/0+orient.doutnavka ks 51,00 69,98 3568,98
42 000413104 ovladač 10A/250Vstř IP54 ř.1/0+orient.doutnavka ks 4,00 99,20 396,80
43 000410193 čidlo pohybu 230V/50Hz/8m/min.IP44 ks 5,00 380,43 1902,15
44 000462511 relé multifu časové do krabice (doběh) ks 10,00 490,46 4904,60
45 000420100 zásuvka 16A/250Vstř IP20 ks 121,00 62,74 7591,54
46 000420105 zásuvka 16A/250Vstř IP20 chráněná ks 26,00 726,85 18898,10
47 000420101 zásuvka 2násobná 16A/250V IP20 ks 3,00 81,24 243,72
48 000420103 zásuvka 16A/250Vstř do parapetního kanálu ks 100,00 68,10 6810,00
49 000420102 zásuvka 16A/250V do parap.kanálu pro PC/barevná ks 200,00 93,73 18746,00
50 000420106 zásuvka 16A/250Vstř do parap.kanálu/chráněná/barev ks 100,00 726,85 72685,00
51 000340211 parapetní kanál do 170x70 kompletní m 100,00 436,63 43663,00
52 000509001 3-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 341,00 966,62 329617,42
53 000509001 4-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 48,00 1504,35 72208,80
54 000509001 5-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 8,00 1388,04 11104,32
55 000509001 6-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 30,00 1450,00 43500,00
56 000509001 7-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 54,00 965,22 52121,88
57 000509001 8-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 12,00 1106,02 13272,24
58 000509001 20-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 1,00 1299,33 1299,33
59 000509001 21-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 10,00 1299,33 12993,30
60 000509001 1-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 20,00 717,73 14354,60
61 000509001 2-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.1 ks 12,00 717,73 8612,76
62 000509001 22-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příl 3.1 ks 2,00 717,73 1435,46
63 000509001 nouz.svít.únik.kompl.viz Kniha svítidel-Příl 3.1 ks 46,00 819,57 37700,22
64 000509001 nouz.svít.únik.IP kompl.viz Kniha svít-Příl 3.1 ks 2,00 983,70 1967,40
65 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 2,00 543,48 1086,96
66 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 2,00 543,48 1086,96

součet 1340436,86

Elektromontáž e
67 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 50,00 33,48 1674,00
68 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 220,00 33,48 7365,60
69 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1415,00 22,61 31993,15
70 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 6315,00 22,61 142782,15
71 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 4571,00 22,61 103350,31
72 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 15,00 50,98 764,70
73 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 630,00 22,61 14244,30
74 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 1000,00 78,66 78660,00
75 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 ks 12,00 143,54 1722,48
76 210010331 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) ks 331,00 86,96 28783,76
77 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 250,00 86,96 21740,00
78 210020451 krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů ks 400,00 65,22 26088,00
79 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 15,00 86,96 1304,40
80 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 665,00 54,35 36142,75
81 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 778,00 54,35 42284,30
82 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 350,00 54,35 19022,50
83 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 215,00 108,70 23370,50
84 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 270,00 353,26 95380,20
85 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 150,00 353,26 52989,00
86 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 90,00 217,39 19565,10
87 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 4,00 217,39 869,56
88 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 25,00 21,74 543,50
89 210010062 trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 m 30,00 21,74 652,20
90 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 60,00 86,96 5217,60
91 210010431 montáž stahovací pásky ks 1000,00 10,87 10870,00
92 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 630,00 16,30 10269,00
93 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 5500,00 16,30 89650,00
94 210010713 osazení do betonu hmoždinky HM10 ks 1030,00 16,30 16789,00
95 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 65,00 163,04 10597,60
96 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 44,00 163,04 7173,76
97 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 10,00 163,04 1630,40
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Soupis položek
98 210110044 přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B ks 6,00 163,04 978,24
99 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 51,00 163,04 8315,04

100 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 4,00 163,04 652,16
101 210110091 montáž a nastavení čidla pohybu ks 5,00 163,04 815,20
102 210150481 montáž a nastavení doběhu ks 10,00 163,04 1630,40
103 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 121,00 163,04 19727,84
104 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 26,00 163,04 4239,04
105 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 3,00 163,04 489,12
106 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 100,00 163,04 16304,00
107 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 200,00 163,04 32608,00
108 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 100,00 163,04 16304,00
109 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 100,00 353,26 35326,00
110 210200012 3-montáž svítidla ks 341,00 326,09 111196,69
111 210200012 4-montáž svítidla ks 48,00 326,09 15652,32
112 210200012 5-montáž svítidla ks 8,00 326,09 2608,72
113 210200012 6-montáž svítidla ks 30,00 326,09 9782,70
114 210200012 7-montáž svítidla ks 54,00 326,09 17608,86
115 210200012 8-montáž svítidla ks 12,00 326,09 3913,08
116 210200012 20-montáž svítidla ks 1,00 326,09 326,09
117 210200012 21-montáž svítidla ks 10,00 326,09 3260,90
118 210200012 1-montáž svítidla ks 20,00 326,09 6521,80
119 210200012 2-montáž svítidla ks 10,00 326,09 3260,90
120 210200012 22-montáž svítidla ks 2,00 326,09 652,18
121 210200012 nouz.únik-montáž svítidla ks 46,00 326,09 15000,14
122 210200012 nouz.únik IP-montáž svítidla ks 2,00 326,09 652,18
123 210020912 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.50cm m2 2,00 2021,74 4043,48
124 210020922 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.30cm m2 2,00 2021,74 4043,48

součet 1239402,38

Ostatní náklady
125 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 586,00 1,00 586,00
126 219001411 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 350,00 75,00 26250,00
127 219001412 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 60,00 150,00 9000,00
128 219001413 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 20,00 180,00 3600,00
129 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 70,00 300,00 21000,00
130 219990012 práce spojené s napojením na stáv.obvody hod 30,00 300,00 9000,00
131 219990013 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+materi hod 30,00 300,00 9000,00
132 219990012 práce spojené s demontáží stávajících rozváděčů hod 30,00 300,00 9000,00
133 219990024 demontážní práce hod 350,00 300,00 105000,00
134 219990012 práce spojené s lokálním posunutím nábytku.židle, hod 80,00 300,00 24000,00

lavice,prázdné skříně
135 219990015 rozměření a rozkreslení svítidel,ovl.,zásv.,lišt,. hod 80,00 300,00 24000,00
136 219990014 koordinace řemesel hod 20,00 300,00 6000,00
137 219990027 výchozí revize hod 50,00 400,00 20000,00
138 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 4,00 300,00 1200,00
139 219990025 odvoz a ulož.na skládku do 10km a ekolog.likvid.odpadu ks 1,00 10000,00 10000,00
140 219990024 projektová dokumentace-skutečné provedení ks 1,00 5000,00 5000,00

součet 282636,00

Datum: 25.3.2020
Vypracoval:
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Krycí list - stavební část + VRN - výkaz výměr
Zakázka: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Objednatel: Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046
53021 Pardubice

Projektant: E-dirs.r.o. IČ: 25995138

Kasalicečp.1 DIČ: CZ25995138
53341 Lázně Bohdaneč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 29 832,00

PSV 87 188,70

Vedlejší náklady 10 000,00

Celkem 127 020,70

Rekapitulace dan

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 0 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 127 020,70 Kč

Základní DPH 0 % 26 674,35 Kč

Zaokrouhlení -0,05 Kč

Cena celkem s DPH 153 695,00 czk

V Pardubicích dne 28.07.2023

Za projektanta Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 29 832,00

784 Malby PSV 87 188,70

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00

Cena celkem 127 020,70



Položkový rozpočet - výkaz výměr, Pavilon B
S: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Č: Stavební část a vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 29 832,00 0,73272 0
1

2

611- Rpol.01

612421131R00

Kompletní stavební opravy při rozvaděčích, (zed. 
výpomoce. začištění. nový povrch)
Začátek provozního součtu

Kompletní stavební opravy při rozvaděčích, pavilony B:
Viz výkres číslo::
Rozměry - pavilona B:(1*3)*4

Konec provozního součtu
Výpočet:12
Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 
drobných zásazích (vrty, řezy a rýhy)

m2

m2

12,00000

12,00000

12,00000
90,00000

2 000,00

64,80

24 000,00

5 832,00

0,03646

0,00328

0,43752

0,2952

0

0

0

0

Díl: 784 Malby 87 188,70 0,32574 0
3 784461941R00 Linkrustace, obnov. nátěr latex stěn, místn. 3,8 m 

Začátek provozního součtu
Zhotovení, oprava linkrustace včetně dodání hmot: 
viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry - výška cca1,5m:24*1,5

Konec provozního součtu
Výpočet:226,65

m2 36,00000

36,00000

36,00000

46,70 1 681,20 0,00009 0,00324 0 0

4 784445912R00 Oprava výmalby po poškození, místn. do 5 m m2 750,00000 114,01 85 507,50 0,00043 0,3225 0 0
Oprava výmalby po provedení průrazů, vrtání, demontáži 
světel apod.

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000,00 0 0
5 005122010R Provoz objednatele (investora) Soubor 1,00000 5 000,00 

5000,00
5 000,00 0 0 0 0

6 005101010R Úklid vnitřních prostor kpů 1,00000 0,00 0 0 0 0
Komplexní úklid po provedení prací, včetně zakrývání 
podlah, mobiliáře, výplní otvorů apod.



název akce: Pce,ZŠ Erno Košťála-rekonstrukce elektrorozvodů-PD 
objekt: D.1.4.01.Silnoproudá elektrotechnika...pavilon C-MŠ

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů PŮDORYS MŠ (v.č.12)

Rekapitulace ceny
p.č. 1 % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 15663,04
2 doprava dodávek 3,60 15663,04 563,87
3 přesun dodávek 1,00 15663,04 156,63
4 materiál elektromontážní 58355,35
5 prořez 5,00 20370,66 1018,53
6 materiál podružný 3,00 58355,35 1750,66
7 elektromontáže 62215,57 61124,54
8 PPV pro elektromontáže 6,00 123340,11 7400,41
9 dodávky celkem 16226,91

10 materiál+výkony celkem 130897,15
11 ostatní náklady 52420,90
12 NÁKLADY hl.III celkem 199544,96 199544,96

13 PV/ rušení provozem investora 0,80 130897,15 1047,18
14 NÁKLADY hl.VI celkem 1047,18 1047,18

15 cena bez DPH 200592,14
16 DPH základní sazba 21,00 200592,14 42124,35
17 CENA vč.DPH (Kč) 242716,49

9
10
12
13
14
15
18
22
25
26
27
28

31
33

43
46
48

Soupis položek
p.č. č.položky |popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000712110 |rozváděč ozn.RH,viz výkres 13 dodávka+montáž ks 1,00 15663,041 15663,04 ____________

součet 15663,04

Materiál elektromontážní
2 000172106 vodič AY 2,5 m 20,00 3,39 67,80
3 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ m 15,00 10,83 162,45
4 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 15,00 17,16 257,40
5 000171109 vodič CY 10 /H07V-U/ m 50,00 29,09 1454,50
6 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 60,00 9,27 556,20
7 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 315,00 12,29 3871,35
8 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 210,00 20,16 4233,60
9 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 50,00 19,65 982,50

10 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 25,00 32,53 813,25
11 000165105 šňůra H07RN-F 3x1,5 m 2,00 23,18 46,36
12 000166306 šňůra H07RN-F 5x2,5 m 2,00 52,36 104,72
13 000203302 kabel JYTY 3x1 m 10,00 11,30 113,00
14 000190308 kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L ks 10,00 9,29 92,90
15 000295441 svorka zemnící ZSA16 ks 2,00 12,17 24,34
16 000295442 pásek Cu ke svorce ZSA16 ks 2,00 12,17 24,34
17 000295441 svorka zemnící ZS4 ks 4,00 12,50 50,00
18 000313112 krabice lištová přístrojová ks 33,00 25,05 826,65
19 000313113 krabice lištová rozvodná+víčko+svorkovnice ks 15,00 63,38 950,70
20 000311711 víčko pr.80 ks 30,00 5,79 173,70
21 000311713 víčko pr.113 ks 10,00 13,87 138,70
22 000312002 krabice/IP66/101x101x61mm+EPS ks 1,00 96,48 96,48
23 000313123 krabice-přístrojový nosič k liště 80x25 komplet ks 10,00 83,64 836,40
24 000333111 lišta vkládací do 20x20 kompletní m 60,00 17,72 1063,20
25 000333161 lišta vkládací do 40x40 kompletní m 20,00 48,62 972,40
26 000335011 lišta soklová(podlah) 80x25/žlab+víko hladké/kompl m 35,00 149,58 5235,30
27 000340211 parapetní kanál do 170x70 kompletní m 1,00 436,63 436,63
28 000316111 stahovací páska-100ks ks 1,00 2,28 2,28
29 000316112 montážní pěna ks 1,00 163,04 163,04
30 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 60,00 1,34 80,40
31 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 330,00 1,34 442,20
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Soupis položek
32 000410011 spínač 10A/250Vstř IP20 řaz.1 ks 10,00 65,49 654,90
33 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6 ks 6,00 73,20 439,20
34 000410139 spínač 16A/400Vstř ř.3P +krabice ks 1,00 155,68 155,68
35 000420100 zásuvka 16A/250Vstř IP20 ks 17,00 62,74 1066,58
36 000420103 zásuvka 16A/250Vstř IP20 do parapetního kanálu ks 1,00 68,10 68,10
37 000420103 zás 16A/250Vstř IP20/barevná/pro PC/do parapet.kan ks 2,00 93,73 187,46
38 000420105 zásuvka 16A/250Vstř IP20/chráněná do parapet.kan. ks 1,00 726,85 726,85
39 000509001 2-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.3 ks 7,00 966,62 6766,34
40 000509001 3-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.3 ks 2,00 1504,35 3008,70
41 000509001 4-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.3 ks 3,00 1388,04 4164,12
42 000509001 5-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.3 ks 4,00 1450,00 5800,00
43 000509001 6-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.3 ks 2,00 896,74 1793,48
44 000509001 7-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.3 ks 1,00 601,09 601,09
45 000509001 1-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.3 ks 2,00 717,73 1435,46
46 000509001 nouz.svít.únik kompl viz Kniha svítidel-Příloha 3. ks 6,00 1134,78 6808,68
47 000199112 svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 20,00 2,82 56,40
48 000199114 svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 20,00 3,92 78,40
49 000340231 krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 4,00 67,78 271,12

součet 58355,35

Elektromontáž e
50 210900515 vodič Al(-AY) do 1x25 v zatažené trubce m 20,00 29,24 584,80
51 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 15,00 33,48 502,20
52 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 15,00 33,48 502,20
53 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 50,00 33,48 1674,00
54 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 60,00 22,61 1356,60
55 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 315,00 22,61 7122,15
56 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 210,00 22,61 4748,10
57 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 50,00 22,61 1130,50
58 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 25,00 22,61 565,25
59 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 2,00 24,24 48,48
60 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 2,00 24,24 48,48
61 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 10,00 29,24 292,40
62 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 80,00 78,66 6292,80
63 210100204 ukončení šňůry do 3x4 ks 2,00 56,41 112,82
64 210100219 ukončení šňůry do 5x6 ks 2,00 113,04 226,08
65 210100001 ukončení JYTY ks 6,00 29,28 175,68
66 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 2,00 137,20 274,40
67 210220321 svorka na potrubí ZS4 ks 4,00 54,35 217,40
68 210010331 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) ks 33,00 86,96 2869,68
69 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 15,00 86,96 1304,40
70 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 1,00 86,96 86,96
71 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 10,00 86,96 869,60
72 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 60,00 54,35 3261,00
73 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 20,00 54,35 1087,00
74 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 35,00 108,70 3804,50
75 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 1,00 353,26 353,26
76 210010431 montáž stahovací pásky ks 100,00 10,87 1087,00
77 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 60,00 16,30 978,00
78 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 330,00 16,30 5379,00
79 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 10,00 163,04 1630,40
80 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 6,00 163,04 978,24
81 210110006 spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A ks 1,00 163,04 163,04
82 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 17,00 163,04 2771,68
83 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 1,00 163,04 163,04
84 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 2,00 163,04 326,08
85 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 1,00 163,04 163,04
86 210200012 2-montáž svítidla ks 7,00 326,09 2282,63
87 210200012 3-montáž svítidla ks 2,00 326,09 652,18
88 210200012 4-montáž svítidla ks 3,00 326,09 978,27
89 210200012 5-montáž svítidla ks 4,00 326,09 1304,36
90 210200012 6-montáž svítidla ks 2,00 326,09 652,18
91 210200012 7-montáž svítidla ks 1,00 326,09 326,09
92 210200012 1-montáž svítidla ks 2,00 326,09 652,18
93 210200012 nouz.únik-montáž svítidla ks 6,00 326,09 1956,54
94 210020451 krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů ks 4,00 65,22 260,88

součet 62215,57
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Soupis položek

Ostatní náklady
95 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 27,00 1,09 29,43
96 219001411 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 20,00 81,52 1630,40
97 219001412 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 10,00 163,04 1630,40
98 219001413 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 5,00 195,65 978,25
99 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 6,00 326,09 1956,54

100 219990012 práce spojené s napojením na stáv.obvody hod 6,00 326,09 1956,54
101 219990013 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+materi hod 8,00 326,09 2608,72
102 219990012 práce spojené s rozebráním a složením podhledu hod 5,00 326,09 1630,45
103 219990024 demontážní práce hod 40,00 326,09 13043,60
104 219990012 práce spojené s lokálním posunutím nábytku.. .židle, hod 8,00 326,09 2608,72

lavice,prázdné skříně
105 219990015 rozměření a rozkreslení svítidel,ovl.,zásv.,lišt,. hod 8,00 326,09 2608,72
106 219990014 koordinace řemesel hod 2,00 326,09 652,18
107 219990027 výchozí revize hod 8,00 434,78 3478,24
108 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 4,00 326,09 1304,36
109 219990025 odvoz a ulož.na skládku do 10km a ekolog.likvid.odpadu ks 1,00 10869,57 10869,57
110 219990024 projektová dokumentace-skutečné provedení ks 1,00 5434,78 5434,78

součet 52420,90

Datum: 25.3.2020
Vypracoval:
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Krycí list - stavební část + VRN - výkaz výměr
Zakázka: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Objednatel: Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046
53021 Pardubice

Projektant: E-dirs.r.o. IČ: 25995138

Kasalicečp.1 DIČ: CZ25995138
53341 Lázně Bohdaneč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 648,00

PSV 4 485,53

Vedlejší náklady 10 000,00

Celkem 15 133,53

Rekapitulace dan

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 0 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 15 133,53 Kč

Základní DPH 0 % 3 178,04 Kč

Zaokrouhlení 0,43 Kč

Cena celkem s DPH 18 312,00 czk

V Pardubicích dne 28.07.2023

Za projektanta Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 648,00

784 Malby PSV 4 485,53

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00

Cena celkem 15 133,53



Položkový rozpočet - výkaz výměr, Pavilon C - MŠ
S: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Č: Stavební část a vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 648.00 0.0328 0
1 612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrty. řezy a rýhy)
m2 10.00000 64.80 648.00 0.00328 0.0328 0 0

Díl: 784 Malby 4 485.53 0.01654 0
2 784461941R00 Linkrustace. obnov. nátěr latex stěn. místn. 3.8 m 

Začátek provozního součtu
Zhotovení. oprava linkrustace včetně dodání hmot: 
viz výkres číslo: D.1.4.01:

Výpočet:226.65

m2 4.50000

4.50000

46.70 210.15 0.00009 0.00041 0 0

3 784445912R00 Oprava výmalby po poškození. místn. do 5 m m2 37.50000 114.01 4 275.38 0.00043 0.01613 0 0
Oprava výmalby po provedení průrazů. vrtání. demontáži 
světel apod.

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000.00 0 0
4 005122010R Provoz objednatele (investora) Soubor 1.00000 5 000.00 

5000.00
5 000.00 0 0 0 0

5 005101010R Úklid vnitřních prostor kpl 1.00000 0.00 0 0 0 0
Komplexní úklid po provedení prací. včetně zakrývání 
podlah. mobiliáře. výplní otvorů apod.



název akce: Pce,ZŠ Erno Košťála-rekonstrukce elektrorozvodů-PD 
objekt: D.1.4.01.Silnoproudá elektrotechnika...pavilon C-BYT

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů PŮDORYS BYT (v.č.14)

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 15663,04
2 doprava dodávek 3,60 15663,04 563,87
3 přesun dodávek 1,00 15663,04 156,63
4 materiál elektromontážní 26849,69
5 prořez 5,00 19739,68 986,98
6 materiál podružný 3,00 26849,69 805,49
7 elektromontáže 51947,58
8 PPV pro elektromontáže 6,00 80589,74 4835,38
9 dodávky celkem 16226,91

10 materiál+výkony celkem 85581,75
11 ostatní náklady 49400,00
12 NÁKLADY hl.III celkem 151208,66

13 PV/ rušení provozem investora 0,80 85581,75 684,65
14 NÁKLADY hl.VI celkem 684,65

15 cena bez DPH 151893,31
16 DPH základní sazba 21,00 151893,31 31897,60
17 CENA vč.DPH (Kč) 183790,91

9
10
12
13
14
15

28642,16 18
22
25
26
27

151208,66 28

31
684,65 33

43
46
48

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000712110 rozváděč ozn.RB,viz výkres 15 dodávka+montáž ks | 1,001 15663,04 15663,04 ____________

součet 15663,04

Materiál elektromontážní
2 000172106 vodič AY 2,5 m 20,00 3,39 67,80
3 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ m 15,00 10,83 162,45
4 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 15,00 17,16 257,40
5 000171109 vodič CY 10 /H07V-U/ m 50,00 29,09 1454,50
6 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 65,00 9,27 602,55
7 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 295,00 12,29 3625,55
8 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 220,00 20,16 4435,20
9 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 40,00 19,65 786,00

10 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 25,00 32,53 813,25
11 000165105 šňůra H07RN-F 3x1,5 m 2,00 23,18 46,36
12 000166306 šňůra H07RN-F 5x2,5 m 2,00 52,36 104,72
13 000203302 kabel JYTY 3x1 m 10,00 11,30 113,00
14 000190308 kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L ks 10,00 9,29 92,90
15 000295441 svorka zemnící ZSA16 ks 2,00 12,17 24,34
16 000295442 pásek Cu ke svorce ZSA16 ks 2,00 12,17 24,34
17 000295441 svorka zemnící ZS4 ks 4,00 12,50 50,00
18 000313112 krabice lištová přístroj ová ks 40,00 25,05 1002,00
19 000313113 krabice lištová rozvodná+víčko+svorkovnice ks 15,00 63,38 950,70
20 000311711 víčko pr.80 ks 30,00 5,79 173,70
21 000311713 víčko pr.113 ks 10,00 13,87 138,70
22 000312002 krabice/IP66/101x101x61mm+EPS ks 1,00 96,48 96,48
23 000313123 krabice-přístrojový nosič k liště 80x25 komplet ks 14,00 83,64 1170,96
24 000333111 lišta vkládací do 20x20 kompletní m 60,00 17,72 1063,20
25 000333161 lišta vkládací do 40x40 kompletní m 20,00 48,62 972,40
26 000335011 lišta soklová(podlah) 80x25/žlab+víko hladké/kompl m 35,00 149,58 5235,30
27 000316111 stahovací páska-100ks ks 1,00 2,28 2,28
28 000316112 montážní pěna ks 1,00 163,04 163,04
29 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 40,00 1,34 53,60
30 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 220,00 1,34 294,80
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Soupis položek
31 000410011 spínač 10A250Vstř IP20 řaz.1 ks 11,00 65,49 720,39
32 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6 ks 4,00 73,20 292,80
33 000410139 spínač 16A/400Vstř ř.3P +krabice ks 1,00 155,68 155,68
34 000420100 zásuvka 16A/250Vstř IP20 ks 25,00 62,74 1568,50
35 000199112 svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 20,00 2,82 56,40
36 000199114 svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 20,00 3,92 78,40

součet 26849,69

Elektromontáže
37 210900515 vodič Al(-AY) do 1x25 v zatažené trubce m 20,00 29,24 584,80
38 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 15,00 33,48 502,20
39 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 15,00 33,48 502,20
40 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 50,00 33,48 1674,00
41 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 65,00 22,61 1469,65
42 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 295,00 22,61 6669,95
43 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 220,00 22,61 4974,20
44 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 40,00 22,61 904,40
45 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 25,00 22,61 565,25
46 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 2,00 24,24 48,48
47 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 2,00 24,24 48,48
48 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 10,00 29,24 292,40
49 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 80,00 78,66 6292,80
50 210100204 ukončení šňůry do 3x4 ks 2,00 56,41 112,82
51 210100219 ukončení šňůry do 5x6 ks 2,00 113,04 226,08
52 210100001 ukončení JYTY ks 6,00 29,28 175,68
53 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 2,00 137,20 274,40
54 210220321 svorka na potrubí ZS4 ks 4,00 54,35 217,40
55 210010331 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) ks 40,00 86,96 3478,40
56 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 15,00 86,96 1304,40
57 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 1,00 86,96 86,96
58 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 14,00 86,96 1217,44
59 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 60,00 54,35 3261,00
60 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 20,00 54,35 1087,00
61 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 35,00 108,70 3804,50
62 210010431 montáž stahovací pásky ks 100,00 10,87 1087,00
63 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 40,00 16,30 652,00
64 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 220,00 16,30 3586,00
65 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 11,00 163,04 1793,44
66 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 4,00 163,04 652,16
67 210110006 spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A ks 1,00 326,09 326,09
68 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 25,00 163,04 4076,00

součet 51947,58

Ostatní náklady
69 219001411 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 20,00 75,00 1500,00
70 219001412 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 10,00 150,00 1500,00
71 219001413 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 5,00 180,00 900,00
72 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 6,00 300,00 1800,00
73 219990012 práce spojené s napojením na stáv.obvody hod 6,00 300,00 1800,00
74 219990013 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+materi hod 8,00 300,00 2400,00
75 219990012 práce spojené s rozebráním a složením podhledu hod 5,00 300,00 1500,00
76 219990024 demontážní práce hod 40,00 300,00 12000,00
77 219990012 práce spojené s lokálním posunutím nábytku...židle, hod 12,00 300,00 3600,00

stoly,prázdné skříně,pohovky,postele
78 219990015 rozměření a rozkreslení ovladačů,zásuvek,lišt,... hod 8,00 300,00 2400,00
79 219990014 koordinace řemesel hod 2,00 300,00 600,00
80 219990027 výchozí revize hod 8,00 400,00 3200,00
81 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 4,00 300,00 1200,00
82 219990025 odvoz a ulož.na skládku do 10km a ekol.likvid.odpadu ks 1,00 10000,00 10000,00
83 219990024 projektová dokumentace-skutečné provedení ks 1,00 5000,00 5000,00

součet 49400,00

Datum: 25.3.2020
Vypracoval:
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Krycí list - stavební část + VRN - výkaz výměr
Zakázka: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Objednatel: Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046
53021 Pardubice

Projektant: E-dirs.r.o. IČ: 25995138

Kasalicečp.1 DIČ: CZ25995138
53341 Lázně Bohdaneč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 648,00

PSV 7 476,50

Vedlejší náklady 10 000,00

Celkem 18 124,50

Rekapitulace dan

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 0 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 18 124,50 Kč

Základní DPH 0 % 3 806,15 Kč

Zaokrouhlení 0,35 Kč

Cena celkem s DPH 21 931,00 czk

V Pardubicích dne 28.07.2023

Za projektanta Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 648,00

784 Malby PSV 7 476,50

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00

Cena celkem 18 124,50



Položkový rozpočet - výkaz výměr, Pavilon C - BYT
S: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Č: Stavební část a vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 648.00 0.0328 0
1 612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrty. řezy a rýhy)
m2 10.00000 64.80 648.00 0.00328 0.0328 0 0

Díl: 784 Malby 7 476.50 0.02756 0
2 784461941R00 Linkrustace. obnov. nátěr latex stěn. místn. 3.8 m 

Začátek provozního součtu
Zhotovení. oprava linkrustace včetně dodání hmot: 
viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry - výška cca1.5m:5*1.5

Konec provozního součtu
Výpočet:226.65

m2 7.50000

7.50000

7.50000

46.70 350.25 0.00009 0.00068 0 0

3 784445912R00 Oprava výmalby po poškození. místn. do 5 m m2 62.50000 114.02 7 126.25 0.00043 0.02688 0 0
Oprava výmalby po provedení průrazů. vrtání. demontáži 
světel apod.

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000.00 0 0
4 005122010R Provoz objednatele (investora) Soubor 1.00000 5 000.00 

5000.00
5 000.00 0 0 0 0

5 005101010R Úklid vnitřních prostor kpl 1.00000 0.00 0 0 0 0
Komplexní úklid po provedení prací. včetně zakrývání 
podlah. mobiliíře. výplní otvorů apod.



název akce: Pce,ZŠ Erno Košťála-rekonstrukce elektrorozvodů-PD 
objekt: D.1.4.01.Silnoproudá elektrotechnika...pavilon D

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů 1NP (v.č.16)+2NP (17)

Re kapitulace ceny
p.č. 1 % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 64910,76
2 doprava dodávek 3,60 64910,76 2336,79
3 přesun dodávek 1,00 64910,76 649,11
4 materiál elektromontážní 172919,70
5 prořez 5,00 63821,39 3191,07
6 materiál podružný 3,00 172919,70 5187,59
7 elektromontáže 170670,71 181298,36
8 PPV pro elektromontáže 6,00 351969,07 21118,14
9 dodávky celkem 67247,55

10 materiál+výkony celkem 373736,32
11 ostatní náklady 102675,00
12 NÁKLADY hl.III celkem 543658,87 543658,87

13 provozní vlivy 0,80 373736,32 2989,89
14 NÁKLADY hl.VI celkem 2989,89 2989,89

15 cena bez DPH 546648,76
16 DPH základní sazba 21,00 546648,76 114796,24
17 CENA vč.DPH (Kč) 661445,00

9
10
12
13
14
15
18
22
25
26
27
28

31
33

43
46
48

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000712110 rozváděč ozn.R1D,viz výkres 18 dodávka+montáž ks 1,00 29042,39 29042,39
2 000712110 rozváděč ozn.R2D,viz výkres 18 dodávka+montáž ks 1,00 10640,11 10640,11
3 000712110 rozváděč ozn.R1.1D-ST,viz výkres 18 dodávka+montáž ks 1,00 25228,26 25228,26

součet 64910,76

Materiál elektromontážní
4 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ m 80,00 10,83 866,40
5 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 190,00 17,16 3260,40
6 000171109 vodič CY 10 /H07V-U/ m 80,00 29,09 2327,20
7 000171110 vodič CY 16 /H07V-U/ m 38,00 41,99 1595,62
8 000171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 20,00 70,45 1409,00
9 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 140,00 9,27 1297,80

10 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 1010,00 12,29 12412,90
11 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 460,00 20,16 9273,60
12 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 90,00 19,65 1768,50
13 000101209 kabel CYKY 4x10 m 55,00 92,57 5091,35
14 000295441 svorka zemnící ZSA16 ks 2,00 12,17 24,34
15 000295442 pásek Cu ke svorce ZSA16 ks 2,00 12,17 24,34
16 000295441 svorka zemnící Bernard/ZS4 ks 30,00 12,50 375,00
17 000313112 krabice lištová přístrojová ks 74,00 25,05 1853,70
18 000313113 krabice lištová rozvodná+víčko+svorkovnice ks 40,00 63,38 2535,20
19 000340231 krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 4,00 25,55 102,20
20 000311711 víčko pr.80 ks 50,00 5,79 289,50
21 000311713 víčko pr.113 ks 20,00 13,87 277,40
22 000312002 krabice IP66 101x101x61mm+EPS ks 8,00 96,48 771,84
23 000313123 krabice-přístrojový nosič k liště 80x25 komplet ks 8,00 83,64 669,12
24 000199112 svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 30,00 2,82 84,60
25 000199114 svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 30,00 3,92 117,60
26 000333111 lišta vkládací do 20x20 kompletní m 265,00 17,72 4695,80
27 000333151 lišta vkládací do 40x20 kompletní m 28,00 30,35 849,80
28 000333161 lišta vkládací do 40x40 kompletní m 10,00 48,62 486,20
29 000335011 lišta soklová(podlah) 80x25/žlab+víko hladké/kompl m 30,00 149,58 4487,40
30 000333210 lišta instalační do 80x40mm kompletní m 52,00 119,30 6203,60
31 000340201 parapetní kanál 100x60 kompletní m 5,00 309,03 1545,15
32 000362011 drátový žlab 50/50 vč.nosného a spoj.materiálu m 40,00 121,46 4858,40
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Soupis položek
33 000362021 drátový žlab 100/100 vč.nosného a spoj.materiálu m 3,00 214,21 642,63
34 000322122 tr.PVC tuhá stř.namáhání do pr.16mm/komplet+příchy m 12,00 17,18 206,16
35 000316111 stahovací páska-100ks ks 3,00 2,28 6,84
36 000316112 montážní pěna ks 1,00 163,04 163,04
37 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 200,00 1,34 268,00
38 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 850,00 1,34 1139,00
39 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 200,00 3,24 648,00
40 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 1,00 543,48 543,48
41 000410011 spínač 10A/250Vstř IP20 řaz.1 ks 7,00 65,49 458,43
42 000410021 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.5 ks 6,00 68,10 408,60
43 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6 ks 8,00 73,20 585,60
44 000410031 ovladač 10A/250Vstř IP20 řaz.1/0+orient.doutnavka ks 7,00 69,98 489,86
45 000410901 přepín 10A/250Vstř řazení6 IP44 ks 8,00 77,20 617,60
46 000410139 spínač 16A/400Vstř ř.3P +krabice ks 1,00 155,68 155,68
47 000410193 čidlo pohybu,230V/50Hz/do 8m ks 8,00 271,74 2173,92
48 000462511 relé multifu časové do krabice (doběh) ks 2,00 491,29 982,58
49 000420100 zásuvka 16A/250Vstř IP20 ks 40,00 62,74 2509,60
50 000420105 zásuvka 16A/250Vstř IP20 chráněná ks 1,00 726,85 726,85
51 000420103 zásuvka 16A/250Vstř IP20 do parapetního kanálu ks 6,00 68,10 408,60
52 000420105 zásuvka 16A/250Vstř IP20/chráněná do parapet.kan. ks 2,00 726,85 1453,70
53 000420107 dvojitá svorka pro vyrovnání potenciálu kompletní ks 4,00 232,50 930,00
54 000509001 2-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.4 ks 5,00 717,73 3588,65
55 000509001 3-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.4 ks 13,00 1450,00 18850,00
56 000509001 4-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.4 ks 1,00 1504,35 1504,35
57 000509001 5-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.4 ks 4,00 1388,04 5552,16
58 000509001 6-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.4 ks 19,00 1450,00 27550,00
59 000509001 21-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.4 ks 4,00 1106,02 4424,08
60 000509001 23-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.4 ks 4,00 896,74 3586,96
61 000509001 24-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.4 ks 6,00 1320,65 7923,90
62 000509001 1-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.4 ks 2,00 717,73 1435,46
63 000509001 22-nouz.svít.kompl.viz Kniha svítidel-Příl.3.4 ks 2,00 569,23 1138,46
64 000509001 nouz.svít.únik.kompl.viz Kniha svítidel-Příl.3.4 ks 15,00 819,57 12293,55

součet 172919,70

Elektromontáž e
65 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 80,00 33,48 2678,40
66 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 190,00 33,48 6361,20
67 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 80,00 33,48 2678,40
68 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 38,00 33,48 1272,24
69 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 20,00 33,48 669,60
70 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 140,00 22,61 3165,40
71 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1010,00 22,61 22836,10
72 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 460,00 22,61 10400,60
73 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 90,00 22,61 2034,90
74 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 55,00 35,11 1931,05
75 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 2,00 54,35 108,70
76 210220321 svorka na potrubí ZS4 ks 30,00 54,35 1630,50
77 210010331 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) ks 74,00 86,96 6435,04
78 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 40,00 86,96 3478,40
79 210020451 krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů ks 4,00 65,22 260,88
80 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 8,00 86,96 695,68
81 210010331 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) ks 8,00 86,96 695,68
82 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 265,00 54,35 14402,75
83 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 28,00 54,35 1521,80
84 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 10,00 54,35 543,50
85 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 30,00 108,70 3261,00
86 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 52,00 108,70 5652,40
87 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 5,00 353,26 1766,30
88 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 40,00 217,39 8695,60
89 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 3,00 217,39 652,17
90 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 12,00 21,74 260,88
91 210010431 montáž stahovací pásky ks 300,00 10,87 3261,00
92 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 200,00 16,30 3260,00
93 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 850,00 16,30 13855,00
94 210010713 osazení do betonu hmoždinky HM10 ks 200,00 16,30 3260,00
95 210020911 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.20cm m2 1,00 2021,74 2021,74
96 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 7,00 163,04 1141,28
97 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 6,00 163,04 978,24
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Soupis položek
98 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 8,00 163,04 1304,32
99 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 7,00 163,04 1141,28

100 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 8,00 163,04 1304,32
101 210110006 spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A ks 1,00 326,09 326,09
102 210110091 montáž a nastavení čidla pohybu ks 8,00 163,04 1304,32
103 210150481 montáž a nastavení doběhu ks 2,00 163,04 326,08
104 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 40,00 163,04 6521,60
105 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 1,00 163,04 163,04
106 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 6,00 163,04 978,24
107 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 2,00 163,04 326,08
108 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks 4,00 163,04 652,16
109 210200012 2-montáž svítidla ks 5,00 326,09 1630,45
110 210200012 3-montáž svítidla ks 13,00 326,09 4239,17
111 210200012 4-montáž svítidla ks 1,00 326,09 326,09
112 210200012 5-montáž svítidla ks 4,00 326,09 1304,36
113 210200012 6-montáž svítidla ks 19,00 326,09 6195,71
114 210200012 21-montáž svítidla ks 4,00 326,09 1304,36
115 210200012 23-montáž svítidla ks 4,00 326,09 1304,36
116 210200012 24-montáž svítidla ks 6,00 326,09 1956,54
117 210200012 1-montáž svítidla ks 2,00 326,09 652,18
118 210200012 22-montáž svítidla ks 2,00 326,09 652,18
119 210200012 nouz.únik-montáž svítidla ks 15,00 326,09 4891,35

součet 170670,71

Ostatní náklady
120 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 75,00 1,00 75,00
121 219001411 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 60,00 75,00 4500,00
122 219001412 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 20,00 150,00 3000,00
123 219001413 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 10,00 180,00 1800,00
124 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 20,00 300,00 6000,00
125 219990012 práce spojené s napojením na stáv.obvody hod 20,00 300,00 6000,00
126 219990013 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+materi hod 15,00 300,00 4500,00
127 219990012 práce spojené s rozebráním a složením podhledu hod 5,00 300,00 1500,00
128 219990024 demontážní práce hod 100,00 300,00 30000,00
129 219990012 práce spojené s lokálním posunutím nábytku.židle, hod 30,00 300,00 9000,00

lavice,prázdné skříně
130 219990015 rozměření a rozkreslení svítidel,ovl.,zásv.,lišt,. hod 20,00 300,00 6000,00
131 219990014 koordinace řemesel hod 4,00 400,00 1600,00
132 219990027 výchozí revize hod 30,00 300,00 9000,00
133 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 1,00 300,00 300,00
134 219990025 odvoz a ulož.na skládku do 10km a ekolog.likvid.odpadu ks 1,00 10000,00 10000,00
135 219990024 projektová dokumentace-skutečné provedení ks 1,00 5000,00 5000,00
136 219990012 práce spojené s úpravou soklu hod 3,00 400,00 1200,00
137 219990012 práce spojené s vyhledáním,proměřením,přepojením hod 8,00 400,00 3200,00

popř.dopojením stávajícího pospojení 0,00
součet 102675,00

Datum: 25.3.2020
Vypracoval:
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Krycí list - stavební část + VRN - výkaz výměr
Zakázka: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Objednatel: Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046
53021 Pardubice

Projektant: E-dirs.r.o. IČ: 25995138

Kasalicečp.1 DIČ: CZ25995138
53341 Lázně Bohdaneč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 944,00

PSV 15 372,05

Vedlejší náklady 10 000,00

Celkem 27 316,05

Rekapitulace dan

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 0 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 27 316,05 Kč

Základní DPH 0 % 5 736,37 Kč

Zaokrouhlení -0,42 Kč

Cena celkem s DPH 33 052,00 czk

V Pardubicích dne 28.07.2023

Za projektanta Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 944,00

784 Malby PSV 15 372,05

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00

Cena celkem 27 316,05



Položkový rozpočet - výkaz výměr, Pavilon D
S: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Č: Stavební část a vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 944.00 0.0984 0
1 612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrty. řezy a rýhy)
m2 30.00000 64.80 1 944.00 0.00328 0.0984 0 0

Díl: 784 Malby 15 372.05 0.05591 0
2 784461941R00 Linkrustace. obnov. nátěr latex stěn. místn. 3.8 m 

Začátek provozního součtu
Zhotovení. oprava linkrustace včetně dodání hmot: 
viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry - výška cca1.5m:16*1.5

Konec provozního součtu
Výpočet:226.65

m2 24.00000

24.00000

24.00000

46.70 1 120.80 0.00009 0.00216 0 0

3 784445912R00 Oprava výmalby po poškození. místn. do 5 m m2 125.00000 114.01 14 251.25 0.00043 0.05375 0 0
Oprava výmalby po provedení průrazů. vrtání. demontáži 
světel apod.

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000.00 0 0
4 005122010R Provoz objednatele (investora) Soubor 1.00000 5 000.00 

5000.00
5 000.00 0 0 0 0

5 005101010R Úklid vnitřních prostor kpl 1.00000 0.00 0 0 0 0
Komplexní úklid po provedení prací. včetně zakrývání 
podlah. mobiliáře. výplní otvorů apod.



název akce: Pce,ZŠ Erno Košťála-rekonstrukce elektrorozvodů-PD 
objekt: D.1.4.01.Silnoproudá elektrotechnika...pavilon E

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů 1NP (v.č.19)+2NP (20)

Rekapitulace ceny
p.č. 1 % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 288116,30
2 doprava dodávek 3,60 288116,30 10372,19
3 přesun dodávek 1,00 288116,30 2881,16
4 materiál elektromontážní 328684,40
5 prořez 5,00 129808,76 6490,44
6 materiál podružný 3,00 328684,40 9860,53
7 materiál nátěrový 492,39
8 elektromontáže 385526,83 345035,37
9 nátěry 1532,67

10 PPV pro elektromontáže 6,00 730562,20 43833,73
11 dodávky celkem 298488,49
12 materiál+výkony celkem 779302,15
13 ostatní náklady 197535,00
14 NÁKLADY hl.III celkem 1275325,64 1275325,64

15 PV/ rušení provozem investora 0,80 779302,15 6234,42
16 NÁKLADY hl.VI celkem 6234,42 6234,42

17 cena bez DPH 1281560,06
18 DPH základní sazba 21,00 1281560,06 269127,61
19 CENA vč.DPH (Kč) 1550687,67

9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
26
27
28

31
33

43
46
48

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000712110 rozváděč ozn.RE+RH,viz výkres 21 dodávka+montáž ks 1,00 225846,74 225846,74
2 000712110 rozváděč ozn.R1E,viz výkres 21 dodávka+montáž ks 1,00 49727,17 49727,17
3 000712110 rozváděč ozn.R2E,viz výkres 21 dodávka+montáž ks 1,00 12542,39 12542,39

součet 288116,30

Materiál elektromontážní
4 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 90,00 17,16 1544,40
5 000171109 vodič CY 10 /H07V-U/ m 100,00 29,09 2909,00
6 000171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 20,00 70,45 1409,00
7 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 470,00 9,27 4356,90
8 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 1070,00 12,29 13150,30
9 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 565,00 20,16 11390,40

10 000101210 kabel CYKY 4x16 m 15,00 154,65 2319,75
11 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 260,00 19,65 5109,00
12 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 85,00 32,53 2765,05
13 000101307 kabel CYKY 5x4 m 23,00 55,42 1274,66
14 000101308 kabel CYKY 5x6 m 85,00 79,15 6727,75
15 000172315 kabel 1kV AYY 1x95 m 5,00 55,84 279,20
16 000172318 kabel 1kV AYY 1x185 m 15,00 109,05 1635,75
17 000142006 kabel s funkční schopností 2x2,5 B2cas1d0-P60-R m 5,00 30,01 150,05
18 000142106 kabel s funkční schopností 3x2,5 B2cas1d0-P60-R m 130,00 4,27 555,10
19 000295441 svorka zemnící ZSA16 ks 4,00 12,17 48,68
20 000295442 pásek Cu ke svorce ZSA16 ks 4,00 12,17 48,68
21 000313112 krabice lištová přístrojová ks 54,00 25,05 1352,70
22 000313113 krabice lištová rozvodná+víčko+svorkovnice ks 30,00 63,38 1901,40
23 000340231 krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 4,00 25,55 102,20
24 000312211 krabice IP55 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 20,00 33,90 678,00
25 000311711 víčko pr.80 ks 50,00 5,79 289,50
26 000311713 víčko pr.113 ks 20,00 13,87 277,40
27 000199112 svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 30,00 2,82 84,60
28 000199114 svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 30,00 3,92 117,60
29 000333111 lišta vkládací do 20x20 kompletní m 130,00 17,72 2303,60
30 000333151 lišta vkládací do 40x20 kompletní m 4,00 30,35 121,40
31 000333161 lišta vkládací do 40x40 kompletní m 5,00 48,62 243,10
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Soupis položek
32 000333166 lišta oblá do 40 m 85,00 77,79 6612,15
33 000333210 lišta instalační do 80x40mm kompletní m 75,00 119,30 8947,50
34 000340201 parapetní kanál 100x60 m 1,00 248,45 248,45
35 000362011 drátový žlab 50/50 vč.nosného a spoj.materiálu m 120,00 121,46 14575,20
36 000362021 drátový žlab 100/100 vč.nosného a spoj.materiálu m 15,00 214,21 3213,15
37 000352010 kab.žlab plný FeZn 50/50 vč.nosného a spoj.materiá m 12,00 234,39 2812,68
38 000352210 kabelový žlab 50/50/ víko m 12,00 234,39 2812,68
39 000355007 kab.lávka 60x400 FeZn SONAP vč.nosného a spoj.mate m 3,00 565,79 1697,37
40 000000211 rýhovaný plech tl.5mm na kab.kanál m2 2,00 543,48 1086,96
41 000322122 tr.PVC tuhá stř.namáhání do pr.16mm/komplet+příchy m 205,00 17,18 3521,90
42 000324132 tr.ocel panc závit pozink 16mm/kompl+přích.OMEGA m 120,00 190,61 22873,20
43 000000201 válcovaný profil ocel tř.11 kg 60,00 37,52 2251,20
44 000316111 stahovací páska-100ks ks 5,00 2,28 11,40
45 000316112 montážní pěna ks 2,00 163,04 326,08
46 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 300,00 1,34 402,00
47 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 1230,00 1,34 1648,20
48 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 450,00 3,24 1458,00
49 000000304 hmoždinka kovová 8x40mm ks 200,00 5,85 1170,00
50 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 1,00 543,48 543,48
51 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 2,00 543,48 1086,96
52 000410011 spínač 10A/250Vstř IP20 řaz.1 ks 10,00 65,49 654,90
53 000410021 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.5 ks 1,00 68,10 68,10
54 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6 ks 4,00 73,20 292,80
55 000410031 ovladač 10A/250Vstř IP20 řaz.1/0+orient.doutnavka ks 14,00 69,98 979,72
56 000410901 přepín 10A/250Vstř řazení1 IP44 ks 4,00 117,98 471,92
57 000413101 spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1 ks 8,00 95,05 760,40
58 000413113 přepínač 10A/250Vstř IP54 řaz.5 ks 2,00 123,58 247,16
59 000414231 tlačítko TOTAL STOP ve skříňce/aretace/min IP44 ks 1,00 596,18 596,18
60 000414232 bezpečnostní spínač ve skříňce min IP44 ks 2,00 596,29 1192,58
61 000410193 čidlo pohybu 230V/50Hz/8m/min.IP44 ks 1,00 272,82 272,82
62 000420100 zásuvka 16A/250Vstř IP20 ks 14,00 62,74 878,36
63 000420103 zásuvka 16A/250Vstř IP20 do parapetního kanálu ks 4,00 68,10 272,40
64 000420901 zásuvka 16A/250Vstř IP44 ks 4,00 79,22 316,88
65 000420903 zásuvka 16A/250Vstř IP44 chráněná ks 1,00 973,59 973,59
66 000423021 zásuvka 16A/250Vstř IP54 ks 20,00 95,63 1912,60
67 000425223 zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 ks 6,00 109,73 658,38
68 000425226 zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44 ks 2,00 149,51 299,02
69 000509001 3-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 16,00 966,62 15465,92
70 000509001 5-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 33,00 1849,59 61036,47
71 000509001 6-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 1,00 1388,04 1388,04
72 000509001 7-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 6,00 1450,00 8700,00
73 000509001 8-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 22,00 1299,33 28585,26
74 000509001 9-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 8,00 1106,02 8848,16
75 000509001 10-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 8,00 1299,33 10394,64
76 000509001 13-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 4,00 1225,09 4900,36
77 000509001 1-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 4,00 717,73 2870,92
78 000509001 2-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.5 ks 1,00 717,73 717,73
79 000509001 4-sv.s nouz.modulem kompl viz Kniha svít.-Příl 3.5 ks 8,00 1967,39 15739,12
80 000509001 22-nouz.svít.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3. ks 5,00 569,23 2846,15
81 000509001 nouz.svít.únik.kompl.viz Kniha svítidel-Příl 3.5 ks 17,00 819,57 13932,69
82 000509001 nouz.svít.únik.IP kompl.viz Kniha svít-Příl 3.5 ks 2,00 983,70 1967,40

součet 328684,40

Materiál další obory
83 000025101 barva syntetická základní kg 0,08 163,04 13,04
84 000025109 ředidlo S6006 kg 0,02 163,04 3,26
85 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 0,15 217,39 32,61
86 000025109 ředidlo S6006 kg 0,03 163,04 4,89
87 000025101 barva syntetická základní kg 0,63 163,04 102,72
88 000025109 ředidlo S6006 kg 0,13 163,04 21,20
89 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 1,26 217,39 273,91
90 000025109 ředidlo S6006 kg 0,25 163,04 40,76

součet 492,39

Elektromontáž e
91 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 90,00 33,48 3013,20
92 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 100,00 33,48 3348,00
93 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 20,00 33,48 669,60
94 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 470,00 22,61 10626,70
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Soupis položek
95 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1070,00 22,61 24192,70
96 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 565,00 22,61 12774,65
97 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 15,00 50,98 764,70
98 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 260,00 22,61 5878,60
99 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 85,00 22,61 1921,85

100 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 23,00 27,61 635,03
101 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 85,00 27,61 2346,85
102 210901111 kabel Al(-1kV AYY) pevně uložený do 1x120 m 5,00 62,72 313,60
103 210901112 kabel Al(-1kV AYY) pevně uložený do 1x240 m 15,00 97,83 1467,45
104 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 5,00 17,93 89,65
105 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 130,00 17,93 2330,90
106 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 1000,00 78,66 78660,00
107 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 ks 10,00 143,54 1435,40
108 210100103 ukončení na svorkovnici vodič do 70mm2 ks 6,00 163,63 981,78
109 210100104 ukončení na svorkovnici vodič do 95mm2 ks 2,00 175,70 351,40
110 210100105 ukončení na svorkovnici vodič do 120mm2 ks 20,00 187,75 3755,00
111 210100106 ukončení na svorkovnici vodič do 185mm2 ks 6,00 235,98 1415,88
112 210100107 ukončení na svorkovnici vodič do 240mm2 ks 6,00 254,35 1526,10
113 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 4,00 137,20 548,80
114 210010331 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) ks 54,00 86,96 4695,84
115 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 30,00 86,96 2608,80
116 210020451 krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů ks 4,00 65,22 260,88
117 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 20,00 86,96 1739,20
118 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 130,00 48,91 6358,30
119 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 4,00 48,91 195,64
120 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 5,00 48,91 244,55
121 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 85,00 48,91 4157,35
122 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 75,00 108,70 8152,50
123 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 1,00 353,26 353,26
124 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 120,00 217,39 26086,80
125 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 15,00 217,39 3260,85
126 210020303 kabelový žlab 65/50 úplný m 12,00 217,39 2608,68
127 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 3,00 217,39 652,17
128 210020741 plechový zákryt vč.zhotovení m2 2,00 735,84 1471,68
129 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 205,00 21,74 4456,70
130 210010062 trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 m 120,00 21,74 2608,80
131 210020651 nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení ks 30,00 1651,09 49532,70
132 210010431 montáž stahovací pásky ks 500,00 10,87 5435,00
133 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 300,00 16,30 4890,00
134 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 1230,00 16,30 20049,00
135 210010713 osazení do betonu hmoždinky HM10 ks 450,00 16,30 7335,00
136 210010714 osazení do betonu hmoždinky HM12 ks 200,00 16,30 3260,00
137 210020911 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.20cm m2 1,00 2021,74 2021,74
138 210020912 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.50cm m2 2,00 2021,74 4043,48
139 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 10,00 163,04 1630,40
140 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 1,00 163,04 163,04
141 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 4,00 163,04 652,16
142 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 14,00 163,04 2282,56
143 210110045 spínač zapuštěný vč.zapojení řazení 1 ks 4,00 163,04 652,16
144 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 8,00 163,04 1304,32
145 210110023 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5 ks 2,00 163,04 326,08
146 210110511 vypínač v krytu vč.zapoj. ks 1,00 163,04 163,04
147 210110511 vypínač v krytu vč.zapoj. ks 2,00 163,04 326,08
148 210110091 montáž a nastavení čidla pohybu ks 1,00 163,04 163,04
149 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 14,00 163,04 2282,56
150 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,00 163,04 652,16
151 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,00 163,04 652,16
152 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 1,00 163,04 163,04
153 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 20,00 163,04 3260,80
154 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A ks 6,00 163,04 978,24
155 210111107 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A ks 2,00 163,04 326,08
156 210200012 3-montáž svítidla ks 16,00 326,09 5217,44
157 210200012 5-montáž svítidla ks 33,00 326,09 10760,97
158 210200012 6-montáž svítidla ks 1,00 326,09 326,09
159 210200012 7-montáž svítidla ks 6,00 326,09 1956,54
160 210200012 8-montáž svítidla ks 22,00 326,09 7173,98
161 210200012 9-montáž svítidla ks 8,00 326,09 2608,72
162 210200012 10-montáž svítidla ks 8,00 326,09 2608,72
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Soupis položek
163 210200012 13-montáž svítidla ks 4.00 326.09 1304.36
164 210200012 1-montáž svítidla ks 4.00 326.09 1304.36
165 210200012 2-montáž svítidla ks 1.00 326.09 326.09
166 210200012 4-montáž svítidla ks 8.00 326.09 2608.72
167 210200012 22-montáž svítidla ks 5.00 326.09 1630.45
168 210200012 nouz.únik-montáž svítidla ks 17.00 326.09 5543.53
169 210200012 nouz.únik IP-montáž svítidla ks 2.00 326.09 652.18

součet 385526,83

Montáže další obory
170 250010001 TG zařízení čištění povrchu ocelovým kartáčem m2 0.50 108.70 54.35
171 250010101 TG zařízení základní nátěr 1složkový m2 0.50 108.70 54.35
172 250010201 TG zařízení ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 0.50 108.70 54.35
173 250020001 profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem m2 4.20 108.70 456.54
174 250020101 profil.konstrukce základní nátěr 1složkový m2 4.20 108.70 456.54
175 250020201 profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 4.20 108.70 456.54

součet 1532,67

Ostatní náklady
176 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 135.00 1.00 135.00
177 219001411 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 100.00 75.00 7500.00
178 219001412 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 50.00 150.00 7500.00
179 219001413 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 20.00 180.00 3600.00
180 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 40.00 300.00 12000.00
181 219990012 práce spojené s napojením na stáv.obvody hod 40.00 300.00 12000.00
182 219990013 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+materi hod 50.00 300.00 15000.00
183 219990012 práce spojené s demontáží v rozvodněa její úpravou+mater hod 50.00 300.00 15000.00
184 219990024 demontážní práce hod 200.00 300.00 60000.00
185 219990012 práce spojené s lokálním posunutím nábytku.. .židle, hod 70.00 300.00 21000.00

lavice,stoly,prázdné skříně a regály
186 219990015 rozměření a rozkreslení svítidel,ovl.,zásv.,lišt,. hod 40.00 300.00 12000.00
187 219990014 koordinace řemesel hod 8.00 300.00 2400.00
188 219990027 výchozí revize hod 30.00 400.00 12000.00
189 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 8.00 300.00 2400.00
190 219990025 odvoz a ulož.na skládku do 10km a ekolog.likvid.odpadu ks 1.00 10000.00 10000.00
191 219990024 projektová dokumentace-skutečné provedení ks 1.00 5000.00 5000.00

součet 197535,00

Datum: 25.3.2020
Vypracoval:
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Krycí list - stavební část + VRN - výkaz výměr
Zakázka: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Objednatel: Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046
53021 Pardubice

Projektant: E-dirs.r.o. IČ: 25995138

Kasalicečp.1 DIČ: CZ25995138
53341 Lázně Bohdaneč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 240,00

PSV 27 053,25

Vedlejší náklady 10 000,00

Celkem 40 293,25

Rekapitulace dan

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 0 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 40 293,25 Kč

Základní DPH 0 % 8 461,58 Kč

Zaokrouhlení 0,17 Kč

Cena celkem s DPH 48 755,00 czk

V Pardubicích dne 28.07.2023

Za projektanta Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3 240,00

784 Malby PSV 27 053,25

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00

Cena celkem 40 293,25



Položkový rozpočet - výkaz výměr, Pavilon E
S: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Č: Stavební část a vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 3 240.00 0.164 0
1 612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrty. řezy a rýhy)
m2 50.00000 64.80 3 240.00 0.00328 0.164 0 0

Díl: 784 Malby 27 053.25 0.09945 0
2 784461941R00 Linkrustace. obnov. nátěr latex stěn. místn. 3.8 m 

Začátek provozního součtu
Zhotovení. oprava linkrustace včetně dodání hmot: 
viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry - výška cca1.5m:20*1.5

Konec provozního součtu
Výpočet:226.65

m2 30.00000

30.00000

30.00000

46.70 1 401.00 0.00009 0.0027 0 0

3 784445912R00 Oprava výmalby po poškození. místn. do 5 m m2 225.00000 114.01 25 652.25 0.00043 0.09675 0 0
Oprava výmalby po provedení prací. včetně zakrývání 
podlah. mobiliáře. výplní otvorů apod.

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000.00 0 0
4 005122010R Provoz objednatele (investora) Soubor 1.00000 5 000.00 

5000.00
5 000.00 0 0 0 0

5 005101010R Úklid vnitřních prostor kpl 1.00000 0.00 0 0 0 0
Komplexní úklid po provedení prací. včetně zakrývání 
podlah. mobiliáře. výplní otvorů apod.



název akce: Pce,ZŠ Erno Košťála-rekonstrukce elektrorozvodů-PD 
objekt: D.1.4.01.Silnoproudá eltechnika..objekt F-ZMĚNA 01

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Rc/Nh/mj. Rc/Nh/Sum

Dodávky zařízení recy/mj recySuma
1 000712110 rozváděč ozn.R1F,viz výkres 24 dodávka+montáž ks 1,00 48292,39 48292,39
2 000712110 ovládací skříň ozn.MS10,viz výkres 24 ks 1,00 3096,74 3096,74

dodávka+montáž 0,00
3 000712110 ovládací skříň ozn.MS12,viz výkres 24 ks 1,00 2857,61 2857,61

dodávka+montáž 0,00
4 000712110 ovládací skříň ozn.MS14.1,viz výkres 24 dod.+mont. ks 1,00 4651,09 4651,09

součet 58897,83

Materiál elektromontážní recy/mj recySuma
5 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 80,00 17,16 1372,80
6 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 320,00 9,27 2966,40
7 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 935,00 12,28 11481,80
8 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 430,00 20,16 8668,80
9 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 300,00 19,83 5949,00

10 000313112 krabice lištová přístrojová ks 20,00 25,05 501,00
11 000313113 krabice lištová rozvodná+víčko+svorkovnice ks 10,00 63,38 633,80
12 000340231 krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 4,00 25,55 102,20
13 000311711 víčko pr.80 ks 30,00 5,79 173,70
14 000311713 víčko pr.113 ks 10,00 13,87 138,70
15 000311612 krabice přístrojová HF ks 15,00 32,98 494,70
16 000312211 krabice rozbočná IP55 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 50,00 33,90 1695,00
17 000199112 svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 30,00 2,82 84,60
18 000199114 svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 30,00 3,92 117,60
19 000333111 lišta vkládací do 20x20 kompletní m 50,00 17,72 886,00
20 000333151 lišta vkládací do 40x20 kompletní m 20,00 30,35 607,00
21 000333161 lišta vkládací do 40x40 kompletní m 5,00 48,62 243,10
22 000333521 lišta vkládací do 20x20HF kompletní m 35,00 32,02 1120,70
23 000333531 lišta vkládací do 40x20HF kompletní m 12,00 56,95 683,40
24 000333541 lišta vkládací do 40x40HF kompletní m 15,00 78,13 1171,95
25 000340201 parapetní kanál do 100x60 kompletní m 1,00 248,45 248,45
26 000362011 drátový žlab 50/50 vč.nosného a spoj.materiálu m 90,00 121,46 10931,40
27 000362021 drátový žlab 100/100 vč.nosného a spoj.materiálu m 25,00 214,21 5355,25
28 000324132 trubka ocel pancéř závit pozink/komplet+příchytky m 70,00 190,61 13342,70
29 000316111 stahovací páska-100ks ks 5,00 2,28 11,40
30 000316112 montážní pěna ks 1,00 163,04 163,04
31 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 70,00 1,34 93,80
32 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 350,00 1,34 469,00
33 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 200,00 3,24 648,00
34 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 1,00 543,48 543,48
35 000000201 válcovaný profil ocel tř.11 kg 100,00 37,52 3752,00
36 000410021 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.5 ks 3,00 68,10 204,30
37 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6 ks 4,00 73,20 292,80
38 000410031 ovladač 10A/250Vstř IP20 řaz.1/0+orient.doutnavka ks 5,00 69,98 349,90
39 000413511 spínač 10A/250Vstř IP20 řaz1 do hořlavého podkladu ks 4,00 65,49 261,96
40 000413521 ovl 10A/250Vstř IP20 ř.1/0+orien.dout.do hořl.podk ks 6,00 69,98 419,88
41 000420100 zásuvka 16A/250Vstř IP20 ks 8,00 62,74 501,92
42 000420103 zásuvka 16A/250Vstř IP20 do parapetního kanálu ks 1,00 68,10 68,10
43 000420105 zásuvka 16A/250Vstř IP20 chráněná/do parapet.kanál ks 1,00 726,85 726,85
44 000420103 zás 16A/250Vstř IP20/barevná/pro PC/do parapet.kan ks 2,00 93,73 187,46
45 000420107 zásuvka 16A/250Vstř IP20 do hořlavého podkladu ks 5,00 124,84 624,20
46 000509001 3-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.6 ks 3,00 966,62 2899,86
47 000509001 4-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.6 ks 1,00 1504,35 1504,35
48 000509001 6-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.6 ks 2,00 1450,00 2900,00
49 000509001 20-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.6 ks 8,00 1299,33 10394,64
50 000509001 21-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.6 ks 13,00 1299,33 16891,29
51 000509001 23-svítidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.6 ks 2,00 896,74 1793,48
52 000509001 22-nouz.svít.kompl viz Kniha svítidel-Příloha 3.6 ks 7,00 569,23 3984,61
53 000509001 nouz.svít.únik kompl viz Kniha svítidel-Příl 3.6 ks 9,00 819,57 7376,13

součet 126032,50
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Soupis položek

Materiál další obory
54 000025101 barva syntetická základní kg 1,05 163,04 171,19
55 000025109 ředidlo S6006 kg 0,21 127,33 26,74
56 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 2,10 217,39 456,52
57 000025109 ředidlo S6006 kg 0,42 127,33 53,48

součet 707,93

Elektromontáže Nh/mj NhSuma
58 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 80,00 33,48 2678,40
59 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 320,00 22,61 7235,20
60 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 935,00 22,61 21140,35
61 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 430,00 22,61 9722,30
62 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 300,00 22,61 6783,00
63 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 600,00 78,66 47196,00
64 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 ks 4,00 143,54 574,16
65 210010331 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) ks 20,00 86,96 1739,20
66 210010332 krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení(-LK80/3) ks 10,00 86,96 869,60
67 210020451 krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů ks 4,00 65,22 260,88
68 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 15,00 86,96 1304,40
69 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 50,00 86,96 4348,00
70 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,00 54,35 2717,50
71 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 20,00 54,35 1087,00
72 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 5,00 54,35 271,75
73 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 35,00 54,35 1902,25
74 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 12,00 54,35 652,20
75 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 15,00 54,35 815,25
76 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 1,00 353,26 353,26
77 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 90,00 217,39 19565,10
78 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 25,00 217,39 5434,75
79 210010062 trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 m 70,00 21,74 1521,80
80 210010431 montáž stahovací pásky ks 500,00 10,87 5435,00
81 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 70,00 16,30 1141,00
82 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 350,00 16,30 5705,00
83 210010713 osazení do betonu hmoždinky HM10 ks 200,00 16,30 3260,00
84 210020911 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.20cm m2 1,00 2021,74 2021,74
85 210020651 nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení ks 50,00 1651,09 82554,50
86 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 3,00 163,04 489,12
87 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 4,00 163,04 652,16
88 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 5,00 163,04 815,20
89 210110004 spínač zapuštěný vč.zapojení ř.1 ks 4,00 163,04 652,16
90 210110001 spínač zapuštěný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 6,00 163,04 978,24
91 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 8,00 163,04 1304,32
92 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks 1,00 163,04 163,04
93 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 1,00 163,04 163,04
94 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 2,00 163,04 326,08
95 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 5,00 163,04 815,20
96 210010432 vrtání do ocelové konstrukce ks 600,00 54,35 32610,00
97 210200012 3-montáž svítidla ks 3,00 326,09 978,27
98 210200012 4-montáž svítidla ks 1,00 326,09 326,09
99 210200012 6-montáž svítidla ks 2,00 326,09 652,18

100 210200012 20-montáž svítidla ks 8,00 326,09 2608,72
101 210200012 21-montáž svítidla ks 13,00 326,09 4239,17
102 210200012 23-montáž svítidla ks 2,00 326,09 652,18
103 210200012 22-montáž svítidla ks 7,00 326,09 2282,63
104 210200012 nouz.únik-montáž svítidla ks 9,00 326,09 2934,81

součet 291932,20

Montáže další obory
105 250020001 profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem m2 7,00 108,70 760,90
106 250020101 profil.konstrukce základní nátěr 1složkový m2 7,00 108,70 760,90
107 250020201 profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 7,00 108,70 760,90

součet 2282,70

Ostatní náklady
108 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 87,00 1,00 87,00
109 219001411 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 30,00 75,00 2250,00
110 219001412 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 10,00 150,00 1500,00
111 219001413 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 5,00 180,00 900,00
112 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 20,00 300,00 6000,00
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Soupis položek
113 219990012 práce spojené s napojením na stáv.obvody hod 20,00 300,00 6000,00
114 219990013 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+materi hod 15,00 300,00 4500,00
115 219990012 práce spojené s rozebráním a složením podhledu hod 2,00 300,00 600,00
116 219990024 demontážní práce hod 120,00 300,00 36000,00
117 219990012 práce spojené s lokálním posunutím nábytku.. .židle, hod 10,00 300,00 3000,00

lavice,prázdné skříně,sportovní nářadí
118 219990015 rozměření a rozkreslení svítidel,ovl.,zásv.,lišt,. hod 30,00 300,00 9000,00
119 219990014 koordinace řemesel hod 4,00 300,00 1200,00
120 219990027 výchozí revize hod 30,00 400,00 12000,00
121 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 1,00 300,00 300,00
122 219990025 odvoz a uložení na skládku do 10km a ekologická ks 1,00 10000,00 10000,00

likvidace odpadu 0,00
součet 93337,00

Datum: 28.3.2023
Vypracoval:
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Krycí list - stavební část + VRN - výkaz výměr
Zakázka:

Objednatel:

53021

Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD
Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046
Pardubice

Projektant:

53341

E-dir s.r.o.

Kasalice čp.1 
Lázně Bohdaneč

IČ: 25995138

DIČ: CZ25995138

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 50 496,24

PSV 34 466,85

Vedlejší náklady 10 000,00

Celkem 94 963,09

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 0 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 94 963,09 Kč

Základní DPH 0 % 19 942,25 Kč

Zaokrouhlení -0,34 Kč

Cena celkem s DPH 114 905,00 CZK

V Pardubicích dne 28.07.2023

Za projektanta Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 944,00

94 Lešení a stavební výtahy HSV 48 552,24

766 Konstrukce truhlářské PSV 19 375,00

784 Malby PSV 15 091,85

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00

Cena celkem 94 963,09



Položkový rozpočet - výkaz výměr, Pavilon F
S: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Č: Stavební část a vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 944.00 0.0984 0
1 612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrtv. řezy a rýhy)
m2 30.00000 64.80 1 944.00 0.00328 0.0984 0 0

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 48 552.24 0.40448 0
2 941955002R00 Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 1.9 m m2 256.00000 159.54 40 842.24 0.00158 0.40448 0 0

Začátek provozního součtu
Lešení lehké pomocné s podlahou do 1.9m výšky. pro 

zřízení podhledu:
Viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry:(207.+34+15)

Konec provozního součtu
Výpočet:256

256.00000

256.00000

3 946941106RT2 Montáž pojízdných Alu věží lešenových 2.5x0.85 m. 
pracovní výška 6.2 m

sada 2.00000 874.00 1 748.00 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
Montáž pojízdných věží lešenových. pracovní výška 

podlahy 6.2m. pro velkou tělocvičnu:
Konec provozního součtu
Počet sad:1+1 2.00000

4 946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží lešenových 2.5 x 1.45 m. 
pracovní výška 4.2 m

sada 2.00000 721.00 1 442.00 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
Montáž pojízdných věží lešenových. pracovní výška 

podlahy 4.2m. pro malé tělocvičny:
Konec provozního součtu
Počet sad:1+1 2.00000

5 946941192RT1 Nájemné pojízdných Alu věží lešenových. 2.5x1.45 m. 
pracovní výška 4.2 m

den 5.00000 370.00 1 850.00 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
Nájemné za 1 dne použití:

Konec provozního součtu
Počet dní - cca:5 5.00000

6 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží lešenových. 2.5x1.45 m. 
pracovní výška 6.2 m

den 5.00000 534.00 2 670.00 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
Nájemné za 1 dne použití:

Konec provozního součtu
Počet dní - cca:5 5.00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 19 375.00 1 1
7 766641911R00 Oprava dřevěného obkladu. Dmtž. oprava (repase. nátěry 

apod.). Mtž
m2 25.00000 775.00 19 375.00 0.04 1 0.04 1

Začátek provozního součtu 
Oprava dřevěného obkladu: 
Viz výkres číslo:: 
Rozměry:

Konec provozního součtu 
Výpočet:

Díl: 784 Malby 15 091.85 0.05537 0
8 784461941R00 Linkrustace. obnov. nátěr latex stěn. místn. 3.8 m m2 18.00000 46.70 840.60 0.00009 0.00162 0 0

Začátek provozního součtu
Zhotovení. oprava linkrustace včetně dodání hmot:
viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry - výška cca1.5m:12*1.5

Konec provozního součtu
Výpočet:226.65

18.00000

18.00000
9 784445912R00 Oprava výmalby po poškození. místn. do 5 m m2 125.00000 114.01 14 251.25 0.00043 0.05375 0 0

Oprava výmalby po provedení průrazů. vrtání. demontáži 
světel apod.

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000.00 0 0
10 005122010R Provoz objednatele (investora) Soubor 1.00000 5 000.00 

5000.00
5 000.00 0 0 0 0

11 005101010R Úklid vnitřních prostor kpl 1.00000 0.00 0 0 0 0
Komplexní úklid po provedení prací. včetně zakrývání 
podlah. mobiliáře. výplní otvorů apod.



název akce: Pce,ZŠ Erno Košťála-rekonstrukce elektrorozvodů-PD 
objekt: D.1.4.01.Silnoproudá elektrotechnika...SPOJOVACI CHODBA

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů SPOJOVACÍ CHODBA-ELEKTRO (v.č.27)

Rekapitulace ceny
p.č. 1 % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní 37837,00 13
2 prořez 5,00 14352,40 717,62 14
3 materiál podružný 3,00 37837,00 1135,11 15
4 elektromontáže 51872,73 39689,73 18
5 PPV pro elektromontáže 6,00 91562,46 5493,75 22
6 materiál+výkony celkem 97056,21 26
7 ostatní náklady 33175,00 27
8 NÁKLADY hl.III celkem 130231,21 130231,21 28

9 provozní vlivy 0,80 97056,21 776,45 31
10 NÁKLADY hl.VI celkem 776,45 776,45 33

11 cena bez DPH 131007,66 43
12 DPH základní sazba 21,00 131007,66 27511,61 46
13 CENA vč.DPH (Kč) 158519,27 48

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 140,00 9,27 1297,80
2 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 140,00 20,16 2822,40
3 000312211 krabice IP55 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 4,00 33,90 135,60
4 000322122 tr.PVC tuhá stř.namáhání do pr.16mm/komplet+příchy m 30,00 17,18 515,40
5 000362011 drátový žlab 50/50 vč.nosného a spoj.materiálu m 80,00 121,46 9716,80
6 000316111 stahovací páska-100ks ks 2,00 2,28 4,56
7 000316112 montážní pěna ks 1,00 163,04 163,04
8 000413104 ovladač 10A/250Vstř IP54 ř.1/0+orient.doutnavka ks 4,00 99,20 396,80
9 000509001 2-svitidlo komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.7 ks 15,00 966,62 14499,30

10 000509001 1-nouz.svit.komplet viz Kniha svítidel-Příloha 3.7 ks 5,00 717,73 3588,65
11 000509001 nouz.svit.únik komp viz Kniha svítidel-Příloha 3.7 ks 5,00 819,57 4097,85
12 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 10,00 1,34 13,40
13 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 50,00 1,34 67,00
14 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 160,00 3,24 518,40

součet 37837,00

Elektromontáže
15 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 140,00 22,61 3165,40
16 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 140,00 22,61 3165,40
17 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 8,00 78,66 629,28
18 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 4,00 86,96 347,84
19 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 30,00 21,74 652,20
20 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 80,00 217,39 17391,20
21 210010431 montáž stahovací pásky ks 200,00 10,87 2174,00
22 210010432 vrtání do ocel.konstrukce ks 220,00 54,35 11957,00
23 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 4,00 163,04 652,16
24 210200012 2-montáž svítidla ks 15,00 326,09 4891,35
25 210200012 1-montáž svítidla ks 5,00 326,09 1630,45
26 210200012 nouz.únik-montáž svítidla ks 5,00 326,09 1630,45
27 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 10,00 16,30 163,00
28 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 50,00 16,30 815,00
29 210010713 osazení do betonu hmoždinky HM10 ks 160,00 16,30 2608,00

součet 51872,73

Ostatní náklady
30 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 25,00 1,00 25,00
31 219001412 vyvrtání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 1,00 150,00 150,00
32 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 2,00 300,00 600,00
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Soupis položek
33 219990012 práce spojené s napojením na rozváděč R2B hod 2,00 300,00 600,00
34 219990013 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+materi hod 2,00 300,00 600,00
35 219990024 úprava stávajících rozvodů hod 6,00 300,00 1800,00
36 219990015 rozměření a rozkreslení svítidel,ovl.,zásv.,lišt,. hod 4,00 300,00 1200,00
37 219990014 koordinace řemesel hod 6,00 300,00 1800,00
38 219990024 demontážní práce hod 30,00 300,00 9000,00
39 219990025 odvoz a ulož.na skládku do 10km a ekolog.likvid.odpadu ks 1,00 10000,00 10000,00
40 219990024 projektová dokumentace-skutečné provedení ks 1,00 5000,00 5000,00
41 219990027 výchozí revize hod 6,00 400,00 2400,00

součet 33175,00

Datum: 25.3.2020
Vypracoval:
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Krycí list - stavební část + VRN - výkaz výměr
Zakázka:

Objednatel:

53021

Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD
Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ: CZ00274046
Pardubice

Projektant:

53341

E-dir s.r.o.

Kasalice čp.1 
Lázně Bohdaneč

IČ: 25995138

DIČ: CZ25995138

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 620,00

PSV 442 829,70

Vedlejší náklady 10 000,00

Celkem 454 449,70

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Snížená DPH 0 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 454 449,70 Kč

Základní DPH 0 % 95 434,44 Kč

Zaokrouhlení -0,14 Kč

Cena celkem s DPH 549 884,00 czk

V Pardubicích dne 28.07.2023

Za projektanta Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 620,00

767 Konstrukce zámečnické PSV 400 043,52

783 Nátěry PSV 35 660,56

784 Malby PSV 7 125,63

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00

Cena celkem 454 449,70



Položkový rozpočet - výkaz výměr, SPOJOVACÍ CHODBA
S: Pardubice, ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

Č: Stavební část a vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 620,00 0,082 0
1 612421131R00 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, po 

drobných zásazích (vrtv. řezv a rýhy)
m2 25,00000 64,80 1 620,00 0,00328 0,082 0 0

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 400 043,52 2,66215 0
2 767586101RT1 Nosný rošt podhledu systémový, modul 60 x 60 cm (kazety) m2 256,00000 516,36 132 188,16 0,00288 0,73728 0 0

Začátek provozního součtu
Nosný rošt pro minerální podhled, systémový: 
viz výkres číslo: D.1.4.01:
V ceně započten prořez, ztratné:
Rozměry:(207+34+15)

Konec provozního součtu
Výpočet:256

256,00000

256,00000
3 767586201RT1 Podhled minerální systémový, viditelný rošt, kazety 

600x600 tl. 15 mm
m2 256,00000 602,73 154 298,88 0,0041 1,0496 0 0

Začátek provozního součtu
Minerální podhled kazety 600/600: 
viz výkres číslo: D.1.4.01:
V ceně započten prořez, ztratné:
Rozměry:(207+34+15)

Konec provozního součtu
Výpočet:256

256,00000

256,00000
4 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 761,25000 117,73 89 621,96 0,00006 0,04568 0 0

Začátek provozního součtu
Výroba a montáž těnkostěnného profilu C100x40x3:
Viz výkres číslo: D.1.4.01:
Hmotnost 1bm= cca 3,5kg:
Délka profilu 3,5m po 1,2m = 1 ks:3,5*3,5
Délka na chodbě:(50+3)*12,25
Délka profilu 3,4m po 1,2m = 1 ks:3,4*3,5
Délka na chodbě:(5)*11,9
Délka profilu 3,0m po 1,2m = 1 ks:3*3,5
Délka na chodbě:(5)*10,5

Konec provozního součtu
Výpočet:649,25+59,5+52,5

12,25000
649,25000 

11,90000 
59,50000 
10,50000 
52,50000

761,25000
5 30995310R Kotevní, spojovací materiál, pro přichycení C profilů kpl 1,00000 18 181,82 18 181,82 0,82959 0,82959 0 0

Začátek provozního součtu
Dodávka materiálu pro kotvení tenkostěnných profilů:
Viz výkres číslo: D.1.4.01:

Konec provozního součtu
Komplet:1 1,00000

6 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 2,66215 1 458,18 3 881,89 0 0 0 0
Začátek provozního součtu

Přesun hmot pro zámečnické kce: 
Konec provozního součtu 
Hmotnost:2,66215 2,66215

7 998767193R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m t 2,66215 702,74 1 870,80 0 0 0 0
Začátek provozního součtu

Příplatek za zvětšený přesun pro konstrukce zámečnické:

Konec provozního součtu 
Hmotnost:2,66215 2,66215

Díl: 783 Nátěry 35 660,56 0,04434 0
8 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x vrchní m2 103,09500 198,00 20 412,81 0,00028 0,02887 0 0

Začátek provozního součtu
Nátěr kovových kcí, syntetický 2násobný vrchní (krycí):
Viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry - prvek,

profil:(0.1+0.04*2+0.003*2+0.097*2+0.094)
Délka prvků:(53*3,5+5*3,4+5*3,0)
Plocha nátěrů:217,5*0,474

Konec provozního součtu
Výpočet:103,095

0,47400

217,50000
103,09500

103,09500
9 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 103,09500 77,90 8 031,10 0,00008 0,00825 0 0

Začátek provozního součtu
Nátěr kovových kcí, syntetický základní:
Viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry - prvek,

profil:(0.1+0.04*2+0.003*2+0.097*2+0.094)
Délka prvků:(53*3,5+5*3,4+5*3,0)
Plocha nátěrů:217,5*0,474

Konec provozního součtu
Výpočet:103,095
N:

0,47400

217,50000
103,09500

103,09500

10 783903811R00 Odmaštění, očištění kcí kovových m2 103,09500 70,00 7 216,65 0,00007 0,00722 0 0
Začátek provozního součtu

Odmaštění a očištění kovových kcí:
Viz výkres číslo: D.1.4.01:
Rozměry - prvek,

profil:(0.1+0.04*2+0.003*2+0.097*2+0.094)
Délka prvků:(53*3,5+5*3,4+5*3,0)
Plocha nátěrů:217,5*0,474

Konec provozního součtu
Výpočet:103,095

0,47400

217,50000
103,09500

103,09500

Díl: 784 Malby 7 125,63 0,02688 0
11 784445912R00 Oprava výmalby po poškození, místn. do 5 m m2 62,50000 114,01 7 125,63 0,00043 0,02688 0 0

Oprava výmalby po provedení průrazů, vrtání, demontáži 
světel apod.

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000,00 0 0
12 005122010R Provoz objednatele (investora) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0
13 005101010R Úklid vnitřních prostor kpl 1,00000 5000,00 0,00 0 0 0 0

Komplexní úklid po provedení prací, včetně zakrývání 
podlah, mobiliáře, výplní otvorů apod.



D.1.4.2_ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 
ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů

Poř. Název Jedn. Množ. JC mat. CC mat. JC mont. CC mont. Celkem

REKAPITULACE

1 Domácí rozhlas s nuceným poslechem (RO) kpl 1 456 771,56 Kč 456 771,56 Kč 211 184,37 Kč 211 184,37 Kč 667 955,93 Kč

2 Jednotný čas (JC) kpl 1 297 352,96 Kč 297 352,96 Kč 226 191,95 Kč 226 191,95 Kč 523 544,91 Kč

3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) kpl 1 76 799,59 Kč 76 799,59 Kč 150 122,13 Kč 150 122,13 Kč 226 921,72 Kč

4 Domovní videotelefon kpl 1 69 243,38 Kč 69 243,38 Kč 93 612,59 Kč 93 612,59 Kč 162 855,97 Kč

5 Kabelové trasy kpl 1 40 978,19 Kč 40 978,19 Kč 107 388,62 Kč 107 388,62 Kč 148 366,81 Kč

Celkem bez DPH 1 729 645,34 Kč

POZNÁMKY:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd). 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

1941145,7 | I788499,7 |



D.1.4.2.20 VÝKAZ VÝMĚR RO
ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů č. 02 až 17
Poř. Název Jedn. Množ. JC mat. CC mat. JC mont. CC mont. Celkem

Domácí rozhlas s nuceným poslechem (RO)

1

Ústředna rozhlasu pro min. 6 zón s dostatečným výkonem, plné zastoupení funkce školního 
zvonění a synchronizace se systémem jednotného času, podpora funkce nuceného poslechu, 
provedení do racku 19" ks 1 110 165,22 Kč 110 165,22 Kč 5 282,61 Kč 5 282,61 Kč 115 447,83 Kč

2 Mikrofonní hláska pro dostatečný počet zón, volbou zón a priority ks 1 16 210,87 Kč 16 210,87 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 18 710,87 Kč

3 Datový rozváděč 19", 600x600x22U ks 1 8 750,00 Kč 8 750,00 Kč 1 304,35 Kč 1 304,35 Kč 10 054,35 Kč

4 Reproduktor nástěnný skříňkový ks 227 1 290,22 Kč 292 879,94 Kč 211,96 Kč 48 114,92 Kč 340 994,86 Kč

5 Reproduktor podhledový ks 8 643,48 Kč 5 147,84 Kč 211,96 Kč 1 695,68 Kč 6 843,52 Kč

6 Elektroinstalační propojovací krabice na omítku, min. rozměr 150x100x70 ks 10 97,83 Kč 978,30 Kč 108,70 Kč 1 087,00 Kč 2 065,30 Kč

7 Kabel CYKY-O 2x2,5 m 550 9,90 Kč 5 445,00 Kč 17,93 Kč 9 861,50 Kč 15 306,50 Kč

8 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 1550 9,34 Kč 14 477,00 Kč 16,74 Kč 25 947,00 Kč 40 424,00 Kč

9 Drobný instalační a pomocný materiál ks 1 2 717,39 Kč 2 717,39 Kč 16 304,35 Kč 16 304,35 Kč 19 021,74 Kč

10 Oživení a odzkoušení systému ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 5 282,61 Kč 5 282,61 Kč 5 282,61 Kč

11 Výchozí revize ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 27 173,91 Kč 27 173,91 Kč 27 173,91 Kč

12 Zaškolení obsluhy a zavedení knihy provozu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 2 173,91 Kč 2 173,91 Kč 2 173,91 Kč

13 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 5 434,78 Kč 5 434,78 Kč 5 434,78 Kč

14 Demontáž stávajícího zařízení ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 54 347,83 Kč 54 347,83 Kč 54 347,83 Kč

15 Úklid pracoviště a ekologická likvidace odpadu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč

16 Doprava osob a materiálu na stavbu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč

Celkem bez DPH 667 955,93 Kč

POZNÁMKY:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd). 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



D.1.4.2.21 VÝKAZ VÝMĚR JC
ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů č. 02 až 16 + 19
Poř. Název Jedn. Množ. JC mat. CC mat. JC mont. CC mont. Celkem

Jednotný čas (JC)

1 Matiční hodiny pro dostatečný počet podružných hodin včetně přijímače radiosignálu DCF ks 1 3 923,91 Kč 3 923,91 Kč 978,26 Kč 978,26 Kč 4 902,17 Kč

2 Podružné hodiny digitální interiérové, čitelnost na 15 metrů ks 134 2 076,09 Kč 278 196,06 Kč 652,17 Kč 87 390,78 Kč 365 586,84 Kč

3 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 1 340 9,34 Kč 12 515,60 Kč 16,74 Kč 22 431,60 Kč 34 947,20 Kč

4 Drobný instalační a pomocný materiál ks 1 2 717,39 Kč 2 717,39 Kč 16 304,35 Kč 16 304,35 Kč 19 021,74 Kč

5 Oživení a odzkoušení systému ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 5 282,61 Kč 5 282,61 Kč 5 282,61 Kč

6 Výchozí revize ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 27 173,91 Kč 27 173,91 Kč 27 173,91 Kč

7 Zaškolení obsluhy ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 2 173,91 Kč 2 173,91 Kč 2 173,91 Kč

8 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 5 434,78 Kč 5 434,78 Kč 5 434,78 Kč

9 Demontáž stávajícího zařízení ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 54 347,83 Kč 54 347,83 Kč 54 347,83 Kč

10 Úklid pracoviště a ekologická likvidace odpadu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč

11 Doprava osob a materiálu na stavbu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč

Celkem bez DPH 523 544,91 Kč

POZNÁMKY:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



D.1.4.2.22 VÝKAZ VÝMĚR PZTS
ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů č. 02 až 16 + 18
Poř. Název Jedn. Množ. JC mat. CC mat. JC mont. CC mont. Celkem

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

1 Ústředna PZTS včetně krytu a zdroje ks 1 5 683,70 Kč 5 683,70 Kč 5 434,78 Kč 5 434,78 Kč 11 118,48 Kč

2 Komunikátor GSM ks 1 2 183,70 Kč 2 183,70 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč 2 509,79 Kč

3 Napájecí zálohovaný zdroj 12V včetně krytu ks 3 1 061,96 Kč 3 185,88 Kč 543,48 Kč 1 630,44 Kč 4 816,32 Kč

4 Ovládací klávesnice ks 6 1 957,61 Kč 11 745,66 Kč 163,04 Kč 978,24 Kč 12 723,90 Kč

5 Plechový uzamykatelný kryt pro klávesnici ks 4 426,10 Kč 1 704,40 Kč 163,04 Kč 652,16 Kč 2 356,56 Kč

6 Bezůdržbový akumulátor 12V/18Ah ks 4 873,91 Kč 3 495,64 Kč 353,26 Kč 1 413,04 Kč 4 908,68 Kč

7 Expandér 8 vstupů včetně krytu ks 9 605,43 Kč 5 448,87 Kč 345,65 Kč 3 110,85 Kč 8 559,72 Kč

8 Pohybový PIR detektor ks 65 269,57 Kč 17 522,05 Kč 345,65 Kč 22 467,25 Kč 39 989,30 Kč

9 Kabel systémové sběrnice - FTP Cat.5E m 560 8,54 Kč 4 782,40 Kč 16,74 Kč 9 374,40 Kč 14 156,80 Kč

10 Kabel pro napájení sběrnicových modulů - CYSY 2x1,5 m 560 9,34 Kč 5 230,40 Kč 16,74 Kč 9 374,40 Kč 14 604,80 Kč

11 Kabel pro koncové periferie - UTP Cat.5E m 2050 6,39 Kč 13 099,50 Kč 16,74 Kč 34 317,00 Kč 47 416,50 Kč

12 Drobný instalační a pomocný materiál ks 1 2 717,39 Kč 2 717,39 Kč 16 304,35 Kč 16 304,35 Kč 19 021,74 Kč

13 Oživení a odzkoušení systému ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 5 282,61 Kč 5 282,61 Kč 5 282,61 Kč

14 Výchozí revize ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 27 173,91 Kč 27 173,91 Kč 27 173,91 Kč

15 Zaškolení obsluhy a zavedení knihy provozu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 2 173,91 Kč 2 173,91 Kč 2 173,91 Kč

16 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 5 434,78 Kč 5 434,78 Kč 5 434,78 Kč

17 Úklid pracoviště a ekologická likvidace odpadu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč

18 Doprava osob a materiálu na stavbu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč

Celkem bez DPH 226 921,72 Kč

POZNÁMKY:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd). 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



D.1.4.2.23 VÝKAZ VÝMĚR VDT
ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů č. 02 až 16
Poř. Název Jedn. Množ. JC mat. CC mat. JC mont. CC mont. Celkem

Domovní videotelefon

1 IP tablo videotelefonu s numerickou klávesnicí ks 3 3 195,65 Kč 9 586,95 Kč 1 651,09 Kč 4 953,27 Kč 14 540,22 Kč

2 IP vnitřní 7" dotykový panel pro povrchovou instalaci ks 19 2 461,96 Kč 46 777,24 Kč 489,13 Kč 9 293,47 Kč 56 070,71 Kč

3 PoE Switch 24 port ks 2 1 891,30 Kč 3 782,60 Kč 960,87 Kč 1 921,74 Kč 5 704,34 Kč

4 Datový kabel UTP Cat.6 m 720 8,86 Kč 6 379,20 Kč 16,74 Kč 12 052,80 Kč 18 432,00 Kč

5 Drobný instalační a pomocný materiál ks 1 2 717,39 Kč 2 717,39 Kč 16 304,35 Kč 16 304,35 Kč 19 021,74 Kč

6 Oživení a odzkoušení systému ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 5 282,61 Kč 5 282,61 Kč 5 282,61 Kč

7 Výchozí revize ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 27 173,91 Kč 27 173,91 Kč 27 173,91 Kč

8 Zaškolení obsluhy ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 2 173,91 Kč 2 173,91 Kč 2 173,91 Kč

9 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 5 434,78 Kč 5 434,78 Kč 5 434,78 Kč

10 Demontáž stávajícího zařízení domovního telefonu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč

11 Úklid pracoviště a ekologická likvidace odpadu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč

12 Doprava osob a materiálu na stavbu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč

Celkem bez DPH 162 855,97 Kč

POZNÁMKY:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd). 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



D.1.4.2.24 VÝKAZ VÝMĚR KT
ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčtem množství z výkresů č. 02 až 16
Poř. Název Jedn. Množ. JC mat. CC mat. JC mont. CC mont. Celkem

Kabelové trasy

1 Elektroinstalační kabelová lišta 20x20mm, montáž na omítku m 650 17,72 Kč 11 518,00 Kč 38,04 Kč 24 726,00 Kč 36 244,00 Kč

2 Elektroinstalační kabelová lišta 60x40mm, montáž na omítku m 60 61,09 Kč 3 665,40 Kč 81,52 Kč 4 891,20 Kč 8 556,60 Kč

3 Drátěný kabelový žlab 50x50mm včetně příslušenství pro uchycení do stropu, závitové tyče 0,5m m 190 121,46 Kč 23 077,40 Kč 81,52 Kč 15 488,80 Kč 38 566,20 Kč

4 Pomocný instalační a spojovací materiál ks 1 2 717,39 Kč 2 717,39 Kč 54 347,83 Kč 54 347,83 Kč 57 065,22 Kč

5 Zhotovení a zapravení prostupů stavební sádrou ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 3 260,87 Kč 3 260,87 Kč 3 260,87 Kč

6 Úklid pracoviště a ekologická likvidace odpadu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč 4 347,83 Kč

7 Doprava osob a materiálu na stavbu ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč 326,09 Kč

Celkem bez DPH 148 366,81 Kč

POZNÁMKY:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (tech.zpráva, přílohy, výkresů atd). 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



Roneu
Stavby

Plnění veřejné zakázky poddodavatelem
dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „ZŠ E. Košťál a - rekonstrukce elektroinstalace"

Účastník 
Sídlo: 
IČO:

RONELI Stavby SE
Vinohradská 23828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3 
29316731

výše uvedený účastník prohlašuje, že ve stanovené lhůtě nejsou známi poddodavatelé 
stavebního prací, kteří se budou podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.

V Havlíčkově Brodě dne 26. 7. 2023

člen představenstva 
RONELI Stavby SE

RONELI Stavby SE

Vinohradská 2828/151

CZ-130 00 Praha 3

i +420 777 676 020 

ui iii lnfo@roneli.cz

IČ 293 16 731

Ol CZ 293 16 731

bankovní spojen ČSOB a.s.

č ú. 267634002/0300 www.ronelistavby.cz

Společnost iezaps4n>) v obchodním 'e|stllku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl H, složka 1281
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