
Příloha č. 1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Strabag a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Úprava napojení cyklostezky

Rekapitulace ZBV č. 29 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

29.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

29.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

29.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

29 0,00 2 885 221,00 2 885 221,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

29.3 0,00 2 885 221,00 2 885 221,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

29.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

29SO 107b/ 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list Sk. 3 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek Sk. 3 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize 

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 11 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 44 počet listů

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

29.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 107b/ 001

Úprava napojení cyklostezky

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Městský úřad Brandýs n. L. - St. Boleslav odbor dopravy dne 1. 2. 2023 zažádal o zahrnutí silnice č. III/01011 v úseku od odbočky z obchvatu k areálu společnosti Hoffmann a 
Žižák jako součást stavby "II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy" z důvodu využívání této části silnice stavbou viz příloha č. 10. Po ukončení stavebních 
prací je nutné, aby byl tento úsek silnice řádně a konstrukčně opraven.                                                                                                                                                                                                                           
Objednatel s návrhem souhlasil a vydal dne 1. 3. 2023 pokyn k předložení návrhu ZBV (viz příloha č. 11).                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Hodnota změny je 2 885 221,00 Kč bez DPH.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu 
nepředvídanou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Předmět Změny:  Úprava napojení cyklostezky

Iniciátor změny: Městský úřad Brandýs n. L. - St. Boleslav



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

Zhotovitel:
Ing. Radim Aulický
Ing. Karel Klofáč

      

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele): Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

podpis

Ing. Václav Chytil

0,00 2 885 221,00 2 885 221,00

Tomáš Svoboda

Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných
Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných celkem

podpis

podpis

2 885 221,00

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Technická pomoc Objednatele: Daniel Löffler

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

podpisIng. Jaroslava Jurková
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

107b / 001

Úprava napojení cyklostezky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 2 885 221,00 2 885 221,00 0

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 2 885 221,00 2 885 221,00 0

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 29

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 0,00 353 508,28 353 508,28 353 508,28

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 0,000 2 154,814 2154,814 116,36 0,00 0,00 250 734,16 250 734,16 250 734,16 100,00%

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 0,000 378,889 378,889 116,36 0,00 0,00 44 087,52 44 087,52 44 087,52 100,00%

3 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ

T 0,000 586,866 586,866 100,00 0,00 0,00 58 686,60 58 686,60 58 686,60 100,00%

1 Zemní práce 0,00 0,00 664 590,19 664 590,19 664 590,19

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 0,000 308,877 308,877 255,24 0,00 0,00 78 837,77 78 837,77 78 837,77 100,00%

5 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 0,000 164,734 164,734 291,99 0,00 0,00 48 100,68 48 100,68 48 100,68 100,00%

6 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2 0,000 1 029,590 1029,590 145,00 0,00 0,00 149 290,55 149 290,55 149 290,55 100,00%

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 0,000 104,000 104,000 39,45 0,00 0,00 4 102,80 4 102,80 4 102,80 100,00%

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0,000 182,802 182,802 73,49 0,00 0,00 13 434,12 13 434,12 13 434,12 100,00%

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 0,000 1 077,407 1 077,407 128,61 0,00 0,00 138 565,31 138 565,31 138 565,31 100,00%

10 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,000 87,297 87,297 84,51 0,00 0,00 7 377,47 7 377,47 7 377,47 100,00%

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,000 1 260,209 1 260,209 14,70 0,00 0,00 18 525,07 18 525,07 18 525,07 100,00%

12 17180.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 587,742 587,742 235,16 0,00 0,00 138 213,41 138 213,41 138 213,41 100,00%

13 17380.a ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 27,851 27,851 1141,32 0,00 0,00 31 786,90 31 786,90 31 786,90 100,00%

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 0,000 581,977 581,977 30,62 0,00 0,00 17 820,14 17 820,14 17 820,14 100,00%

15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 0,000 581,977 581,977 31,85 0,00 0,00 18 535,97 18 535,97 18 535,97 100,00%

2 Základy 0,00 0,00 30 561,83 30 561,83 30 561,83

16 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0,000 1 254,076 1254,076 24,37 0,00 0,00 30 561,83 30 561,83 30 561,83 100,00%

5 Komunikace 0,00 0,00 1 741 419,74 1 741 419,74 1 741 419,75

17 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 0,000 1 126,138 1126,138 347,00 0,00 0,00 390 769,89 390 769,89 390769,89 100,00%

18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 1 305,619 1305,619 193,79 0,00 0,00 253 015,91 253 015,91 253015,906 100,00%

19 56335.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 21,800 21,800 193,79 0,00 0,00 4 224,62 4 224,62 4224,62 100,00%

20 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 0,000 21,800 21,800 107,68 0,00 0,00 2 347,42 2 347,42 2347,42 100,00%

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0,000 1 126,138 1126,138 19,39 0,00 0,00 21 835,82 21 835,82 21835,82 100,00%

22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,000 2 121,070 2121,070 13,15 0,00 0,00 27 892,07 27 892,07 27892,07 100,00%

23 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 0,000 21,800 21,800 78,89 0,00 0,00 1 719,80 1 719,80 1719,8 100,00%

24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 0,000 1 029,590 1029,590 270,35 0,00 0,00 278 349,66 278 349,66 278349,66 100,00%

25 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 0,000 1 054,346 1054,346 376,67 0,00 0,00 397 140,51 397 140,51 397140,51 100,00%

26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 0,000 1 081,578 1081,578 336,66 0,00 0,00 364 124,05 364 124,05 364124,05 100,00%

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 0,00 95 140,96 95 140,96 95 140,96

27 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 0,000 64,450 64,450 168,00 0,00 0,00 10 827,60 10 827,60 10 827,60 100,00%

28 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 0,000 104,000 104,000 71,22 0,00 0,00 7 406,88 7 406,88 7 406,88 100,00%

29 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 0,000 92,000 92,000 835,94 0,00 0,00 76 906,48 76 906,48 76 906,48 100,00%

Celkem 0,00 0,00 2 885 221,00 2 885 221,00 2 885 221,00 0,00%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:    SO 107b - Úprava napojení cyklostezky Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 107b - Úprava napojení cyklostezky SO 107b/ 001

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. Miroslav Fuksa

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství ve 

Změně



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  236 240 806,19 6=32+36 35 480 993,08 9=(32A/1)*100 21,38% 12=(39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 266 770 221,08 7=(6/1)*100 15,02% 10=(36A/1)*100 5,11% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 10 484 622,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 322 791 967,51 8=1*0,3 70 872 241,86 10A=32A+36A 62 577 064,74 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 2 612 117,98

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 112,92% 11=1*0,5 118 120 403,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,13%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -9,07%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 21 417 681,38  51 947 096,27  30 529 414,89    0,00   308 808,58   308 808,58    0,00    0,00    0,00 - 13 069 440,13  37 431 353,13 24 361 913,00  50 500 793,26 -  475 736,50  11 594 816,58 11 119 080,08  12 076 271,48 - 7 872 504,75  2 612 117,98 4,44%

102.1 1 Příprava území / skrývka ornice - archeologický výzkum - 2 245 707,42  6 580 970,88  4 335 263,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 245 707,42  6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102 2 Silnice II/101 SO104 - II/101 - 1 183 832,63  3 251 322,00  2 067 489,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 183 832,63  3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6    0,00  1 887 383,05  1 887 383,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 887 383,05 0,80%

102.1 4 Odvoz a rozprostření ornice    0,00  9 453 090,04  9 453 090,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04    0,00    0,00 0,00%

332 5 Ochrana vodovodu -  167 393,22   379 181,36   211 788,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  167 393,22   379 181,36 211 788,14 546 574,58    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

333 6 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 - 1 050 147,72   251 643,55 -  798 504,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 050 147,72   251 643,55 -798 504,17 1 301 791,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334a 7 Ochrana vodovodu pod větví SO 108 -  58 790,85   4 770,00 -  54 020,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  58 790,85   4 770,00 -54 020,85 63 560,85    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334b 8 Přeložka vodovodu pod SO 107 -  123 805,96   432 397,72   308 591,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  123 805,96   432 397,72 308 591,76 556 203,68    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107 9 Přeložka oplocení p.č. 773/6 -  26 377,86    0,00 -  26 377,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  26 377,86    0,00 0,01%

334c 10 Nové řešení přeložky a nová armaturní šachta    0,00   304 361,14   304 361,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   304 361,14 304 361,14 304 361,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 11 Sanace základové spáry křídel mostního objektu SO 204    0,00   194 646,76   194 646,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   194 646,76 194 646,76 194 646,76    0,00    0,00 0,00%

183 12 SO183 Úprava PHS - 2 899 469,41   140 367,08 - 2 759 102,33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 2 899 469,41   140 367,08 1,29%

184 13 SO184 Úprava PHS - 4 946 657,48   584 367,85 - 4 362 289,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 4 946 657,48   584 367,85 2,34%

502 14  Úprava technického řešení - 1 750 508,82  4 366 249,32  2 615 740,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 750 508,82  4 366 249,32 2 615 740,50 6 116 758,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

503 15  Úprava technického řešení - 1 121 355,96  2 027 981,35   906 625,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 121 355,96  2 027 981,35 906 625,39 3 149 337,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

510 16  Ochrana VTL plynovodu -  37 909,14   334 527,60   296 618,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 909,14   334 527,60 296 618,46 372 436,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

511 17 Ochrana VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 1 789 686,55  3 372 259,10  1 582 572,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 789 686,55  3 372 259,10 1 582 572,55 5 161 945,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

512 18 Přeložka VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 3 476 547,38  10 430 779,60  6 954 232,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 476 547,38  10 430 779,60 6 954 232,22 13 907 326,98    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

532 19 Ochrana STL plynovodu / Úprava technického řešení -  8 367,13   55 127,81   46 760,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 367,13   55 127,81 46 760,68 63 494,94    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

000 20 Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení termínu    0,00   964 725,55   964 725,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   964 725,55 964 725,55 964 725,55    0,00    0,00 0,00%

102.2 21 Trvalé dopravní značení -  3 502,35   30 401,01   26 898,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 502,35   30 401,01 26 898,66 33 903,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

102.3 22 Rekultivace    0,00   193 372,50   193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   193 372,50 193 372,50 193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

106 23 Napojení na stávající sil. II/101 -  432 623,22   805 604,35   372 981,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  432 623,22   805 604,35 372 981,13 1 238 227,57    0,00    0,00 0,00%

107 24 Silnice II/245 -  37 111,72   659 174,84   622 063,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 111,72   659 174,84 622 063,12 696 286,56    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107a 25 Silnice II/245 - cyklostezka    0,00   797 490,20   797 490,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   797 490,20 797 490,20 797 490,20    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 26 Most přes Svémyslickou svodnici -  43 113,28   413 453,91   370 340,63    0,00   236 704,03   236 704,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  43 113,28   176 749,88 133 636,60 225 581,56    0,00    0,00 0,00%

203 27 Most přes Ostrovský potok    0,00   990 427,33   990 427,33    0,00   72 104,55   72 104,55    0,00    0,00    0,00    0,00   918 322,78 918 322,78 918 322,78    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

104 28 Okružní křižovatka na sil. III/0103 -  14 773,28   155 799,37   141 026,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  14 773,28   155 799,37 141 026,09 170 572,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107b 29 Úprava napojení cyklostezky / Úprava napojení cyklostezky    0,00  2 885 221,00  2 885 221,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 885 221,00 2 885 221,00 2 885 221,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

NE - Uloženo

07 Soupis prací 11
08 Tabulka nových položek 1
09 Výskyty položek č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29. 29
10 Požadavek Městský úřad Brandýs n. L. - St. Boleslav
ze dne 1. 2. 2023 1
11 Pokyn Objednatele ze dne 9. 3. 2023 1
12 RDS 4
13 Vyjádření AD ze dne 26. 1. 2023 1
14 Vyjádření AD ze dne 10. 7. 2023 1
15 Výpis z obchodního rejstříku Sp.z. B 7634 vedená u 
Městského soudu v Praze ze dne 28.6.2023 6

Počet listů celkem 55

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

29

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 
obchvat Zápy

Úprava napojení cyklostezky

107b / 001
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Kč 3 491 117,42Cena s daní:

Kč 605 896,41DPH:

Kč 2 885 221,01Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava napojení cyklostezky

Silnice II/245

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 107B

Objekt: SO 107

Stavba: II/101

Popis:

04.05.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. BendaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  0,000  116,36  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  2 154,814  250 734,16

zemina z položky 12373:

1077,407 [m3]*2,0 [t/m3]=2 154,814 [A]

aktuální množství  250 734,16 2 154,814

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  0,000  116,36  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  378,889  44 087,52

kamenivo zpevněnpé cementem - viz položka 11334:

1029,59 [m2]*0,160 [m]*2,3 [t/m3]=378,889 [A]

aktuální množství  44 087,52 378,889

 3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 KAMENNÁ SUŤ

T  0,000  100,00  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  586,866  58 686,60

kamenivo - viz pol. 11332:

1029,59 [m2]*0,300 [m]*1,9 [t/m3]=586,866 [A]

aktuální množství  58 686,60 586,866
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  0,000  255,24  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  308,877  78 837,77

odstranění podkladních vrstev nestmelených:

1029,59 [m2]*0,300 [m]=308,877 [A]

(tl. vrstvy odhadem)

aktuální množství  78 837,77 308,877

 5 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  0,000  291,99  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  164,734  48 100,68

odstranění podkladních vrstev stmelených:

1029,59 [m2]*0,160 [m]=164,734 [A]

(tl. vrstvy odhadem)

aktuální množství  48 100,68 164,734

 6 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2  0,000  145,00  0,00

povinný odkup zhotovitelem

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 029,590  149 290,55
914,39+115,2 [m2] =1 029,590 [A]

aktuální množství  149 290,55 1 029,590
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  0,000  39,45  0,00

drážka 40x12 mm

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  104,000  4 102,80
45,95+55,1+2,95=104,000 [A]

aktuální množství  4 102,80 104,000

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  0,000  73,49  0,00

včetně odvozu na meziskládku

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  182,802  13 434,12
182,802=182,802 [A]

aktuální množství  13 434,12 182,802

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  0,000  128,61  0,00

vč. odvozu na deponii

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 077,407  138 565,31
489,665 [m3]+587,742 [m3]=1 077,407 [A]

aktuální množství  138 565,31 1 077,407

 10 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  84,51  0,00
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  87,297  7 377,47
581,977*0,150=87,297 [A]

aktuální množství  7 377,47 87,297

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,000  14,70  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 260,209  18 525,07

uložení ornice na meziskládce:

182,802=182,802 [A]

uložení zeminy viz pol. 12373:

1077,407=1 077,407 [B]

Celkem: 

A+B=1 260,209 [C]

aktuální množství  18 525,07 1 260,209

 12 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  235,16  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  587,742  138 213,41

aktivní zóna:

587,742=587,742 [A]

aktuální množství  138 213,41 587,742

 13 17380 a ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  1 141,32  0,00

nezpevněná krajnice ze ŠD  tl. 0,150 m
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  27,851  31 786,90
(351,56-104)*0,75*0,150=27,851 [A]

aktuální množství  31 786,90 27,851

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  0,000  30,62  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  581,977  17 820,14
(27,1+61,44+170,46+241,63+7,4+21,04)*1,1=581,977 [A]

aktuální množství  17 820,14 581,977

 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  0,000  31,85  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  581,977  18 535,97
(27,1+61,44+170,46+241,63+7,4+21,04)*1,1 [m2] =581,977 [A]

aktuální množství  18 535,97 581,977

 16 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  0,000  24,37  0,00

pod aktivní zónou

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 254,076  30 561,83
1254,076 [m2] =1 254,076 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  30 561,83 1 254,076

 17 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  0,000  347,00  0,00

SC C3/4;   tl. 150 mm

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 126,138  390 769,89
(914,39+115,2)+(351,56-104)*(0,02+0,05+0,06+0,05+0,06+0,15) [m2] =1 126,138 [A]

aktuální množství  390 769,89 1 126,138

 18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  0,000  193,79  0,00

ŠD   tl. 250 [mm]

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 305,619  253 015,91
(914,39+115,2)+(351,56-104)*(0,02+0,05+0,06+0,05+0,06+0,15+0,1+0,125+0,5) [m2] =1 305,619 [A]

aktuální množství  253 015,91 1 305,619

 19 56335 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  0,000  193,79  0,00

ŠD 0-63;   tl. 250 [mm]

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  21,800  4 224,62
21,80 [m2]=21,800 [A]

aktuální množství  4 224,62 21,800
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 100MM

M2  0,000  107,68  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  21,800  2 347,42
21,80=21,800 [A]

aktuální množství  2 347,42 21,800

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  0,000  19,39  0,00

PI-CP;   0,6 [kg/m2]

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 126,138  21 835,82
(914,39+115,2)+(351,56-104)*(0,02+0,05+0,06+0,05+0,06+0,15) [m2] =1 126,138 [A]

aktuální množství  21 835,82 1 126,138

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  0,000  13,15  0,00

PS-EP;   0,350 [kg/m2]

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  2 121,070  27 892,07
(914,39+115,2)+(351,56-104)*(0,02+0,05)+(914,39+115,2)+(351,56-104)*(0,02+0,05+0,06+0,05) [m2] =2 121,070 [A]

aktuální množství  27 892,07 2 121,070

 23 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2  0,000  78,89  0,00

ZBV:
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava napojení cyklostezky29  21,800  1 719,80
21,80=21,800 [A]

aktuální množství  1 719,80 21,800

 24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  0,000  270,35  0,00

ACO 11+  PmB 45/80-65;   tl. 40 mm

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 029,590  278 349,66
914,39+115,2 [m2]=1 029,590 [A]

aktuální množství  278 349,66 1 029,590

 25 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  0,000  376,67  0,00

ACL 16+ PmB 25/55-60;   tl. 60 mm

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 054,346  397 140,51
(914,39+115,2)+(351,56-104)*(0,02+0,05+0,03) [m2]=1 054,346 [A]

aktuální množství  397 140,51 1 054,346

 26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  0,000  336,66  0,00

ACP 16+, 50/70;   tl 60 mm
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  1 081,578  364 124,05
(914,39+115,2)+(351,56-104)*(0,02+0,05+0,06+0,05+0,03) [m2]=1 081,578 [A]

aktuální množství  364 124,05 1 081,578

 27 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  0,000  168,00  0,00

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  64,450  10 827,60
2,95+6,4+55,1=64,450 [A]

aktuální množství  10 827,60 64,450

 28 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  0,000  71,22  0,00

zálivka N2

ZBV:

Úprava napojení cyklostezky29  104,000  7 406,88
45,95+55,1+2,95=104,000 [A]

aktuální množství  7 406,88 104,000

 29 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  0,000  835,94  0,00

podkl. vrstva betonu - C20/25nXF3

ZBV:
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Silnice II/245

Úprava napojení cyklostezky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 107

SO 107B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava napojení cyklostezky29  92,000  76 906,48
92,0=92,000 [A]

aktuální množství  76 906,48 92,000

 2 885 221,01Celkem:



Aspe

Stavba: - II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: SO 107b - Úprava napojení cyklostezky

Rozpočet: SO 107b - Úprava napojení cyklostezky

Poř.č. Položka Typ Text Poznámky MJ Množství Jedn.cena Celkem

2 885 221,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 T 2 154,814 116,36 250 734,157

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102.1 T 378,889 116,36 44 087,524

3 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ Jednotková cena převzata z OTSKP 2022 T 586,866 100,00 58 686,600

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102.1 M3 308,877 255,24 78 837,765

5 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102.1 M3 164,734 291,99 48 100,681

6 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM Jednotková cena převzata z OTSKP 2022 M2 1 029,590 145,00 149 290,550

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M 104,000 39,45 4 102,800

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102.1 M3 182,802 73,49 13 434,119

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 1 077,407 128,61 138 565,314

10 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102 M3 87,297 84,51 7 377,469

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 1 260,209 14,70 18 525,072

12 17180.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102 M3 587,742 235,16 138 213,409

13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107.a M3 27,851 1 141,32 31 786,903

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 581,977 30,62 17 820,136

15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 581,977 31,85 18 535,967

16 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102 M2 1 254,076 24,37 30 561,832

17 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM Jednotková cena převzata z OTSKP 2022 M3 1 126,138 347,00 390 769,886

18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 102.a M2 1 305,619 193,79 253 015,906

19 56335.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Jednotková cena odvozena z obdobné položky z SoD na SO 102.a M2 21,800 193,79 4 224,622

20 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 21,800 107,68 2 347,424

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 1 126,138 19,39 21 835,816

22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 2 121,070 13,15 27 892,071

23 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M2 21,800 78,89 1 719,802

24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M3 1 029,590 270,35 278 349,657

25 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M 1 054,346 376,67 397 140,508

26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M 1 081,578 336,66 364 124,049

27 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Jednotková cena převzata z OTSKP 2022 M 64,450 168,00 10 827,600

28 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M 104,000 71,22 7 406,880

29 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Jednotková cena převzata jako nejnižší z obdobné položky z SoD na SO 107 M 92,000 835,94 76 906,480

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK
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Čas:  7:59:1306.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 015111.*                    Do Položky: 015111.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 015111

SO 102 SO102a 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  519,264  116,36  60 421,56

SO 102.1 SO102.1 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  11 880,596  116,36  1 382 426,15

SO 102.3 SO 102.3 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  200,000  116,36  23 272,00

SO 106 SO106a 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  438,704  116,36  51 047,60

SO 107 SO107 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  1 573,266  116,36  183 065,23

SO 108.1 SO 108.1 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  99,362  1 051,13  104 442,38

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  7:59:1306.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v 
SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v 
tomto rozsahu nepočítalo, neměl zhotovitel volné 
kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy 
muselo být oplocení vybudováno. Nebylo tedy 
možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na 
základě tří nezávislých podzhotovitelů, ale pro 
časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, 
nezískal zhotovitel žádnou subdodávku v cenách 
OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel 
s nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i 
celková cena SO byla schválena objednatelem (viz 
příloha č. 11 – Souhlasné stanovisko objednatele k 
provedení SO 108.1).

SO 126 SO126 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  262,990  116,36  30 601,52

SO 183 SO 183 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  285,162  116,36  33 181,45

SO 184 SO 184 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  520,334  116,36  60 546,06

SO 203 SO 203 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  2 280,600  116,36  265 370,62

SO 204 SO 204 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  3 851,850  116,36  448 201,27
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Výskyty položek

3.6.7

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

SO 332 SO 332 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  76,500  116,36  8 901,54

SO 333 SO 333 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  101,640  116,36  11 826,83

SO 334a SO 334a 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  19,800  116,36  2 303,93

SO 334b SO 334b 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  1 082,400  116,36  125 948,06

SO 353 SO353 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  334,840  116,36  38 961,98

SO 373 SO 373 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  318,960  116,36  37 114,19

SO 374 SO 374 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  50,400  116,36  5 864,54

SO 502 SO 502 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  336,650  116,36  39 172,59

SO 503 SO 503 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  150,120  116,36  17 467,96
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Výskyty položek

3.6.7

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

SO 510 SO 510 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  72,000  116,36  8 377,92

SO 511 SO 511 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  423,000  116,36  49 220,28

SO 512 SO 512 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  750,000  116,36  87 270,00

SO 530 SO 530 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  279,040  116,36  32 469,09

přebytečná zemina

SO 531 SO 531 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  9,646  116,36  1 122,41

přebytečná zemina

SO 532 SO 532 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T  12,000  116,36  1 396,32

 25 929,124  3 109 993,48



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 12:01:5723.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 015140.*                    Do Položky: 015140.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 015140

SO 102.1 SO102.1 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  3 341,992  116,36  388 874,19

SO 108.1 SO 108.1 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  26,483  1 051,13  27 837,08

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v 
SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v 
tomto rozsahu nepočítalo, neměl zhotovitel volné 
kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy 
muselo být oplocení vybudováno. Nebylo tedy 
možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na 
základě tří nezávislých podzhotovitelů, ale pro 
časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, 
nezískal zhotovitel žádnou subdodávku v cenách 
OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel 
s nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i 
celková cena SO byla schválena objednatelem (viz 
příloha č. 11 – Souhlasné stanovisko objednatele k 
provedení SO 108.1).

SO 343 SO 343 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  11,600  244,96  2 841,54

železobeton

SO 502 SO 502 0 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  14,950  116,36  1 739,58

 3 395,025  421 292,39

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:37:1619.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 11332.*                    Do Položky: 11332.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 11332

SO 102 SO102a 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3  0,000  255,24  0,00

SO 102.1 SO102.1 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3  2 156,525  255,24  550 431,44

SO 106 SO106a 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3  0,000  255,24  0,00

SO 502 SO 502 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3  8,125  255,24  2 073,83

 2 164,650  552 505,27

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:38:5519.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 11334.*                    Do Položky: 11334.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 11334

SO 102.1 SO102.1 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH S CEMENT POJIVEM

M3  1 453,040  291,99  424 273,15

SO 502 SO 502 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH S CEMENT POJIVEM

M3  6,500  291,99  1 897,94

 1 459,540  426 171,09

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:15:3405.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 113765.*                    Do Položky: 113765.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 113765

SO 102 SO102 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  113,260  39,45  4 468,11

SO 102 SO102a 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  113,200  39,45  4 465,74

SO 104 SO104 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  358,430  39,45  14 140,06

SO 106 SO106 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  92,140  39,45  3 634,92

SO 106 SO106a 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  67,040  39,45  2 644,73

SO 107 SO107 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  178,600  39,45  7 045,77

SO 108 SO108 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  769,800  39,45  30 368,61

SO 126 SO126 1 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

M  45,000  39,45  1 775,25

 1 737,470  68 543,19

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:40:3919.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 12110.*                    Do Položky: 12110.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 12110

SO 102.1 SO102.1 1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  19 856,025  73,49  1 459 219,28

vč. odvozu na mezideponii a deponii

 19 856,025  1 459 219,28

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:41:4419.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 12373.*                    Do Položky: 12373.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 12373

SO 102 SO102 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  22 694,000  128,61  2 918 675,34

SO 102 SO102a 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  0,000  128,61  0,00

SO 104 SO104 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  5 434,200  128,61  698 892,46

zemina, vč. odvozu

SO 106 SO106 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  326,000  128,61  41 926,86

SO 106 SO106a 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  0,000  128,61  0,00

vč. odvozu

SO 107 SO107 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  17 719,420  128,61  2 278 894,61

vč. odvozu na deponii a mezideponii

SO 107 SO107a 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  239,922  128,61  30 856,37

SO 108 SO108 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  967,640  128,61  124 448,18

SO 126 SO126 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  145,000  128,61  18 648,45

SO 152 SO152 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  97,000  128,61  12 475,17

SO 183 SO 183 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  144,940  128,61  18 640,73

SO 184 SO 184 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I

M3  828,270  128,61  106 523,80

 48 596,392  6 249 981,97

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:47:4106.06.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 12573.a                    Do Položky: 12573.a

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 12573 a

SO 102 SO102 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3  34 182,000  84,51  2 888 720,82

zemina vč. odvozu

SO 102 SO102a 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3  0,000  84,51  0,00

zemina, vč. odvozu

SO 104 SO104 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3  6 076,000  84,51  513 482,76

zemina, vč. odvozu

SO 106 SO106 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3  502,032  84,51  42 426,72

zemina, vč. odvozu

SO 107 SO107 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3  1 039,305  84,51  87 831,67

zemina vč. odvozu

SO 108 SO108 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3  1 879,260  84,51  158 816,26

zemina, vč. odvozu

SO 126 SO126 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3  78,000  84,51  6 591,78

zemina, vč. odvozu

SO 152 SO152 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I

M3  2 939,000  84,51  248 374,89

zemina, vč. odvozu

 46 695,597  3 946 244,90



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:44:3619.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 17120.*                    Do Položky: 17120.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 17120

SO 102 SO102 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  22 709,468  14,70  333 829,18

SO 102 SO102a 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  0,000  14,70  0,00

SO 102.1 SO102.1 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  49 305,756  14,70  724 794,61

SO 102.3 SO 102.3 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  100,000  14,70  1 470,00

SO 104 SO104 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  5 434,200  14,70  79 882,74

SO 106 SO106 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  326,000  14,70  4 792,20

SO 106 SO106a 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  0,000  14,70  0,00

SO 107 SO107 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  17 848,358  14,70  262 370,86

SO 108 SO108 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  977,616  14,70  14 370,96

uložení na mezideponii

SO 126 SO126 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  209,495  14,70  3 079,58

SO 152 SO152 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  120,556  14,70  1 772,17

SO 183 SO 183 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  119,901  35,76  4 287,66

SO 184 SO 184 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  170,707  35,76  6 104,48

SO 203 SO 203 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  1 518,200  35,76  54 290,83

SO 204 SO 204 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  1 925,925  35,76  68 871,08

SO 332 SO 332 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  78,750  27,01  2 127,04

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 10:44:3619.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

SO 333 SO 333 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  230,230  27,01  6 218,51

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 334a SO 334a 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  30,600  27,01  826,51

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 334b SO 334b 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  1 361,050  27,01  36 761,96

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 353 SO353 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  146,486  27,01  3 956,59

SO 373 SO 373 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  691,080  27,01  18 666,07

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 374 SO 374 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  109,200  27,01  2 949,49

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 502 SO 502 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  975,000  26,95  26 276,25

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 503 SO 503 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  451,750  26,95  12 174,66

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 510 SO 510 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  288,500  26,95  7 775,08

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 511 SO 511 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  1 176,804  26,95  31 714,87



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 10:44:3619.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 512 SO 512 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  4 583,954  26,95  123 537,56

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

SO 532 SO 532 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3  41,100  26,95  1 107,65

Vytlačená kubatura
- uložení na skládku

 110 930,686  1 834 008,59



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:46:2019.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 17180.b                    Do Položky: 17180.b

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 17180 b

SO 102 SO102 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  11 524,000  235,16  2 709 983,84

SO 107 SO107 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  8 011,525  235,16  1 883 990,22

SO 353 SO353 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  13,566  1 066,44  14 467,33

 19 549,091  4 608 441,39

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:47:4819.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 17380.*                    Do Položky: 17380.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 17380

SO 102 SO102a 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  0,000  1 141,27  0,00

SO 104 SO104 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  44,910  1 141,27  51 254,44

SO 106 SO106 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  25,080  1 141,27  28 623,05

SO 106 SO106a 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  0,000  1 141,27  0,00

SO 107 SO107a 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  54,690  1 114,32  60 942,16

SO 108 SO108 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  51,703  1 141,27  59 007,08

SO 126 SO126 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  4,480  1 141,27  5 112,89

SO 152 SO152 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3  7,950  1 141,27  9 073,10

 188,813  214 012,72

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:29:4305.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 18222.*                    Do Položky: 18222.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 18222

SO 102 SO102 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  17 538,983  30,62  537 043,66

SO 104 SO104 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  6 710,000  30,62  205 460,20

SO 106 SO106 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  966,800  30,62  29 603,42

SO 106 SO106a 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  64,460  30,62  1 973,77

SO 107 SO107 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  9 414,977  30,62  288 286,60

SO 108 SO108 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  2 086,447  30,62  63 887,01

SO 126 SO126 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  100,800  30,62  3 086,50

SO 152 SO152 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  622,800  30,62  19 070,14

SO 352 SO352 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL 
DO 0,15M

M2  119,548  61,24  7 321,12

 37 624,815  1 155 732,42

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:31:0905.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 18242.*                    Do Položky: 18242.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 18242

SO 102 SO102 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  17 538,980  31,85  558 616,51

vč. 2x ošetření trávníku

SO 102.3 SO 102.3 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  10 114,000  31,85  322 130,90

SO 104 SO104 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  6 710,000  31,85  213 713,50

vč. 2x ošetření trávníku

SO 106 SO106 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  966,800  31,85  30 792,58

vč. 2x ošetření trávníku

SO 106 SO106a 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  64,460  31,85  2 053,05

vč. 2x ošetření trávníku

SO 107 SO107 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  9 414,977  31,85  299 867,02

vč. 2x ošetření trávníku

SO 108 SO108 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  2 086,447  31,85  66 453,34

vč. 2x ošetření trávníku

SO 126 SO126 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  100,800  31,85  3 210,48

vč. 2x ošetření trávníku

SO 152 SO152 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  622,800  31,85  19 836,18

vč. 2x ošetření trávníku

SO 352 SO352 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 
ORNICI

M2  119,548  31,85  3 807,60

vč. 2x ošetření trávníku

 47 738,812  1 520 481,16

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:34:5205.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 21461.*                    Do Položky: 21461.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 21461

SO 102 SO102 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  18 081,000  24,37  440 633,97

SO 104 SO104 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  5 555,000  24,37  135 375,35

SO 106 SO106 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 656,000  24,37  40 356,72

SO 107 SO107 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  16 827,620  54,95  924 677,72

SO 108 SO108 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  2 040,250  24,37  49 720,89

SO 126 SO126 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  583,000  24,37  14 207,71

SO 152 SO152 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  1 405,000  30,58  42 964,90

 46 147,870  1 647 937,26

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 12:33:4119.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 56335.*                    Do Položky: 56335.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 56335

SO 102 SO102a 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 250MM

M2  0,000  193,79  0,00

tl. min. 200mm

SO 104 SO104 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 250MM

M2  2 394,310  193,79  463 993,33

tl. min. 200mm

SO 106 SO106 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 250MM

M2  1 713,401  193,79  332 039,98

tl. min. 200mm

SO 106 SO106a 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 250MM

M2  0,000  193,79  0,00

tl. min. 200mm

SO 108 SO108 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 
DO 250MM

M2  18,810  193,79  3 645,19

ŠDa tl. min. 200mm

 4 126,521  799 678,50

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:50:5619.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 564632.*                    Do Položky: 564632.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 564632

SO 102 SO102 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO 
MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM

M2  112,830  107,68  12 149,53

SO 107 SO107 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO 
MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM

M2  132,580  107,68  14 276,21

SO 152 SO152 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO 
MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM

M2  1 114,000  107,68  119 955,52

SO 204 SO 204 5 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO 
MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM

M2  90,000  107,68  9 691,20

PMH  tl.100 mm

 1 449,410  156 072,46

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:46:1705.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 572123.*                    Do Položky: 572123.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 572123

SO 102 SO102 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  15 343,910  19,39  297 518,41

PI-CP modif. 0,6 kg

SO 102 SO102a 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  268,450  19,39  5 205,25

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 104 SO104 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  3 878,920  19,39  75 212,26

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 106 SO106 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  807,800  19,39  15 663,24

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 106 SO106a 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  193,131  19,39  3 744,81

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 107 SO107 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  9 891,222  19,39  191 790,79

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 108 SO108 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  2 501,706  19,39  48 508,08

PI-CP modif. 0,6kg/m2

SO 126 SO126 5 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 
1,0KG/M2

M2  542,800  19,39  10 524,89

PI-CP modif. 0,6kg/m2

 33 427,939  648 167,73

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:47:3305.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 572214.*                    Do Položky: 572214.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 572214

SO 102 SO102 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  29 017,790  13,15  381 583,94

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 102 SO102a 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  557,990  13,15  7 337,57

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 104 SO104 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  5 357,130  13,15  70 446,26

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 106 SO106 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  1 522,100  13,15  20 015,62

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 106 SO106a 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  400,402  13,15  5 265,29

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 107 SO107 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  18 581,914  13,15  244 352,17

SP-CP modif. 0,35kg/m2

SO 108 SO108 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  4 970,764  13,15  65 365,55

PS-CP modif. 0,35kg/m2

SO 126 SO126 5 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 
DO 0,5KG/M2

M2  509,800  13,15  6 703,87

PS-CP modif. 0,35kg/m2

 60 917,890  801 070,27

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:53:0519.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 572754.*                    Do Položky: 572754.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 572754

SO 102 SO102 5 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE 
DO 2,5KG/M2

M2  112,830  78,89  8 901,16

SO 107 SO107 5 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE 
DO 2,5KG/M2

M2  132,580  78,89  10 459,24

SO 152 SO152 5 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE 
DO 2,5KG/M2

M2  1 114,000  78,89  87 883,46

SO 204 SO 204 5 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE 
DO 2,5KG/M2

M2  90,000  78,89  7 100,10

N2V tl.20 mm

 1 449,410  114 343,96

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:58:0219.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 574B34.*                    Do Položky: 574B34.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 574B34

SO 102 SO102 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 
VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  14 115,020  270,35  3 815 995,66

SO 102 SO102a 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  0,000  270,35  0,00

SO 104 SO104 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  3 661,540  270,35  989 897,34

SO 106 SO106 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  736,740  270,35  199 177,66

SO 106 SO106a 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  0,000  270,35  0,00

SO 107 SO107 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  9 007,813  270,35  2 435 262,24

SO 108 SO108 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  2 477,682  270,35  669 841,33

SO 126 SO126 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  494,400  270,35  133 661,04

SO 203 SO 203 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  84,363  270,35  22 807,54

ACO 11+

SO 204 SO 204 5 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2  126,540  270,35  34 210,09

ACO 11+

 30 704,098  8 300 852,90

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:59:1019.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 574D56.*                    Do Položky: 574D56.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 574D56

SO 102 SO102 5 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2  14 430,120  376,67  5 435 393,30

SO 102 SO102a 5 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2  0,000  376,67  0,00

SO 104 SO104 5 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2  1 624,720  376,67  611 983,28

SO 106 SO106a 5 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2  0,000  376,67  0,00

SO 107 SO107 5 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2  9 234,328  376,67  3 478 294,33

SO 108 SO108 5 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 
MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2  2 483,842  376,67  935 588,77

 27 773,010  10 461 259,68

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 11:01:4219.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 574E56.*                    Do Položky: 574E56.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 574E56

SO 102 SO102 5 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 
VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2  14 776,730  336,66  4 974 733,92

SO 104 SO104 5 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 
VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2  1 647,380  336,66  554 606,95

SO 107 SO107 5 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 
VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2  9 483,495  336,66  3 192 713,43

SO 108 SO108 5 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 
VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2  2 490,618  336,66  838 491,46

 28 398,223  9 560 545,76

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:56:1005.10.2022Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 931325.*                    Do Položky: 931325.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 931325

SO 102 SO102 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  133,060  71,22  9 476,53

SO 102 SO102a 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  113,200  71,22  8 062,10

SO 106 SO106 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  92,140  71,22  6 562,21

SO 106 SO106a 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  67,040  71,22  4 774,59

zálivka N2

SO 107 SO107 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  178,600  71,22  12 719,89

SO 108 SO108 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  769,800  71,22  54 825,16

SO 126 SO126 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  45,000  71,22  3 204,90

SO 203 SO 203 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  21,200  115,05  2 439,06

s předtěsněním

SO 204 SO 204 9 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU 
MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

M  60,950  115,05  7 012,30

s předtěsněním

 1 480,990  109 076,74

michaela_jandikova
Zvýraznění



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 11:03:2119.05.2023Datum:

Výskyty položek

3.6.7

Od Položky: 935212.*                    Do Položky: 935212.*

II/101 - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

ZŘ - 

objekt rozpočet stav. díl MJ množství jedn. cena cenanázev

Položka: 935212

SO 102 SO102 9 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 
DO 600MM DO BETONU TL 100MM

M  3 024,000  835,94  2 527 882,56

SO 104 SO104 9 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 
DO 600MM DO BETONU TL 100MM

M  1 261,880  835,94  1 054 855,97

SO 107 SO107 9 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 
DO 600MM DO BETONU TL 100MM

M  2 173,000  835,94  1 816 497,62

SO 108 SO108 9 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 
DO 600MM DO BETONU TL 100MM

M  200,000  835,94  167 188,00

 6 658,880  5 566 424,15

michaela_jandikova
Zvýraznění



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

brnlvp23v002os

Odbor dopravy

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MÚBNLSB-OD-16544/2023-MASPE
Naše sp. zn.: OD-3795/2023-MASPE

Vyřizuje: Petra Mašková
Tel.:            
E-mail:                           

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, p.o. IČ 00066001
Zborovská č. p. 81/11
150 00 PRAHA 5

Datum: 01.02.2023

Podnět k opravě silnice č. 111/01011
Městský úřad Brandýs n. L. - St. Boleslav odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle §
40 odst.l zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a speciální stavební úřad
podle §16, odst.l a § 40 odst.4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst.l zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) v platném znění,
obdržel podnět, který byl u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podán dne 26.01.2023
společností Hoffmann a Žižák, IČ: 62957813.

Výše uvedená společnost používá silnici č. 111/01011 jako příjezd do svého areálu především
nákladními vozidly a návěsy. V současné době je tato komunikace uzavřena a plně využívána
nákladními a stavebními stroji v souvislosti s realizací dvou staveb: „11/101 Brandýs nad Labem -
přeložka silnice u obce Zápy" a „Demolice mostu ev. č. 01011-1 na silnici 111/01011 přes dálnici D10
před městysem Zápy".

Silnice č. 111/01011 v úseku od odbočky z obchvatu k areálu společnosti Hoffmann a Žižák není
zahrnuta ani v jednom stavebním projektu. Z důvodu současného využití této části silnice stavbami je
nutné, aby po ukončení stavebních prací obou staveb byl tento úsek silnice řádně a konstrukčně
opraven.

Proto žádáme o řádnou opravu silnice č. 111/01011 v k.ú. Zápy.

Bc. Petra Mašková, MBA
referent odboru dopravy

Obdrží:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; IDDS: a6ejgmx

www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
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Jiri Cingros

Od: Fiala Milan                      
Odesláno: čtvrtek 9. března 2023 9:51

Komu: Jiri Cingros; Fuksa

Předmět: [EXTERNAL] FW: Pokyn objednatele k ZBV, napojení areálu Mercedesu- oprava

komunikace

Přílohy: Zápy-zápis z místního šetření_01011.pdf; Vyjadreni k vozovce před vjezdem do

areálu M AD26_23-01-26.pdf

Dobrý den, zasílám pokyn k administraci ZBV. E mail přiložte k zbv.

S pozdravem

Ing. Milan Fiala
zástupce technicko provozního náměstka, tajemník DR KSÚS SK, p.o.
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 263, 251 01 Říčany
tel.:            
e-m                        

www.ksus.cz

From: Fiala Milan

Sent: Wednesday, March 1, 2023 11:16 AM

To: Jiri Cingros                             Pavel Hrdina                  Fuksa, Miroslav (Prague)

                                          
Cc: Petr Nádvorník                           'Peška Milan'                      
Subject: Pokyn objednatele, napojení areálu Mercedesu- oprava komunikace

Dobrý den, na základě místního šetření a návrhu AD zpracujte návrh ZBV na oprava komunikace. Zápis z místního

šetření bude součástí ZBV.

S pozdravem

Ing. Milan Fiala
zástupce technicko provozního náměstka, tajemník DR KSÚS SK, p.o.
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 263, 251 01 Říčany
tel.:            
e-ma                       
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SO 107 - OSA 107C1
V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAÍCÍ KOMUNIKACI

a - JÍZDNÍ PRUH a - JÍZDNÍ PRUH e

LEGENDA ŠÍŘKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:
a - ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU
Aa - ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍHO PRUHU
v - VODICÍ PROUŽEK
c - ZPEVNĚNÁ KRAJNICE
e - NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

3.00 0.75PROM.
0.503.00

KÓTA TERÉNU

PROFRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY A ZALITÍ 
ASFALTOVOU MODIFIKOVANOU 
ZÁLIVKOU

SILNIČNÍ SMĚROVÝ SLOUPEK 
(SOUČÁST S0107)

6.00

KÓTA PŘÍKOPU

SROVNÁVACÍ ROVINA

BETONOVÁ ŽLABOVKA š.0,60m 
DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25nXF3 
(SOUČÁST SO107)

AKTIVNÍ ZÓNA + GTX
1) KONSTRUKCE VOZOVKY

0.20-
0.20

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15m A OSETÍ TRAVNÍM 
SEMENEM 

(SOUČÁST SO107)

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠDb TL. 0,15m (SOUČÁST S0107)

DOSYPÁVKA Z VHODNÉHO NENAMRZAVÉHO 
MATERIÁLU HUTNĚNÉHO PO VRSTVÁCH 
MAX.0,30m NA D=MIN.100% PS 
(SOUČÁST S0107)

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM

O KONSTRUKCE VOZOVKY
ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, MOD. ACO 11+, PmB 45/80-65 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MOD. PS-EP 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY, MOD ACL 16+, PmB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MOD. PS-CP 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 50/70 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ MOD. PI-CP 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C3/4 150 mm ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ ŠD min. 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

min. 560 mm

Edef2 [MPa]:

i 90
.. 45



k.ú. Zápy

k.ú. Zápy

k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem

k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem



P O N T E X  S . R . O . ,   B E Z O V Á  1 6 5 8 ,  1 4 7  1 4    P R A H A  4

IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Petr Souček  tel.:            
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu                                  Ing. Václav Hvízdal tel.:            

ČSOB Praha, č. účtu:                                  Ing. Martin Havlík  tel.:            
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.:            

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj  :   PX 2023
V Praze : 26. ledna 2023      tel.:            
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina      e-m                     

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy

Věc: Vyjádření AD č. 26

Vážený pane řediteli,

dne 25.1.2023 AD provedl na výzvu objednatele prohlídku stavby, konkrétně vozovky stávající silnice
III/01011 v ponechané části mezi aktuálně rekonstruovaným mostem ev.č. 01011-1 a vjezdem do areá-
lu společnosti Hoffmann a Žižák spol. s r.o.

Na základě prohlídky AD konstatuje, že byly zjištěny rozsáhlé poruchy typu síťové trhliny v celém
rozsahu prohlíženého úseku, jenž jsou dle TP 82 posledním stadiem vývoje poruch před prolomením
vozovky, tedy poruchou bránící ve sjízdnosti vozovky.

AD upozorňuje, že vozovka v ponechaném úseku bude nově po zprovoznění stavby sloužit jako pří-
jezd do areálu společnosti Hoffmann a Žižák spol. s r.o. (Stávající příjezd byl po silnici III/01011 od
křižovatky se silnicí II/101), proto se lze očekávat, že vozovka silnice bude silně zatížena nákladní
dopravou.

AD dohledal archivní fotografie z roku 2019, z jejichž srovnání se současným stavem je patrný vý-
znamný vývoj poruch do síťových trhlin. AD se proto domnívá, že ke zhoršení stavu vozovky silnice
došlo vlivem používání komunikace stavební mechanizací, přičemž vozovka komunikace není dosta-
tečně únosná pro intenzivní těžkou dopravu.

Ve fázi projektové přípravy nebyla vozovka silnice v předmětném úseku předmětem diagnostiky vo-
zovky (předmětný úsek leží mimo rozsah stavby). Skladba vozovky ani současná únosnost nejsou AD
známi.

Vzhledem k tomu, že vývoj poruch vozovky předmětného úseku může vést k prolomení vozovky a tím
znemožnění vjezdu do areálu společnosti Hoffmann a Žižák spol. s r.o., AD doporučuje provést dia-
gnostiku vozovky v rozsahu jeden vývrt a jedna hloubková sonda a na jejím základě neprodleně pro-
vést stavební úpravu vozovky.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



P O N T E X  S . R . O . ,   B E Z O V Á  1 6 5 8 ,  1 4 7  1 4    P R A H A  4

IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Petr Souček  tel.:            
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu:                                 Ing. Václav Hvízdal tel.:            

ČSOB Praha, č. účtu                                   Ing. Martin Havlík  tel.:            
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.:            

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj  :   PX 2023

V Praze : 10. července 2023      tel.             
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina      e-                      

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy

Věc: Vyjádření AD č. 32

Vážený pane řediteli,

dne 20. června 2023 AD obdržel elektronicky návrh ZBV č. 29, který řeší úprava části původní silnice

III/01011, která slouží k přístupu do přilehlého areálu.

V  PDPS nebyla jakákoliv úprava předmětné části silnice uvažována. V průběhu realizace došlo

k podstatnému zhoršení stavu vozovky s ohledem na zvýšené dopravní zatížení stavbou. AD provedl

prohlídku povrchu vozovky a konstatoval v rámci vyjádření AD č. 26 významné zhoršení stavu kon-

strukce vozovky.

Po prostudování zaslaného ZBV č. 29 AD s jeho návrhem souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 7634

Datum vzniku a zápisu: 1. března 1994
Spisová značka: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo: 608 38 744
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
opravy silničních vozidel
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, 
příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; 
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů 
prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, 
výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a 
průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce 
prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení 
důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
výkon zeměměřických činností
provádění trhacích a ohňostrojných prací
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej 
výbušnin
zámečnictví, nástrojářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:
předseda
představenstva:

  Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:
  Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9
Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:
  Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 28.6.2023 v 11:29:08. EPVid:MNFP8qWaMm1RjFbOyANzUw



oddíl B, vložka 7634
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Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů: 3
Způsob jednání: Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím 

osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech 
představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem 
představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím 
způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis 
předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové 
představenstva s označením své funkce.

Prokura:
Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov
Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10
Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice
Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy
Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov
Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn
Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším 
prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit 
nemovitou věc.
MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším 
prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit 
nemovitou věc.
Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice
Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice
Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984



oddíl B, vložka 7634
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U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod
K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. 
Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s 
dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:
  Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:
  Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:
1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
10 000,- Kč
11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
100 000,- Kč

Základní kapitál: 1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou
zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne
23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením
omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27,
na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o.,
se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy
orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly
přiloženy.
Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se
společností STRABAG ČR a.s.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 
00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o 
fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 
jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, 
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IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , 
IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti 
ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, 
dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích oddílu B vložce 1148.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 
00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o 
fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění 
společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, 
okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, 
IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti 
Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres 
Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.
Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v 
důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG 
konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v 
důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se 
sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 
45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na 
bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. 
Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke 
sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 
198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající 
společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, 
přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající 
společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:
Odštěpný závod:

Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výkon zeměměřických činností
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Odštěpný závod:
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Označení
odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006
Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:
Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění: Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc
Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:
Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 
největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 
tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - 
mezinárodní příležitostná osobní
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:
Označení
odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České 
Budějovice
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Sídlo nebo umístění: České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006
Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:
Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:
Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika
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