
Příloha č. 1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Strabag a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

32.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

32SO 104 / 002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

32.3 -48 992,39 0,00 -48 992,39

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

32 -48 992,39 0,00 -48 992,39

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

32.5 0,00 0,00

32.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

32.4 0,00 0,00 0,00

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Rekapitulace ZBV č. 32 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list Sk. 3 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek Sk. 3 1 počet listů Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů Supervize 

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 11 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
V rámci místního šetření (viz příloha č. 8) bylo zjištěno, že před zahájením stavby byl pravděpodobně poničen Zhušťovací bod č. 255. Katastrální úřad pro Středočeský kraj 
se dne 6. 2. 2023 k situaci vyjádřil, že Zhušťovací bod byl v databázi bodových polí zrušen a není třeba jej již obnovovat.
                                                                                                                                                                                                                                           
Týká se položky č. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Hodnota změny je - 48 992,39 Kč bez DPH.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu 
nepředvídanou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Předmět Změny:  Úprava technického řešení 

Iniciátor změny:

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

32.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 104 / 002

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková podpis

48 992,39

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Technická pomoc Objednatele: Daniel Löffler

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

-48 992,39 0,00 -48 992,39

Tomáš Svoboda

Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných
Cena navrhovaných Změn

záporných a Změn kladných celkem

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Zhotovitel:
Ing. Radim Aulický
Ing. Karel Klofáč

      

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele): Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

podpis

Ing. Václav Chytil



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

104 / 002

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

11 463 360,69

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 11 463 360,69 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle Smlouvy 
v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -48 992,39 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -48 992,39 11 414 368,30 -48 992,39 -0,43%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 32

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 48 992,39 -48 992,39 0,00 0,00 -48 992,39

1 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 1,000 0,000 -1,000 48992,39 48 992,39 -48 992,39 0,00 0,00 -48 992,39 -100,00%

Celkem 48 992,39 -48 992,39 0,00 0,00 -48 992,39 -100,00%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. Miroslav Fuksa

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství ve 

Změně
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:    SO 104 - Okružní křižovatka na sil. III/0103 Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 104 - Okružní křižovatka na sil. III/0103 SO 104 / 002



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  236 240 806,19 6=32+36 34 316 677,49 9=(32A/1)*100 21,40% 12=(39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 265 605 905,49 7=(6/1)*100 14,53% 10=(36A/1)*100 5,58% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 10 484 622,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 321 383 145,64 8=1*0,3 70 872 241,86 10A=32A+36A 63 742 610,29 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 2 612 117,98

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 112,43% 11=1*0,5 118 120 403,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,13%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, 
odst. (5), písm. b) -9,56%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 22 582 611,95  51 947 711,25  29 365 099,30    0,00   308 808,58   308 808,58    0,00    0,00    0,00 - 13 118 432,52  37 431 968,11 24 313 535,59  50 550 400,63 - 1 591 674,68  11 594 816,58 10 003 141,90  13 192 209,66 - 7 872 504,75  2 612 117,98 4,44%

102.1 1 Příprava území / skrývka ornice - archeologický výzkum - 2 245 707,42  6 580 970,88  4 335 263,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 245 707,42  6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102 2 Silnice II/101 SO104 - II/101 - 1 183 832,63  3 251 322,00  2 067 489,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 183 832,63  3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6    0,00  1 887 383,05  1 887 383,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 887 383,05 0,80%

102.1 4 Odvoz a rozprostření ornice    0,00  9 453 090,04  9 453 090,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04    0,00    0,00 0,00%

332 5 Ochrana vodovodu -  167 393,22   379 181,36   211 788,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  167 393,22   379 181,36 211 788,14 546 574,58    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

333 6 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 - 1 050 147,72   251 643,55 -  798 504,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 050 147,72   251 643,55 -798 504,17 1 301 791,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334a 7 Ochrana vodovodu pod větví SO 108 -  58 790,85   4 770,00 -  54 020,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  58 790,85   4 770,00 -54 020,85 63 560,85    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334b 8 Přeložka vodovodu pod SO 107 -  123 805,96   432 397,72   308 591,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  123 805,96   432 397,72 308 591,76 556 203,68    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107 9 Přeložka oplocení p.č. 773/6 -  26 377,86    0,00 -  26 377,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  26 377,86    0,00 0,01%

334c 10 Nové řešení přeložky a nová armaturní šachta    0,00   304 361,14   304 361,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   304 361,14 304 361,14 304 361,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 11 Sanace základové spáry křídel mostního objektu SO 204    0,00   194 646,76   194 646,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   194 646,76 194 646,76 194 646,76    0,00    0,00 0,00%

183 12 SO183 Úprava PHS - 2 899 469,41   140 367,08 - 2 759 102,33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 2 899 469,41   140 367,08 1,29%

184 13 SO184 Úprava PHS - 4 946 657,48   584 367,85 - 4 362 289,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 4 946 657,48   584 367,85 2,34%

502 14  Úprava technického řešení - 1 750 508,82  4 366 249,32  2 615 740,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 750 508,82  4 366 249,32 2 615 740,50 6 116 758,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

503 15  Úprava technického řešení - 1 121 355,96  2 027 981,35   906 625,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 121 355,96  2 027 981,35 906 625,39 3 149 337,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

510 16  Ochrana VTL plynovodu -  37 909,14   334 527,60   296 618,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 909,14   334 527,60 296 618,46 372 436,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

511 17 Ochrana VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 1 789 686,55  3 372 259,10  1 582 572,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 789 686,55  3 372 259,10 1 582 572,55 5 161 945,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

512 18 Přeložka VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 3 476 547,38  10 430 779,60  6 954 232,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 476 547,38  10 430 779,60 6 954 232,22 13 907 326,98    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

532 19 Ochrana STL plynovodu / Úprava technického řešení -  8 367,13   55 127,81   46 760,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 367,13   55 127,81 46 760,68 63 494,94    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

000 20 Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení termínu    0,00   964 725,55   964 725,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   964 725,55 964 725,55 964 725,55    0,00    0,00 0,00%

102.2 21 Trvalé dopravní značení -  3 502,35   30 401,01   26 898,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 502,35   30 401,01 26 898,66 33 903,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

102.3 22 Rekultivace    0,00   193 372,50   193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   193 372,50 193 372,50 193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

106 23 Napojení na stávající sil. II/101 -  432 623,22   805 604,35   372 981,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  432 623,22   805 604,35 372 981,13 1 238 227,57    0,00    0,00 0,00%

107 24 Silnice II/245 -  37 111,72   659 174,84   622 063,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 111,72   659 174,84 622 063,12 696 286,56    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107a 25 Silnice II/245 - cyklostezka    0,00   797 490,20   797 490,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   797 490,20 797 490,20 797 490,20    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 26 Most přes Svémyslickou svodnici -  43 113,28   413 453,91   370 340,63    0,00   236 704,03   236 704,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  43 113,28   176 749,88 133 636,60 225 581,56    0,00    0,00 0,00%

203 27 Most přes Ostrovský potok    0,00   990 427,33   990 427,33    0,00   72 104,55   72 104,55    0,00    0,00    0,00    0,00   918 322,78 918 322,78 918 322,78    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

104 28 Okružní křižovatka na sil. III/0103 -  14 773,28   155 799,37   141 026,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  14 773,28   155 799,37 141 026,09 170 572,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107b 29 Úprava napojení cyklostezky / Úprava napojení cyklostezky    0,00  2 885 835,98  2 885 835,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 885 835,98 2 885 835,98 2 885 835,98    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

106a 30 Provizorní rozšíření silnice II/101 / Úprava technického řešení -  466 264,26    0,00 -  466 264,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  466 264,26    0,00 -466 264,26 466 264,26    0,00    0,00 0,00%

102a 31 Provizorní rozšíření silnice II/101 / Úprava technického řešení -  649 673,92    0,00 -  649 673,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  649 673,92    0,00 -649 673,92 649 673,92    0,00    0,00 0,00%

104 32 Okružní křižovatka na sil. III/0103 / Úprava technického řešení -  48 992,39    0,00 -  48 992,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  48 992,39    0,00 -48 992,39 48 992,39    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací 11
08 Oznámení Zhotovitele ze dne 3. 2. 2023,                   
vyjádření KÚ pro Středočeský kraj ze dne 6. 2. 2023 1
09 RDS - Situace, č. přílohy 2 1
10 Vyjádření AD ze dne 10. 7. 2023 1
11 Výpis z obchodního rejstříku Sp.z. B 7634 vedená u 
Městského soudu v Praze ze dne 28.6.2023 6

Počet listů celkem 20

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

32

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 
obchvat Zápy

Okružní křižovatka na sil. III/0103

104 / 002
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) 

BODY

KUS  1,000  48 992,39  48 992,39

přeložka geodetického zhušťovacího bodu - kompletní

=

ZBV:

Úprava technického řešení32 -1,000 -48 992,39

aktuální množství  0,00 0,000

 2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  358,430  39,45  14 140,06

příčné proříznutí   5,72+6,78=12,500 [A]

podélné proříznutí   29+23+23+23+31+198+10,43+8,5=345,930 [B]

Celkem: A+B=358,430 [C]

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 434,200  128,61  698 892,46

zemina, vč. odvozu

3440+373+1274+(0.6*(132+120))+196,0=5 434,200 [A]

 4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6 076,000  84,51  513 482,76

zemina, vč. odvozu

násyp 5434,2+641,8=6 076,000 [A]

 5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 006,500  84,51  85 059,32

ornice, vč. odvozu

0,15*6100,0*1,1=1 006,500 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

28 -7,597 -642,02
-0,15*46.04*1,1=-7,597 [A]

aktuální množství  84 417,29 998,903

 6 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  6 076,000  198,77  1 207 726,52

násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace 

viz. technická zpráva)

násyp 6076,0=6 076,000 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 434,200  14,70  79 882,74

odkopávky, uložení na mezideponii (pol. č. 12373)   5434,2=5 434,200 [A]

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 560,000  235,16  602 009,60

aktivní zóna   860,0+1230,0+252,0+218,0=2 560,000 [A]

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,910  1 141,27  51 254,44

(20,0+90,0+33,0+77,0+84,0+113,0+46,0)*0,05+128*0,17=44,910 [A]

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 435,000  14,70  153 394,50

úprava parapláně   2746+537+1805+467=5 555,000 [A]

úprava pláně   2248+499+1734+399=4 880,000 [B]

Celkem: A+B=10 435,000 [C]

ZBV:

28  46,290  680,46
úprava pláně   46.29=46,290 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  154 074,96 10 481,290

 11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  6 710,000  30,62  205 460,20

dovoz v pol. č. 125723b 6100,0*1,1=6 710,000 [A]

ZBV:

28 -50,644 -1 550,72
dovoz v pol. č. 125723b  -46.04*1.1=-50,644 [A]

aktuální množství  203 909,48 6 659,356

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  6 710,000  31,85  213 713,50

vč. 2x ošetření trávníku

dovoz v pol. č. 125723b 6100,0*1,1=6 710,000 [A]

ZBV:

28 -50,644 -1 613,01
-46.04*1.1=-50,644 [A]

aktuální množství  212 100,49 6 659,356

 13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  383,400  9,31  3 569,45

trativody (pol. č. 21263)   142,0*(0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)=383,400 [A]

 14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  142,000  93,81  13 321,02

70,0+20,0+20,0+32,0=142,000 [A]

 15 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  5 555,000  24,37  135 375,35



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 5

3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2746+537+1805+467=5 555,000 [A]

 16 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  231,000  174,97  40 418,07

SC c8/10

vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

prstenec   231,0=231,000 [A]

 17 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  1 758,460  209,53  368 450,12

SC c3/4

vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin

okružní pás 1600,0+206,0*0,41=1 684,460 [A]

ostrůvky na vedlejších větvích   74,0=74,000 [B]

Celkem: A+B=1 758,460 [C]

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 637,685  145,35  383 387,51

tl. min. 150mm

okružní pás 206*0,9=185,400 [A]

vedlejší větve   (228+57+58-128)+2046,0+571,0*0,335=2 452,285 [B]

Celkem: A+B=2 637,685 [C]

 19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 394,310  193,79  463 993,33

tl. min. 200mm

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,61=2 394,310 [A]

 20 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  2 111,110  242,24  511 395,29

tl. min. 250mm

okružní pás 1600,0+206,0*0,635=1 730,810 [A]

prstenec   231,0+0,15*197,0+0,15*188,0=288,750 [B]

ostrůvky na vedlejších větvích   74,0+0,15*(314,0-197,0)=91,550 [C]

Celkem: A+B+C=2 111,110 [D]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

28  46,290  11 213,29
sjezdy   46.29=46,290 [A]

aktuální množství  522 608,58 2 157,400

 21 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  678,750  184,96  125 541,60

(206,0+571,0)*0,75+128,0*0,75=678,750 [A]

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 878,920  19,39  75 212,26

PI-CP modif. 0,6kg/m2

okružní pás 1600,0+206,0*0,41=1 684,460 [A]

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,26=2 194,460 [B]

Celkem: A+B=3 878,920 [C]

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 357,130  13,15  70 446,26

PS-CP modif. 0,35kg/m2

okružní pás 1600,0+206,0*0,2+1600,0+206,0*0,09=3 259,740 [A]

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,09=2 097,390 [B]

Celkem: A+B=5 357,130 [C]

 24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  3 661,540  270,35  989 897,34

okružní pás 1600,0+206,0*0,02=1 604,120 [A]

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,02=2 057,420 [B]

Celkem: A+B=3 661,540 [C]

 25 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 117,375  403,81  855 017,20

vedlejší větve   2046,0+571,0*0,125=2 117,375 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 624,720  376,67  611 983,28

okružní pás 1600,0+206,0*0,12=1 624,720 [A]

 27 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 647,380  336,66  554 606,95

okružní pás 1600,0+206,0*0,23=1 647,380 [A]

 28 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  231,000  1 765,49  407 828,19

vč. lože

prstenec   231,0=231,000 [A]

 29 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  74,000  1 325,60  98 094,40

vč. lože

ostrůvky na vedlejších větvích   74,0=74,000 [A]

 30 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  119,000  1 653,49  196 765,31

119,0=119,000 [A]

 31 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  39,000  342,95  13 375,05

bílé

39=39,000 [A]

 32 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  8,000  316,00  2 528,00

bílé

8=8,000 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  188,000  1 502,61  282 490,68

OP3   188,0=188,000 [A]

 34 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  314,000  930,34  292 126,76

25+21+21+21+29+197=314,000 [A]

 35 931325 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  358,430  71,22  25 527,38

zálivka N2

příčné proříznutí   5,72+6,78=12,500 [A]

podélné proříznutí   29+23+23+23+31+198+10,43+8,5=345,930 [B]

Celkem: A+B=358,430 [C]

 36 931325 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  18,930  115,05  2 177,90

N1

8,5+10,43=18,930 [A]

 37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 275,000  835,94  1 065 823,50

222+50+34+47+50+46+134+115+17+226+272+38+24=1 275,000 [A]

ZBV:

28 -13,120 -10 967,53
-13,12=-13,120 [A]

aktuální množství  1 054 855,97 1 261,880

 101 13273 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  98,08  0,00
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Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

28  22,752  2 231,52
propustek   2*11.12+2*0,8*0,8*0,4=22,752 [A]

aktuální množství  2 231,52 22,752

 102 45131A N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,000  4 482,80  0,00

ZBV:

28  1,557  6 979,72
lože pod dlažbu z LK   10.38*0,15=1,557 [A]

aktuální množství  6 979,72 1,557

 103 45152 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  989,80  0,00

ZBV:

28  21,573  21 352,96

podsyp pod propustky   1.80*11.12=20,016 [A]

podsyp pod dlažbu z LK   10.38*0.15=1,557 [B]

Celkem: A+B=21,573 [C]

aktuální množství  21 352,96 21,573

 104 46131A N PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,000  4 482,80  0,00

ZBV:

28  0,512  2 295,19
propustky   2*0,8*0,8*0,4=0,512 [A]
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  2 295,19 0,512

 105 465512 N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  1 330,14  0,00

ZBV:

28  3,114  4 142,06
obložení čel propustků   10.38*0.3=3,114 [A]

aktuální množství  4 142,06 3,114

 106 564632 N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 100MM

M2  0,000  107,68  0,00

ZBV:

28  46,290  4 984,51
sjezdy   46.29=46,290 [A]

aktuální množství  4 984,51 46,290

 107 572754 N DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2  0,000  78,89  0,00

ZBV:

28  46,290  3 651,82
sjezdy  46,29=46,290 [A]

aktuální množství  3 651,82 46,290

 108 89952A N OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,000  4 605,28  0,00

vč. nátěru proti zemní vlhkosti
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Okružní křižovatka na sil. III/0103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 104

SO104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

28  10,564  48 650,18
obetonování propustků   0,95*11.12=10,564 [A]

aktuální množství  48 650,18 10,564

 109 9183D2 N PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  0,000  4 462,02  0,00

ZBV:

28  11,120  49 617,66
11,12=11,120 [A]

aktuální množství  49 617,66 11,120

 11 555 394,38Celkem:
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Jiri Cingros

Od:                         
Odesláno: pondělí 6. února 2023 7:09
Komu: Jiri Cingros
Předmět: [EXTERNAL] RE: Zhušťovací bod č. 255 - obchvat Zápy

Dobrý den, pane inženýre,

šetřením v terénu bylo zjištěno, že předmětný Zhušťovací bod již neexistuje, byl tedy bez náhrady zrušen v databázi
bodových polí, obnovovat jej není třeba.

S pozdravem

Ing. František Koupil
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Pod sídlištěm 1800/9, 182 12 Praha 8 - Kobylisy
mob.:            
e-mai                           

From: Jiri Cingros                           
Sent: Friday, February 3, 2023 12:58 PM
To: Koupil František <                         
Subject: Zhušťovací bod č. 255 - obchvat Zápy

Dobrý den,
na základě emailu od p. Schovánka vás tímto žádám o vyjádření se k situaci ohledně zhušťovacího bodu
č. 255 při stavbě obchvatu Zápy. Zhušťovací bod č. 255 byl před zahájením stavby poničen
pravděpodobně zemědělskou technikou někdy v minulosti. Proto vás žádám, zda je nutné zhušťovací bod
opět obnovit dle přiložené situace, nebo to potřebné není. Děkuji vám za vyjádření.

V příloze emailu zasílám situaci s vyznačeným bodem.

S pozdravem a přáním úspěšného dne

Ing. Jiří Cingroš
stavbyvedoucí

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Direkce TC, Oblast Benátky, Provozní jednotka FA Mladá Boleslav
Boženy Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou

                    
                     
                        
www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany
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SEZNAM OBJEKTŮ:
SO102 - Silnice 11/101 (S0104 - 11/101)
SO104 - Okružní křižovatka na sil. 111/0103
SO106 - Napojení na stávající sil. 11/101
SO107 - Silnice II/245
S0108 - Okružní křižovatka na stávající sil. 11/101
SO126 - Přeložka cyklostezky 0035
SO152 - Přeložka polní cesty v km 0,606 S0102
S0183 - Protihlukové opatření v km 0,020-0,586 S0102
SO184 - Protihlukové opatření v km 0,260-1,090 SO107
S0190 - Dopravně inženýrské opatření

SO203 - Most přes Ostrovský potok
S0204 - Most přes Svémyslickou svodnici

SO332 - Přeložka vodovodního přivaděče Vysoká mez v km 0,282 SO107
SO333 - Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
SO334 - Úpravy vodovodu pod S0108 a S0107

SO342 - Úprava Ostrovského potoka
SO343 - Úprava Svémyslické svodnice

SO352 - Přellvný příkop v km 0,520 S0107
S0353 - Přellvný příkop SO108
SO373 - Úprava mellorací v km 0,0-1,4 S0102
SO374 - Úprava mellorací v km 0,540-0,670 S0107

SO432 - Přeložka venkovního vedení 22kV v km 1,966 S0101*
SO451 - Přeložka DK 32 Telefonica 02*
SO452 - Přeložka DK 152 Telefonica 02*
S0453 - Přeložka DK 10 Telefonica 02*
S0461 - Přeložka kabelů MTS a DK 39 Telefonica 02*

POZN.:
•PŘÍPRAVU A REALIZACI TĚCHTO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ŘEŠÍ
SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ MIMO TUTO PD

LEGENDA ŠRAF:

VOZOVKA - HLAVNÍ TRASA

VOZOVKA - OSTATNÍ KOMUNIKACE

OHUMUSOVÁNÍ NÁSYPŮ

OHUMUSOVÁNÍ VÝKOPŮ

BOBS ni aída 7 i kd/n\/6un izamcmc

KATASTRÁLNÍ MAPA:

7143/7
- ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

SLUČKOVÁ HRANICE

OBVOD STAVBY

---------------- NOVÉ VDZ

---------------- TRATIVOD

KÁCENÍ STROMŮ (SOUČÁST S0 102.1)

SVODIDLO

REKULTIVACE RUŠENÝCH KOMUNIKACÍ
(SOUČÁST S0 102.3)

Archivní vrty IGP

Vrty IGP

POZNÁMKA:

ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTYČENÍ
A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED
VYTYČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO
K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

a
b
c

č text změny — odůvodnění datum podpis

Název stavby: ||/<|01 BRANDýS NAD LABEM - PŘELOŽKA

1. Etapa - část 1 SO 104
Objednatel stavby:

Středočeský kraj
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5

11/101 BRANDŤS NAD LABEM - PŘELOŽKA

Technický dozor:_______ Společnost: Razítko:

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Stodůlky - Praha 13 Ověřil:

Datum: Podpis:

Autorský dozor:

Společnost:
STRABAG a.s.

Razítko:

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 Ověřil:

Datum: Podpis:

PONTEX, spol. s r. o.
Bezová 1658

Razítko:

147 14 Praha 4 Ověřil: ól a

Datum: Podpis: fl ?vujžxx.IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv
Číslo zakázky: ^g HIP: Ing. Daniel Šindler, Ph.D.

B M L s.r.o.

100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ14
TEL: 226 209 172 (171)

724007830

Schválil: Ing. Milan MIMRA Zodp. projektant: Ing. Martin ^EUp^jRT
226206171

737947774 / UW

Tech, kontrola: Martiji TESLEVIČ, Vypracoval: Lubomír JIQŠEK
727840872

724553360 Z/ŽzA

Objednatel: Středočeský kraj Obec: / Z   Kraj: Středočeský

Akce: 11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA

objekt: SO 104 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA SILIH/0103

— SITUACE 1:1000

Datum Stupeň

02/2020 RDS
Souprava Č. přílohy

2



P O N T E X  S . R . O . ,   B E Z O V Á  1 6 5 8 ,  1 4 7  1 4    P R A H A  4

IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Petr Souček  tel.:            
Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu:                                 Ing. Václav Hvízdal tel.:            

ČSOB Praha, č. účtu:                                  Ing. Martin Havlík  tel.:            
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.             

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj  :   PX 2023

V Praze : 10. července 2023      tel.: 7          
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina      e-mai                   

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy

Věc: Vyjádření AD č. 34

Vážený pane řediteli,

dne 20. června 2023 AD obdržel elektronicky návrh ZBV č. 32, který řeší vypuštění obnovy zhušťova-

cího bodu v SO 104.

V PDPS byla navržena obnova zhušťovacího bodu podle odst. (6) §9 zákona č. 200/1994 Sb. o Ze-

měměřičství v aktuálním znění.

V průběhu realizace se Český úřad zeměměřičský a katastrální vyjádřil, že nevyžaduje obnovení zhuš-

ťovacího bodu.

Po prostudování zaslaného ZBV č. 32 AD s jeho návrhem souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Údaje platné ke dni: 28. června 2023 03:50 1/6

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 7634

Datum vzniku a zápisu: 1. března 1994
Spisová značka: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo: 608 38 744
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
opravy silničních vozidel
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, 
příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; 
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů 
prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, 
výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a 
průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce 
prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení 
důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
výkon zeměměřických činností
provádění trhacích a ohňostrojných prací
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej 
výbušnin
zámečnictví, nástrojářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:
předseda
představenstva:

  Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:
  Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9
Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:
  Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 28.6.2023 v 11:29:08. EPVid:MNFP8qWaMm1RjFbOyANzUw
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Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů: 3
Způsob jednání: Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím 

osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech 
představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem 
představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím 
způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis 
předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové 
představenstva s označením své funkce.

Prokura:
Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov
Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10
Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice
Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy
Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov
Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn
Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším 
prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit 
nemovitou věc.
MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším 
prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit 
nemovitou věc.
Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice
Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice
Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984
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U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod
K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. 
Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s 
dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:
  Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:
  Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:
1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
10 000,- Kč
11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
100 000,- Kč

Základní kapitál: 1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou
zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne
23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením
omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27,
na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o.,
se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy
orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly
přiloženy.
Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se
společností STRABAG ČR a.s.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 
00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o 
fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 
jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, 
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IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , 
IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti 
ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, 
dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích oddílu B vložce 1148.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 
00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o 
fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění 
společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, 
okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, 
IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti 
Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres 
Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.
Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v 
důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG 
konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v 
důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se 
sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 
45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na 
bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. 
Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke 
sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 
198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající 
společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, 
přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající 
společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:
Odštěpný závod:

Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výkon zeměměřických činností
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Odštěpný závod:
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Označení
odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006
Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:
Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění: Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc
Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:
Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 
největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 
tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - 
mezinárodní příležitostná osobní
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:
Označení
odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České 
Budějovice
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Sídlo nebo umístění: České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006
Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:
Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:
Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika


		2023-08-02T12:40:50+0200
	Daniel Löffler


		2023-08-02T13:48:21+0200
	Tomáš Svoboda


		2023-08-03T11:35:19+0200
	Ing. Karel Klofáč


		2023-08-04T08:39:40+0200
	Ing. Radim Aulický


		2023-08-04T16:16:39+0200
	Ing. Pavel Hrdina


		2023-08-07T20:39:22+0200
	Ing. Miroslav Fuksa


		2023-08-08T08:09:56+0200
	Ing. Petr Nádvorník


		2023-08-08T09:45:58+0200
	Ing. Jaroslava Jurková




