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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ  

  

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006101  

Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxx  

  

ISPROFIN/ISPROFOND: xxxxxxx 

  

Název související veřejné zakázky: „D5 MÚK Nová Ves; Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci zemin“  

(dále jen „Dodatek č. 1“)  

  

mezi  

  

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR    

se sídlem:           Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   

IČO:                                                                    659 93 390  

DIČ:                                                        CZ65993390  

právní forma:                                                   příspěvková organizace  

bankovní spojení:                                                xxxxxxx 

zastoupeno:                                                          xxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxx 

    xxxxxxx 

e-mail:   xxxxxxx 

tel:    xxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxx 

    xxxxxxx 

e-mail:   xxxxxxx 

tel:    

(dále jen „objednatel”)  

xxxxxxx 

a  

  

2. Společnost „RD-GTP MS 2020 GEOtest-SUDOP“, tvořená  

  

Správcem: SUDOP PRAHA a.s.  

se sídlem  Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  

IČO:  25793349  

DIČ:  CZ25793349  

zápis v obchodním rejstříku:  xxxxxxx 

právní forma:  xxxxxxx 

bankovní spojení:  xxxxxxx 

  zastoupena:  xxxxxxx 

       xxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxx 

e-mail:   xxxxxxx 

 tel:     xxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxx 

 e-mail:     xxxxxxx 

 tel:       xxxxxxx 

  

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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a  

  

Společníkem: GEOtest, a.s.  

se sídlem:    Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  

IČO:      46344942,   

DIČ:       CZ46344942  

zápis v obchodním rejstříku:  xxxxxxx 

právní forma:    

  

 zastoupená Správcem    

(dále jen „zhotovitel“)  

xxxxxxx 

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)  

  

  

PREAMBULE  

1) Dne 21.06.2023 obdržel zhotovitel výzvu objednatele, zn. RSD-5543/2023-3, k zahájení prací na zakázce D5 MÚK  

Nová Ves; Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci zemin dle uzavřené smlouvy (č. smlouvy objednatele 

06EU006101, č. smlouvy zhotovitele xxxxxxx) k 26.06.2023.  

2) V souladu s čl. III., odst. 1. Smlouvy byly neprodleně od 26.06.2023 zahájeny přípravné práce pro realizaci GTP.  

 Na základě jednání se starostou města Dobřany byl dne 28.06.2023 byl získán souhlas s prováděním GTP na pozemcích 

v k.ú. Dobřany. Dne 29.06.2023 byl Krajskému úřadu Plzeňského kraje podán k vyjádření a následnému schválení 

projekt prací GTP, s lhůtou pro vyjádření do 30 dnů od podání. Dne 19.07.2023 proběhla jednání se zástupci 

Střediska správy a údržby dálnic č.10, Ostrov u Stříbra, o poskytnutí součinnosti a dopravně inženýrských opatření 

nutných pro provádění GTP v provozovaném úseku dálnice D5. Bez výše uvedených kladných vyjádření nebylo 

možné zahájit technické práce ihned po obdržení výzvy od 26.06.2023.  

3) Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení terénních prací do 

30.09.2023 a návazně na posunu konečného termínu plnění pro vyhodnocení GTP a odevzdání závěrečné zprávy do 

30.11.2023.  

4) Společníci společnosti s názvem „RD-GTP MS 2020 GEOtest-SUDOP“ se dohodli na skutečnosti, že pozici Správce 

společnosti bude pro dílčí veřejnou zakázku s názvem „D5 MÚK Nová Ves; Podrobný GTP, zkoušky na 

kontaminaci zemin“ vykonávat Společník, společnost SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349, se sídlem Praha 3 – 

Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80.  

Tuto dohodu společníci písemně potvrdili uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti.  

Změna na pozici správce společnosti byla oznámena objednateli dopisem č.j. 23/004355/207 ze dne 17.07.2023.  

  

I.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele: 

06EU-006101, č. zhotovitele: xxxxxxx takto:  

1) Článek III. – Doba a místo plnění  

 -  stávající text  

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
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zahájení prací: na základě výzvy objednatele  

 termín dokončení prací:   terénní část – do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací  

       vyhodnocení – do 2 měsíců od ukončení terénní části  

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa dálnice D5, MÚK Nová Ves.  

 -  se mění na následující text:  

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: zahájení prací: na základě 

výzvy objednatele 26.06.2023  

termín dokončení prací:   terénní část    – do 30.09.2023    

   vyhodnocení  – do 30.11.2023  

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa dálnice D5, MÚK Nová Ves.  

  

II.  

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický 

originál.  

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

  

  

  

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY  

PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE 

ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  

  

  

 Datum: 10.8.2023      Datum: 8.8.2023 

         8.8.2023 

 

  

  


