




Název stavby: “Revitalizace toku Opusta“

ZMĚNOVÝ LIST  č. 2
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1. Objednatel stavby:	Povodí Odry, státní podnik
	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru, TDI
Ing. Romana Latová, investiční referent

2. Zhotovitel stavby:	VDP STAVBY a.s.
	xxx, autorizovaná osoba pověřená vedením stavby
xxx – osoba stále přítomná na stavbě

3. Projektant stavby:          ATELIES FONTES. s.r.o. 
                                             xxx, autorský dozor

4. Popis předmětu změny:

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám na stavbě během provádění prací a zvolením vhodné mechanizace zhotovitelem stavby nebylo potřeba provádět úpravy příjezdových cest a ochranu stávajících stromů bedněním v rozsahu, které předpokládal projektant stavby. Zhotovitel dále prováděl převedení vody pro potřeby provádění stavby pouze výkopem obtoku a nevyužil v celé délce navržené převádění vody potrubím.
Nebyly prováděny práce - položky v níže uvedeném rozsahu: 
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	

	SO 01 Zemní práce

	115001104
	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300
	m
	166,00
	959,11 Kč
	159 212,26 Kč

	SO 04 Vegetační úpravy

	184818232
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	39,00
	776,21 Kč
	30 272,19 Kč

	VRN

	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kus
	0,66
	32 149,74 Kč
	21 218,83 Kč

	919726123
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
	m2
	225,00
	106,40 Kč
	23 940,00 Kč

	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	225,00
	22,68 Kč
	5 103,00 Kč

	564871011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	475,00
	334,89 Kč
	159 072,75 Kč

	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	225,00
	717,74 Kč
	161 491,50 Kč


Součet méněprací po objektech:
	   SO 01 Zemní práce
	-159 212,26 Kč

	   SO 04 Vegetační úpravy
	-30 272,19 Kč

	   VRN
	-370 826,08 Kč

	   Součet:
	-560 310,53 Kč


Zhotovitel provedl obtok potřebný pro provádění stavebních prací v k. ú. Bolatice formou výkopu obtoku – dodatečné práce v rozsahu:
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	

	SO 01 Zemní práce

	121151105
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
	m2
	86,00
	61,27
	5 269,22 Kč

	132151254
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	m3
	232,20
	178,45
	41 436,09 Kč

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	232,20
	130,82
	30 376,40 Kč

	181351005
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
	m2
	77,40
	117,17
	9 068,96 Kč

	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	77,40
	5,21
	403,25 Kč

	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	1,80
	130,82
	235,48 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	SO 01 Zemní práce - součet dodatečných prací
	86 789,40 Kč



5. Rozsah navržených úprav v rámci změny:
Méněpráce v celkové výši – 560.310,53 Kč bez DPH a dodatečné práce ve výši 86 789,40 Kč bez DPH budou jako změna ceny díla zahrnuty do dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. B0031/22. 






V Ostravě dne 1. 8. 2023




Za objednatele:


[bookmark: _GoBack]                                  xxx


Za zhotovitele:  


                                  xxx


Za projektanta:

                                  xxx











image1.jpeg




image2.jpeg




