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Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 16.6.2023
Změny kladné v KČ
1 046 031,13
67 805,20
SO01
SO02
SO04
VON
53 095,56
34 000,00
Cena za vícepráce:
1 200 931,89
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Aspe
Firma: ALGON a.s
Příloha č.9
S
1
6.06.2023
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název Stavby:
VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu (dokončovací práce)
Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 01 - Trámový strop
001
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 01 - Trámový strop
Poř. č.
pol.
Množství ve
Smlouvě
Množství ve
Změně
Množství
rozdílu
Cena za
m.j. v
Kč
Cena celkem
ve Smlouvě v
Kč
Změny
záporné v
Kč
Změny
kladné v
Kč
Cena celkem
ve Změně v
Kč
Rozdíl cen
celkem v
Kč
Kód položky
Název položky
3
m.j.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
629995219
Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným
křemičitým pískem betonového povrchu
M2
186,530
403,465
216,935
350,00
65 285,50
0,00
75 927,25
141 212,75
75 927,25
4
6
7
8
9
629995223
R13
Příplatek k cenám očištění vnějších ploch
otryskáním za práci ve stísněném nebo uzavřeném
prostoru
M2
M2
M2
M2
186,530
250,500
27,980
27,980
403,465
260,500
80,818
80,818
216,935
10,000
52,838
52,838
110,00
220,00
350,00
150,00
20 518,30
55 110,00
9 793,00
4 197,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 862,85
2 200,00
18 493,30
7 925,70
44 381,15
57 310,00
28 286,30
12 122,70
23 862,85
2 200,00
18 493,30
7 925,70
Montáž a demontáž lešeňové podlahy vč. příplatku
za použití po celou dobu realizace
985132311
985139111
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů
ocelových kartáči
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném
prostoru
985311211
985311911
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou
sanační maltou tl do 10 mm
M2
M2
27,980
27,980
100,912
100,912
72,932
72,932
1 750,00
250,00
48 965,00
6 995,00
0,00
0,00
127 631,00
18 233,00
176 596,00
25 228,00
127 631,00
18 233,00
1
0
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve
stísněném prostoru
1
1
985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn,
líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
M2
27,980
80,818
52,838
680,00
19 026,40
0,00
35 929,84
54 956,24
35 929,84
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1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
985321911
985312124
985312191
985323112
985323911
985324111
985324911
997013211
R3
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za
práce ve stísněném prostoru
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
T
27,980
186,530
186,530
186,530
186,530
186,530
186,530
0,933
80,818
403,465
403,465
403,465
403,465
403,465
403,465
11,458
52,838
216,935
216,935
216,935
216,935
216,935
216,935
10,525
95,00
890,00
2 658,10
166 011,70
30 777,45
156 685,20
27 979,50
65 285,50
27 979,50
2 239,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 019,61
193 072,15
35 794,28
182 225,40
32 540,25
75 927,25
32 540,25
25 260,00
16 313,75
63 762,16
7 677,71
359 083,85
66 571,73
338 910,60
60 519,75
141 212,75
60 519,75
27 499,20
17 759,90
110 013,20
5 019,61
193 072,15
35 794,28
182 225,40
32 540,25
75 927,25
32 540,25
25 260,00
16 313,75
63 762,16
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a
podhledů tl do 5 mm
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových
ploch za práci ve stísněném prostoru
165,00
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na
cementové bázi tl 2 mm
840,00
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve
stísněném prostoru
150,00
Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)
350,00
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za
práci ve stísněném prostoru
150,00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do 6 m ručně
2 400,00
1 550,00
4 840,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč.
uložení (poplatku) dle platné legislativy)
T
0,933
11,458
10,525
1 446,15
R12
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů
vodorovně do 400m,svisle do 6m - ručně
T
9,556
22,730
13,174
46 251,04
Nové položky
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před
započetím oprav ručně
1
2
3
4
5
6
-N 628195001
-N 310218811
-N 411354317
-N 411354318
-N 963051313
-N 961044111
M2
M3
M2
M2
M3
M3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,681
0,204
0,681
0,204
135,00
4 640,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,94
946,56
91,94
946,56
91,94
946,56
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém
kamenem pl do 1 m2
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4
m tl do 50 cm
28,350
28,350
7,088
28,350
28,350
7,088
8 618,40
2 721,60
60 815,04
8 618,40
2 721,60
60 815,04
8 618,40
2 721,60
60 815,04
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky
do 4 m tl do 50 cm
96,00
Bourání ŽB stropů žebrových s rovným
podhledem
8 580,00
3 990,00
Bourání základů z betonu prostého
0,045
0,045
0,00
179,55
179,55
179,55
Celkem
757 203,54
0,00
1 046 031,12
1 803 234,66
1 046 031,12
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Za Zhotovitele:
Datum:
Za Objednatele:
Datum:
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Aspe
Firma: ALGON a.s
Příloha č.9
S
1
6.06.2023
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název Stavby:
VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu (dokončovací práce)
Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 02 - Benešovy rámy
001
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 02 - Benešovy rámy
Poř. č.
pol.
Množství ve
Smlouvě
Množství ve
Změně
Množství
rozdílu
Cena za
m.j. v
Kč
Cena celkem
ve Smlouvě v
Kč
Změny
záporné v
Kč
Změny
kladné v
Kč
Cena celkem
ve Změně v
Kč
Rozdíl cen
celkem v
Kč
Kód položky
Název položky
m.j.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
629995101
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
M2
212,000
226,250
14,250
85,00
18 020,00
0,00
1 211,25
19 231,25
1 211,25
5
6
7
9
629995219
629995223
938904111
985132311
Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným
křemičitým pískem betonového povrchu
M2
M2
M3
M2
82,000
82,000
5,000
96,250
96,250
7,000
14,250
14,250
2,000
350,00
110,00
28 700,00
9 020,00
17 500,00
4 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 987,50
1 567,50
7 000,00
49,70
33 687,50
10 587,50
24 500,00
4 354,70
4 987,50
1 567,50
7 000,00
49,70
Příplatek k cenám očištění vnějších ploch
otryskáním za práci ve stísněném nebo uzavřeném
prostoru
Odstranění bahna ze savek, kašen a obtokových
kanálů
3 500,00
350,00
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů
ocelových kartáči
12,300
12,442
0,142
1
1
0
1
985139111
985311211
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném
prostoru
M2
M2
12,300
12,300
12,442
12,442
0,142
0,106
150,00
1 845,00
0,00
0,00
21,30
1 866,30
21,30
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou
sanační maltou tl do 10 mm
1 750,00
21 525,00
185,50
21 773,50
248,50
1
2
985311911
985321111
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve
stísněném prostoru
M2
M2
12,300
12,300
12,442
12,442
0,106
0,142
250,00
680,00
3 075,00
8 364,00
0,00
0,00
26,50
96,56
3 110,50
8 460,56
35,50
96,56
1
1
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn,
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líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
1
2
985321911
985312124
985312191
985323112
985323911
985324111
985324911
997013211
997013219
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za
práce ve stísněném prostoru
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
T
12,300
82,000
82,000
82,000
82,000
82,000
82,000
9,230
12,442
96,250
96,250
96,250
96,250
96,250
96,250
9,359
0,142
14,250
14,250
14,250
14,250
14,250
14,250
0,129
95,00
890,00
165,00
840,00
150,00
350,00
150,00
2 400,00
50,00
1 168,50
72 980,00
13 530,00
68 880,00
12 300,00
28 700,00
12 300,00
22 152,00
62 291,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,49
12 682,50
2 351,25
11 970,00
2 137,50
4 987,50
2 137,50
309,60
1 181,99
85 662,50
15 881,25
80 850,00
14 437,50
33 687,50
14 437,50
22 461,60
71 012,05
13,49
12 682,50
2 351,25
11 970,00
2 137,50
4 987,50
2 137,50
309,60
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a
podhledů tl do 5 mm
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch
za práci ve stísněném prostoru
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na
cementové bázi tl 2 mm
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve
stísněném prostoru
Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za
práci ve stísněném prostoru
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
pro budovy v do 6 m ručně
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
T
1 245,825
1 420,241
174,416
8 720,80
8 720,80
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD
1
0 m
2
2
3
4
R3
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč.
uložení (poplatku) dle platné legislativy)
T
T
1,730
7,500
1,859
0,129
3,000
1 550,00
1 450,00
2 681,50
0,00
0,00
199,95
2 881,45
199,95
R14
Vodorovná doprava bahna na skládku vč. uložení
(poplatku) dle platné legislativy
10,500
10 875,00
4 350,00
15 225,00
4 350,00
2
5
R12
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů
vodorovně do 400m,svisle do 6m - ručně
T
4,546
4,966
0,420
4 840,00
22 002,64
0,00
2 032,80
24 035,44
2 032,80
Nové položky
7
8
-N 321322112
-N 985411911
Oprava konstrukce vodních staveb ze ŽB
mrazuvzdorného tř. C25/30 do 3 m3
M3
M3
0,000
0,000
0,073
0,073
0,073
0,073
8 060,00
2 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588,38
178,12
588,38
178,12
588,38
178,12
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za
práci ve stísněném prostoru
Celkem
442 214,89
0,00
67 805,20
510 092,09
67 877,20
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Za Zhotovitele:
Datum:
Za Objednatele:
Datum:
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Aspe
Firma: ALGON a.s
Příloha č.9
S
1
6.06.2023
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název Stavby:
VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu (dokončovací práce)
Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 04 - Železobetonový strop
001
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 04 - Železobetonový strop ( dopňující část pro provedení MŠ 02)
Poř. č.
pol.
Množství ve
Smlouvě
Množství ve
Změně
Množství
rozdílu
Cena za
m.j. v
Kč
Cena celkem
ve Smlouvě v
Kč
Změny
záporné v
Kč
Změny
kladné v
Kč
Cena celkem
ve Změně v
Kč
Rozdíl cen
celkem v
Kč
Kód položky
2
Název položky
3
m.j.
4
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nové položky
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s
ložem z kameniva ručně
9
-N 113106171
M2
M3
M3
M3
M2
M2
M2
M2
M2
M2
0,000
7,840
7,840
122,00
0,00
0,00
956,48
956,48
956,48
1
0-N 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,880
3,460
3,460
0,600
5,880
9,020
9,020
0,990
8,800
5,880
3,460
3,460
0,600
5,880
9,020
9,020
0,990
8,800
591,00
1 450,00
239,00
306,00
400,00
329,00
106,00
760,00
25,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 475,08
5 017,00
826,94
3 475,08
5 017,00
826,94
3 475,08
5 017,00
826,94
1
1
1
1
1
1
1
1
1-N R2
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.
Uložení (poplatku) dle platné legislativy
2-N 174111101
3-N 564871111
4-N 596211110
5-N 629995219
6-N 629995223
7-N 632450124
8-N 711112001
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním ručně
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
183,60
183,60
183,60
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
2 352,00
2 967,58
956,12
2 352,00
2 967,58
956,12
2 352,00
2 967,58
956,12
6
0 mm skupiny A pl do 50 m2
Očištění vnějších ploch tryskáním betonového
povrchu
Příplatek k očištění za zvýšenou pracnost ve
stísněném nebo uzavřeném profilu
Cementový potěr (vyrovnávací) provedený v
pásu o průměrné tl. 40-50 mm
752,40
752,40
752,40
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
227,92
227,92
227,92
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studena nátěrem penetračním
lak penetrační asfaltový
1
2
2
2
2
2
2
9-N 11163150
0-N 711141559
1-N 711142559
2-N 62832134
3-N 711491172
4-N 711491272
5-N 69311172
T
M2
M2
M2
M2
M2
M2
T
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,030
6,000
2,800
10,120
6,000
2,800
9,240
0,096
1,875
1,000
4,313
4,313
6,000
0,030
6,000
2,800
10,120
6,000
2,800
9,240
0,096
1,875
1,000
4,313
4,313
6,000
85 700,00
124,00
142,00
168,00
61,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 571,00
744,00
2 571,00
744,00
2 571,00
744,00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přitavením NAIP na ploše vodorovné
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přitavením NAIP na ploše svislé
397,60
397,60
397,60
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm
typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s
jemnozrnným minerálním posypem
1 700,16
369,00
1 700,16
369,00
1 700,16
369,00
Provedení izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše
vodorovné z textilií
Provedení izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše
svislé z textilií
108,00
34,30
302,40
302,40
302,40
Geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2
316,93
316,93
316,93
2
2
2
3
3
6-N 998711101
8-N 963051313
9-N 963015141
0-N 997013211
1-N R3
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům, vodorovná dopravní vzdálenost 10m v
objektech výšky do 6m
1 190,00
8 580,00
770,00
928,00
1 550,00
220,00
114,24
114,24
114,24
Bourání ŽB stropů žebrových s rovným
podhledem
M3
KUS
T
16 087,50
770,00
16 087,50
770,00
16 087,50
770,00
Demontáž prefabrikovaných krycích desek
kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných
hmot vodorovně do 50m svisle výšky do 6m -
ručně
4 002,46
6 685,15
1 320,00
4 002,46
6 685,15
1 320,00
4 002,46
6 685,15
1 320,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč.
Uložení (poplatku) dle platné legislativy
T
6
R13
Montáž a demontáž lešeňové podlahy vč.
příplatku za použití po celou dobu realizace
M2
Celkem
0,00
0,00
53 095,57
53 095,57
53 095,57
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Za Zhotovitele:
Datum:
Za Objednatele:
Datum:
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Aspe
Firma: ALGON a.s
Příloha č.9
S
1
6.06.2023
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název Stavby:
VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu (dokončovací práce)
Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Vedlejší náklady
001
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
Vedlejší náklady
Poř. č.
pol.
Množství ve
Smlouvě
Množství ve
Změně
Množství
rozdílu
Cena za
m.j. v
Kč
Cena celkem
ve Smlouvě v
Kč
Změny
záporné v
Kč
Změny
kladné v
Kč
Cena celkem
ve Změně v
Kč
Rozdíl cen
celkem v
Kč
Kód položky
Název položky
3
m.j.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
040002000
Osvětlení uazvřeného profilu
SOUBOR
1,000
1,150
0,150
40 000,00
40 000,00
0,00
6 000,00
46 000,00
6 000,00
3
2-N R14-N
3-N R15-N
Vytyčení sítí správci (VO, ČEZ Energetické služby
s.r.o., ČEZ Distribuce a.s. ..)
SOUBOR
SOUBOR
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
10 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
18 000,00
10 000,00
18 000,00
10 000,00
18 000,00
3
Přeložka inženýrských sítí správci ("VO")
1,000
Celkem
40 000,00
0,00
34 000,00
74 000,00
34 000,00
Za Zhotovitele:
Datum:
Za Objednatele:
Datum:
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