
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 33180

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,

na základě písemného pověření představenstvem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: 
č.účtu 
číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2023-060
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/2812 Roveň
- Libošovice“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku
II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu
ve výši 19 081 618,95 Kč vč. DPH (slovy: devatenáctmilionůosmdesátjedentisícšestset
osmnáct Korun českých devadesátpět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c)
článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

Smlouva o dílo 1

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



Číslo stavby: 33180

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 
„111/2812 Roven - Libošovice“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „III/2812 Roveň- Libošovice“ ze dne 13. 07. 2023, 
zn. TOÚ/046-23/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 06. 06. 2023;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 
v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 
a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 
smlouvě se nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 11.07. 2023;

Smlouva o dílo 2
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2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 
této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 
roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 
aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 

Smlouva o dílo 3



 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Číslo stavby: 33180

písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašuji, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně,
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 27.06.2023, číslo usnesení
RK/19/1081/2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

V Hradci Králové dne

9SG/13, S00 02 Hrařtet Králové /s
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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 

    

 

 

Královéhradecký kraj  
 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  svatava.koubova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:         Naše značka             Vyřizuje/linka                     Hradec Králové dne 

                       TOÚ/046-23/Ko             Ing. Koubová / 18                                    13.07.2023 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel Královéhradecký kraj 

      Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

      Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

      IČO: 708 89 546 

 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „III/2812 Roveň – Libošovice“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) 

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 27.06.2023 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

M-SILNICE a.s. 

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

IČO: 421 96 868 

Právní forma: akciová společnost  
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III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka 
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky 
účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona 

1. Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, 

s minimálním výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Dodavatel doloží:  

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 
a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu 

byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti; 

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné 
smlouvy); 

- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování 
nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby 
k obalovně; 

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění 
zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

2. Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další 
podmínku k uzavření Smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního 
a zkušebního plánu. 

3. Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle 
stavebních objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován 
dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými 
poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude 
současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění Díla. 
O uzavírku silnice požádá zhotovitel Díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení 
objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky. 

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady: 

a) k obalovně společnosti M-SILNICE a.s. ve Starém Místě u Jičína: 

· Čestné prohlášení dodavatele o použití obalovny, ze dne 11.07.2023; 
· Certifikát č. 39044 – změna č. 1, ze dne 03.04.2023; 
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· Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517-CPR-2023061, ze dne 26.04.2023; 

· Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby ze dne 
26.04.2023; 

· Prohlášení o vlastnostech č. 2022pov001-1 pro výrobek Asfaltový beton pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy, identifikační kód: ACO 11 + 50/70 ze dne 
20.06.2022; 

· Prohlášení o vlastnostech č. 2022pov216-1 pro výrobek Asfaltový beton pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy, identifikační kód: ACP 16 + 50/70 ze dne 
02.03.2021; 

· Prohlášení o vlastnostech č. 2022pov002-1 pro výrobek Asfaltový beton pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy, identifikační kód: ACL 16 + 50/70 ze dne 

20.06.2022; 

b) Plán jakosti stavby, ze dne 11.07.2023; 
c) Kontrolní a zkušební plán, ze dne 11.07.2023; 
d) Harmonogram, ze dne 11.07.2023; 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 

IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 

které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 
15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 15.06.2023 

 

            Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
           Královéhradeckého kraje a.s. 

             na základě pověření 
 

 



 

 

D O P I S  N A B Í D K Y  

NÁZEV DÍLA: „III/2812 Roveň - Libošovice“ 

PRO:   Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 

změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 

Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 

Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 

odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 

dokumenty, za částku ve výši (v měně platby): 

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek) 15 769 933,02 korun českých 

DPH (21%)   3 311 685,93 korun českých 

cena celkem 19 081 618,95 korun českých 

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou. 

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 

Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 

Smlouvu o dílo. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 

zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 

tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev, veškeré činnosti 

prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

 

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. 

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

IČ: 421 96 868 
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

NÁZEV DÍLA: „III/2812 Roveň - Libošovice“ 

 
Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2, 1.3 

 

 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

Název a adresa Zhotovitele 

 

1.1.2.3, 1.3 

 

M - SILNICE a.s. 

Husova 1697, Bílé Předměstí 

530 03 Pardubice 

Hlavní stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru dopravní stavby) 

 Jméno a příjmení: Jakub Stuchlík 

Tel.:  

E-ma  

 

Geodet 

 

 

 

 

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy 

o dílo 

 

 

 

Obalovna 

 

 

Jméno a příjmení: Ing. Luděk Hlavatý 

Tel.:  

E-ma  

 

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Albrecht,  

ředitel oblastního závodu SEVER 

společnosti M - SILNICE a.s. 

Tel.: 4  

E-mai  

 

M - SILNICE a.s. 

Obalovna Staré Místo 

506 01 Jičín 

Jméno a adresa Správce stavby / 

Zástupce objednatele 

 

 

 

1.1.2.4, 1.3 

 

 

 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové, IČO 275 02 988 

Jméno a příjmení: Ing. Martin Jelínek 

Tel.:  

E-ma    

 

Tato osoba je současně v pozici hlavního 

inženýra projektu. 

 

Technický dozor stavebníka 

(= Asistent správce stavby) 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor BOZP na Staveništi 

 

 Jméno a příjmení: Ing. Martin Jelínek 

Tel.:  

E-mail:    

Adresa: ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové 

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Babák 

Tel.:  

E-mail:  
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Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací)  

9 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem 

 

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 

termínu dokončení Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

 

Doba realizace Díla  

 

9 týdnů + 6 týdnů 

Doba pro uvedení do provozu  1.1.3.10 Nepoužije se 

Záruční doba  1.1.3.7 36 měsíců 

Záruční doba na opravy provedené 

v rámci záruční doby 

1.1.3.7 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční 

doby, podle toho, co nastane později 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština 

Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle] 

Výše bankovní záruky za Zajištění 

splnění smlouvy 

4.2 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Výše Záruky za odstranění vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Smluvní pokuta za porušení 

povinnosti  zhotovitele 

4.28  

 4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 e) Nepoužije se 

 4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 g) 0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 

DPH za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den trvání takového porušení 

 4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo 

poškození bez DPH za každý započatý den 

prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 

nebo poškození 

 4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 k) 1 % z požadované výše bankovní záruky 

za každý započatý den prodlení s předáním  

 4.28 l) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 
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Maximální celková výše smluvních 

pokut 

4.28 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

 

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se 

Pracovní doba 6.5 Bez omezení 

Měny plateb 14.15 Koruna česká 

Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Nepoužije se na plnění, které bylo 

provedeno ve lhůtě 9 kalendářních měsíců 

následujících po Základním datu, přičemž 

počátkem této lhůty je první den 

kalendářního měsíce následujícího po 

Základním datu. 

Limit pojistného plnění pojištění 

majetkových škod typu „all risk“ 

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH 

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 

2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem 

dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).* 

 

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku 

*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů 

 

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. 

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

IČ: 421 96 868 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32003H0361
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako 
Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“ 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, 
nejméně však jednou za 14 dnů.“ 
 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
 „Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
Stavby dle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby 
a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 
Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem.  
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 
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4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 

4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
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obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
a Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.” 

4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti 
ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
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veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 

ukončení jejich používání.“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
 
 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění:: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v 
Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí 
Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit 
platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 
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Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn 
podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím 
odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění 
vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za 
předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení); 
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h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění),; 
k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy) nebo Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad); 
l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi). 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (Claimy objednatele).,  
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 
 

4.29 
NEPOUŽIJE SE 
 

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“  

 

6.6 
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Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 

 

7.4 
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Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení 
podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, 
kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý 
harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů 
potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro 
dokončení), 
b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), 
c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla 
a 
ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a 
počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap, 

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a 
f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy. 
 
Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, 
v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při 
plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 
 
Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech 
nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. 
Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu 
budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).   
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Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá 
Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel 
Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“ 
 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
NEPOUŽIJE SE 
 

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
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a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

11.10 
Nesplněné závazky  
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Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za 
odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke 
dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] 
k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, 
nebo hrozil vznik škody podle toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je 
to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 
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Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 
Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady. 
 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů  
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 

Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 

vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 

Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení 

platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 

výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 

Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen 

(1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).  

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení 

Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 

3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava 

částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 

v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 

Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže 

nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] 

a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku. 

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce 

je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace 

položek nebo prací Zhotovitelem. 

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 

Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 

součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
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stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní 

rok Českým statistickým úřadem. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 

časové řady) využíván: 

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 

- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým statistickým 

úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový 

index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle 

tohoto Pod-článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se 

musí vypočíst podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1) 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo 

práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude 

proveden podle vzorce: 

 

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období 

skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici 

pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude 

proveden podle vzorce: 

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod- -článku vyjma položek nebo prací 

oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo 

práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny 

položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle 

Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)) 

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky 

nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku) 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o“, resp. „z“ 

do „n“) 
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„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací 
uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den 
zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k 
provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo 
hrozil vznik škody, podle toho, co nastane dříve.“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
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Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den 
období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 
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14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „III/2812 Roveň – 
Libošovice“ a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně 
patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování 
(bez haléřového vyrovnání fakturované částky). 

Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně 
Ing. Tomáš Babák, email: tomas.babak@uskhk.eu, tel: 493 586 956. 
 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 

mailto:tomas.babak@uskhk.eu


Název Díla: III/2812 Roveň - Libošovice 

20 
 

Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
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17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových 
škod typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, 
povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 
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18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 
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20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
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Hradec Králové – duben 2023 

 

 

     Zpracoval: Ing. Jiří Koutník 

     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele): 

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, 

kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.    

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm. 

4) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, 

předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis 

(dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis hlavního 

stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za takovéto 

práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 j) Smluvních 

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní 

podmínky. 

5) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 

ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

6) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, 

pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

7) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za 

použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) + 

Přechod na nové normy od 01.04.2023: 

ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023 se na stavby realizované dle již vypracované projektové 

dokumentace, která byla zpracována dle dříve platné ČSN 73 6121:2019 a TKP 7:2008, neuplatní. 

Případně je možná záměna asfaltových vrstev dle dříve platné normy na asfaltové vrstvy vyšší kvality 

dle nové normy, bez nároku na navýšení ceny. 

8) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámů válcového nebo kvádrového tvaru usazení 

kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do 

výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených 

komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška 

vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavy při realizaci. 

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámů s poklopem. V případě, že 

rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, 

bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu. 

9) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno 

v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před 



prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné 

odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové 

podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky. 

10) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 001 Všeobecné a ostatní náklady 473 500,00 Kč

SO 101 Oprava silnice III/2812 15 236 048,02 Kč

SO 151 DIO 60 385,00 Kč

15 769 933,02 Kč

3 311 685,93 Kč

19 081 618,95 Kč

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ: 421 96 868

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Název Díla: 

"III/2812 Roveň - Libošovice"

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH

DPH 21%



3.1.3 Datum: 5.6.2023 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

 8:55:54

Strana: 1Aspe Firma: M - SILNICE a.s.

Stavba: 33180 - III/2812 ROVEŇ - LIBOŠOVICE

Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč] :  15 769 933,02
OC+DPH [Kč] :  19 081 618,95

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 001 - Všeobecné a ostatní náklady  473 500,00  99 435,00  572 935,00

 SO 101 - Oprava silnice III/2812  15 236 048,02  3 199 570,08  18 435 618,10

 SO 151 - Dopravně inženýrská opatření  60 385,00  12 680,85  73 065,85
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K! 572 935,00Cena s daní:

K! 99 435,00DPH:

K! 473 500,00Cena celková:

K! 473 500,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Rozpo et:

III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE

001

Objekt: 001

Stavba: 33180

SOUPIS PRACÍ

K! 473 500,00Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

001

001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  

Úhrnná  ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do asné úpravy a regulaci 

dopravy (i p!�í) na staveni�ti a nezbytné zna ení a opat"ení vyplývající z 

po�adavk# BOZP na staveni�ti v . provizorních lávek a nájezd#, apod. Zaji�t!ní a 

vy"ízení pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy.    

 Trasy pro p!�í v souhladu s vyhl.  . 398/2009 Sb., o obecných technických 

po�adavcích zabezpe ujících bezbariérové u�ívání staveb.     

 Po dobu realizace stavby zaji�t!n p"ístup k objekt#m pro po�ární techniku, policie, 

záchranné slu�by.

Délka stavby 2057,34 m, SO 101

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

 2 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zaji�t!ní in�enýrských sítí b!hem realizace stavby dle po�adavk# správc#. Nutné 

vyty ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p"íslu�ných správc#. 

P"esnou polohu podzemních vedení ov!"it ru n! kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sd!lovací kabely, elektrické vedení v etn! vrchního vedení, vodovod, v 

trase p"í né p"echody. P"echody nutno ochránit. Zaji�t!ní stavby proti �kodám na 

okolních pozemcích a objektech. 

Délka stavby 2057,34 m, SO 101

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

 3 02811 PR%ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  

Zaji�t!ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt#, které mohou být 

dot eny stavbou p"ed zapo etím, v pr#b!hu a na konci stavebních prací.

Délka stavby 2057,34 m, SO 101

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&"I SKÁ M&"ENÍ KPL  1,000  
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III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

001

001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zam!"ení skute ného provedení díla k dokon ení stavby v . digitální podoby

3x tisk + CD 

Délka stavby 2057,34 m, SO 101

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi, 
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02911 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&"ENÍ KPL  1,000  

Ve�kerá zam!"ení nutná k realizaci díla (nap". zam!"ení stavby p"ed výstavbou, 

vyty ení stavby a obvodu staveni�t! apod.) a k uvedení stavby do

u�ívání a "ádnému p"edání dokon eného díla.

vyty ení stavby (3x ti�t!ná, 1xCD), z"ízení vyty ovací sít! stavby. Pevná cena.

Délka stavby 2057,34 m, SO 101

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02911 3 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&"ENÍ KPL  1,000  

Zam!"ení vrstev pro ur ení kubatur sanací a pro ur ení kubatur konstruk ních 

vrstev a celkových plo�ných a délkových vým!r.

Délka stavby 2057,34 m, SO 101

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE  PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM&

KPL  1,000  

Dokumentace skute ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot"ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm!n stavby oproti PDPS. Ov!"ení podpisem odpov!dného zástupce zhotovitele a 

správce stavby.

Dokumentace skute ného provedení stavby tiskem 3x + 3x CD.

Délka stavby 2057,34 m, SO 101

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf a *.dwg.

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

001

001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 8 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

1x m!sí n! sada barevných fotografií v ti�t!né i elektronické form!  

3x záv!re ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t!né i elektronické podob!

Délka stavby 2057,34 m, SO 101

Pevná cena

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d'je a konstrukcí v po�adovaných !asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po!tu

 9 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS  1,000  

Náklady na z"ízení informa ní tabule s údaji o stavb! s textem dle vzoru 

objednatele. Po ukon ení stavby odstran!ní. 

Pevná cena

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení informa!ních tabulí v p$edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p$edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev(ovací konstrukce
- základové konstrukce v!etn' nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti
- p$ípadn' nutné opravy po�kozených !átí b'hem platnosti

V�eobecné konstrukce a práce  473 500,000

 473 500,00Celkem:
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K! 18 435 618,10Cena s daní:

K! 3 199 570,08DPH:

K! 15 236 048,02Cena celková:

K! 15 236 048,02Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Rozpo et:

III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 33180

SOUPIS PRACÍ

K! 15 236 048,02Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 717,384

Zemina a kamení. 

P"edpoklad 2t/m3.

Odkop - pol. !. 12373.1: 11,813+1975,046=1 986,859 [A]

Odkop - pol. !. 12373.2: 91,189+14,800+13,600+73,001+48,555+110,338=351,483 [B]

 i�t'ní p$íkop) od nános) - pol. !. 12931: 3013*0,25=753,250 [C]

 i�t'ní krajnic od nános) - pol. !. 12920: 2051*0,5*2*0,1=205,100 [D]

pol. !. 13273: 14+10,5=24,500 [E]

pol. !. 21203: 150*0,5*0,5=37,500 [F]

(A+B+C+D+E+F)*2=6 717,384 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  99,144

Beton. 

P"edpoklad 2,3t/m3.

pol. 966345: 14,2*0,585=8,307 [A]

pol. 966358: 39,1*0,890=34,799 [B]

Celkem: (A+B)*2,3=99,144 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 613,788

Kámen

P"edpoklad 2,5t/m3.

pol. !. 11332.1:12,608+12,608+10,352+12,608+0,570+2,190=50,936 [A]

pol. !. 11332.2: 1357,844=1 357,844 [B]

pol. !. 96613: 36,735=36,735 [C]

(A+B+C)*2,5=3 613,788 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  836 408,160

Zemní práce1
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Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 4 11120 ODSTRAN&NÍ K"OVIN M2  150,000

v etn! nalo�ení, odvozu a likvidace d"evní hmoty..

150=150,000 [A]

Technická specifikace: odstran'ní k$ovin a strom) do pr)m'ru 100 mm
doprava d$evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t'pkování

 5 11201 KÁCENÍ STROM% D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN&NÍM PA"EZ% KUS  5,000  

Pokácení strom#, v . nalo�ení, odvozu a likvidace d"evní hmoty.

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom) se m'$í v [ks] pora�ených strom) (pr)m'r strom) se m'$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v'tví
- spálení v'tví na hromadách nebo �t'pkování
- dopravu a ulo�ení kmen), p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn) zadávací dokumentace
Odstran'ní pa$ez) se m'$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez) a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez)
- ve�keré zemní práce spojené s odstran'ním pa$ez)
- dopravu a ulo�ení pa$ez), p$ípadn' dal�í práce s nimi dle pokyn) zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 6 11202 KÁCENÍ STROM% D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN&NÍM PA"EZ% KUS  2,000  

Pokácení strom# s odstran!ním pa"ez#, v . nalo�ení, odvozu a likvidace d"evní 

hmoty.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom) se m'$í v [ks] pora�ených strom) (pr)m'r strom) se m'$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v'tví
- spálení v'tví na hromadách nebo �t'pkování
- dopravu a ulo�ení kmen), p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn) zadávací dokumentace
Odstran'ní pa$ez) se m'$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez) a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez)
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Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ve�keré zemní práce spojené s odstran'ním pa$ez)
- dopravu a ulo�ení pa$ez), p$ípadn' dal�í práce s nimi dle pokyn) zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 7 11213 KÁCENÍ STROM% D KMENE P"ES 0,9M KUS  1,000  

Pokácení stromu ( km 3,624 vpravo), v . nalo�ení, odvozu a likvidace d"evní hmoty.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom) se m'$í v [ks] pora�ených strom) (pr)m'r strom) se m'$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v'tví
- spálení v'tví na hromadách nebo �t'pkování
- dopravu a ulo�ení kmen), p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn) zadávací dokumentace

 8 11223 ODSTRAN&NÍ PA"EZ% D P"ES 0,9M KUS  1,000  

Odstran!ní pa"ezu po pokácení stromu (km 3,624 vpravo),

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Odstran'ní pa$ez) se m'$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez), pr)m'r pa$ezu je uva�ován dle stromu ve vý�ce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pa$ezu se stanoví jako zm'$ený pr)m'r vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Polo�ka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez)
- ve�keré zemní práce spojené s odstran'ním pa$ez)
- dopravu a ulo�ení pa$ez), p$ípadn' dal�í práce s nimi dle pokyn) zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech.

 9 11242 ÚPRAVA STROM% D DO 0,9M "EZEM V&TVÍ KUS  10,000  

Pro"ez pr#jezdného profilu - v etn! nalo�ení, odvozu a likvidace d"evní hmoty..

10=10,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje od$ezání v'tví 1 ks stromu p$esahujících do komunikace bez ohledu na zp)sob a pou�itou mechanizaci (nap$. plo�ina), bez ohledu na po!et v'tví 
zahrnuje v�echna opat$ení související se silni!ním provozem (nap$. provizorní dopravní zna!ení)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokyn) zadávací dokumentace
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 11 11332 2 ODSTRAN&NÍ PODKLAD% ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 357,844  

Odstran!ní podkladních vrstev v míst! sanací krajnic v etn! odvozu na skládku 

bez ohledu na vzdálenost.

Uva�ováno 60% délky úseku v �í"ce 1 m.

Plochy ode teny z vzorového "ezu

Bude  erpáno dle skute nosti se souhlasem TDI

0,55*2*2057,34*0,6=1 357,844 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 10 11332 1 ODSTRAN&NÍ PODKLAD% ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  50,936  

Odstran!ní podkladních vrstev v míst! nových propustk# v etn! odvozu bez 

ohledu na vzdálenost.

Plochy ode teny z vzorového "ezu

Bude  erpáno dle skute nosti se souhlasem TDI

km 3,059 90: (0,32*7,88)*5,00=12,608 [A]

km 3,262 80: 0,10*5,7=0,570 [B]

km 3,515 30: 0,10*21,9=2,190 [C]

km 3,624 10: (0,32*7,88)*5,00=12,608 [D]

km 2,800 00: (0,32*6,47)*5,00=10,352 [E]

km 4,359 69: (0,32*7,88)*5,00=12,608 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=50,936 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  437,164  

Frézování vozovky, v etn! odvozu na skládku zhotovitele bez ohledu na 

vzdálenost. Zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného vyu�ití vyfrézovaného 

materiálu na stavb!.
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Plo�né frézování tl. 0,02m v celé délce úseku: 10295*0,02=205,900 [A]

Frézování v míst' sanace : 1,15*0,08*2*2057,34*0,6=227,130 [B]

Frézování v míst' sjezdu : 206,7*0.02=4,134 [C]

Celkem: A+B+C=437,164 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR%"EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  110,800  

Frézování drá�ky pro provedení zálivek v místech napojení na stávající  povrchy + 

podél podobrubníkového �labu.

5,5+9,5+3,6+3,0+14,0+5,2+70=110,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 15 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I M3  351,483  

Výkop pro vybourání stávajících a ulo�ení nových propustk#, v etn! odvozu a 

ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti se souhlasem TDI

km 3,059 90: (4,85*1,43*9,2)+(2,82*9,71)=91,189 [A]

km 3,262 80: (2,0*1,0*7,4)=14,800 [B]

km 3,515 30: (2,0*1,0*6,8)=13,600 [C]

km 3,624 10: 4,05*1,75*10,3=73,001 [D]

km 2,800 00: (4,05*1,15*10)+(3,00*2,20*0,3)=48,555 [E]

km 4,359 69: 4,85*1,75*13,0=110,338 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=351,483 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst'ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko$en) a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah)
- zhutn'ní podlo�í, p$ípadn' i svah) v!. svahování
- z$ízení stup() v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t$íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p$emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 14 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I M3  1 977,671  

Výkop pro odstran!ní stávajících hosp. sjezd# a aktivní zóny v etn! odvozu a 

ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti se souhlasem TDI

Hospodá$ské sjezdy:0.10*(7,25+6,3+4,8+3,9+4,0)=2,625 [A]

Aktivní zóna:1,6*0,5*2*2057,34*0,6=1 975,046 [B]

Celkem: A+B=1 977,671 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst'ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko$en) a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah)
- zhutn'ní podlo�í, p$ípadn' i svah) v!. svahování
- z$ízení stup() v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t$íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p$emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 16 12920  I�T&NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  201,600  

Krajnice v �í"ce 0,50 m, tl. 100 mm.

V etn! odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost

Celkem: 4032*0,5*0,1=201,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst'ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 17 12931  I�T&NÍ P"ÍKOP% OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  3 013,000  

V celé délce stavby, v etn! odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost

3013=3 013,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst'ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  24,500  

Hloubení rýhy pro obrubu a podobrubníkový �lab (km 3,060 - km 3,130). V etn! 

odvozu a ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost.
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Obruba: 70*0,2=14,000 [A]

�ulová p'tilinka: 70*0,15=10,500 [B]

A+B=24,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst'ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah) do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko$en) a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah)
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t$íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p$emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 19 17180 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  351,483  

Zásyp �Da 0/63 v míst! budovaných propustk#.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti se souhlasem TDI
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km 3,059 90: (4,85*1,43*9,2)+(2,82*9,71)=91,189 [A]

km 3,262 80: (2,0*1,0*7,4)=14,800 [B]

km 3,515 30: (2,0*1,0*6,8)=13,600 [C]

km 3,624 10: 4,05*1,75*10,3=73,001 [D]

km 2,800 00: (4,05*1,15*10)+(3,00*2,20*0,3)=48,555 [E]

km 4,359 69: 4,85*1,75*13,0=110,338 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=351,483 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t'lesa v!etn' aktivní zóny) v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r)zné míry hutn'ní 
- o�et$ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch) svah)
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p$emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17180 2 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  1 975,046  

Sanace aktivní zóny pomocí �Da 0/63 v p"ípad! nedodr�ení Edef.2.

Bude  erpáno dle skute nosti se souhlasem TDI

1,6*0,5*2*2057,34*0,6=1 975,046 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t'lesa v!etn' aktivní zóny) v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 11

 as:  8:56:485.6.2023Datum:3.6.1.8

III/2812 ROVE! - LIBO�OVICE

Oprava silnice III/2812

Oprava silnice III/2812

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- hutn'ní i r)zné míry hutn'ní 
- o�et$ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch) svah)
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p$emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T". I M2  3 950,093  

Sanace aktivní zóny v p"ípad! nedodr�ení Edef.2  

Plochy ode teny z vzorového "ezu  

Bude  erpáno dle skute nosti se souhlasem TDI

1,60*2*2057,34*0,6=3 950,093 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl). Míru zhutn'ní ur!uje projekt.

Zemní práce1

Základy2

 22 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  150,000  

Drená�, v etn! drená�ní trubky PP DN150, SN 8, pískové lo�e tl. 100 mm, obsyp 

�Da 8/16 tl. min 200mm, zásyp �Da 16/32.
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km 3,060 - km 3,130: 3130-3060=70,000 [A]

km 3,200 - km 3,280: 3280-3200=80,000 [B]

A+B=150,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod) a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd' t'�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p$ebyte!ného materiálu, dodávky 
p$edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p$ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

 23 21461C SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  300,000  

Separa ní geotextilie pro trativody 300g/m2.

km 3,060 - km 3,130: (3130-3060)*2,0=140,000 [A]

km 3,200 - km 3,280: (3280-3200)*2,0=160,000 [B]

A+B=300,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj) a zaji�t'ní okraj)
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 24 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,408  

betonový práh C25/30-XF3
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km 3,059 90: (2,0*0,3*0,8)+(2,9*0,3*0,8)=1,176 [A]

km 3,262 80: 1,1*0,3*0,8*2=0,528 [B]

km 3,595 30: 1,1*0,3*0,8*2=0,528 [C]

km 3,624 10: 2,2*0,3*0,8*2=1,056 [D]

km 2,800 00: 2,0*0,3*0,8*2+3,0*0,3*0,8=1,680 [E]

km 4,359 69: 3,0*0,3*0,8*2=1,440 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,408 [G]

Technická specifikace: - dodání !erstvého betonu (betonové sm'si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn'ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot$ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et$ení,
- bedn'ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu betonu, v!etn' odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk),
- podp'rné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ) t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z$ízení v�ech po�adovaných otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát'r), p$ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn'ní kotevních prvk) a dopl(kových konstrukcí,
- nát'ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl(, t'sn'ní a tmelení spar a spoj),
- opat$ení povrch) betonu izolací proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud),

 25 289971 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  6 419,400  

separa ní geotextilie min. 500g/m2, mechanická odolnost proti protla ení min. 3kN, 

pevnost v tahu min 5kN/m. V etn! zata�ení do vrstvy �D   

polo�ka bude  erpána dle skute nosti se souhlasem TDI

(0,5+0,5+1,6)*2*2057,5*0,6=6 419,400 [A]

Technická specifikace:  Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie
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- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj) a zaji�t'ní okraj)
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  420 999,122

Vodorovné konstrukce4

 26 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  34,067  

podkladní beton pod troubou, obetonování trouby a pod vtokovou jímkou C12/15-Xo

km 3,059 90: ((1,1*0,95)-(3,14*0,4*0,4))*9,2+(1,1*0,1*9,2)+(2,4+1,85+0,1)=10,354 [A]

km 3,262 80: ((0,6*0,45)-(3,14*0,15*0,15))*7,4+(0,6*0,1*7,4)=1,919 [B]

km 3,595 30: ((0,6*0,45)-(3,14*0,15*0,15))*6,8+(0,6*0,1*6,8)=1,764 [C]

km 3,624 10: ((1,1*0,95)-(3,14*0,4*0,4))*10,3+(1,1*0,1*10,3)=6,722 [D]

km 2,800 00: ((0,9*0,75)-(3,14*0,3*0,3))*10,0+(0,9*0,1*10,0)=4,824 [E]

km 4,359 69: ((1,1*0,95)-(3,14*0,4*0,4))*13,0+(1,1*0,1*13,0)=8,484 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=34,067 [G]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn'ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot$ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et$ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk),
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ) t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát'r), p$ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn'ní kotevních prvk) a dopl(kových konstrukcí,
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- nát'ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl(, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj),
- opat$ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ),
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 27 451314 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,963  

lo�e C20/25nXF3 tl. 100mm pod lomový kámen

km 3,059 90: (3,5*2,9*0,1)-(3,14*0,8*0,8*0,1)+(1,85*2*0,1)=1,184 [A]

km 3,262 80: (1,1*1,7*2*0,1)-(3,14*0,15*0,15*2*0,1)=0,360 [B]

km 3,595 30: (1,1*1,7*2*0,1)-(3,14*0,15*0,15*2*0,1)=0,360 [C]

km 3,624 10: (2,9*2,2*2*0,1)-(3,14*0,4*0,4*2*0,1)=1,176 [D]

km 2,800 00: (2,2*3*2*0,1)-(3,14*0,3*0,3*2*0,1)=1,263 [E]

km 4,359 69: (3,3*3*0,1+4,1*3*0,1)-(3,14*0,4*0,4*2*0,1)=2,120 [F]

pod rigol: (70*0,5*0,1)=3,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,963 [H]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn'ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot$ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et$ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk),
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh) pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor), 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ) t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk), a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak) a nát'r), p$ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub), upevn'ní kotevních prvk) a dopl(kových konstrukcí,
- nát'ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl(, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj),
- opat$ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ),
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- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud)

 28 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  12,925  

Odlá�d!ní v prostoru vtoku a výtoku a �ikmého  ela. Dl. tl.200mm, vyspárováná 

cementovou maltou M25-XF3.

km 3,059 90: (3,5*2,9*0,2)-(3,14*0,8*0,8*0,2)+(1,85*2*0,2)=2,368 [A]

km 3,262 80: (1,1*1,7*2*0,2)-(3,14*0,15*0,15*2*0,2)=0,720 [B]

km 3,595 30: (1,1*1,7*2*0,2)-(3,14*0,15*0,15*2*0,2)=0,720 [C]

km 3,624 10: (2,9*2,2*2*0,2)-(3,14*0,4*0,4*2*0,2)=2,351 [D]

km 2,800 00: (2,2*3*2*0,2)-(3,14*0,3*0,3*2*0,2)=2,527 [E]

km 4,359 69: (3,3*3*0,2+4,1*3*0,2)-(3,14*0,4*0,4*2*0,2)=4,239 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,925 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení lo�e dla�by z cementové malty p$edepsané kvality a p$edepsané tlou�+ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p$ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  1 426,280  

�Da 0/32 tl, 420 mm, hutn!no po dvou vrstvách. 

Uva�ováno 60% délky úseku v �í"ce 1 m (plocha viz vzorový p"í ný "ez).  

Plochy ode teny z vzorového "ezu  

Bude  erpáno dle skute nosti se souhlasem TDI

krajové sanace: 0.55*2*2057,34*0,6=1 357,844 [A]

pod podobrubníkový rigol: 0,25*70=17,500 [B]

nad propustky: 50,936=50,936 [C]

A+B+C=1 426,280 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
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- rozprost$ení a zhutn'ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát'ry

 30 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI TL. DO 100MM M2  155,000  

�Da 0/32 tl. 100 mm 

Úprava hospodá"ských sjezd#, fakturováno dle skute nosti 

Plocha ode tena ze Situace.

19,5+5,9+4,7+24,8+8,4+8,1+21,9+39,6+5,7+7,6+8,8=155,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn'ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát'ry

 31 56962 ZPEVN&NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 016,000  

Krajnice z recyklátu v �í"ce 0,50 m, tl. 100 mm. Lze pou�ít �D 0/32

Dosypání za obrubou ze �D 0/32.

Plocha ode tena ze Situace.

krajnice: 4032*0,5=2 016,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn'ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post$iky, nát'ry

 32 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  13 538,263  

Infiltra ní post"ik 0,7 kg/m2. 

Plocha ode tena digitáln! viz Situace, vzorový "ez.
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hl. trasa: 2057,34*5,1=10 492,434 [A]

sjezdy: 206,7=206,700 [B]

sanace: 1,15*2*2057,34*0,6=2 839,129 [C]

Celkem: A+B+C=13 538,263 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál) pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 33 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 184,135

Spoj, post"ik 0,3 kg/m2  

Plocha ode tena digitáln! viz Situace, vzorový "ez.

hl. trasa: 2057,34*5=10 286,700 [A]

sjezdy: 206,7=206,700 [B]

na geom$í�: 1,90*2*2057,34*0,6=4 690,735 [C]

Celkem: A+B+C=15 184,135 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál) pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 34 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  227,130  

ACP 16+  tl. 80 mm v míst! sanací krajnic

Plocha ode tena digitán! ze Situace

1,15*0,08*2*2057,34*0,6=227,130 [A]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn'ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.
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 35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM"Í�OVINY M2  4 690,735  

Geom"í� �í"ky 1,9m v míst! sanací krajnic (dvouosá pevnost min. 50kn/m)

2057,34*1,9*2*0,6=4 690,735 [A]

Technická specifikace: - dodání geom$í�e v po�adované kvalit' a v mno�ství v!etn' p$esah) (p$esahy zapo!teny v jednotkové cen')
- o!i�t'ní podkladu
- pokládka geom$í�e dle p$edepsaného technologického p$edpisu

 36 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  419,736  

ACO 11+ tl. 40 mm 

Plocha ode tena ze Situace.

Hlavní trasa: 2057,34*5*0,04=411,468 [A]

Sjezdy: 206,7*0,04=8,268 [B]

Celkem: A+B=419,736 [C]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn'ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.

 38 574C06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  160,164  

ACL 16+ pro vyrovnání p"í ných sklon#, pr#m!rná tl. 15 mm.

Pozn.: vrstva bude polo�ena zárove$ (v jedné vrstv!) s pokládkou "hlavní" lo�né 

vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm.

Plocha ode tena digitán! ze Situace

2057,34*5,19*0,015=160,164 [A]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn'ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.
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- nezahrnuje post$iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.

 39 574C06 3 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  7,250  

ACL 16+ pro vyrovnání p"í ných sklon#, 

v míst! km 3,026 - km 3,055m, pr#m!rná tl. 50 mm  

Plocha ode tena digitán! ze Situace

145,0*0,05=7,250 [A]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn'ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.

 37 574C06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  533,928  

ACL 16+  tl. 50 mm 

Plocha ode tena digitán! ze Situace

hl. trasa: 2057,34*5,09*0,05=523,593 [A]

sjezdy: 206,7*0,05=10,335 [B]

Celkem: A+B=533,928 [C]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn'ní vrstvy v p$edepsané tlou�+ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník), dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k), odvod(ova!), vpustí, �achet a pod.

 40 58910 VÝPL* SPAR ASFALTEM M  110,800  

Napojení na stávající komunikace.

Délka ode tena ze situace
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Celkem: 5,5+9,5+3,6+3,0+14,0+5,2+70=110,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsaného materiálu
- vy!i�t'ní a výpl( spar tímto materiálem

Komunikace  9 868 596,985

P#idru�ená stavební výroba7

 41 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁT&REM JEDNOVRST KPL  1,000  

Nový ochranný nát!r stávajícího zábradlí po provedení zp!tné montá�e 

demontovaného úseku. Jednoduché zábradlí (sloupky s dv!ma vodorovnými 

madly) celková délka zábradlí = 60 m. V místech napojování pomocí sva"ování a na 

místech po�kozených p"i manipulaci s vyjmutým úsekem bude provedeno v etn! 

základového nát!ru.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ky nát'r) zahrnují kompletní povlaky (i r)znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odreziv'ní, odstran'ní starých nát'r) a ne!istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát'ru p$edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk) daných technologickým p$edpisem.

P#idru�ená stavební výroba  21 342,007

Potrubí8

 42 89721 VPUS# KANALIZA NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  

Horská vpust monolitická z betonu C 25/30 - XF4 oboustrann! vyztu�ená KARI sítí 

100*100/8, opat"ená kompozitní m"í�í s rámem

km 3,059 90: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- m$í�e s rámem, ko�e na bahno,
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp)sobu hutn'ní, o�et$ení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot$ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et$ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk),
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- nát'ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl(, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj),
- opat$ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce

Potrubí  75 575,008

Ostatní konstrukce a práce9

 43 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - MONTÁ� S P"ESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  10,000  

Zp!tná montá� demontované  ásti zábradlí (p"iva"ení vodorovných madel a 

zabetonování sloupk#).

10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za$ízení z do!asné skládky
- jeho montá� a osazení na ur!eném míst' v!etn' v�ech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu po�kozených !ástí, opravu nát'r)
- p$ípadnou náhradu zni!ených !ástí
nezahrnuje kompletní novou PKO

 44 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P"ESUNEM M  10,000  

Demontá� dvou polí stávajícího zábradlí pro zaji�t!ní p"ístupu p"i obnov! p"í ného 

propustku v  km 3,059 90.

10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran'ní za$ízení
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- jeho odvoz na p$edepsané místo

 45 91228 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  198,000

bílé: 192=192,000 [A]

!ervené: 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=198,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 914121 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  12,000

1x A2b, 1x E2, 1x IS3d, 4x IS12a, 4x IS12b, 1x P2

Kompletní dopravní zna ka v . betonového základu, prefabrikované patky, sloupku 

a spojovacího materiálu.

12=12,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 47 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  12,000

1x A2b, 1x E2, 1x IS3d, 4x IS12a, 4x IS12b, 1x P2

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 48 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  517,162

P"edzna ení barvou.

V4 (0,125): 4108,9*0,125=513,613 [A]

V2b (0,125/0,5/0,5): 56,8*0,125*0,5=3,550 [B]

Celkem: A+B=517,163 [C]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 49 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  517,162  

Definitivní VDZ plastem.

V4 (0,125): 4108,9*0,125=513,613 [A]

V2b (0,125/0,5/0,5): 56,8*0,125*0,5=3,550 [B]

Celkem: A+B=517,163 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 50 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í" 

150MM

M  70,000  

Silni ní betonové obruby 0,25 x 0,15 x 1,00 v etn! p"echodových obrub dle 

pot"eby, v etn! betonového lo�e C20/25-XF3 tl. 100 mm. Obruba v míst! 

podobrubníkového �labu v km 3,060 - km 3,130 vpravo.

70=70,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník) o rozm'rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 51 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  14,200  

Trouba DN300, korugované potrubí SN16

km 3,262 80: 7,4=7,400 [A]

km 3,595 30: 6,8=6,800 [B]

Celkem: A+B=14,200 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr)m'ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 52 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  10,000  

Trouba DN600, korugované potrubí SN16

km 2,800 00: 10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr)m'ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 53 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  32,500  

Trouba DN800, korugované potrubí SN16

km 3,059 90: 9,2=9,200 [A]

km 3,624 10: 10,3=10,300 [B]

km 4,359 96: 13,0=13,000 [C]

Celkem: A+B+C=32,500 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr)m'ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 54 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  110,800  

Napojení na stávající komunikace.

Celkem: 5,5+9,5+3,6+3,0+14,0+5,2+70=110,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�+ce, v!etn' spot$eby vody

 55 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D&NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  35,000  

Podobrubníkový �lab z �ulových kostek 8/10 do betonu C20/25-XF3, s 

vyspárováním M25-XF4, v km 3,060 - km 3,130 vpravo.

70*0,5=35,000 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p$edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit' do p$edepsaného tvaru a v p$edepsané �í$ce
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané tlou�+ce a �í$ce
- úpravu napojení a ukon!ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m'$í se vydlá�d'ná plocha.

 56 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  36,735

vybourání stávajících kamenného propustku, v etn! vybourání základu, p"ípadn! 

jímky a k"ídel v etn! odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena 

zhotovitelem) a ulo�ení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol.  . 014102.4

Polo�ka bude fakturována dle skute nosti.

km 3,059 90: (2,0*1,5*0,4)+(1,8*0,4*9,2)=7,824 [A]

km 3,624 10: (2,0*1,5*0,4)+(1,8*0,4*7,8)+(2,0*1,5*0,4)=8,016 [B]

km 4,359 96: (3,6*2,5*0,4)+(3,6*2,5*0,4)+(5,11*6,7*0,4)=20,895 [C]

Celkem: A+B+C=36,735 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis)

 57 966345 BOURÁNÍ PROPUST% Z TRUB DN DO 300MM M  14,200  

odstran!ní stávajících propustk# v etn! obetonování v etn! odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), ulo�ení na skládku a poplatku za 

skládku, , poplatek za skládku vykázán v pol.  . 014102.3

Polo�ka bude fakturována dle skute nosti.

km 3,262 80: 7,4=7,400 [A]

km 3,595 30: 6,8=6,800 [B]

Celkem: A+B=14,200 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p$ípadného obetonování a lo�e
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis)
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

 58 966358 BOURÁNÍ PROPUST% Z TRUB DN DO 600MM M  10,000  

odstran!ní stávajících propustk# v etn! obetonování v etn! odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), ulo�ení na skládku a poplatku za 

skládku, , poplatek za skládku vykázán v pol.  . 014102.3

Polo�ka bude fakturována dle skute nosti.

km 2,800 00: 10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis)
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  920 038,929

 15 236 048,02Celkem:
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Dopravn" in�enýrská opat#ení
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Rozpo et:
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SO 151

Objekt: SO 151

Stavba: 33180

SOUPIS PRACÍ
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M"rné jednotky:
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Objekt:
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33180

SO 151

SO 151

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DO ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNA EK

KUS  20,000  

Bude up"esn!no dle skute né situace stavby - odborný odhad.

20=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí do!asn' neplatných svislých dopravních zna!ek (nebo jejich !ástí) bez ohledu na zp)sob a na jejich velikost (zakrytí nepr)hledným 
materiálem nebo oto!ení zna!ky) a jeho následné odstran'ní

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

MONTÁ� S P"EMÍST&NÍM

KUS  45,000  

Provizorní zna ení v majetku zhotovitele.

Etapa 1-7:

B1: 2*7=14,000 [A]

IP10a: 1*7=7,000 [B]

IP10b: 1*7=7,000 [C]

IS11a: 2=2,000 [D]

IS11b: 8=8,000 [E]

E3a: 1*7=7,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=45,000 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
nezahrnuje dodávku zna!ky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  45,000  
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Objekt:

Rozpo et:

33180

SO 151

SO 151
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

B1: 2*7=14,000 [A]

IP10a: 1*7=7,000 [B]

IP10b: 1*7=7,000 [C]

IS11a: 2=2,000 [D]

IS11b: 8=8,000 [E]

E3a: 1*7=7,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=45,000 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 4 914129 R DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T" 1 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

Nájemné po celou dobu stavby.

Uvedená  ástka za pronájem DZ bude  erpána jako celek po ukon ení  ásti a

nebude mít návaznost na p"íp. prodlou�ení harmonogramu stavby /  ásti z d#vod#

na stran! zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za$ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 5 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  73,000  

sloupky p"echodného svislého dopravního zna ení dle PPK z profilu jäkl do 

podklad. desky

Provizirní zna ení v majetku zhotovitele.

9*7=63,000 [A]

10=10,000 [B]

Celkem: A+B=73,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za$ízení z do!asné skládky
- osazení a montá� za$ízení na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev(ovacího za$ízení

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  73,000  
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9*7=63,000 [A]

10=10,000 [B]

Celkem: A+B=73,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 7 914929 R SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KPL  1,000

Nájemné po celou dobu stavby.

Uvedená  ástka za pronájem DZ bude  erpána jako celek po ukon ení  ásti a

nebude mít návaznost na p"íp. prodlou�ení harmonogramu stavby /  ásti z d#vod#

na stran! zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za$ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu sloupk) a po!tu dní pou�ití

 8 916132 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  2,000  

Provizorní zna ení v majetku zhotovitele.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst'ní za$ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus), nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 9 916133 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ� KUS  2,000  

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 10 916139 R DOPRAVNÍ SV&TLO VÝSTRA�NÉ SOUPRAVA 5 KUS% - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

Nájemné po celou dobu stavby.

Uvedená  ástka za pronájem DZ bude  erpána jako celek po ukon ení  ásti a

nebude mít návaznost na p"íp. prodlou�ení harmonogramu stavby /  ásti z d#vod#

na stran! zhotovitele.
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za$ízení a po!tu dní pou�ití.

 11 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 1 - MONTÁ� S P"ESUNEM KUS  70,000  

Provizorní zna ení v majetku zhotovitele.

10*7=70,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst'ní za$ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus), nutnou opravu po�kozených !ástí

 12 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 1 - DEMONTÁ� KUS  70,000  

10*7=70,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 13 916319 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

Nájemné po celou dobu stavby.

Uvedená  ástka za pronájem DZ bude  erpána jako celek po ukon ení  ásti a

nebude mít návaznost na p"íp. prodlou�ení harmonogramu stavby /  ásti z d#vod#

na stran! zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za$ízení a po!tu dní pou�ití.

 14 916712 UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  73,000

Provizorní zna ení v majetku zhotovitele

9*7=63,000 [A]

10=10,000 [B]

Celkem: A+B=73,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst'ní za$ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus), nutnou opravu po�kozených !ástí
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 15 916713 UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁ�

KUS  73,000  

9*7=63,000 [A]

10=10,000 [B]

Celkem: A+B=73,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 16 916719 R UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

Nájemné po celou dobu stavby.

Uvedená  ástka za pronájem DZ bude  erpána jako celek po ukon ení  ásti a

nebude mít návaznost na p"íp. prodlou�ení harmonogramu stavby /  ásti z d#vod#

na stran! zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za$ízení a po!tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce  60 385,009

 60 385,00Celkem:
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „III/2812 Roveň - Libošovice“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 

odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 

nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 

odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná 

vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že maximum nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů 

stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným 

druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách 

s tím, že zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni 

předání Díla. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. 

odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud 

není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí 

být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního 

stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na 

všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.  

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  
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2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 

ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – 001 Všeobecné a ostatní náklady. 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 

výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci 

uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát 

XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho 

jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel 

upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE 

(formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 
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Seznam poddodavatelů  

Veřejná zakázka s názvem:  

„III/2812 Roveň – Libošovice“ 

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů   

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

1. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

Geodézie Východní Čechy 

spol. s r.o. 

(právní forma: společnost 

s ručením omezeným) 

Spolupráce při prokázání splnění 

kvalifikačních předpokladů  

(doloženo Certifikátem systému 

certifikovaných stavebních dodavatelů 

účastníka M - SILNICE a.s. na str. 11 

 - ad 3) NABÍDKY, součástí nabídky 

doplňkově také Výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů tohoto 

poddodavatele, smlouva o budoucí 

spolupráci - doloženo Certifikátem), 

 

realizace geodetických prací  

(v rozsahu 1,85 % finančního objemu  

veřejné zakázky) 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Jiřího Purkyně 1174/53,  

500 02 Hradec Králové 

IČO:   455 36 058  

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Ing. Aleš Černý, jednatel 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

C 1583 v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu 

v Hradci Králové 

Tel./fax:  

E-mail:   

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

2. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

M.I.S. a.s. 

(právní forma:  

akciová společnost) 

Realizace laboratorních prací 

(v rozsahu 0,95 % finančního objemu  

veřejné zakázky) 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Resslova 956/13,  

500 02 Hradec Králové 

IČO:   421 95 683  

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Mgr. Blanka Kropáčová 

Kalcsová,  

předsedkyně 

představenstva, 

Ing. Petr Dohnálek,  

místopředseda 

představenstva,  

Ing. Luboš Trojánek,  

člen představenstva 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

B 373 v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu 

v Hradci Králové 

Tel./fax:  

E-mail:   
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Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

3. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

M - PROJEKCE s.r.o. 

(právní forma: společnost 

s ručením omezeným) 

Realizace projekčních prací 

(v rozsahu 0,30 % finančního objemu  

veřejné zakázky) 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Resslova 956/13,  

500 02 Hradec Králové 

IČO:   050 61 415  

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Jednatelé: 

Mgr. Michal Kropáč, 

Ing. Petr Hájek 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

C 37094 v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu 

v Hradci Králové 

Tel./fax:  

E-mail:  

  

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

4. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

ArtepGeo s.r.o. 

(právní forma: společnost 

s ručením omezeným) 

Realizace geotechnických prací 

(v rozsahu 0,20 % finančního objemu  

veřejné zakázky) 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Radlická 2485/103,  

150 00 Praha 5 

IČO:   279 19 587  

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Ing. Jindřich Vlček,  

jednatel 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

C 126511 v obchodním 

rejstříku u Městského soudu 

v Praze 

Tel./fax:  

E-mail:   
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Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

5. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

HT Road s.r.o. 

(právní forma: společnost 

s ručením omezeným) 

Realizace frézování 

(v rozsahu 1,97 % finančního objemu  

veřejné zakázky)  

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Ríšova 251/2,  

641 00 Brno 

IČO:   263 14 789 

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Jednatelé: 

Ing. Petr Hromek, 

Jaromír Stiblík 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

C 43311 v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu 

v Brně 

Tel./fax:  

E-mail:  

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

6. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

APT - CZ s.r.o. 

(právní forma: společnost 

s ručením omezeným) 

Realizace infiltračního,  

spojovacího postřiku 

(v rozsahu 3,52 % finančního objemu  

veřejné zakázky)  

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Homyle 10,  

503 15 Boharyně 

IČO:   259 18 575 

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Jednatel: 

Daniel Michálek 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

C 14299 v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu 

v Hradci Králové 

Tel./fax:  

E-mail:  
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CELKEM       11,48 % 

 

 

Čestně prohlašuji, že účastník M - SILNICE a.s. bude, v případě přidělení výše uvedené 

veřejné zakázky, realizovat minimálně následující části této zakázky vlastními kapacitami, tj. 

nikoliv prostřednictvím poddodavatelů:  

▪ pokládka asfaltobetonových vrstev; 

▪ veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.  

  

 

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. 

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

IČ: 421 96 868 

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

7. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

INKA - dopravní značení 

Hradec Králové s.r.o. 

(právní forma: společnost 

s ručením omezeným) 

Realizace dopravního značení, DIO 

(v rozsahu 2,42 % finančního objemu  

veřejné zakázky  

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Obránců míru 258, 503 02  

Předměřice nad Labem 

IČO:   274 78 866  

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Jiří Fanta, jednatel 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

C 21425 v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu 

v Hradci Králové 

Tel./fax:  

E-mail:  

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

8. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

ARBO-Linné, s.r.o. 

(právní forma: společnost 

s ručením omezeným) 

Realizace vegetačních úprav 

(v rozsahu 0,27 % finančního objemu  

veřejné zakázky)   

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Luční 174/3,  

500 03 Hradec Králové 

IČO:   260 21 854 

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Jednatelé: 

Ing. Lenka Přibylová, 

Bc. Antonín Přibyl 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

C 25874 v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu 

v Hradci Králové 

Tel./fax:  

E-mail:  



   

 

“ III/2812 Roveň – Libošovice “ 
 

zpracovatel: Petr Bláha, M-SILNICE a.s, HK                                                                                                   datum: 11.07.2023 

 

 

Plán jakosti č.j: RJ2/2023 
 

 

PLÁN JAKOSTI STAVBY 
 
 
 

STAVBA: III/2812 Roveň - Libošovice 
 (km 2,650 - 4,707) 
 
OBJEKTY  SO 101 – Oprava Silnice  
  
 
OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj 
 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
  
 
ZHOTOVITEL: M – SILNICE a.s. 
 Husova 1697, 530 03 Pardubice 
 Oblastní závod SEVER 
 Hradecká 415, 506 33 Jičín 
 
 
 
 
DATUM VYPRACOVÁNÍ: 11.07.2023 

 
 

VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZÍTKO)  
 
 
JMÉNO ZPRACOVATELE: PETR BLÁHA 
 
PODPIS: 
 
 
VEDOUCÍ OKŘJ: PÁCAL JAN 
 
PODPIS: 
 
 
POČET STRAN CELKEM: 4 
 
 
PŘEVZAL: 
 
DATUM: 
 
PODPIS: 

PÁCAL JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
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“ III/2812 Roveň – Libošovice “ 

zpracovatel: Petr Bláha, M-SILNICE a.s, HK                                                                                                   datum: 11.07.2023 

1. Úvod 
 
Systém řízení kvality a samotné zabezpečení kontroly kvality pro nabízenou 
zakázku: “ III/2812 Roveň - Libošovice, (km 2,650 - 4,707)“ 
 
stejně jako všechny ostatní zakázky, je založen na systému managementu kvality 
společnosti M – SILNICE a.s., který byl zaveden, udržován a certifikován v souladu 
s resortním systémem kvality již v březnu 1998 a recertifikován Stavcertem Praha 
s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001: 2016 a ČSN EN ISO 3834-2: 2006 pro: 

 

- výstavbu pozemních komunikací a mostů, 
- výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb  
- výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí 
- výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů 
- montáž ocelových konstrukcí 
- svařování betonářské výztuže 
Certifikát systému managementu kvality č. QMS-4854/2022 platný do 21. 3. 
2025. 
Funkčnost tohoto systému kvality je průběžně kontrolována interními audity a 
každoročně navíc prověřována při dohledu certifikačního orgánu. Formou 
přezkoumání systému kvality vedením a.s. je navíc aktualizována politika kvality s 
určením cílů pro trvalý systematický rozvoj kvality produktů společnosti. 

Všechny požadavky ČSN EN ISO 9001/2016 jsou dle jednotlivých bodů této normy 
zpracovány v Organizační směrnici č. 5/2018 Příručka systémů managementu 
kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
M – SILNICE a.s. z 22.3. 2021. 
 
 Naše společnost M - SILNICE a.s. má dále zavedený: 
1. Systém enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016. 
    Certifikát systému enviromentálního managementu č. EMS - 1618/2022  
    platný do 21.3. 2025. 
2. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN 
OHSAS 18001:2008. 
    Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
    č. OHMS-955/2021 platný do 23.3. 2024. 
 
Pro výrobu asfaltových směsí a kameniva mají M – SILNICE a.s. certifikovaný: 
 

- systém řízení výroby kameniva 
- systém řízení výroby asfaltových směsí 

 
Systém řízení výroby asfaltových směsí certifikoval Stavcert Praha s r.o. a systém 
řízení výroby kameniva Zkušebna kamene a kameniva s r.o. Hořice. 
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“ III/2812 Roveň – Libošovice “ 

zpracovatel: Petr Bláha, M-SILNICE a.s, HK                                                                                                   datum: 11.07.2023 

2. Dokumentace systému kvality 
Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídících dokumentech 

společnosti počínaje Příručkou systémů managementu kvality, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přes Řády, Směrnice až po 
Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídících 
dokumentů je navíc každoročně uváděn v Organizačním věstníku společnosti.  
 
 
3. Zabezpečení kontroly kvality pro zakázku 

Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u 
staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v 
podobě Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla. 

Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto 
zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací 
vypracován Plán kontrolních zkoušek. Předložení Plánu ke schválení je obvyklé k 
termínu předání staveniště. 

Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění 
Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na 
kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídící pracovníci 
společnosti. 

Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u 
akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.  

 
 

4.1 Zemní práce 
Technologický proces zemní práce se řídí technologickým předpisem NŘ 01/22 

Zemní práce a NŘ02/22 Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet. 
 
4.2 Nestmelené vrstvy 

Technologický proces nestmelené vrstvy se řídí technologickým NŘ 18/22 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, NŘ 19/22 Vrstva z vibrovaného štěrku, 
NŘ 20/22 Vrstva ze štěrkodrti, NŘ 21/22 Vrstva ze štěrkopísku, NŘ 22/22 
Mechanicky zpevněná zemina MZ.  
 
4.3 Postřiky 

Technologický proces postřiků se řídí technologickým předpisem NŘ 05/22 
Postřiky a nátěry vozovek.  
 
4.4 Hutněné asfaltové vrstvy 

Technologický proces hutněných asfaltových vrstev se řídí technologickým 
předpisem NŘ 05/22 Hutněné asfaltové vrstvy, 10/2022 Opravy poruch 
asfaltových vozovek. 
 
4.5 Beton – vlastnosti, výroba, ukládání 

Technologický proces Beton – vlastnosti, výroba, ukládání se řídí technologickým 
předpisem NŘ 11/22 Monolitické betonové konstrukce, NŘ 12/22 Montáže 
prefabrikátů, NŘ 15/22 Provádění železobetonových desek spřažených 
s prefabrikovanými nosníky mostů pozemních komunikací, NŘ 16/22 Sanace 
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“ III/2812 Roveň – Libošovice “ 

zpracovatel: Petr Bláha, M-SILNICE a.s, HK                                                                                                   datum: 11.07.2023 

vad a poruch betonových a železobetonových konstrukcí a řadou 
technologických výrobních a provozních předpisů zpracovaných pro provoz a výroby 
prefabrikátů a betonové směsi v Prefě Nový Bydžov. Betonové směsi a betonové 
výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou a jsou na ně a.s. vydána Prohlášení 
o shodě. 
 
4.6 Odvodnění 

Technologický proces odvodnění se řídí technologickým předpisem NŘ 08/22 
Odvodnění vozovek a chráničky inženýrských sítí, NŘ 10/22 Trubní propustky. 

 
4.7 Bourání a demoliční práce 

Technologický proces bourání a demoliční práce se řídí technologickým 
předpisem NŘ 03/22 Bourání a demoliční práce. 

 
4.8 Chodníky 

Technologický proces Provádění chodníků se řídí technologickým předpisem NŘ 
09/22 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy. 

 
 

5. Laboratoře zajišťující průkazní, ITT, kontrolní a přejímací zkoušky 
Průkazní, kontrolní, ITT a přejímací zkoušky materiálů a polotovarů a prací 

prováděných pro zemní práce, nestmelené vrstvy, prolévané vrstvy, postřiky, 
hutněné asfaltové vrstvy a betony bude provádět akreditovaná Zkušební laboratoř 
č.1197, M.I.S. a.s. Centrální silniční laboratoř, Škroupova ul.719, Hradec 
Králové. Osvědčení o akreditaci ČIA č. 243/2016 platné do 25.4.2021. 

Případné další laboratorní zkoušky budou zajišťovány přes M.I.S. a.s. u laboratoří 
vybraných z Přehledu akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky, které jsou 
užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, který 
je uveden ve Věstníku dopravy vydaným Ministerstvem dopravy a spojů. 
 
 
6. Vazba v jakosti na podzhotovitele 

 
Budoucí podzhotovitelé se budou řídit při kontrole jakosti výrobků a prováděných 

prací vypracovaným Plánem kontrolních zkoušek na základě platných ČSN a 
dalších platných předpisů.  
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Kontrolní a zkušební plán (KZP) 
 

 
 

NAZEV STAVBY: III/2812 Roveň - Libošovice 
 
 

OBJEKT:  SO 101 

   km 2,650 – 4,707 
 
 

OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj  
Pivovarské nám. 1245 

Hradec Králové  

 
 

ZHOTOVITEL: M - SILNICE a.s. 

   Husova 1697, 530 03 Pardubice 

   Oblastní závod SEVER 

Hradecká 415, 506 33 Jičín 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
DATUM VYPRACOVÁNÍ KZP:  16.06.2023 

 
 DATUM AKTUALIZACE KZP:  11.07.2023 
 
 
 

Činnost 
Zpracoval 

technik OKŘJ 
Kontroloval 

vedoucí OKŘJ 
Převzal 

stavbyvedoucí 
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ev. č.: Z_2021_015_CZ 
 

POVĚŘENÍ 

Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,  
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“), 
jednající panem Mgr. Michalem KROPÁČEM, předsedou představenstva, 
a paní Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU, členem představenstva, tímto 
 

pověřuje 

pana Ing. Zdeňka BABKU, narozeného dne 3. března 1964, bytem Štechova 685/1, 500 09 Hradec 
Králové, místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem 
společnosti 
 
 

v záležitostech obchodních vztahů: 
 
 

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez 
DPH jednotlivého kontraktu.  

 
 
Hradec Králové  
 
 
 
 
 

 
Mgr. Michal KROPÁČ     Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ 
předseda představenstva        člen představenstva 
M - SILNICE a.s.      M - SILNICE a.s. 
 
 
 
Pověření přijímá: 
 
Hradec Králové        

Ing. Zdeněk BABKA 
místopředseda představenstva 

        M - SILNICE a.s. 
Platnost do:       neurčito 
 
 

 

 


