
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ngatek ke ŠMIQHVĚ
úřad městského obvodu

Dodatek či ke Smlouvě o dílo č. 3103553720me

uzavřená podle ust. 52586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník")

Článek 1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: c200345451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. 5., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing.Petrou Bernfeldovou, starostkou

ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového

Bc.Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako objednatel)

MATOSA PROFISTAV s.r.o.

Sídlem podnikání: Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město

IČ: 05510775

DIČ: c205510775

Peněžní ústav: Komerčníbanka a.s. obočka Havířov

čísloúčw: ‘
VS:

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67847

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

(dále také jako zhotovitel)

osmavau!
MORAVSKÁ OSTRAVA

A PRIVOZ



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

2.1

3.1

3.2

3.3.

4.1

Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 27. 4. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10353/2017/OIVI na realizaci

zakázky „Oprava volného bytu č.1 na u|.H|učínská 188/70 v Moravské Ostravé a Přívoz“ (dále jen

„smlouva o dílo").

Článek |||

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění včetně přílohy č. 1

sjednaného v čl. || smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného včl. III smlouvy o dílo z důvodu

potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací

vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1,

jímž se smlouva o dílo mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem

dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce

v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a

nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednává

v čl. Ill, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 95.700,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 60,- Kč bez DPH takto:

 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 95.700,- Kč

Cena dodatečných stavebních prací bez DPH 4.560,— Kč

Cena méněprací bez DPH — 4.500; Kč

Celková nová cena za díla bez DPH 95.760,- Kč

DPH 15% 14.364,- Kč
 

Celková nová cena díla po snížení vč. DPH 110.124,- Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku

je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

!

Článek IV

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10353/2017/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic

škrtáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno

vyhotovení a objednatel obrdží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o

dílo č.10353/2017/OIVI.

QSĚŘÁŠ'WŘH!

ŽÉĚŘÉŠÁ OSTRAVA



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo Č. 10353/2017/OIVI zůstávají v platnosti

beze změn.

4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byla dle Směrnice o postupu při zadávaní zakázek SME 2016-08

schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016

zmocnéna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

Příloha č.1: Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací (Soupis oprav volného bytu)

Za objednatele

VOstravě,dne .1 ll .35. 2M?

   
 

Ing. Petře Ber feldová

starostka .2

3/3

 

Za zhotovitele

V Ostravě, dne

  

  

.13 .86. ZWMATCIEA

MATOSA PROFISTAV s.r.o.

Palatkého 689/2, 73601 Havfiov - Mésto

|(;0551077S DICICZ05510775
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Název firmy MATOSA PROFISTAV s.r.o.
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5510775
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Ulice Hlučínská 188/70

Byt číslo 1 Ostrava - Přívoz

Velikost bytu 2+1 IPatro : 1

Stavy SV: 18 m3

TUV:

Vypracoval-

majetkové

správy—technik

Možnost prohlídky bytu k nacenění info u BT

„ d , d , , _ d poznámky, dodatečné cena bez
n. npoza ovane prove em pracu je m informace DPH

min. PSl30MW nebo
2 plynový sporák ks 1 6000

GW

Revize el. instalace v bytě vč. el.

příslušenství (např. zvonek bytový,

ventilátory, digestoř, infrazářič, . , _
„ , _ po instalau el. Boileru a

7 osvetleni prac. desky kuch.linky, 2+1 1 „, v , O

I „„ v , privodu na nocni proud
toaletní skrmka s osvetlenim,

ventilátory aj.) + revize hl. rozvaděče

a přívodního vedení- méněpráce

V malováníb tu dvo'násobné vč. ,
24 vw „ , ,yv (, J m2 290 cely byt 9000

OCistenl oprasenim a penetrace)

KU LA “. č'vt" '
26 škrábání malby m2 22 ' VC za, I? em a 500

zarovnani

omítk štuková řádně, v rovnání KU ,LA vč. začištění a27 y y m2 22 , , 3500
podkladu, penetrace zarovnam

demontáž skob a hřebíků, sádrování ří rava stěn ro malbu
32 „ „ „ soub. 1 p F: „ „ p 300

der, vc. skob po garnyzuch vc. sroubu nad okny

Podlahy položení PVC viz.pozn. vždy

50
2 62 I'

vč. pvc soklů m ce V byt 35000

64 prahy výměna ks 7 1500 
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V . , , „C,

71 nutrm rozvody'vodyxl/ by e soub. 1 pouze pro el.bojler 1000

rekonstrukcn provest

min. tloušťka dvířek a
Dodávka a montáž kuchyňské linky _

k l t V D sk +D“ + "f korpusu kuch.|mky 18

. l

77 omp e ,YC e y Ireozu s onu cm 180 mm, sifon ne flexi, 15000

(demontaz a odvezem puvodm KU— _ V, V

LI) odpad napOjen radne

ne protispád

78 dřezová baterie výměna ks 1 výměna 1200

91 Vanova baterie (popr.- otovcna) vc. ks 1 výměna 1500

sprchoveho setu VYMENA

93 Umyvadlová baterie — Výměna ks 1 výměna 1200

Výměna WC kombi vč. sedáku — vč.

man“ t , ř' dn' had'"k

95 „ zely p IVO, [ 'ICIV “ ks 1 3500
pancerovane, rohovy ventil vymena,

řádné ukotvenivč. podbetonování

, . , „ , zhotovení přívodu pro
108 ohrev vody. BOJler — meneprace soub. 1 _ V , 0

bOjIer na nocni proud

ÚKLID - předat vše umyté a čistě —

odlah , okna, zárubně, dveře, , , , ,

p. V V , DBAT NA RADNE
samta, konstrukcm prvky — VANA - , ,

_ V V , PROVEDNl UKLIDU

116 baterie, drez, WC vc. prkynka, 2+1 1 V , V, , . 1500
, , vcetne radneho umytí

parapety, UT, KU—LI, sporak — trouba -

„ , . „, „ , , , LA,okeanU

dVIrka - bocnice, skrme a ulozne

prostory, vše umyté, čisté

výměna ventilu KKP

1/2" u sporáku a

plynové bezpečnostní

.. , hadice ke
127 jine soub. 1 , V , , 1500

sporaku,vc.dodan|

protokolu o

odstraněných závadách

dle plynové revize (2x)

pokladka osb desek

135 podlaha m2 12 včetně vyrovnání 6000

podlahy v pokoji 2

, , . l '
136 plynove podokeni topidlo soub. 1 nstalace noveho 1000

topidla v poke] 2

, . , Instalace dodaných
137 l nove to |le odokem ks 2 2000

p y p p topidel KU a Pokoj 1

montáž dodáneho

138 Bojler - méněpráce soub. 1 bojleru včetně napojení 0

na noční proud      
Stránka 2 z 3

 



 

Instalace a oprava karmy —

 

   
    

soub. 2900

dodatečné stavební práce

dodávka a montáž kuchyňské linky

| V. + V 'komp et/yc Desky Preozu+5|ff>nu ks 1660

(demontaz a odvezenl puvodnl KU-

Ll) - dodatečné stavební práce

cena ceikem bez DPH 95760
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