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S M L O U V A  O  D Í L O  –  D O D A T E K  Č. 1 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

I. Smluvní strany 
1. Objednatel:   Město Bruntál  

se sídlem   Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 
     
Oprávněný zástupce:  starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA 
Zástupci při jednáních ve věcech: 

technických: zástupci Města Bruntál XXXXXXXXXXXXXXXXX 
    

  smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA 
 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                      
DIČ:    CZ 00295892  
IČ:    00295892   
 
 

2. Zhotovitel:   VLIVA Krnov s.r.o.   
  se sídlem:   Chářovská 1124/119, 794 01 Krnov 

 Oprávněný zástupce:  Vladimír Valášek 
Zástupci při jednáních ve věcech: 
  technických: XXXXXXXXXX 

  
 
   smluvních: Vladimír Valášek 

 
 
Bankovní spojení:               XXXXXXXXXXXX 
 
DIČ:    CZ47679743       
IČ:     47679743 
 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 4319 
 
 
 

 
II. Předmět dodatku  

 
             Předmětem dodatku je změna termínu plnění smlouvy o dílo stavby s názvem „Plynovod + přípojky     
             SO 101 – Skrbovická ulice v Bruntále“ na základě požadavku objednatele. 
             V původním článku VI. Termíny realizace se ruší věta: 

„Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele nebo jeho TDO převzít staveniště a 
to nejpozději dne 1. 7. 2016. Tímto dnem se považuje staveniště za předané ve vztahu k termínu 
realizace díla. 
Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 
31.8.2016.“ 

a nahrazuje se větami: 
 

„Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele nebo jeho TDO převzít staveniště a 
to nejpozději dne 23. 9. 2016. Tímto dnem se považuje staveniště za předané ve vztahu k termínu 
realizace díla. 
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             Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 23.11.2016.    
              Dokončení zemních a montážních prací bude provedeno do 31.10.2016.“ 

 
 

             
III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny. 

 
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven 

ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
 

3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 5. 10. 2016 pod  
             č. usnesení 1515/40R/2016. 

 
 

 
 
 

V Bruntále, dne: 24.10.2016                                                    V Bruntále, dne:  10.10.2016   
 

Objednatel:                    Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Rys, MBA                                                           Vladimír Valášek                                               
  starosta města Bruntál                                                    jednatel společnosti                                                           
 
 
 
 

 




