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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a
VIII"

Důvodová zpráva - změnový list ě. 9 - 

Sanace paty nábřežní stěny u lávky Spielberk Office Centre

Na základě zjištěného havarijního stavu paty nábřežní stěny na pravém břehu řeky 
Svratky pod lávkou Spielberk Office Centre bude provedena sanace paty u degradované části 
z důvodu ochrany a zabránění další degradace dle návrhu GP.

Termín provedení: 1.12.2022- 13.12.2022

V Brně dne :
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HOCHTIEF CZ a.s. 

Plzeňská 16/3217 

150 00 Praha 5 
Czech Republic

Datum: 8. listopadu 2022

Věc: Vyjádřeni k sanaci paty u lávky Spielberk Office Centre

„NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatřeni města Brna - etapy VII a Vlil"Akce:

Na základě zjištěného stavu patky nábřežní stěny na pravém břehu řeky Svratky pod lávkou 

Spielberk Office Centre je navržena následujíc! sanace patky.

Sanace patky bude provedena u degradované části z důvodu ochrany a zabránění další 

degradace. Patka bude řádně očištěna a dobetonována se spojovacím můstkem naneseným na 

degradovanou patku. Nesoudržné části budou odstraněny. Spojovací můstek bude tvořen cementovým 

pačokem. Dobetonávka o mocnosti 200 mm bude provedena z betonu C30/37 XC2, XA1 s vloženou kari 

sítí 08/100/100 mm.

Provádění sanace degradované patky bude provedeno až po provedení kamenné paty u již 

sanované části. Toto se týká i samotného odkopu pro kamennou patu.

Detail provedení sanace paty je uveden v příloze č. 1 tohoto vyjádření.

Vyhotovil:

e&A\_
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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
místa Brna - etapy Vil a Vlil" (ORG 5344)

USEK: D_021 Úpravy konstrukcí

9

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
1)021 Úpravy konstrukcí 
SO 07.17 Úprava konstrukcí

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: 06.03.2023 
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY:
sanace paty u degradované části z důvodu ochrany a zabránění další degradace odstraněním 

nesoudržných částí a dobetonování z betonu C30/37 XC2, XAI s vloženou kari sítí

DOTČENÉ MÍSTO: Pravobřežní opevnění koryta v úseku 37.155 - 37.195 

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny zpracovaná Aplus a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL Č.9 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Na základč zjištěného stavu paty nábřežní stěny na pravém břehu Svratky pod lávkou Spielbcrk 

Office Centre je navržena sanace paty u degradované části a zabránění další degradace

NAVRHL:

POKYN VYDAL:

TOIO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKL AD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDÍ 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE /.MÉNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCI-:.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA:
BKOMJ 
BKOM,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát místa Brna OI,^B
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna-etapy VII a Vlil" (ORG 5344)
ÚSEK: D_021 Úpravy konstrukcí 9

NÁVRH NA OCENENI ZMĚNY 

D_021 Úpravy konstrukcí

SO 07.17 - Úprava konstrukcí 
v km 37.155-37.195

NÁVRH NA OZNÁMENI C.: 9 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX:
DATUM: předání ZL

OSOBNĚ:
Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY:
sanace paty u degradované části z důvodu ochrany a zabránění další degradace odstraněním 

nesoudržných částí a dobetonování z betonu C30/37 XC2, XA1 s vloženou karí sítí

DOTČENÉ MÍSTO: Pravobřežní opevnění koryta v úseku 37.155-37.195 

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny zpracovaná Aplus a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL ě.9 vícepráce"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH 

140 684,85 Kč
DPH Cena s DPH 

170 228,67 KčVíeeprácc:
Ménčpráce:
Rozdíl:

29 543,82 Kč

140 684,85 Kč 29 543,82 Kč 170 228,67 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:
VYJÁDŘENI:

OD: GP

SCHVÁLIL: PODPIS

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM,
BKOM,

Magistrát města Brna Ol,

Mp-TÚ 1100-01



REKAPITULACE STAVBY
2022-18a
Sanace pravobřežní paty u lávky CTP_6_12_22

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 30. 11.2022

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

140 684,85Cena bez DPH

Výše daně
29 543,82

Základ daně
140 684,85

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

170 228,67CZKCena s DPH v
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace pravobřežní paty u lávky CTP_6_12_22
Objekt:

09 Sanace pravobřežní paty u lávky
Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 11.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hmotnost 
celkem [t]PČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. suť [t] Suť Celkem [t]Popis MJ

140 684,85 70.17366 2.88000

Dle SODo HSV Práce a dodávky HSV 140 684,85 70,17366 2,88000

Č. pol. 22 333,50_...D ... _!________

1 K 132351256

Stavební objekt Zemní práce 0.00000 0,00000

0.0000003 - SO 07.07 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m............ ............... ...... ................................ . ............................. .... .................____ _ ______________

Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 přes 100 m3 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky

22.5001 304.80 6 858.00 0,00000 0,00000 0,000004 m3

0,00000 0,00000 0.00000 0.000002 K 162751117 i7 03-SO 07.07 ; m3 i 22.500' 260,40 5 859.00

3 K 162751119 03 - SO 07.07 144,00 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000!8 m3 22.500 6.40

4 K 167151111 9 03 - SO 07.07 ; m3 22,500' 50.80
200'00

1 143.00 0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

5 K 171201221 11 03-SO 07.07 40.500: 8 100,00t

6 K 171251201 12 03-SO 07.07 22,500: 10,20 229.50m3

D 2 Zakládání 36 863,85 12.26560

12,11280

0.00000

0.00000Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

Základové zdi z betonu"ž^zčvého~{běž výžtužerpřo~konstrukce~bilých vanTř7c" 3Ď/3_7'
15*0,8*0,4
počítáno vč. dobetonávky nadvýlomu 
Součet

Zřízeni jednostranného bednění základových zdi 
Bedněni základových zdí rovné jednostranné zřízeni 
{15+0,4}*0.8
Součet_________________________________ ______ _ _ _ ____________

Odstraněni jednostranného bedněni základových zdi

Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505 _

0.000007 K 279323112 36 D 03 : m3 4.800 4 020.50 19 298.40 2,52350

w
4,800W

w
4.800

12.320

w

8 K 279351311 42 SO 07.09 m2 835,90 10 298.29 0,00346 0,04263 0,00000 0,00000

w
w 12,320

12,320W

9 K 279351312

10 K 279361821

_43 SO 07.09 
44 SO 07.09

175,70 
49 062,90

2 164,62 0,00000

1,05940

0,00000

0.11018

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
m2 12.320

5 102,54t 0,104

......D__ 4.... ...........
11 K 462511370

Vodorovné konstrukce 59 319.45 57,73680

48,01680

9,72000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 03 - SO 07.07 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg

Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kamenrva, z terénu, frakce 63-125
15*2,0*0.15
Součet

i m3 22,500 2 395,30 
1 205,60'

53 894,25 2,13408

2,1600012 K 464531112 31 03 - SO 07.07 4,500 5 425,20m3
w
w 4,500

4,500W

16 588.68□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání............ .............. ....... ..........
Bouráni zdi a pilířů z ŽB___________________ _ _ _

Ruční odbouráni nesoudržných částí stávajíc] paty 
15*0,8*0.1
Součet_________________________________ _____ ____ __ _________

Tato položka není v základní SOD ; Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi t! 1 mm

0,17125

0.14605

2,88000

2,880000,12171 2,4000013 K 962051111 70 D 05.2-SO 07.13.2 m3 1,200 9 633,90 11 560,68

w
1,200
1,200

W

w

5 028,00 0,00210 0,02520 0,00000 0,0000014 K 985323111 X m2 12,000 419,00

12,000
12,000

w 15*0,8
Součetw

D 997 1 172.44J^esunsutě____ _____ _ __

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 
i Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

2,88*9 •Přepočtené koeficientem množství........ ................. .................... . ...... ..................... ..................................

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

149,18 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15 K 997221551 90 D 05.1-SO 07.13.1 2,880 51,80t

16 K 997221559 91 D 05.1 -SO 07.13.1 25,920 11,70 303,26t

I*,???...Z
2,880

w

17 K 997221615 720,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000092 D 05.1-SO 07.13.1 250,00t

D 998 Přesun hmot 4 406,93 0.00000

0.00000

0,00000

0.000000.0000018 K 998332011 35 03 - SO 07.07 : Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály 70.174 62.80 4 406,93 0,00000t
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-18a

Stavba: Sanace pravobřežní paty u lávky CTP_6_12_22

Místo: 30. 11.2022Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 140 684,85

140 684,85

170 228,67

170 228,679 sanace paty včetně záhozu
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 18.10.2022

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil

SO 07.07 - REVITALIZACE ŘEKY - ÚPRAVA DNA V KM 37,055 - 

39,910

f Ar s t s bulldary.onlineSTAVBA:

DENÍK:

POČASÍ:

SRÁŽKYPOČASÍSRÁŽKY ČASPOČASÍ TEPLOTAČAS TEPLOTA

0,0 mm/hPolojasno0,0 mm/h 

0,0 mm/h

16,3*CPolojasno

Jasno

9,0*C

14,9*C

18:0006:00

12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI:

POČNÁZEV DODAVATELE
6Morkus Morava

7:00 -17:00 (oběd 11:00 -12:00)

MECHANIZMY:

POČNÁZEV DODAVATELEPOČ. NÁZEV PROSTŘEDKUNÁZEV DODAVATELENÁZEV PROSTŘEDKU
Morkus Morava 

Morkus Morava

11 Pásový bagr 30t 

1 Kolový bagr 9t

Morkus MoravaKolový bagr 20t 

Naftové čerpadlo 1HOCHTIEF CZ a. s.

PROVEDENÉ PRÁCE:

NÁZEV DODAVATELE MN MJPOPIS

Úprava koryta v pravé části dna v úseku 37,04 - 37,24.

1) Svahováni dna.

2) Výkop rýhy pro kamennou patu.
3) Počátek záhozu kamenné paty v úseku km 37,195 - 37,235

4) Čerpání jímky.

Morkus Morava

DALŠÍ ZÁZNAMY:

NÁZEV DODAVATELE ŠINDLAR s. r. o.AUTOR

ČAS POŘÍZENI ZÁZNAMU 27.10.2022 -18:37

Na základě předešlého jednání ohledně stavu betonové patky v místě ponechaného stávajícího opevnění na pravém břehu v místě lávky u CTP 
bylo dohodnuto, že dojde k doplnění záhozové patky z lomového kamene. Po odkrytí betonové patky zdi opevnění a jejím očištění byly 
provedeny zkoušky stavu, které potvrdily špatný stav betonové konstrukce. Na základě těchto nových skutečností bude v rámci sanace patky 
doplněna patka z lomového kamene přes 200 kg, která bude plynule navázána na vybudované patky před začátkem a na konci ponechaného 
opevnění. Tvar patky bude lichoběžníkový, šířka v základu 0,8 m, šířka ve dně 1,8 m a výška 1,2 m viz přiložený nákres.

př Il o h y
Nakres_doplneni_pa...a_CTP.jpg

PF 11 KM 37.1824

*V« • mJ
>»twl

TI ■

Podpisy:



22.11.2022DENNÍ ZÁPIS ZE DNE

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil

SO 07.07 - REVITALIZACE ŘEKY - ÚPRAVA DNA V KM 37,0S5 

39,910

FlRSI buildary.onlineSTAVBA:

DENÍK:

POČASÍ:

SRÁŽKYPOČASÍČASSRÁŽKY TEPLOTAPOČASÍČAS TEPLOTA

0,1 mm/hZamračeno 3,7-C0,0 mm/h 

0,0 mm/h

fa Polojasno 

fa Zamračeno

18:002,1-C06:00

4,3‘C12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI

POČ.POČ NÁZEV DODAVATELEPOČ. NÁZEV DODAVATELENÁZEV DODAVATELE
11 HOCHTIEF CZ a. s.5 Morkus MoravaIntengroup

7:00 -17:00 (oběd 11:00 - 12:00)

MECHANIZMY:

POČNÁZEV DODAVATELEPOČ NÁZEV PROSTŘEDKUNÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE

21 Hutnící technika 

1 Kolový bagr 20t 

1 Naftové čerpadlo

Intengroup 

Morkus Morava 

HOCHTIEF CZ a. S.

Pásové rypadlo

Dumper

Čerpadlo

Intengroup

Intengroup

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

1

1

PROVEDENÉ PRÁCE

NÁZEV DODAVATELE MN IVUPOPIS

Provádění HTU zemní pláň dle posledních obdržených podkladu (3D model) v 
Jímce km 38,42 - 38,84 
Tvarování brodů, tůní v korytě 
Čerpání jímky

Intengroup

Morkus MoravaÚprava koryta v pravé částí dna v úseku 37,11 - 37,16.

1) Práce na kamenném záhozu

2) Čerpání jímky.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

NÁZEV DODAVAIElE HOCHTIEF CZ a. S.AUTOR

ČAS POŘÍZENI ZÁZNAMU 22.11.2022 - 12:29 

Dnes tj. 22.11.2022 nám byla dle dohody předána dílčí PD k sanaci betonové paty pod lávkou CTP.

PŘÍLOHY

Sanace patyjávka 
...21122.pdf©

NÁZEV DODAVATELEAUTOR

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 28.11.2022 - 08:30

Zhotovitel vyzývá TDI ke kontrole provádění brodů, jímek, okamenování svahů v jímce km 38,42 - 38,84 na čtvrtek 24.11. 2022

Podpisy:



(Dm Ob Brněnské komunikace
Llkl°l <J Koncelóř 

orchltekta 
město Brna

R NB

6.9.2022 zástupce KAM ve spolupráci s AD dodají aktualizované výkazy výměr a ve spolupráci s TDI specifikují 
lokality, kde může proběhnout výsadba již v nadcházejícím výsadbovém období.
20.9.2022 Zhotovitel 19.9.2022 obdržel od AD aktualizované podklady i výkaz výměr pro náhradní výsadbu. Po 
skončení KD proběhne jednání mezi zástupcem zhotovitele a KAM k objasnění nesrovnalostí v návrhu náhradní

Zodpovídá KAM a AD

výsadby.
4.10.2022 Zhotovitel momentálně poptává subdodavatele pro realizaci náhradní výsadby. Zhotovitel bude na 
příštím KD informovat, zda bude možno náhradní výsadbu ve 3 městských částech realizovat již letos.
18.10.2022 Po minulém KD AD sdělil zhotoviteli, že ještě dojde k úpravě rozsahu náhradní výsadby a výkazu 
výměr. Zhotovitel požaduje projekt náhradní výsadby jako celek, pro všechny MČ a se zahrnutím nevykácených 
stromů na pravém břehu řeky (v rámci výjimky JMK). To je podle vyjádření zhotovitele důležité pro poptání 
subdodavatele. Výkaz výměr a definitivní verzi projektu celé náhradní výsadby zpracuje AD do 1.11.2022

Zodpovídá AD

1.11.2022 Zhotovitel dnes obdržel požadované podklady, které nejsou dostatečné. AD přislíbil doplnit v den 
konání KD. Probíhá jednání s dodavatelem. Zhotovitel stromy objedná až po schválení výkazu výměr. Info na

Zodpovídá AD

15.11.2022 Zhotovitel obdržel aktualizovaný W pro náhradní výsadbu mimo stavbu a poptává zhotovitele 
náhradní výsadby. AD doplní termín pro aktualizovaný projekt náhradní výsadby do : AD doplní termín
Do 23.11.2022 nebyl termín pro projekt náhradní výsadby doplněn.

příštím KD.

Zodpovídá AD

29.11.2022 Bylo svoláno jednání k dořešení projektu náhradní výsadby na 30.11.2022. Jednání proběhne za 
účasti AD,TDI, KAM, zhotovitel. (jednání proběhlo po vzniku zápisu, termín pro projekt náhradní výsadby byl

Zodpovídá AD

13.12.2022 Kvůli projektu náhradní výsadby proběhlo místní šetření v MČ Tuřany, AD vyhodnocuje možný 
počet umístěných stromů.
Nový termín pro projekt náhradní výsadby : 10.1.2023

stanoven na 20.12.2022). Info na příštím KD.

Zodpovídá AD

6) Ostatní

1. Sanace kamenné paty opěrné zdi pod lávkou CTP
18.10.2022 Na základě zápisu z technického dne byla zhotovitelem ověřena „vrtatelnost" degradované kamenné 
paty. Celkem bylo provedeno 5 zkušebních vrtů na 5ti různých místech stávající kamenné paty, zhotovitel 
předložil na KD fotodokumentaci z těchto zkoušek a jednoduché schéma průběhu stavu paty. Dle tohoto zjištění 
nelze vrtat otvory a pro vlepení výztuže. Zhotovitel žádá AD o info k dalšímu postupu.
1.11.2022 Dle vyjádření zhotovitele není zápis ve stavebním deníku dostatečný. AD provede do 4.11.2022
doplnění tohoto zápisu s dostatečným popisem dalšího postupu prací. Zodpovídá AD
15.11.2022 Zhotovitel doplní zaměření kamenné paty opěrné zdi. Bylo upraveno technické řešení. Úprava záhozu 
bude upřesněna v rámci bodu č. 20 ve změnách PD - úprava svahu koryta řeky

Zodpovídá AD

Za zapracování do DPS zodpovídá AD

29.11.2022 Zhotovitel zpracuje VV do 9.12.2022. VV bude předložen TDI ke kontrole . Zodpovídá zhotovitel
13.12.2022 W byl odsouhlasen. Zhotovitel zpracuje ZL. Bod bude vypuštěn.

2. Připomínky zhotovitele k nedostatkům DPS
-Ventilátory na WC jsou v DPS navrženy tak, že jsou trvale v provozu -prověřit technické řešení
-Na objektu kolonády má být umístěno logo - není navrženo
-Provádění údržby za horizontálním slunolamem - prověřit technické řešení
-Poštovní schránka na objektu kolonády
Ad prověří výše uvedené.
29.11.2022 AD prověří všechny výše uvedené dotazy zhotovitele k PD. V minulém týdnu zhotovitel zaslal AD i 
TDI další body (vše u objektů kolonády)- u kterých žádá prověření.
-Chybějící chlazení
- Rozpor v zakončení odtahu ventilátorů v jednotlivých výkresech
- kolize vodovodní přípojky - je naprojektována přes betonovou retenční nádrž
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Sondy - betonová pata pod lávkou CTP
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