
v

zs 0 h o c h t ie f Ifirestal
OHLA

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 

města Brna - etapy VII a Vlil (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 12

D 07.03 Produktovod

SO 07.27 Osazení ocelových chrániček pro převedení kabelů 

společnosti E.gd

R IM | O |
II b r n ě n s k é

US Brněnské komunikace -=$\
lil# // A KANALIZACE, a. t.

Koncolůř 
architekta 

mésta BrnaB



V /
SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva 

Stanovisko Autorského dozoru

1

2

příloha č. 7 

příloha č. 8 

příloha č. 9 

Rozpočet 

Výkresová část 

Stavební deník

NEOBSAZENO

4

5

6

7

8

Zápis z Kontrolního dne 9

Fotodokumentace 10

R IM | O |
|| =5| BRNĚNSKÉ
y Brněnské komunikace ^ ACI,„Kancelář 

architekta 
mésto BrnaB



f žs mrestaj0 HOCHTIEF
OIILA

"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města

Brna-etapy VII a Vlil"

Důvodová zpráva - změnový list č. 12 

Osazení ocelových chrániček E.GD

Na základě pokynu investora zhotovitel dopracoval v DPS neobsazenou projektovou 

dokumentaci pro ocelové chránicky E.GD umístěné na ocelové konstrukci produktovodu SO 

07.27 a poté ocenil výrobu a montáž těchto chrániček včetně jejich zaústění do betonových 

komor. Tyto práce nejsou obsaženy ve smluvním výkazu výměr.

V Brně dne: i



r n | o | SB

Kancelář architekta města Brna 

Zelný trh 331/13 

602 00 Brno 

Czech Republic

Datum: 16. září 2022

Věc: Změna 028 - Produktovod - uchycení sítí, doplnění chrániček

„NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil"Akce:

Na základě schůzky, kdy bylo zjištěno, že dokumentace od egd a od stavebního objektu 

produktovodu se odkazují na sebe z důvodu osazení ocelové chráničky pro vedení kabelů VN, Tato 

ochrana nebyla zanesena ve výkazu výměr a bude doplněna do ocelové konstrukce produktovodu.

Vyhotovil:
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PŘÍLOHA č . 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový lisí č.STAVBA; "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a Vlil" (ORG 5344)
ÚSEK: D 07-03 OK Produktovod

12

OZNÁMENÍ ZMĚNY
Osazení ocelových chrániček pro převedení kabelů E.gd

PŘÍKAZ Č:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: 
KURÝR: FAX: OSOBNÉ:!

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nově požadovaná 

DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.27 Produktovod
ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobně technická dokumentace zpracovaná FIRESTA a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.12 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:

Podle požadavku E.dg musí být překládané vedení VN na SO 07.27 Produktovod uloženo 

v ocelových chráničkách. Tato ochrana nebyla zanesena ve výkazu výměr dokumentace pro 

provádění stavby a chráničky byly proto doplněny do výrobní dokumentace ocelové 

konstrukce produktovodu. Jedná se o čtyři kusy ocelových chrániček včetně jejich zaústění do 

betonových komor produktovodu.

NAVRHL:

PŘÍKAZ VYDAL:

TECH NICKY DOZOR INVESTORA:
BKOM,
BkOM.I j

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,
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PŘÍLOHA č. 9

MPMDČR OPK č,j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a Vlil" (ORG 5344)
ÚSEK: D 07-03 OK Produktovod

12

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNI ZMĚNY

Osazení ocelových chráničck pro převedení kabelů EG.D

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX:
DATUM:KOMU: Ol MMB 

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: OSOBNĚ:
Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY:
Podle požadavku E.dg musí být překládané vedení VN na SO 07.27 Produktovod uloženo 

v ocelových chráníČkách. Tato ochrana nebyla zanesena ve výkazu výměr dokumentace pro 

provádění stavby a chráničky byly proto doplněny do výrobní dokumentace ocelové 

konstrukce produktovodu, Jedná se o čtyři kusy ocelových chrániček včetně jejich zaústění do 

betonových komor produktovodu.

DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.27 Produktovod
ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobně technická dokumentace zpracovaná FIRESTA a,s 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č,12 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH 

1 268 295, 10 Kč 

0,00 Kč 

1 268 295, 10 Kč

Cena s DPH 

1 534 637, 07 Kč 

0,00 Kč 

1 534 637, 07 Kč

DPH
266 341,97 Kč 

0,00 Kč 

266 341,97 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE:

1/
VYJÁDŘENÍ:

PODPOD:

Mp-TÚ 1100-01



Sk

SCHVÁLIL:

P

Mp-TU 1100-01



REKAPITULACE STAVBY - ZL č. 12
2022/15
Protipovodňové opatřeni měcta Brna - etapa VI) a Vlil * změny

Kéd;
Stavba:

Místo:
CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky B. 10.2022

Zadavatel:

Statutám! město Brno
IC; 449 92 785 

CZ44992785DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant:

A PLUS a.5.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o. 

Poznámka:

IČ: 282 36 419 
CZ26236419DIČ:

IČ: 263 33 04$ 
CZ25333046DIČ;

Cena bez DPH 1 266 295,10

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Základ dané 
1 26b  296,10

VýSa daně 
260 341,97DPH základní 

snížené 0,00 0,00

Cena b  DPH C2K 1 534 637,07v

Projektant Zpracovatel

Pateru a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

fkm r>i
^OU(^L^V'A 

c^O 'VQ\

Stranp 112



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2022/15

Protipovodňové opatřeni mésta Brna - etapa Vil a Vili - změny

Nábřeží Svratky 
Statutární město Brno

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6.10.2022 
A PLUS a.s.
STAGA stavební agentura 
s.r.o.

]

Kód Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH [CZKji

Náklady z rozpočtů
U_U7

produktov doplněni chráničekfin 
od lil

1 268 285,10 1 534 637,07

1 268 295,10 1 534 637,07j
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Protipovodňové opatřeni města Brna - etapa VII a Vlil - změny

D_07 produktovod III - doplnění chráničekfin

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6.10. 2022

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
1 268 295,10

d 783 Dokončovací práce - nátěry 
Nátěr ocelových kcf 4-vrstvý (dle PD) 
Ocelové konstrukce - nátéT(pl) - chránlčky 
130"pl’0.22+20M‘0,8 
MeziBoučet
15% nátěr montážních prvků
0,16*89,65
Soutet

67 182,19
1 K 7833142X1 m2 167,328 401,50 67182,19

W
w

153,850
153,850

W
W
W

13,478
167,328

W

D PSV Práce a dodávky PSV 1 136 112,91 

1 136 112,91
D 767 Konstrukce zámečnické__________________________

Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti 
do50 kg
Viz PD D7.3 .......... '
Produktovod (hm)
chránlčky 219,8/6,3 včetně oblouků, třmenů, spojovacího a 
montážního materiálu, svarů

2 K 767995114 kg 5 599,000 49,90 279 390,10
w
w

w

w 5599 5 599,000 
5 599,000

W Součetj

3 M 130109X1 ocelové konstrukce dle výpisu, S23S, žárové zinkováno t 5,599 151 403,70 847 709,32
w 5,489

5489*0,02*0,001
Součet

5,489
0,110
5,599

W
W

Přesun hmot tonážnl pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

4 K 998767101 t 5,907 1 525,90 9 013,49

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

65 000,00 
65 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 
zpracováni projektové dokumentace chrániček5 K 013244000 kpl 1,000 65 000,00

Strana 1 z 1



OZNAČENÍ PODROBNOSTI DATUM PODPIS
TABULKA ZMĚN

SO 07.27 VD
VEDOUCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE: STATUS: Č. PARÉ:
VYPRACOVAL:

VYDÁNOKONTROLOVAL,

TECHNICKÝ ŘEDITEL:

OBJEDNATEL, ŘSD ČR. NA PANKRÁCI S46/56, PRAHA 4: STÁT. MĚSTO SRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 08/2022DATUM:

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKYSTAVBA STUPEř): VD

ČÍSLO ZAKÁZKY: 10-1693-700

OBJEKT SO 07.27 C HRÁN ÍČKA VN MĚŘÍTKO;

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

NÁZEV PŘÍLOHY;Ifirestal ClSLO PŘÍLOHY: REVIZE:

PRŮVODNÍ LIST 001 0FIRESTA-FLSsf.ftóonstnjtee.stavtoya.s 
Mlýnská £8. 602 00 BRNO

t



///reste/
SO 07.27 CHRÁNIČKA VN 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 10-1693-700

Nábřeží řeky Svratky

Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil

SO 07.27 chránička VN

PRŮVODNÍ LIST

OCELOVÁ KONSTRUKCE

VD

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno Str. 1



Ifirestal SO 07.27 CHRÁNIČKA VN 
ČÍSLO ZAKÁZKY: 10-1693-700

OBSAH

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....................................................

2 PODKLADY........................................................................

3 ZMĚNY A DOPLNĚNÍ OPROTI PŘEDCHOZÍMU STUPNI

4 OCELOVÁ CHRÁNIČKA VN..............................................

3

3

3

3

4.1 Zá k l a d n í ú d a je  o  o b je k t u .......

Po pis  o c e l o v é  k o n s t r u k c e ......
Po ž a d a v k y  n a  ma t e r iá l ...........

Za t ř íd ě n í k o n s t r u k č n íc h  č á s t í.

3
4.2 4
4.3 4
4.4 4

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno Str. 2
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SO 07.27 CHRÁNIČKA VN 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 10-1693-700

1 Identifikační údaje

Název stavby: Nábřeží řeky Svratky

Realizace protipovodňových opatření města Brna - 
etapy VII a Vlil

SO 07,27

SUDOP BRNO, spol, s r.o.

Kounicova 26 

611 36 Brno 

Staré Brno

Stavební objekt: 

Projekt stavby:

Katastrální území:

Obec: Brno

Kraj:

Druh stavby: 

Zpracovatel VD:

Jihomoravský

Novostavba

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Mlýnská 68, 602 00 Brno

2 Podklady

- Nábřeží řeky Svratky, Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil 
SO 07.24 -Přeložka VN (Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno)

- Konzultace s techniky společnosti E6.D

3 Změny a doplnění oproti předchozímu stupni

Ve výrobní dokumentaci po dohodě s projektantem došlo oproti projektu ke změnám a doplněním:

4 Ocelová chránička VN

4.1 Základní údaje o objektu

Celková délka: 

Charakteristika mostu:

32,05 m

trvalá nepohyblivá lávka o jednom poli, tvořená 
ocelovou příhradovou obloukovou s dolní mostovkou. 
Nová ocelová chránička složena z trubek připevněných na 

pomocných konzolách k nové ocelové konstrukci 

produktovodu a svařeného kolena.

Nová ocelová konstrukce:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno Str. 3



Ipřestal SO 07.27 CHRÁNIČKA VN 
ČÍSLO ZAKÁZKY: 10-1693-700

4.2 Popis ocelové konstrukce 

Ocelové trubky

Čtveřice ocelových trubek profilu TR219x6,3 v délce 32,5 m. Trubky jsou mezi sebou propojeny 

nátrubkem tl. 6 mm, v délce 200 mm. Trubky jsou uchyceny ku konzolám pomocí objímek z PLO30x3.

Konzoly

Pomocní podpěrná konstrukce pro ocelové trubky je tvořena z profilů UPE120 a UPE100, Horní 

příčel UPE 100 je ke sloupkům připojena šroubově přes čelní plech P8.

K ocelové konstrukce produktovodu jsou konzoly připojené šroubově přes patní desku P10.
Koleno

Koncové části chráničky jsou tvořeny svařovanou konstrukci z plechů P8, P4. V příčném řeze má 
konstrukce obdélníkový tvar. Horní a dolní "pásnice" jsou z ohýbaného plechu PS, spojen „stojinou" 
plech P8, který je koutové přivařen. Na stojinu jsou z obou stran přivařeny profily UPE80, který slouží 
pro vedení plastové chráničky uvnitř kolena.

4.3 Požadavky na materiál

Konstrukce chráničky VN budou z oceli 5235JR, S235JRH dle ČSN EN 10025-2/2005. 
Jakost použitých materiálů bude doložena certifikátem 2.2 dle ČSN EN 10204/2005.

Podrobnější popis požadavků na materiál viz příloha 003_VM (požadavky na TOP}.

4.4 Protikorozní ochrana

Ocelové Části budou proti korozi chráněny nátěrovými systémy dle TKP 196. Systém III A bude 

aplikován pouze z vnější strany trubek TR219x6,3, systém III E z vnitřní.

Systém IIIA:

žárové zinkování ponorem 
základní nátěr Hempadur 15553/11320 sv.šedá 
podkladový nátěr Hempadur Fast Dry 17410/ šedá (VtlO 
vrchní nátěr Hempathane HS 55610, odstín RAL9007

80 pm 
40 pm 
110 pm 
60 um

Celková tloušťka PKO 290 pm

4.5 Zatřídění konstrukčních částí 

Hlavní části:
třída provedení dle ČSN EN 1090-2 : EXC2 
dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204 : 2.2

V Brně srpen 2022

FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s,, Mlýnská 68, 602 00 Brno Str. 4
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12.12.2022DENNÍ ZAPIŠ ZE DNE

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VlilFIRST g buildary.onlineSTAVBA:

DENÍK: SO 07.27 - PRODUKTOVOD

POČASÍ:

SRÁŽKYSRÁŽKY ČAS POČASÍ TEPLOTAPOČASÍČAS TEPLOTA

0,0 mm/h-2,0'C('Zi Zamračeno0,0 mm/h 

0,0 mm/h

18:00-4,0°C

-1,6'C

Cq > Zamračeno 

Zamračeno

06:00

12:00

MECHANIZMY:

poč.NÁZEV DODAVATELEPOČ. NÁZEV PROSTŘEDKUNÁZEV DODAVATELENÁZEV PROSTŘEDKU

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

11 Autojeřáb A40FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

Nákladní automobil

PROVEDENE PRAČE:

NÁZEV DODAVATELE MN MJPOPIS

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Návoz, osazení ocelových chrániček na produktovod dle požadavku E.on

Podpisy:

PPO SVRATKA - SO 07.27 - SO 07.27 - 2022-12-12.PDFČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 13.12.2022

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VlilFIRST buildary.onlineSTAVBA:

DENÍK: SO 07.27 - PRODUKTOVOD

POČASÍ

SRÁŽKYPOČASÍSRÁŽKY ČAS TEPLOTAČAS POČASÍ TEPLOTA

-$• Jasno 0,0 mm/h-jčí- Jasno 

Jasno

-3,4’C0,0 mm/h 

0,0 mm/h

-5,7°C

-2,2-C

18:0006:00

12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI

POČ.NÁZEV DODAVATELE

7FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

7:00-17:00 (oběd 11:00- 12:00)

MECHANIZMY:

POČ.NÁZEV DODAVATELEPOČ. NÁZEV PROSTŘEDKUNÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

11 Autojeřáb A40FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

Kontejnerové nákladní auto FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.

Pásové rypadlo

11 Nákladní automobil

PROVEDENE PRAČE:

NÁZEV DODAVATELE MN MJPOPIS

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.1) Propoje vodovodu, odstavení vodovodu, odstavení provizorníjo vodovodu
2) Čerpání vody z odstavených řadů, z provizorního vodovodu
3) Odkop po nápojné body, odvoz na skládku
4) Pažení
5) Pokládka potrubí, kolen, spojek
6) Zajišťovací bloky v lomových místech
7) Napuštění nového vodovodu na provizorní tlak, uvedení do provozu
8) Dovoz písku, obsyp potrubí pískem, natažení výstražné fólie
9) Odvoz zbytkového materiálu
10) Osazení markérů na lomové body
11) Dovoz zásypového materiálu, zásyp a hutnění rýhy
12) Úklid a zabezpečení Staveniště

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Návoz, osazení ocelových chrániček na produktovod dle požadavku E.on

Podpisy:

PPO SVRATKA - SO 07.27 - SO 07.27 - 2022-12-13.PDFČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA
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12. Doplnění ocelových chrániček - produktovod SO 07.27 - Na základě jednáni se správci síti ohledně jejich 
umístění na ocelové konstrukci produktovodu bylo zástupci E.gd konstatováno, že ocelové chráničky pro VN 
nejsou předmětem jejich dodávky. Zhotovitel PPO žádá zástupce investora o písemné stanovisko, zda mají být 
ocelové chráničky nově v jeho dodávce a pokud ano tak požaduje předat specifikace potrubí a PKO. Následně 
zhotovitel zpracuje změnový list na dodávku a montáž těchto chrániřek.
21.6,2022

Zodpovídá zhotovitel
12,7. 2022 AD vyhotoví závazné stanovisko. Zhotovíte/ zpracuje změnový list.
Zodpovídá AD za závazné stanovisko a zhotovitel za změnový list

list.Zhotovitel změnovýzpracuje

13. Nesoulad polohy provizorního vodovodu a stávajícího řadu
Nápojné místo je v jiné poloze než bylo v DPS, nesoulad cca 2 m. Dle vyjádření AD má být trasa provizorního 
vodovodu řešena dle platné DPS. V příštím týdnu bude provedena sondáž. Info na příštím KD.

Zodpovídá zhotovitel
21.6,2022 Sondáž a zaměření proběhlo, rozdíl oproti DPS je o cca 3 m. Je nutné řešit navýšením počtu kolen na 
provizorním vodovodu, než je navrženo v DPS. Bude projednáno s BVK,

Zodpovídá TDI (BVK)
12.7. 2022 projektant musí dodat detail kladečského napojení na stávajíc! vodovod - do 13.7.2022, poté bude

Zodpovídá AD a TDI (BVK)projednáno s provozem vodárenské sítě BVK.

14. Způsob zabezpečení stávajícího vodovodu proti vysunutí při provádění propojů
21.6.2022 Projektant stavby doplní projekt provizorního vodovodu DN 400 o detailní řešení zabezpečovacích 
bloků v místech propojů na stávajíc! litinový vodovod, kde hrozí vyjetí potrubí z hrdlového spoje vlivem axiální 
síly způsobené tlakem vody. Řešení bude obsahovat i statický výpočet.
Jedná se o nápojné místo v křižovatce Poříčí x Nové sady - bod VI stan. 0,11558 km PP a nápojné místo v ul. 
Ftenneská třída - bod V2 stan. 0,17781 km PP. Zhotovitel upozorňuje, že přepojení provizorního vodovodu je 
naplánováno na 28.KT. V případě, že zhotovitel neobdrží doplněnou PD (vč. všech náležitostí) do 24.06.2022 
není možné nahlásit na BVK odstávku vody (ta se hlásí 15 dní před samotným propojem). Absence této části 
PD znamená, že není možné provádět tyto objekty: Přeložka vodovodu v celém rozsahu, Přeložka kanalizace - 
ražba pod ul. Heršpická, Revitalizace zejména Osek 37,055 - 37,240 (pravý břeh) a další navazující objekty. 
Zhotovitel dále upozorňuje, že některé termíny jsou vázány na vyjádření správců (např. DPMB}.

Zodpovídá: AD(p. Bárta) termín: nejpozdějí 28.6.2022
12.7. 2022 Bylo předloženo technické řeíenl, které nebylo odsouhlaseno vodárenským provozem BVK. AD 
předloží detailní řešeni zabezpečován/ bloků v místech propojů na stávající litinový vodovod do pátku 
13.7.2022. Řešení musí obsahovat i statický výpočet. Dokumentace musí být schválená Vodárenským 
provozem BVK— p. Čermák
Zodpovídá: AD(p. Bárta) termín: nejpozdějí 15.7.2022

15. Změna DPS objektu pilotové stěny za kolonádou SO 07.01
21.6.2022 V tomto týdnu proběhlo jednání na místě samém za účasti statika. Ve staničení 37,65 - 37,84 nelze 
provádět vrtání pilot ani z VMO ani z koryta řeky. Bude zpracováno technické řešeni umožňující provádět vrtáni 
pilot z VMO.
12.7. 2022 Info AD: Pilotová stěna za kolonádou se dá realizovat ze strany VMO dle odevzdané revize 01 od 
mostu Renneská po proudu řeky a to ve staničení 37,47 - 37,65 říčního toku. Ve staničení 37,65 po 37,84 
bude provedení upřesněno, ale nejspíš bude nutné provádět práce ze strany vodního toku na náspu.
AD zpracuje technické řešeni ve staničení 37,65 po 37,84 co nejdříve. 
Zodpovídá AD

Zodpovídá AD

16. Změna způsobu realizace kanalizace v úseku Š7-Š8
Info TDI (BVK) ; Dne 9.7.2022 zhotovitel zahájil provoděn/ sond k odhalení stávajících křížících IS v 
projektované trase kanalizační stoky A v úseku mezi šachtami Š7 -Š8. Po dokončení sond odhalením sítí dne 
11,7.2022 se ukázalo, že na tomto úseku v délce cca 11 m( staničení km 0,378 - 0,389 PP stoky A) je hustota 
křížení stávajících síti taková, že neumožňuje provedení technologie oíevřené/io výkopu pro kanalizaci bez

11
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