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              Počet listů:2
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:
Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí pro řidiče MHD v areálu DPmP
	ZMĚNA č.: 05
	k SoD č.20220113

	zhotovitel: 


	objednatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.                   Teplého 2141, 530 20 Pardubice

	I. Objednávka změny

	I.1   změna předmětu díla

	důvod změny :
                               na přání objednatele 


	specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:

· ZTI+ÚT


	I.2   změna ceny díla

	(+) přípočty:

viz příloha č.5a
přípočty ceny celkem za změnový list:     41.258,10    Kč bez DPH 21%

                                                                  49.922,10    Kč s DPH 21%
(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list:       4.749,12    Kč bez DPH 21%

                                                                  5.746,41    Kč s DPH 21%


	I.2   změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění harmonogramu 

prodloužení lhůty výstavby (+):  ne
zkrácení lhůty výstavby (-):      ne
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano


	I.3   potvrzení objednávky změny

	zhotovitel:
	objednatel:

	datum:


	datum:

	jméno, příjmení:

	jméno, příjmení: 

	podpis:


	podpis:

	
	

	II. Provedení změny

	provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání                 



	zhotovitel:
	objednatel:

	provedeno dne: 6.4.2023
konečná cena: 36.508,98 Kč bez DPH
potvrzení zhotovitele:

datum: 

	datum:



	jméno, příjmení:


	jméno, příjmení:



	podpis:


	podpis:
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