
Číslo projektu:

Evid. číslo: 3

Popis změny:

Datum vzniku požadavku:

Popis změny:

Vliv na dodržení termínu: není Jiné vlivy:

Návrh ocenění změny:

 

Přílohy:

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Technický dozor objednatele:

Datum: Datum:

Zhotovitel: Objednatel:

Datum: Datum:

Celkem bez DPH: 16 759,01 Kč           DPH 21%: 3 519,39 Kč         Celkem s DPH: 20 278,40 Kč

Změna dispozice m. č. 535 šatna lékaře. Z provozních důvodů rozhodl objednatel o dodatečném vybourání stávající příčky s 

dveřmi a jejím novém vyzdění po úpravě dispozice místnosti.

KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP, 

Chirurgické oddělení

položkový rozpočet ZL 03, změna 2.2.2, revize č. 3

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zhotovitel:  RAPOS spol. s r.o.

Projektová dokumentace změny - Revize č. 3 z 5. 4. 2023

17.04.2023

změna ceny díla

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

Změny stavby oproti projektu                                   

Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8


