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Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

Změny stavby oproti projektu                                   

Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8

Dispoziční změna m. č. 550 kuchyňka. Bylo rozhodnuto, že čekárna umístěná na chodbě u vstupu bude zvětšena na úkor 

kuchyňky. Nově bude vyzděna příčka s dveřmi.

změna ceny díla

Celkem bez DPH: 50 864,14 Kč           DPH 21%: 10 681,47 Kč         Celkem s DPH: 61 545,61 Kč
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