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ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

Změny stavby oproti projektu                                   

Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8

Stávající nestabilní sádrokartonová příčka dělící pokoje pacientů m.č. 524 a m.č. 527 bude vybourána a nahrazena zděnou 

příčkou tl. 150 mm

KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP, 

Chirurgické oddělení

položkový rozpočet ZL 05, změna 1.2.3, revize č. 5

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zhotovitel:  RAPOS spol. s r.o.

Projektová dokumentace změny - Revize č. 5 z 5. 4. 2023

17.04.2023

změna ceny díla

Celkem bez DPH: 81 313,57 Kč           DPH 21%: 17 075,85 Kč         Celkem s DPH: 98 389,42 Kč


