
Číslo projektu:

Evid. číslo: 13

Popis změny:

Datum vzniku požadavku:

Popis změny:

Vliv na dodržení termínu: není Jiné vlivy:

Návrh ocenění změny:

 

Přílohy:

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Technický dozor objednatele:

Datum: Datum:

Zhotovitel: Objednatel:

Datum: Datum:

KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP, 

Chirurgické oddělení
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Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

Změny stavby oproti projektu                                   

Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8

Původně navržené posuvné dveře osazené na liště na stěně mezi m. č. 545 a m. č. 547 byly změněny na posuvné dveře do 

pouzdra.

změna ceny díla

Celkem bez DPH: 19 269,94 Kč           DPH 21%: 4 046,69 Kč         Celkem s DPH: 23 316,63 Kč
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