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Zápisy z KD č.7

Způsob osazení silnoproudých rozvaděčů v centální chodbě byl upraven dle skutečných rozměrů výrobků a přizpůsoben 

potřebám daného technologického zařízení. 

změna ceny díla

Celkem bez DPH: 39 911,52 Kč           DPH 21%: 8 381,42 Kč         Celkem s DPH: 48 292,94 Kč
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17.04.2023

Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP, 

Chirurgické oddělení

položkový rozpočet ZL 14, změna 7.2.3, revize č. 14

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zhotovitel:  RAPOS spol. s r.o.


