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17.04.2023

Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

Změny stavby oproti projektu                                   

Z důvodu zajištění požárně pezpečnostního odstupu musí být proveden posun okna v m. č. 549 sousedícího s dveřmi 

umístěnými v centrální chodbě a ústícími na terasu vedle uvedeného okna.

změna ceny díla

Celkem bez DPH: 14 325,11 Kč           DPH 21%: 3 008,27 Kč         Celkem s DPH: 17 333,38 Kč
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