
Číslo projektu:

Evid. číslo: 21

Popis změny:

Datum vzniku požadavku:

Popis změny:

Vliv na dodržení termínu: není Jiné vlivy:

Návrh ocenění změny:

 

Přílohy:

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Technický dozor objednatele:

Datum: Datum:

Zhotovitel: Objednatel:

Datum: Datum:

KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP, 

Chirurgické oddělení

položkový rozpočet ZL 21, změna 7.2.2

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zhotovitel:  RAPOS spol. s r.o.

03.04.2023

Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

Změny stavby oproti projektu                                   

Zápis z KD č. 7

Vzhledem k výrazné degradaci a nesoudržnosti stávajících vnitřních omítek a také vzhledem k střídání klasických maleb s 

olejovými nátěry bylo dohodnuto obroušení olejových maleb a celoplošná sanace štukových vrstev vnitřních omítek.

změna ceny díla

Celkem bez DPH: 258 025,48 Kč           DPH 21%: 54 185,35 Kč         Celkem s DPH: 312 210,83 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 21


