
Číslo projektu:

Evid. číslo: 24

Popis změny:

Datum vzniku požadavku:

Popis změny:

Vliv na dodržení termínu: není Jiné vlivy:

Návrh ocenění změny:

 

Přílohy:

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Technický dozor objednatele:

Zhotovitel: Objednatel:

Datum: Datum:

Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP, 

Chirurgické oddělení

položkový rozpočet ZL 24, změna 4.2.1

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zhotovitel:  RAPOS spol. s r.o.

Byla dohodnuta změna skladby podlahy v sociálním zařízení.

změna ceny díla

Celkem bez DPH: 67 860,79 Kč           DPH 21%: 14 250,77 Kč         Celkem s DPH: 82 111,56 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

13.03.2023

Změny stavby oproti projektu                                   

Zápis z KD č. 4


