
Číslo projektu:

Evid. číslo: 27

Popis změny:

Datum vzniku požadavku:

Popis změny:

Vliv na dodržení termínu: není Jiné vlivy:

Návrh ocenění změny:

 

Přílohy:

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Technický dozor objednatele:

Datum: Datum:

Zhotovitel: Objednatel:

Datum: Datum:

Změny stavby oproti projektu                                   

Zápisy z KD č. 8, bod 1.4.1

Změny v elektroinstalaci silnoproudu, reflektují předcházející rozhodnutí ohledně změn vnitřního dispoziční řešení a 

dodatečných požadavků uživatele.

Změna ceny díla

Celkem bez DPH: 49 388,24 Kč           DPH 21%: 10 371,53 Kč         Celkem s DPH: 59 759,77 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

Projektová dokumentace změny 

17.04.2023

Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP, 

Chirurgické oddělení

položkový rozpočet ZL 27

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zhotovitel:  RAPOS spol. s r.o.


