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Smlouva o dílo č. 0282/2023/OMM
DODATEK Č. 1

č. objednatele: 0282/2023/OMM/1

č. zhotovitele: 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

 (dále jen „objednatel“)

1.2.  Zhotovitel: 

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Adresa: Velké Albrechtice 256, 742 91

Zastoupen: Ing. Lubomírem Švédou, jednatelem společnosti

IČ: 64619036

DIČ: CZ64619036

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 

 (dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  plnění
veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce  s názvem  „Oprava  mostu  M05
Lubina – Na Rybníkách“



2.2.  , dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

2.3. Při  provádění  díla  vyšly  najevo  skutečnosti  dříve  nepředvídané,  které  si  vyžádaly
provedení prací, které nebyly původně zadány a smluvní strany uzavírají tento dodatek
za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

a) Doplnění izolace rámových propustí

b) Stěrková izolace povrchu prefab. mimo spřaženou desku

c) Doplňkové práce – klíny z betonu

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 17 582,34 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o
dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se
upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1. tohoto
dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se
vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:  

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Cena díla celkem v Kč 800 381,99 168 080,22 968 462,21

Vícepráce dle Dodatku

č. 1 v Kč 17 582,34 3 692,29 21 274,63

Cena za dílo v Kč

/celkem nově/ 817 964,33 171 772,51 989 736,84

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci
registru k uveřejnění objednatel.
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4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že
byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.  

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

Položkový rozpočet víceprací

4.5. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

                      V Kopřivnici dne 31. 7. 2023              Ve Velkých Albrechticích dne 31. 7. 2023

_______________ _______________

                    Bc. Adam Hanus                                                    Ing. Lubomír Švéda

                      starosta města                                                     jednatel společnosti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu M5 Lubina - Na rybníkách

Objekt: Doplnění izolace mostu

Místo: Most M5 Lubina - Na rybníkách Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 Doplnění izolace rámovych propustí

1. vyčištění spár bm 9.600 120.00 1,152.00

2. těsnění spár PUR pěnou/tmel bm 9.600 320.00 3,072.00

3. m2 1.920 142.06 272.76

4. lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0.001 71,030.37 71.03

5. izolace asfaltovými pásy 1,92 x 1,1 m2 2.200 850.00 1,870.00

6. ochrana izolace geotex. 300g/m2 dodávka +montáž m2 3.900 41.11 160.33

2 Stěrková izolace povrchu prefab. mimo spřaženou desku

7. vyčištění plochy m2 1.760 350.00 616.00

8. Stěrková izolace povrchu prefab. mimo spřaženou desku m2 1.760 1,150.00 2,024.00

Doplňující práce

Přechodové klíny z betonu C 16/20 S1 m3 2.240 3,725.10 8,344.22

Náklady soupisu celkem bez DPH 17,582.34
Náklady soupisu celkem s DPH 21,274.63

zpracoval: , 

, , .

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním

, : 
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