
Smlouva o dílo na stavbu REKONSTRUKCE KOTELNY K3 NA ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ 
 
 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 
Smluvní strany 

1. Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem: Žákovská 288/20 Ostrava - Hulváky, 709 00  
zastoupena: Ing. Janem Šenkem, ředitelem školy 
  
IČO: 00602027  
DIČ: CZ00602027  

 

 
 (dále jen „objednatel“) 
 

2. TERMOMONT s.r.o. 
se sídlem: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín  
zastoupena: Ing. Stanislavem Čermákem, ředitelem a prokuristou společnosti  
IČO: 45538875  
DIČ: CZ45538875  

 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. oddíl C, vložka 
105 279 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku tento 
dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo: 

čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje takto: 
Demontáž stávajícího podhledu v kotelně, dodávka a montáž nového, protipožárního 
podhledu. 

Čl. IV. Doba a místo plnění se upravuje takto: 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 1.9.2023 a nejpozději poslední den doby plnění 

dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je 
předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.  
Prodloužení termínu realizace je z důvodu výměny pohledu v kotelně – vícepráce, 
požadovaná objednatelem. 
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Čl V. Cena za dílo se upravuje takto: 
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena dle SoD bez DPH    4 810 858,94 Kč 
Cena víceprací dle změnového listu bez DPH         79 920,25 Kč 
DPH 21 %    1 027 063,63 Kč 
Cena včetně DPH     5 917 842,82 Kč  

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 

Čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje takto: 
Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list dodatku 
Příloha č. 2: Rozpočet víceprací – výměna sádrokartonového podhledu 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, podepsaný elektronickými 
podpisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
Články a body základní smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 k základní smlouvě, zůstávají 
nadále v platnosti v nezměněném znění 
 
V Ostravě dne     V Praze dne 

 
 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: SZAS OVA Projektant: CERGO ENERGY 
s.r.o.

Zhotovitel: Termomont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 920,25

D HSV Práce a dodávky HSV 71 550,00
3 K 342 28-0060.RAB Podhled zavěšený z desek sádrokartonových, ocel. 

nosná kce, deska protipož. 12,5 mm m2 50,000 1 431,00 71 550,00

D ON Ostatní náklady 499,50
8 K ON6c Předávací dokumentace díla Soubor 0,333 1 500,00 499,50

D VN Vedlejší náklady 999,00
6 K 005122010R Provoz objednatele Soubor 0,333 1 500,00 499,50

7 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,333 1 500,00 499,50

D PSV Práce a dodávky PSV 6 871,75

D 767 Konstrukce zámečnické 6 871,75
4 K 767 13-7803.R00 Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti m2 50,000 70,80 3 540,00

5 K 767 58-2800.R00 Demontáž podhledů - roštů m2 50,000 54,50 2 725,00

9 K 979990146R00 Poplatek za skládku za uložení lehkých izolačních 
materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata t 0,500 1 213,50 606,75

SZAS OVA - REK kotelny

D.1.1.A_vcp1 - Kotelna - SDK
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Účastník

Objednatel:

Technický dozor stavebníka:

Autorský dozor:

Zhotovitel:

Po uzavření dodatku č. 1                                               

Označení zakázky (název akce):

Číslo smlouvy:

Střední zahradnická škola, 
Ostrava, p.o.

5 917 842,50

včetně DPH

96 703,50

5 917 842,50

5 821 139,00

Po uzavření dodatku č. 2                                               4 890 779,19

Původní smlouva - bez dodatku

bez DPH

79 920,25

4 890 779,19

Hodnota změny v dodatku č. 2
(vícepráce - méněpráce - případné 

ponížení ze záměny položek)

4 810 858,94

Cena za dílo 
(v Kč)

Hodnota změny v dodatku č. 1
(vícepráce - méněpráce - případné 

ponížení ze záměny položek)

Změnový list k dodatku č. 

Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

ze dne 26. 5. 2023

Flagro a.s.

CERGO ENERGY s.r.o.

Termomont, s.r.o.

Podpis (prezence)Jméno a příjmení 



Uvedení 
čísla změny

Méněpráce související s vícepracemi, 
předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny 
pořadovými čísly vč. odkazu na VCP )

Předmět a stručné zdůvodnění 
záměny, včetně případného snížení 
ceny

Záměna položek dle §222 odst. 7 

Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):

Ostatní méněpráce (nesouvisející s 
vícepracemi), předmět, zdůvodnění + 
cena:
(jednotlivé změny budou označeny 
pořadovými čísly)

Méněpráce

Vyjádření projektanta

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny 
pořadovými čísly)

1. SDK podhled v kotelně

Vícepráce

Jméno a podpis AD:

Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového 
čísla)

1. Po demontáži zařízení v kotelně K3 zjištěn poškozený sádrokartonový 
podhled (od předchozího zatékání vlivem netěsné střešní krytiny). Nutno 
instalovat podhled nový (včetně nosného rastru), v souladu s PBŘ protipožární.

Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH): 79 920,25

Vícepráce zapříčiněné 
chybou PD



ANO

ANO

SOUHLASÍ

2/ Vyčíslení méněprací

3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
 (nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)

Přílohy:

1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

Závěry:

Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro 
řádné dokončení stavby

Změny mají vliv na harmonogram realizace

Po projednání a seznámení se s uvedenými 
skutečnostmi zúčastněné osoby  s přípravou dodatku 
číslo x ke smlouvě o dílo.


