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Dodatek č. 1,  
 

ke smlouvě o dílo SOD/47/2022 ze dne 22.11.2022 ke stavbě 

„Rozsochy – prodloužení kanalizace a zasíťování lokality Palírna“ 

„Rozsochy – kanalizace a ČOV, SO 01 Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

- ve věcech technických:  Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka    

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) 

       (dále jen objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel:          SPH stavby s.r.o.  
se sídlem:     Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  

zastoupený:    Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti  

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti  

k jednání jsou oprávněni:  

- ve věcech smluvních:   Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil  

- ve věcech technických:   Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507,  

cerny@sph-stavby.cz  

 

IČ:     26230470  

DIČ:     CZ26230470  

Peněžní ústav:    Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu:    27-3948420257/0100  

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708  

(dále jen zhotovitel)  

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

   Smluvní strany se dohodly z následujících důvodů:  

− Kolize se stávající dešťovou kanalizací – během realizace kanalizačního potrubí KT DN 250, na stoce 

R-1-1, v úseku Š141 – Š147 došlo ke kolizi nově budovaného trubního vedení se stávajícím vedením 

dešťové kanalizace. Stávající betonové hrdlové potrubí v délce 16,5 m bylo nutné vyzvednout z výkopu, 

aby byla umožněna montáž nově budovaného kanalizačního potrubí, následně bylo vyzvednuté potrubí 

znovu položeno 

− Změna skladby konstrukce vozovky – změna krytu z živičného na penetrační makadam hrubý vč. 

rozšíření rozsahu 

− Řezání živičného krytu vč. zalití – z důvodu rozšíření rozsahu oprav stávající místní komunikace nebylo 

nutné tyto práce provádět 
 

    na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění: 
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A. Předmět plnění  

Předmět plnění dle stávající smlouvy o dílo SOD/47/2022 ze dne 22.11.2022 se mění o dodatečné 

stavební práce tak, jak je uvedeno v přiloženém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto 

dodatku. 

          
B. Změna ceny díla:   

               Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo SOD/47/2022 ze dne 22.11.2022 se s odkazem 

na přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně: 
 

        Původní cena díla bez DPH      5 583 097,00 Kč 

  Vícepráce           + 752 470,45 Kč 

  Méněpráce         - 721 948,76 Kč 

  Dodatek č.1                30 521,69 Kč 

  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH              5 613 618,69 Kč 

                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1s DPH                   6 792 478,61 Kč 

 
  

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo SOD/47/2022 ze dne 22.11.2022 se nemění a 

zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/47/2022 je uzavírán s odkazem a v souladu 

ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných  

             podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné 

účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 

5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

8. Nedílnou součásti dodatku č.1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                                         V Bystřici nad Pernštejnem, dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                     SPH stavby s.r.o. 
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