
Stavba:
20220320D

01

Objednatel: IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

59101

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

6 409,55

0,00

0,00

0,00

Rozsochy kanalizace a ČOV - vícepráce, méněpráce

SPH stavby s.r.o.

Celkem

30 521,69

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 244/2

Žďár nad Sázavou

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

30 521,69

36 931,24

30 521,69

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO01 0,00 30 521,69 6 409,56 36 931,25 100

01 0,00 174 620,74 36 670,36 211 291,10 572

02 0,00 -576 708,76 -121 108,84 -697 817,60 ####

03 0,00 577 849,71 121 348,44 699 198,15 1 893

04 0,00 -145 240,00 -30 500,40 -175 740,40 -476

0,00 30 521,69 6 409,56 36 931,25 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 101 833,63 333,6

4 HSV 4 166,25 13,7

5 HSV 490 264,80 #####

5 HSV -576 708,76 #####

8 HSV 72 239,38 236,7

9 HSV -145 240,00 -475,9

997 HSV 51 075,68 167,3

998 HSV 26 846,17 88,0

D96 PSU 6 044,54 19,8

Cena celkem 30 521,69 100,0

Rozšíření kanalizace v obci 

Rozsochy

Stoka R-1-1 - kolize se stávajcí 

dešťovou kanalizací

Změna skladby konstrukce vozovky - 

živičný kryt

Změna skladby konstrukce vozovky - 

kryt z penetračního makadamu

Řezání živičného krytu vč. zalití

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Přesuny suti a vybouraných hmot

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot
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S: 20220320D01

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 59 859,60
1 114211108R00 Odstranění betonových trub do DN 800 mm, ve výkopu m 16,50000 804,75 13 278,38

úsek mezi stáv. šachtami na dešťové kanalizaci : 16,5 16,50000

2 115001104R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm m 16,50000 687,00 11 335,50

3 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

hod 40,00000 85,00 3 400,00

4*10 40,00000

4 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku 

do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 10,00000 55,00 550,00

5 119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se

m 9,50000 350,00 3 325,00

souběh s vedením stávajícího vodovodu : 9,5 9,50000

6 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny

m3 15,67500 350,00 5 486,25

souběh s vedením stávajícího vodovodu : 9,5*1,1*1,5 15,68000

7 132254206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 

m3

m3 10,29600 280,00 2 882,88

Začátek provozního součtu

  rozšíření výkopu : 16,5*0,8*1,3 17,16000

Konec provozního součtu

17,16*0,6 10,30000

8 132354206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 

m3

m3 3,43200 300,00 1 029,60

17,16*0,2 3,43000

9 132454206 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 

m3

m3 1,71600 800,00 1 372,80

17,16*0,1 1,72000

10 138511201 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy 

těžitelnosti III skupiny 6

m3 1,71600 1 450,00 2 488,20

17,16*0,1 1,72000

11 162551108 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 10,29600 120,00 1 235,52

10,296 10,30000

Položkový rozpočet 

Rozsochy kanalizace a ČOV - vícepráce, méněpráce

Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy

Stoka R-1-1 - kolize se stávajcí dešťovou kanalizací
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S: 20220320D01

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozsochy kanalizace a ČOV - vícepráce, méněpráce

Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy

Stoka R-1-1 - kolize se stávajcí dešťovou kanalizací

12 162551128 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost

m3 6,86400 120,00 823,68

3,432+1,716+1,716 6,86000

13 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru

m3 17,16000 20,00 343,20

10,296+6,864 17,16000

14 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,16000 120,00 2 059,20

kompletní výměna výkopku : 17,16 17,16000

15 583423661R Kamenivo drcené 0/63 Z t 30,88800 281,63 8 698,99

kamenivo pro zásyp : 17,16*1,8 30,89000

16 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku

m3 2,28000 300,00 684,00

souběh s vedením stávajícího vodovodu : 9,5*0,6*0,4 2,28000

17 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 4,56000 190,00 866,40

2,28*2 4,56000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 166,25
18 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

m3 3,78750 1 100,00 4 166,25

souběh s vedením stávajícího vodovodu : 9,5*0,6*0,1 0,57000

dešťová kanalizace : 16,5*1,3*0,15 3,22000

Díl: 5 Komunikace 5 464,80
19 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 300 mm

m2 19,80000 276,00 5 464,80

rozšíření opravy komuikací : 16,5*1,2 19,80000

Díl: 8 Trubní vedení 72 239,38
20 812472121R00 Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 800 m 16,50000 1 122,75 18 525,38

21 8 R 01 D+M zajištění stáv. vodovodu tvarovkami proti posunu ks    6,00000 2 320,00 13 920,00

22 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 1,00000 740,25 740,25

23 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v 

otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20

m3 12,57500 3 100,00 38 982,50

kam. potrubí v kolizi se stáv. dešťovou kanalizací : 

16,5*1,1*0,5

9,07000

obetování hrdel dešťové kanalizace : 7*0,5 3,50000

24 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 9,50000 7,50 71,25

souběh s vedením stávajícího vodovodu : 9,5 9,50000

Díl: 998 Přesun hmot 26 846,17
25 998271301R00 Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop t 90,96389 295,13 26 846,17

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 044,54
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S: 20220320D01

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozsochy kanalizace a ČOV - vícepráce, méněpráce

Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy

Stoka R-1-1 - kolize se stávajcí dešťovou kanalizací

26 979013112R00 Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m 

(manipulace s betonovými troubami)

t 16,89600 357,75 6 044,54
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S: 20220320D01

O: SO01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace pozemní -576 708,76
1 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 397,93000 -600,00 -238 758,00

2 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 62,70000 -600,00 -37 620,00

3 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

m2 397,93000 -20,00 -7 958,60

4 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

m2 62,70000 -20,00 -1 254,00

5 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 397,93000 -32,00 -12 733,76

6 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

m2 62,70000 -32,00 -2 006,40

7 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu

m2 397,93000 -600,00 -238 758,00

8 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu

m2 62,70000 -600,00 -37 620,00

Položkový rozpočet 

Rozsochy kanalizace a ČOV - vícepráce, méněpráce

Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy

Změna skladby konstrukce vozovky - živičný kryt
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S: 20220320D01

O: SO01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 41 974,03
1 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 739,37000 11,77 8 702,38

2 113107242 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100

m2 739,37000 45,00 33 271,65

vč. odpočtu rýhy : 1200-397,93-62,7 739,37000

Díl: 5 Komunikace 484 800,00
3 5 R 01 D+M penetrační makadam hrubý tl.90 mm_ČSN 73 6127-

2

m2    1 200,00000 283,00 339 600,00

4 5 R 02 D+M dvouvrstvý nátěr N 2V tl.10 mm_ČSN 73 6129 m2    1 200,00000 121,00 145 200,00

Díl: 997 Přesun sutě 51 075,68
5 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

do 1km

t 162,66140 60,00 9 759,68

6 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 1 463,95260 6,00 8 783,72

162,6614*9 1 463,95260

7 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 162,66140 200,00 32 532,28

Položkový rozpočet 

Rozsochy kanalizace a ČOV - vícepráce, méněpráce

Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy

Změna skladby konstrukce vozovky - kryt z penetračního makadamu

mm
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S: 20220320D01

O: SO01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -145 240,00
1 919112222 Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m -612,20000 60,00 -36 732,00

2 919112222 Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m -114,00000 60,00 -6 840,00

3 919122121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m -612,20000 80,00 -48 976,00

4 919122121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m -114,00000 80,00 -9 120,00

5 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 

přes 50 do 100 mm

m -612,20000 60,00 -36 732,00

6 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 

přes 50 do 100 mm

m -114,00000 60,00 -6 840,00

Položkový rozpočet 

Rozsochy kanalizace a ČOV - vícepráce, méněpráce

Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy

Řezání živičného krytu vč. zalití
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