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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. zhotovitele 5452/2023

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ze dne
18.5.2021

dále jako „dodatek č. 1"

Článek I.
Účastníci smlouvy

1 Objednatel: Město Rosice
se sídlem Palackého nám. 13

665 01 Rosice

zastoupená: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města

IČ:00282481
DIČ: CZ00282481

(dále jako „Objednatel")

tel:
e-mail:

2. Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
se sídlem: Bartošova 5532

760 01 Zlin

zastoupená:

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíi C,
vložka 23287

IČ: 253 01 144
DIČCZ25301144

(dále jako „Zhotovitel")

Článek II.
Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. zhotovitele 5452/2023 (dále jako „Smlouva"),
kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále
sjednaných pro Objednatele následující dílo: Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na
Vyhlídce 1158, Rosice - 2. etapa (dále jako „dílo") a Objednatel se zavázal dílo převzít a
zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2 Smluvní strany se v souladu s či. VI. odst. 7 písm. d) Smlouvy dohodly na na opravě
administrativní chyby - tzv. chyby v psaní, když došlo k překlepu a na místo 1. NP má být od
počátku u tohoto dílčího termínu uvedeno 2. NP. Současně se dohodly na prodloužení tohoto
dílčího termínu - osazení oken v 2. NP, včetně zapravení s tím, z důvodu provedení oken v barvě
odlišné od zadání (bílá za RAL7016). Konečný termín dokončení díla se nemění.

Článek III.
Změnová ustanovení

3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek VI. odst. 1 Smlouvy se tak ruší a nahrazuje se tímto zněním:
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„Zahájení prací: 05/2023 (dle termínu ukončení VŘ)

Dílčí termín: osazení oken v 2. NP v prostorách mateřské školy, včetně zapravení, do
28.8.2023

Dílčí termín: dokončení etapy 2.A (vnitřní stavební úpravy): do 30. 09. 2023

Ukončení prací: do 31. 10. 2023, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak"

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží
Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

4.4 Objednatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo
schváleno usnesením Rady města Rosice č. RM/2023/21/8 ze dne 21.07.2023.

Ve Zlíně dne 1. I loV>
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