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Dodatek č. 3 ke 

Smlouvě o dílo na provedení projektových činností a stavebních prací 
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami 
 
název: Město Čáslav 
sídlo: nám. J. Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav – Staré Město 
IČO | DIČ: 00236021 | CZ00236021 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 11117722/0800 
zastoupení: Ing. Jaromír Strnad, starosta Města Čáslavi 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
firma: Trigema Building a.s. 
sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 – Stodůlky 
IČO | DIČ: 27653579 | CZ699000188 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 11535 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 212935908/0300 
zastoupení:  Ing. Radim Šponar, předseda představenstva, Ing. Karel Branda, člen představenstva 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel dále společně také „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“) 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely 22. 8. 2022 smlouvu o dílo na provedení projektových činností a stavebních prací 
(dále jen „smlouva“) na stavbě „Mateřská škola Čáslav“ (dále jen „stavba“). 

 

2. Vzhledem k tomu, že došlo ke schválení změnových listů Z001 – Z028 z 22.06.2023 s tím, že s výjimkou 
listu Z001 a Z004, se jedná o změnové listy bez dopadu do ceny, se smluvní strany dohodly, že uzavřou 
tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), ve kterém narovnají změny vůči dodatku č.2 a 
provedou dílčí změny smlouvy. 

 

3. Změny plnění (specifikované v odst. 2 tohoto článku a dále v čl. III tohoto dodatku) byly vyvolány 
v důsledku dopracování projekčního řešení díla v rámci navazujícího stupně projektové dokumentace a 
doplněním dodatečných požadavků objednatele. Změny plnění dle tohoto dodatku tak s ohledem na 
skutečnosti uvedené v tomto odstavci nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu 
ZZVZ. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení změn stavby specifikovaných ve změnových listech Z001 – Z028 
(dále jen „změny stavby“), které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  
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III. 
Změny smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že se na základě čl. II odst. 1 tohoto dodatku znění čl. II odst. 2 dodatku č. 2 
ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

2. Smluvní strany se dohodly na provedení změn specifikovaných v příloze č. 1 Změny stavby, obsahující 
Z001-Z028. Tyto změny jsou, s výjimkou Z001 a Z004, bez dopadu do ceny. Z001 a Z004 jsou uvažovány 
jako formální vícepráce, a změna ceny díla plynoucí ze Z001 a Z004, bude zohledněna ve stavební části 
po předložení změnového listu vypracovaného zhotovitelem dle položkového rozpočtu s výkazem výměr 
předloženého jako součást dokumentace pro provedení stavby a odsouhlaseného technickým dozorem 
objednatele a objednatelem. Cena za uznané změny Z001 a Z004 nepřekročí částky 1 433 946,92,- Kč a 
31 250,00,- Kč, tedy částky uvedené zhotovitelem v příloze č.1. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se na základě čl. II odst. 1 tohoto dodatku znění čl. VIII. odst. 1 smlouvy ruší 
a nahrazuje následujícím zněním: 

„1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 22.08.2022 

Celková maximální závazná doba realizace: 26,5 měsíce 

4. Smluvní strany se dohodly, že se znění čl. VIII., odst. 2 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„2. Realizace díla je rozdělena do těchto etap: 

a) Zpracování Projektové dokumentace do úrovně provádění stavby (DPS) - nejpozději do 11,5 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

b) Zahájení stavebních prací-nejpozději do 14 dní (kalendářních) ode dne doručení výzvy objednatele k 
zahájení plnění této části díla. 

c) Provedení a dokončení stavebních prací, tj. zhotovení a řádné dokončení stavby – nejpozději do 15 měsíců 
ode dne zahájení stavebních prací.“ 

5. Smluvní strany se dohodly, že se ve znění čl. XIX., odst. 1 mění zástupce pro věci technické za zhotovitele, 
kdy novým zástupcem pro věci technické za zhotovitele je: 

 

 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, 
z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném 
elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. 

4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv. 

6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Čáslav dne 26.07.2023, č. usnesení: RM/23/338/2023 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

mailto:kadlicek.ludek@trigema.cz
mailto:mesiarkin@trigema.cz
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Příloha č. 1 ZL Z001 – Z028 
Příloha č. 2 Harmonogram prací 

 
 
V Čáslavi, dne ………… V ………………………………………, dne 

za objednatele za zhotovitele 
 
 
 
……………………………………………… 
Město Čáslav 

 
 
……………………………………………… 
  

 
 

Ing. Jaromír 

Strnad

Digitálně podepsal 

Ing. Jaromír Strnad 

Datum: 2023.08.07 

13:54:14 +02'00'

Ing. Radim Šponar
7.8.2023 16:26:29
ID: 0189d064-6c4a-73a3-9344-b22e23bd6dd7

Ing. Karel Branda
8.8.2023 18:17:08
ID: 0189d5f0-149f-70e2-ad2c-82fd70529bdd




