
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Mateřská škola Čáslav formou Design&Build 807 dny 22.08. 22 05.11. 24
1 MŠ Čáslav 807 dny 22.08. 22 05.11. 24
2 Podpis SoD 1 den 22.08. 22 22.08. 22
3 Projektová činnost 350 dny 22.08. 22 06.08. 23
4 Projektové práce 350 dny 22.08. 22 06.08. 23
5 Inženýrská činnost 213 dny 06.01. 23 06.08. 23
6 Stavební objekt 457 dny 07.08. 23 05.11. 24
7 Přípravná část 92 dny 07.08. 23 06.11. 23
8 Hlavní stavební výroba 295 dny 07.11. 23 27.08. 24
9 Přidružná stavební výroba 273 dny 07.02. 24 05.11. 24
10 Funkční zkoušky a revize 49 dny 18.09. 24 05.11. 24
11 Kolaudace 1 den 05.11. 24 05.11. 24
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Úkol
Rozdělení
Milník
Souhrnný

Souhrn projektu
Neaktivní úkol
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Ruční úkol
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Pouze s datem dokončení
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