
ZMĚNOVÝ   LIST
Název akce: číslo ZL :

1

název ZL:
20.06.2023

předmět změny:

vliv na cenu díla : Ano vícepráce: 1630169

méněpráce -681420

smlouva: skutečnost
12 684 921,47 Kč Kč bez DPH 13 633 670,47    Kč bez DPH

2 663 834 Kč DPH 21% 2 863 070,80      Kč DPH 21%

15 348 755 Kč celkem 16 496 741,27    Kč celkem

vliv na termín dokončení : ne rozdíl ceny: 948749 kč

přílohy : soupis s položkovým rozpočtem

podpis zhotovitele : Firma: Ryta s.r.o.

Jméno/Funkce: J.Bartoš vedoucí firmy

….. Datum

vyjádření TDS : Area Projekt s.r.o. Ing. Petr Černý

vyjádření projektanta: Datum

vyjádření zástupce objednatele

Změny v provádění jsou především vyvolány řešením oprav a obnovy konstrukcí, které byly dosud uzavřené 
a rozsah prací byl zřejmý až po demontáži skladby  střech a prohlídky stávajících konstrukcí.   Rozsahem 
prací nebyl prodloužen termín dokončení stavby 

Škola s výukou jazyků, celková oprava střechy

jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):

Výše uvedené skutečnosti odpovídají skutečnosti.

Sady 5.května85/42Plzeň

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a 
dokončení celé veřejné zakázky (stavby). 

1. Po odkrytí konstrukcí stropu a podlahy v prostou půdy bylo generálním projktantem rozhodnuto o změně 
řešení pro provedení tepelně izolační konstrukce. Bylo  zvoleno její umístění na prkenný záklop stropní 
konstrukce. S tím souvisí odstranění půdní dlažby a násypu.
2. Po přeměření skutečných potřeb klempířských konstrukcí byla tato zjištění konfrontována se smluvním 
výkazem výměr a rozdíl byl zapracován do předloženého soupisu prací a dodávek
3. Po přeměření skutečných potřeb konstrukce hromosvodového vedení byla tato zjištění konfrontována se 
smluvním výkazem výměr a rozdíl byl zapracován do předloženého soupisu prací a dodávek                                  
4: Vlivem nepředpokládaného odstranění technické vestavby provozovatele SEK z prostoru půdy je pro 
sjednocení úprav a technického řešení nutné doplnit ocelové nosníky pro budoucí vestavbu. Dále byla 
vyčíslena skutečná potřeba ocelových nosníků, dodaných dle PD, oproti smluvnímu výkazu výměr.



Datum



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2023/06 Méněpráce JKSO 801.34

Objekt Název objektu SKP 

85/42 Škola s výukou jazyků Měrná jednotka m2

Stavba Název stavby Počet jednotek 760

2018/09 Sady 5.května 85/42 Plzeň Náklady na m.j. -897

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -139 819 Zábory chodníků a komunikací 0

Z PSV celkem -513 671 Oborová přirážka-ztížená logistika v centru 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem -27 930 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -681 420 Zařízení staveniště 0

Mykologický průzkum 2x během stavby 0

HZS 0 Statické výpočty zatížení stropů 0

ZRN+HZS -681 420 Ostatní náklady neuvedené 0

-681 420 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

Ryta s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

-681 420 Kč
-143 098 Kč

0 Kč
0 Kč

-824 519 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2018/09 Sady 5.května 85/42 Plzeň Rozpočet : 2023/06

85/42 Škola s výukou jazyků

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

63 Podlahy a podlahové konstrukce -139 819 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 -380 671 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 -133 000 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 -27 930 0 0

CELKEM  OBJEKT -139 819 -513 671 -27 930 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zábory chodníků a komunikací 0 0,0 -653 490 0

Oborová přirážka-ztížená logistika v centru 0 0,0 -653 490 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -653 490 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 -653 490 0

Zařízení staveniště 0 0,0 -653 490 0

Mykologický průzkum 2x během stavby 0 0,0 -653 490 0

Statické výpočty zatížení stropů 0 0,0 -681 420 0

Výrobní dokumentace 200hod 0 0,0 -681 420 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Méněpráce

0
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2018/09 Sady 5.května 85/42 Plzeň Rozpočet: 2023/06

85/42 Škola s výukou jazyků

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 635211121U00 Násyp podlaha keramzit m3 -41,28 940,00 -38 803,20

2 636211111U00 Dlažba cihla 29 MC5 naplocho m2 -280,60 360,00 -101 016,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce -139 819,20

Díl: 762 Konstrukce tesařské
3 60512140 Hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 m3 -90,64 4 200,00 -380 671,20

Celkem za 762 Konstrukce tesařské -380 671,20

Díl: 764 Konstrukce klempířské
4 764538423 Svod z měděného plechu-odečet venkovní část m -76,00 1 750,00 -133 000,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské -133 000,00

Díl: M21 Elektromontáže
5 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg -399,00 70,00 -27 930,00

Celkem za M21 Elektromontáže -27 930,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Méněpráce
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2023/06 Vícepráce JKSO 801.34

Objekt Název objektu SKP 

85/42 Škola s výukou jazyků Měrná jednotka m2

Stavba Název stavby Počet jednotek 760

2018/09 Sady 5.května 85/42 Plzeň Náklady na m.j. 2 145

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 910 985 Zábory chodníků a komunikací 0

Z PSV celkem 390 973 Oborová přirážka-ztížená logistika v centru 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 26 039

N M dodávky celkem 263 113 Mimostaveništní doprava 13 020

ZRN celkem 1 565 071 Zařízení staveniště 26 039

Mykologický průzkum 2x během stavby 0

HZS 0 Statické výpočty zatížení stropů 0

ZRN+HZS 1 565 071 Ostatní náklady neuvedené 0

1 630 169 Ostatní náklady celkem 65 098

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

URČEN DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZRN+ost.náklady+HZS

1 630 169 Kč
342 336 Kč

0 Kč
0 Kč

1 972 505 Kč
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2018/09 Sady 5.května 85/42 Plzeň Rozpočet : 2023/06

85/42 Škola s výukou jazyků

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 303 898 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 71 285 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 678 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 11 356 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 240 458 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 131 581 0 0 0

783 Nátěry 0 18 934 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 263 113 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 523 767 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 910 985 390 973 263 113 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zábory chodníků a komunikací 0 0,0 1 301 957 0

Oborová přirážka-ztížená logistika v centru 0 0,0 1 301 957 0

Přesun stavebních kapacit 0 2,0 1 301 957 26 039

Mimostaveništní doprava 0 1,0 1 301 957 13 020

Zařízení staveniště 0 2,0 1 301 957 26 039

Mykologický průzkum 2x během stavby 0 0,0 1 301 957 0

Statické výpočty zatížení stropů 0 0,0 1 565 071 0

Výrobní dokumentace 200hod 0 0,0 1 565 071 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce

65 098
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2018/09 Sady 5.května 85/42 Plzeň Rozpočet: 2023/06

85/42 Škola s výukou jazyků

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310238211 Zazdívka otvorů ve zdivu cihlami osazení nových HEB profilů m3 3,63 8 250,00 29 906,25

2 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 smlouva 
20,721t, skutečnost 25,4646 t 4,74 9 520,00 45 159,07

3 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu základovém otvory pro nové HEB 
profily ks 12,00 700,00 8 400,00

4 998017003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby nové HEB profily t 2,55 500,00 1 274,00

5 13010972 ocel profilová,průřez HEB 120 t 0,16 46 200,00 7 392,00

6 13010982 ocel profilová, průřez HEB 220 t 4,58 46 200,00 211 766,94

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 303 898,26

Díl: 96 Bourání konstrukcí
7 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC zbourání komínu 

pro odvětrání-cena ze smlouvy m3 12,23 1 200,00 14 671,20

8 965031131R00 Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 550,4-
280,6=269,8 m2 269,80 60,00 16 188,00

9 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 
550,4x0,28=154,112 odečet smlouva-53,05=101,065 m3 101,07 400,00 40 426,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 71 285,20

Díl: 97 Prorážení otvorů
10 976047231R00 Vybourání betonových  krycích desek tl. do 10 cm zbourání 

větr.komín-cena ze smlouvy m 3,39 200,00 678,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 678,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 998019011R00 Přesun hmot, pro budovy občanské výstavby do 24m t 22,71 500,00 11 355,75

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 11 355,75

Díl: 713 Izolace tepelné
12 712391172 Montáž difusně otevřené folie nebo textilie m2 577,92 64,90 37 507,01

13 63152104 Pás tepelně izolační tl. 160 mm m2 577,92 300,00 173 376,00

14 69366198 Geotextilie FILTEK 150 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 577,92 46,30 26 757,70

15 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 1,88 1 500,00 2 817,36

Celkem za 713 Izolace tepelné 240 458,06

Díl: 764 Konstrukce klempířské
16 764231220R00 Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm krycí 

plech římsy m 72,60 847,00 61 492,20

17 764331417 Lemování zdí  z měděného plechu rš rš 670mm smlouva 
9,6m, skutečnost 34,5 m m 24,90 2 000,00 49 800,00

18 764335403 Lemování trub konzol a držáků smlouva 2 ks,skutečnost 6ks ks 4,00 5 000,00 20 000,00

19 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,12 2 500,00 288,59

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 131 580,79

Díl: 783 Nátěry
20 783222100RT5 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný HEB m2 105,36 179,70 18 933,91

Celkem za 783 Nátěry 18 933,91

Díl: M21 Elektromontáže
21 19641150 Drát měděný Cu 99,9  D 8mm měkký ČSN 42 8411 kg 399,00 520,10 207 519,90

22 35441925 Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm nerez kus 10,00 58,31 583,10

23 35443101 Svorka univerzální Cu   SU Cu kus 22,00 116,81 2 569,82

24 35443103 Svorka spojovací Cu   SS Cu kus 92,00 96,67 8 893,64

25 35443107 Svorka křížová Cu   SK Cu kus 6,00 228,59 1 371,54

26 35443110 Svorka k jímací tyči Cu   SJ1 Cu kus 18,00 293,04 5 274,72

27 35443114 Svorka na okapové žlaby Cu   SOa Cu kus 10,00 111,78 1 117,80

28 35441671 Podpěra vedení pod tašky Cu   PV 11 Cu kus 90,00 195,00 17 550,00

29 35441681 Podpěra ved. na hřebenáče Cu   PV 15a Cu kus 60,00 235,00 14 100,00

30 35443168 Držák jímače a trubky do dřeva Cu   DJZ Cu kus 18,00 229,60 4 132,80

Celkem za M21 Elektromontáže 263 113,32

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce
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2018/09 Sady 5.května 85/42 Plzeň Rozpočet: 2023/06

85/42 Škola s výukou jazyků

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
31 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 181,1428 x 20 t 3 622,86 15,00 54 342,84

32 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 194,49 350,60 68 188,71

33 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 388,98 36,00 14 003,39

34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 194,49 300,00 58 347,45

35 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 194,49 287,00 55 819,06

36 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 388,98 52,00 20 227,11

37 979082212R00 Vnitrostaveništní doprava suti po suchu do 50 m t 194,49 850,00 165 317,76

38 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 194,49 450,00 87 521,17

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 523 767,49
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	MP rekonstrukce střechy
	VP rekonstrukce střechy

