
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

Název zakázky: „Nové Město pod Smrkem –
“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 
zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 
základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021 

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové

501 01 Hradec Králové

dále jen „ “)

číslo smlouvy:
ev. č. registru VZ:
číslo jednací: SŽ OŘ HKR

Společnost obchodních společností IM

Založená společníky:

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: , DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
spisová značka 
(vedoucí společník)

se sídlem: Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 
IČO: , DIČ: CZ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
spisová značka C 84107
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 27. 6. 2023
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zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 6. 2023 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím 
společníkem – obchodní společností:

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: , DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
spisová značka 

ojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 
á Petrem Michovským, členem představenstva

Korespondenční adresa: 
viz sídlo společnosti

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném

 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

 ým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky“).

 ÚČEL SMLOUVY
 Objednatel oznámil uveřejněním 

evidenčním číslem
svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Nové Město pod 

“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového 
řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).

 veškerou nezbytnou součinnost 
provedení Díla.

 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa

Cena Díla bez DPH: Kč

dvacet tři milionů dvě stě šestnáct tisíc čtyři sta čtyřicet jedna
korun českých šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden Příloze č. 4 této Smlouvy.

 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., 
že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

CPA pod kódy č. 41 43) na území České republiky, 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

 Smluvní strany se dohodly, že stane vitel nespolehlivým plátcem, 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude 

obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je O
oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně Zhotovitele.

 souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v mu obsaženém 

Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
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rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1. 1 Přílohy 
č.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na část Díl , je poslední Zápis 
předání a převzetí Díla). 

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

provedeno nejpozději do měsíců dne podpisu posledního Zápisu o předání 
převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních 
podmínek staveb státních drah a lhůty stanovené v
Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem.

 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

 ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodní
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije.

 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.17 Obchodních podmínek.

 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ “ nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 

ání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel p
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 
Obchodních podmínek se nepoužijí.



SMLOUVA O DÍLO
Zhotovení stavby

Nové Město pod Smrkem ON –

 – daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije.

 bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

 bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.

 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto: 

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 

doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů
žádosti Objednatele.

 bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybností Objednatel 
uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají 

kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů 
či ověřených kopií dokladů.

 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

avatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Po

případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

 bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

 bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3)

 bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

 bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

 bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

 Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: 
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Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

 digitální podobě na e

 digitální podobě do datové schrá identifikátorem Uccchjm, nebo

 listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů digitální podobě ve 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A 2b, na výše uvedené emailové adrese.

 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích 
zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy 

í den kalendářního měsíce.

 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“
nahrazuje textem „dle odst. Smlouvy“.

 bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „… v Nabídce zhotovitele“ doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 
znění,“.

 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 

státních drah. 

 Smluvní hodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla:

 u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 10.000, Kč

 kut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 20.000, Kč

 u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 5.000, Kč

 bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ 
nahrazuje textem „za každý den prodlení“.

 bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „ mlouvy“ 
„ “.

 bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

 bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

 bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje 
textem „ “.

 vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

předložením závěrečné fakturace: 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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 hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků, 

 hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje je
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhr
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. 

ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu.

 bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.1 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle odst. Smlouvy“.

 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 

tele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

ochraně fyzických osob v souvislosti váním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
 při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouv dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r (dále jen „odpovědné zadávání“). bere podpisem této 
smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost , jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně 
že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 
písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se 
na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn 
bezprostředně či jeho poddodavateli. případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 
přestupek či se dopustil správního deliktu v porušením výše uvedených 
povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každý takový případ. tanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě 
neuplatní.

 požaduje, aby při realizaci Díla
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
následovně:

 je ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 
Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 
partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené 
smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   
se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní 
údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 

 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť 
i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 
dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil 
svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší 
dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní 
sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou 
povinností Zhotovitele sčítat.

 ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
znevýhodněné práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 

jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 znevýhodněných na trhu práce
ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zh
nabídnuté zapojení znevýhodněných na trhu práce realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s nabídnuté zapojení 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

 zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 
znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, 
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že znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 
zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho dodavateli a zároveň 

rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 
realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 

kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 
dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 
osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. 
plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy

ako zaměst
nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 
nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
aměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 

pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, 
která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 
evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 
do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní 
výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 
nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním 
výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů 
souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor 
evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního 
výkazu, tvoří Příloh č. 11 této Smlouvy.

 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě 
nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá 
vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelem 

věřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, které 
ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal.

 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 
oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 
evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 
následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 
úkolů původní osoby počítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 

 zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu.
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 
dobu realizace Díla.

 případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 
osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 

otovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 
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Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 
úkolů nedodržel.

 STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

 prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to 
mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění 

mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.

 li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce .2 této 
Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez 
ohledu na právní formu tohoto sdružení.

 Přestane li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy př
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v ankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

 Ukáží li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce .2 této Smlouvy jako 
vdivá nebo poruší li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

nebo povinnosti dle odstavců .6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent

íla sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
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 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou 
účinnosti dnem uveřejnění registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva č povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není

Smlouvě uvedeno jinak Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, nový Zhotovitel povinen 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit 

Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená 
adávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 

rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů 
na straně Zhotovitele.

 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouv

 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné 
či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 Obě Smluvní strany souhlasí aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v
rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
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Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Zaslání této správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

 stliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 
která důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu 

to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které 
druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této 
smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním taje vím nakládat a ani odpovídat 

případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel 
je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
sobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky –

Příloha č. 2 Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb) 

) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3 Související dokumenty

Příloha č. 4 Ceny Díla

Příloha č. 5 cí

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 dodavatelů

Příloha č. 9 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č Osvědčení

Příloha č Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných 
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Příloha č Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsáno

…………………………………………………

elektronicky podepsáno

…………………………………………………

Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Petr Michovský

člen představenstva

 



SMLOUVA O DÍLO
Zhotovení stavby

Nové Město pod Smrkem ON –

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky zhotovení stavby

Obchodní podmínky zhotovení stavby OP/R/23/21 byly uveřejněny
součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek 
plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří 
část obsahu Smlouvy.
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PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky: 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

 Zvláštní technické podmínky

 



Příloha č. 2 b

Zvláštní technické podmínky

í stavby 

Nové Město pod Smrkem ON 

Datum vydání: 
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Projektová dokumentace
Související dokumentace

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Zeměměřická činnost zhotovitele
Doklady předkládané zhotovitelem

Dokumentace skutečného provedení stavby
Pozemní stavební objekty
Životní prostředí

ORGANIZACE VÝSTAVBY,
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Není li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v

Elektronický stavební deník
OUA ………... Opravné a údržbové akce
ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
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 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací,
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná

dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší
a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to dodržením 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 

výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána 
reži

 Realizační dokumentace stavby okumentací zhotovitele stavby a zpracovává
samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává 

ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je 
také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 
objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 
zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 
nemění koncepčně technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 
přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ 

Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 
položce soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 
činnosti vyžadovat.

 Dokumentace skutečného provedení stavby
která zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy.
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. 
DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když oprav
prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací).

 je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.

 Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 
Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., ým zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 
položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami 

č. 499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 

 Technický dozor stavebníka – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných
veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále

„TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavební
zákona.

 velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“) ení TP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá li něco 
jiného z povahy věci

 použité odkazy na oddíly, články a podčlánky Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“)
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 PŘEDMĚTU DÍLA

 Účel a rozsah předmětu Díla

 Předmětem Díla je zhotovení stavby „Nové Město pod Smrkem ON oprava“, jejímž cílem
oprava technického zařízení budovy tj. oprava elektroinstalace, vytápění, dále 

napojení na kanalizaci a odvod dešťových vod, oprava hydroizolace, oprava sociálního 
zázemí pro personál, vnitřních povrchů, nátěrů, fasády, krovu a střešní krytiny, 
zpevněných ploch a výměna výplní otvorů. Dále bude provedena demolice části o
a nepoužívaných WC a ČOV

 Rozsah Díla „Nové Město pod Smrkem ON – “ blíže a podrobně specifikován 
projektové dokumentaci stavby a položkovém soupisu prací s výkazem výměr, které 

jsou součástí Zadávací dokumentace.

 Umístění stavby

 Stavba bude probíhat na 

• Nové Město pod Smrkem, budova osobního nádraží (oprava a částečná demolice)

 adresa: Švermova č. p. 808

 součástí pozemku parcelní číslo 1690

 k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem

 zastavěná plocha 274 m

 obestavěný prostor 2 670 m

 inventární číslo budovy (IC): IC6000386782

 na trati: Frýdlant v Čechách – Jindřich

 

• Nové Město pod Smrkem, budova bývalých WC a nefunkční ČOV (demolice)

 adresa: Švermova, bez č. p. / ev. č. 

 součástí pozemku parcelní číslo 1691/5

 k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem

 zastavěná pl

 obestavěný prostor 

 inventární číslo budovy (IC): IC6000386730

 na trati: Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem v

 

 sousední pozemky p. č. 1691/1 a p. č. 1691/9 (vlastník: ČD a.s.)

 k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem

 

 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

 Projektová dokumentace

 Projektová dokumentace stavby „Nové Město pod Smrkem – projektová dokumentace 
komplexní opravy objektu“, zpracovatel PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, datum 02/2021
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 Související dokumentace

 Stavební povolení pro stavbu dráhy „Nové Město pod Smrkem – projektová 
dokumentace komplexní opravy objektu“ ze dne 22. 5. 2018, č. j.: DUCR

4/Pl, vydané Drážním úřadem, sekce stavební, územní odbor 

- rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 20. 5. 2020, č.
9/Pl, vydané Drážním úřadem, sekce 

infrastruktury, územní odbor Praha
- rozhodnutí o povolení změny nedokončené stavby ze dne 20. 10. 2021, č.

7/Pl, vydané Drážním úřadem, sekce 
infrastruktury, územní odbor Praha

- rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 28. 6. 2022, č.
3/Pl, vydané Drážním úřadem, sekce 

infrastruktury, územní odbor Praha.

 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy „Nové Město pod Smrkem – projektová 
dokumentace komplexní opravy objektu SO – Demolice budovy WC“ ze dne 24. 9. 
2018, č. j.: DUCR 5/Pl, vydané Drážním úřadem, 
sekce stavební, územní odbor Praha

- sdělení ze dne 20. 8. 2020, č. j.: DUCR
vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha

 KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

 Všeobecně

 jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 
konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.

 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP
přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 
podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 
funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.

 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen 
„Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“. 

 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 
mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“.

 čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC
č. (Předávání digitální investiční výstavby SŽDC)
pokynu GŘ č. (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 
externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO GŘ (Pokyn generálního 
ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

izaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 
kapitole citovanými.“

 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší

 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší.
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 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 
systému S JTSK a ve výškovém systému Bpv.

 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto: 

el je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 
Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 
(správce) technické infrastruktury.

 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6.

 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla
zpracována…“.

 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší.

 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“.

 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 
dní.

 čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 
– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů…“

 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší.

 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto: 

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit 
způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší.

 čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“.

 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 
pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší.

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor posouzení a ke schválení

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek.

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
yhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
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předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě.

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů

 čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 
SM011“

 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhn v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 
geodetické části do 2 měsíců a kompletní elektronické 
podobě v rozsahu dle čl. 4.1. těchto ZTP měsíců ode dne, kdy 
byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu 
ukončení smluvního vztahu.

 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší.

 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší.

 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě pro
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 
uvedeném v ZD:

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“.

 kud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo 
doplňující ustanovení jsou

 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, v době, 
kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 
Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy nejdříve
však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1. těchto 

 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 
Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 
s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.

 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 
Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v 
Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 
oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 
příslušné Části Díla.

 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
rovádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, 
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a 
má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.

 U majetkoprávního vypořádání s ČD
aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST.

 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.
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 podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 
prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 
Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 
vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.

 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.

 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

ho provozovaného zařízení technické infrastruktury.

 Změny během výstavby musí být řešeny a zpracovány směrnic SŽ 

 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 
listinné a elektronické podobě v tomto členění:

 Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf),

 Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):

 Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popi
datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

Účelová železniční mapa velkého měřítka.

 Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C,

 Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 
zaměření skutečného provedení stavby.

 í souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 
rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 
dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem.

 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace 
e také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání 
stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených 
orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, 
včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle 
požadavku vydaných stavebních povolení:

 doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
Drážního úřadu,

 doklady o projednání PDPS,

 závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 
orgány a účastníky stavebního řízení,

 vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí,

 doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty.

 l je v termínu do 7 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 
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činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, u mít 
negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 
bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 
souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 
náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 
vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 
životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 
správy během provádění Díla.

 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí 

nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

 Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022 SŽ GŘ
2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 
a nakládání s dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.

 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s

 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli. 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 
technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 
funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 
ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 
Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 
firma nebo jméno.

 né činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 
zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 
ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 
bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 
provozu / zkušebního provozu.

 Zeměměřická činnost

 Doklady pře kládané zhotovitelem

 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
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zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci právnick ou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. drahách v platném 
znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pr

kladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

 

 Dokumentace skutečného provedení stavby

 Součástí předání Díla bude i technická a výkresová dokumentace dle skutečného stavu 
provedení díla DSPS, zaměření venkovních chrániček a technologických kanálů –
tištěných vyhotoveních.

 Součástí předání díla bude mimo jiné i zajištění všech potřebných zkoušek, prohlídek, 
protokolů, včetně zajištění aktualizace nebo vydání nového průkazu způsobilosti UTZ a 
intenzity osvětlení, vždy vypracovaných osobou odborně způsobilou (např. revizní 

oprávněním provádění revizí drážních určených technických zařízení –
elektrických apod.) na stavbou dotčených zařízeních.

 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.23 4.1.2.28 těchto ZTP 
proběhne na médiu: využitím aplikace
může stáhnout na Portále modernizace dráhy (

 Pozemní stavební objekty

 Stavba bude prováděna za provozu.

 Během stavby musí být zajištěn nerušený výkon dopravní služby. 

 Během stavby musí být zajištěna bezpečnost cestujících a přístup na staveniště.

 Životní prostředí 

 Nakládání s odpady 

 výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 
práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být 
zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit 
nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně 
pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení 
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. 
O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ŽP 

náležitém předstihu.

 Objednatel si vede „Registr objektů s potencionálním výskytem azbestu“, kdy 
tento registr je průběžně aktualizován a na jednotlivé objekty objednatele jsou 
zpracovávány „Inspekční zprávy zjištění přítomnosti azbestu“. V případě, že 
uvedená inspekční zpráva nebyla předána Zhotoviteli jako podkladový 
materiál, je možné si ověřit, zda již byla inspekční zpráva pro daný objekt 
zpracována u Objednatele, konkrétně na Odboru provozuschopnosti, oddělení 
ŽP –

 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) co největší možné 

míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. 
stavebním a demoličním odpadem katalogovými čísly odpadů: 

03 Tašky a keramické výrobky; 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 Dřevo; 17

02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17
(včetně jejich slitin; 17 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly nakládat jako s odpadem vhodným 
dalšímu zpracování, resp. k stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k nebude odvážen na skládky 
, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 

center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

Zhotovitel ocení položky odpadů v výše uvedenými katalogovými 
čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

Závěrečné zprávy o nakládání s rámec 
Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 
odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 

opětovné použití. 

 Demolice budou realizovány v Metodickým návodem odboru 
odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, 
který předá ke kontrole TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí 
Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, 

dentifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 
postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a 

množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou 
postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat 

nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat 
demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného 
materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před 
ukončením díla předá TDS a specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným 
množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního 
odpadu a mírou recyklace pro předmětné SO.

 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a 
tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.   

 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 
likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

né části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 
pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 
resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charak

 VÝSTAVBY,
 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV,
přizpůsobit jednotlivé stavební okruhy klimatickým podmínkám v místě plnění,
technologickým postupům a zároveň v návaznosti na skutečnost, že uvedené stavební 
zásahy budou prováděny v objektu bez přerušení jeho provozu (technologického, 
služebního, komerčního, vyplývajícího ze skutečnosti, že se jedná o provozovanou 
nádražní budovu

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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Zvláštní technické podmínky Zhotovení stavby

 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které j následující tabulce:

Činnosti Doba trvání

Zahájení stavby

1. Sekce (Stavební Přípravné práce, stavební práce, dokončovací 
práce

Do 12 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz smlouva)*

Ukončení a předání stavby Do 14 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz smlouva)*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

 Technologický postup opravy (výměny) střešní konstrukce včetně krovu, obsahující 
jednotlivé logické celky, včetně dočasného a kvalitního zajištění provizorního zastřešení. 
Vlastní bouraní střešní konstrukce nesmí začít, pokud nebudou na stavbě pro daný 
vyměňovaný rozsah připraveny nové trámy, latě nebo prkna (desky na bednění) a 

ná hydroizolace, a to po již provedených nátěrech proti dřevokazným chorobám, 
škůdcům, houbám a hmyzu. Postup provedení takovéto výměny nové střešní konstrukce 
za starou (provizorní) bude zpracován tak, aby byla vždy možnost zajištění objektu před 
deštěm – buď již nový krov s pojistnou hydroizolací, nebo zaplachtování na provizorní 

 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s umenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 
znění.

 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
typové dokumentaci na webových stránkách: 

ci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
předpisy“

https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech

Správa železni , státní organizace

Úsek provozně technický, OHČ

kontaktní osoba: 
Ceníky: 
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Související dokumenty

 Projektová dokumentace stavby
Součástí smlouvy je projektová dokumentace stavby, která byla uveřejněna 

profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace.

 Stavební povolení pro stavbu dráhy „Nové Město pod Smrkem –
projektová dokumentace komplexní opravy objektu“ ze dne , č. 

, vydané Drážním 
úřadem stavební, územní odbor 

 rozhodnutí odloužení platnosti stavebního povolení 
č. vydané Drážním 
úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha

 rozhodnutí povolení změny nedokončené stavby ze dne 20. 10. 2021, č.
vydané Drážním úřadem, 

sekce infrastruktury, územní odbor Praha
 rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 

č. vydané Drážním 
úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha.

 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy „Nové Město pod Smrkem –
projektová dokumentace komplexní opravy objektu –
budovy WC“ ze dne 24. 9. 2018, č. j.: DUCR

vydané Drážním úřadem, sekce stavební, územní odbor 

 sdělení ze dne 20. 8. 2020, č. j.: DUCR
2/Pl, vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní 

Stavební povolení ní k odstranění pro stavbu dráhy součástí 
Projektové dokumentace stavby, která byla uveřejněna jako součást 
zadávací dokumentace.
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Ceny Díla

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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pu prací
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Oprávněné osoby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení

Osoba oprávněná provádět kontrolu dle Směrnice SŽDC č. 120

Jméno a příjmení
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Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení
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Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

inimálně mil. Kč
událost a mil. Kč úhrnu za rok
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Seznam poddodavatelů
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Zmocnění Vedoucího zhotovitele

uveře ňuje se
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Osvědčení

Formulář Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací (dále jen „Osvědčení“) 
byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s zněním formuláře Osvědčení plně 
námeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského formulář Osvědčení tvoří část obsahu 
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Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob byl uveřejněn na pro
jako součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s zněním Závazného vzoru evidence 
zapojení znevýhodněných osob plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob tvoří část obsahu Smlouvy.
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Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby byl uveřejněn na profilu zadavatele jako 
součást zadávací dokument

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s zněním Závazného
pracovního výkazu zapojené osoby plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby tvoří část obsahu 
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