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PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SMLOUVA O DÍLO
na akci:

„Rekonstrukce ulice Na Skalce"

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupen:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Boskovice

Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice

Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města

00279978

CZ00279978

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

• ve věcech smluvních: Ing. arch. Jana Syrovátková

Ing. Miloš Loubal• ve věcech TDS:

na straně jedné jako „objednatel"

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:

Sídlo:

Kontaktní místo:

Zastoupen:

IČO:

K.T.S.- MONTÁŽE, s.r.o.

Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice

Brněnská 3, 679 61 Letovice

Miroslav Smejkal, jednatel

26287579

CZ26287579

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 42042.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

• ve věcech smluvních: Miroslav Smejkal, jednatel

• ve věcech technických: Miroslav Smejkal, jednatel

DIČ:

na straně druhé jako „zhotovitel".

TENDERA

*MUBOP00EVI2D*



Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s 
názvem „Rekonstrukce ulice Na Skalce" (dále jen „veřejná zakázka") zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ") mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a 
zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy - dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále 
jen „dílo"), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek 
stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne 
zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž 
hlavním účelem jsou stavební úpravy komunikace na ulici Na Skalce, v Boskovicích.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně 
veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné a předání díla objednateli.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění 
stavby s názvem „Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce Boskovice", kterou vypracovala 
společnost BESTA - ING. BRÁZDA s. r. o., sídlem Smetanova 299/4,678 01 Blansko, IČO: 25309714, 
hlavní projektant Ing. Jan Brázda, ČKAIT č. 1001412 (dále jako „projektová dokumentace") a 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „položkový rozpočet"), 
které tvoří přílohu č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se 
zadávací dokumentací k veřejné zakázce.

2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není sní z důvodu svého rozsahu 
pevně spojena (není její přílohou).

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel 
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plně dodržovat.

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, 
dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta, je - li tento vykonáván.

2.8. Objednatel si tímto vyhrazuje právo průběžně prostřednictvím pokynů vůči zhotoviteli 
koordinovat a upřesňovat průběh realizace plnění dle této smlouvy, zejména právo odsouhlasit 
použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, apod., nejsou-li tyto informace v 
zadávacích podmínkách k veřejné zakázce definovány konkrétně, resp. požadovat písemně 
v průběhu provádění díla jejich změnu, splňují-li požadavky a technické parametry plynoucí 
z projektové dokumentace a zajistí-li tyto materiály plnou funkčnost díla.

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
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a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů 
a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo 
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel 
objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a 

majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob 

ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby 
k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě, a dále osoby dle odst. 8.7 této smlouvy,

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních 

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či 
soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií 
prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které 
určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,

i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při 
provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti 
zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,

j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace 
vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného 
na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem 
díla,

l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených 
subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 

vztahujících se k předmětu díla,
o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
p) geodetické zaměření stavby;
q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této 

smlouvy.
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Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy

do 5 dnů po předání staveniště zhotoviteliTermín zahájení prací:

Termín provedení díla:

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem 
a zhotovitelem, či osobou ktomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně 
oprávněnou.

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky (příloha č. 2 této 
smlouvy), který bude v souladu s termíny v odst. 3.1 této smlouvy a který zhotovitel předložil 
objednateli ke schválení před uzavřením smlouvy.

3.4. Místo plnění díla je město Boskovice, kat. území [608327]. Blíže uvedeno v projektové 
dokumentaci.

3.5. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické okolnosti, pro 
které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné 
újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto 
neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém 
případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti 
veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. 
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly 
práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro 
které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je 
objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, 
že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje 
se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní 
klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto 
odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv 
nákladů.

nejpozději do 1.12. 2023.

IV.
Cena díla

Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu scénou, kterou 
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného 
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
Cena za dílo činí:

4.1.

Cena bez DPH
DPH
Cena včetně DPH

6 989142,71 Kč 
1467 720 Kč 
8 456 863 Kč

4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů 
a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je 
povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a 
povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn
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požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno.

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a je nezávislá na vývoji cen a kursových 
změnách, včetně cen materiálů. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících 
na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti 
stím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této 
smlouvy.

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za 
podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající 
DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není 
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, 
musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. 
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob 
ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám 
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRSCZ, a.s., IČO: 471 
15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. 
Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní 
strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně 
upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, 
vlastnosti či jiné parametry díla.

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech 
provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně 
požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 
uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 
zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených 
vdaném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol"). Bez těchto dokladů je faktura 
neúplná. Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura na zbývajících 
10 % bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy.

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 
měsíci, za kterýje zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně 
vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že
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jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením 
připomínek, změn či výhrad.

5.4. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu 
na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského 
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto 
povinných náležitostí dále obsahovat jako přílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný 
zjišťovací protokol.

5.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v 
těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena díla,
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 

s touto smlouvou neodsouhlasil,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti 
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.4 tohoto článku smlouvy běží opětovně 
ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5.7. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena 
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis 
víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou 
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle 
této smlouvy.

5.9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, 
bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin 
a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den 
termínu pro provedení díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele 
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit 
účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a
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převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé 
osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. 
předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
b) identifikační údaje o díle,
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném 
v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, 

v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
i) určení místa a času předání a převzetí díla;

j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou
bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebosamy o sobě ani ve spojení s 

podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad
a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;

k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny 
do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu 
pro provedení díla dle této smlouvy.

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při 
předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení 
s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání 
díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech 
vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad 
a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany 
objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol a proběhne nové předávací řízení.

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetídíla i pro drobné vady, i když nebráníjeho užívání, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
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6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na 
těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že 
nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do 
původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo 
třetím osobám v penězích.

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na 
základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel 
předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci 
skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII.
Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy 
objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, 
nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu 
nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na 
objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

Vlil.
Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy 
v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro 
zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem 
o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a 
případně i výrobní), a to v souladu sjeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací
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předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP"), při realizaci 
stavby zajistit zejména zákonem stanovené:

■ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
■ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
■ požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
■ požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
■ bezpečnostní značky, značení a signály.

• Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je 
zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV").

8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu 
zákona o BOZP.

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu 
účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, 
případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 
zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 
pracovní pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů - zejména viz 
přílohy k NV),

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 
o BOZP.

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

8.8. Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti 
ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

b) Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění 
díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární 
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními
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předpisy, upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele 
nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.

8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor stavebníka při realizaci díla, jehož provedení je 
předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán 
do tiskopisu (lx originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána 
volná místa.

8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo 
ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu 
prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na 
staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní 
vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit 
oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování 
jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.

8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, 
osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský 
dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na 
stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby 
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této 
smlouvy.

8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle 
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 
na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
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8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které 
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů 
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů 
dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti 
z poskytnuté záruky.

8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. 
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho 
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě 
strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního 
deníku.

8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní 
dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.

8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat 
do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží 
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli.

8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním 
deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady 
s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.

8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně 
ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné 
zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou ktíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou 
nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné 
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou 
technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých 
povrchů a konstrukcí.

8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu 
s ust. čl. XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5
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pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti 
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku.

8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či 
podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění 
nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění 
takového pokynu.

8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí 
a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření 
provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v 
této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude 
po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, 
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do 
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do 
doby odstranění této vady.

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své 
volby požadovat zejména:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 
objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín 
dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva 
objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou
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dobu zhotovitel.

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil 
neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů 
objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále 
trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady 
odstranit na náklady objednatele.

9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě 
smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.

9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
■ označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení 

písemného oznámení vady,
■ nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, 

pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
■ označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického 

postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou 
smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené 
vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě zhotoviteli.

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady, 
je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních 
dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
stím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení 
písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv 
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.
Pojištění, odpovědnost za škodu

10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání 
záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění 
vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč.

10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného 
krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít 
pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše
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pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.

Ostatní

10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 
sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná 
smlouva"), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění 
stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne uzavření této 
smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele.

10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální 
pojistné výše, jakož i její ukončení.

10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou 
a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.

10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil 
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené 
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy 
smlouvou novou.

10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného 
na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou 
finanční náhrady.

10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či 
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv 
prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 
strany zápis.

XI.
Bankovní záruka za jakost díla

Bankovní záruka za jakost díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit 
objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla 
bez DPH dle či. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plnění podle 
této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského 
zákoníku.

11.2. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které 
vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel
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nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být 
platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna 
do 30 dnů po uplynutí této doby.

11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání 
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky 
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, 
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky 
vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu 
vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky 
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou 
týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.4. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.

11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši 
2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě 
pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění 
pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení 
předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou 
jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných 
úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XII.
Sankční ujednání

12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely 
stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně 
převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, 
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každou oznámenou 
vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. Vlil. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této 
povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 
vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má

Smlouva o dílo strana 15



objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.

12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.

12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel 
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle 
čl. V. odst. 5.9 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost 
uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12.13.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.15.Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této 
faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy.

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních smlouvy je zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní.

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli 
z této smlouvy na jiný subjekt.

c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 
pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 
bezpečnostní předpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.

Smlouva o dílo strana 16



h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 
(nebo převzít staveniště).

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 
smlouvou.

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem 
stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání.

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že 
nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V takovém případě má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy.

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.
Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, 
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám.

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou příslušné doklady předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 
poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

Smlouva o dílo strana 17



XV.
Účinnost smlouvy

15.1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se 
zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

XVI.
Závěrečná ustanovení

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele"), 
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro 
uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích 
příloh.

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet.

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, 
platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy 
a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy 
s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet 
přednost před vlastním textem smlouvy.

16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije 
tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle 
tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném 
pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a 
§ 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy.

16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 
občanského zákoníku.

16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 
zavedené mezi smluvními stranami.
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16.11.Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,

že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt

platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),

provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení

záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.12.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se

zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude

možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem,

budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví

jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k

přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

16.13.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v

souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k

předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.

16.14.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. V souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva podepsána

zaručenými (certifikovanými) elektronickými podpisy.

16.15.Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy

vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

16.16.Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena Radou města Boskovice

konaném dne 10.07.2023 usnesením č. 6.3..

XVII.

Přílohy smlouvy

Ktéto smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou

nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást

smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

Příloha č. 2 - Harmonogram

1 2023V Boskovicích, dne 0 2.

jednatel společnosti

Ing. arch. Jana Syrovátková

starostka měst

za zhotoviteleza objednatele
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce Boskovice020277

MĚSTO BOSKOVICEZadavatel IČO: 00279978

DIČ: CZ00279978Masarykovo náměstí 4/2

68001 Boskovice-Boskovice

K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.

lHavírenská 1020/10

67961

Zhotovitel: IČO: 26287579

DIČ: CZ29287579
Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 5 437 308,04

PSV 0,00

MON 1 327 651,39

Vedlejší náklady 19 000,00

Ostatní náklady 205 183,28

Celkem 6 989 142,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 6 989 142,71 CZK

Základní DPH 21 % 1 467 720,00 CZK

Zaokrouhlení 0,29 CZK

Cena celkem s DPH 8 456 863,00 czk

U-. Co. V-OtJS^dnev

Za zhotovitele Za objednatel

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníČíslo %Název DPH celkem Cena celkemDPH

Ostatní a vedlejší náklady 20,00 169 000,00 35 490,00 204 490,00

Vedlejší a ostatní náklady 0,00 169 000,00 35 490,00 204 490,00 200

Stavební objekt 0,00

Příprava území001 0,00 1 190 023,61 249 904,96 1 439 928,57 17

Příprava území 1 439 928,57 17001 0,00 1 190 023,61 249 904,96

Stavební úpravy místní 
komunikace 60101 0,00 4 214 772,94 885 102,32 5 099 875,26

Stavební úpravy místní komunikace101 0,00 4 214 772,94 885 102,32 5 099 875,26 60

Odvodnění301 315 625,08 381 906,35 50,00 66 281,27

Odvodnění301 381 906,350,00 315 625,08 66 281,27 5

Veřejné osvětlení401 0,00 1 099 721,08 230 941,43 1 330 662,51 16

Veřejné osvětlení401 0,00 1 099 721,08 230 941,43 1 330 662,51 16

Celkem za stavbu 6 989 142,71 8 456 862,68 1000,00 1 467 719,97

Popis stavby: 020277 - Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce Boskovice 
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016
Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
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Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnuji zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
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2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 001 - Příprava území
Popis rozpočtu: 001 - Příprava území
Popis objektu: 101 - Stavební úpravy místní komunikace
Popis rozpočtu: 101 - Stavební úpravy místní komunikace
Popis objektu: 301 - Odvodnění
Popis rozpočtu: 301 - Odvodnění
Popis objektu: 401 - Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: 401 - Veřejné osvětlení
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Rekapitulace dílů

Číslo CelkemNázev Typ dílu %

Přípravné a přidružené práce HSV 260 710,00 3,711

Odkopávky a prokopávky 1,4HSV 100 038,2412

Hloubené vykopávky 95 403,43 1,4HSV13

Roubení 0,015 HSV 1 999,84

Přemístění výkopku HSV 551 526,99 7,916

Konstrukce ze zemin HSV 41 594,17 0,617

Povrchové úpravy terénu 76 738,52 1,1HSV18

Úprava podloží a základ.spáry 151 266,02 2,221 HSV

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky HSV 17 663,82 0,333

Podkladní a vedlejší konstrukce 3 807,94 0,145 HSV

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch HSV 1 656 563,50 23,756

Kryty štěrkových a živičných komunikací 547 854,60HSV 7,857

Dlažby a predlažby komunikací 807 962,17 11,6HSV59

Potrubí z trub z plastických hmot 15 912,75HSV 0.287

Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 199 379,69 2,989

Doplňující práce na komunikaci 515 901,5391 HSV 7,4

Bourání konstrukcí 12 367,00 0,2HSV96

Prorážení otvorů 1 775,48HSV 0,097

Staveništní přesun hmot99 HSV 48 052,03 0,7
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M21 Elektromontáže MON 694 758,00 9,9

Montáže potrubíM23 MON 126 276,55 1,8

M46 Zemní práce MON 349 779,80 5,0

M46 Zemní práce při montážích MON 156 837,04 2,2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 330 790,32 4,7

VN Vedlejší náklady VN 19 000,00 0,3

ON Ostatní náklady ON 205 183,28 2,9

Cena celkem 6 989 142,71 100,0

i.
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Vedlejší a ostatní nákladyO: 00

Vedlejší a ostatní nákladyR: 00

Cen.
soustava / 

Ceník [platnostP.č. Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Vedlejší nákladyDíl: VN 19 000,00

9 000,00’1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubc' 9 000,00 RTS 23/1
Zaměřeni a vytýčení stávajících inženýrských síti v místě stavby z Hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
Zařízení staveniště Soubor |2 005121 R 1,00000 >0,00 2 500,00 RTS 23/
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
Provozní vlivy Soubor]3 005122 R 1 00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

] Soubor!4 005124010R Koordinační činnost 5 000,001,00000 RTS 23/15 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 150 000.00
5 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/1

sklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
1,00000 55 000,00_______ si Soubor6 005211030R Dočasná dopravní opatření 55 000,00 RTS 23/1

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni po ukončeni stavebních prací.

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor: 1,00000 10 000,00 RTS 23/110 000 00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
Zkoušky a revize 1,000008 00523 R Soubor 25 000,00 RTS 23/1
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedeni díla 
nezbytné.

2 500,00Předání a převzetí díla Soubor9 00524 R 1,00000 2 500,00 RTS 23/1
Nákisdy zhotovitel®, které vzniknou v souvislost: s povinnostm- zhotovitele při předáni a převzetí cn;>

1,00000" 55 000,00'Soubor ]Geodetické zaměření skutečného provedení10 005241020R 55 000,00 RTS 23/1
Náklady na provedeni skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Vedlejší a ostatní nákladyO: 00

Vedlejší a ostatní nákladyR: 00

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č.|Člslo položky |Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Celkem 169 000,00
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Příprava územíO: 001

Příprava územíR: 001

Cen.
soustava / 

Ceník .platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství CelkemCena/ MJ
Přípravné a přidružené práceDíl: 11 258 910,00

1 111201101R00 Odstraněni křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 50,00000 60,0 3 000,00 800-1 RTS 23/1
s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do
sklonu terénu 1 : 5,

2,00000 300.002 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 600,00 800-1 RTS 23/1
s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

500,00Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm3 1121011O2R0O kus 1,00000 500,00 800-1 RTS 23/1
s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větvi na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní
prostředek,

4 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm kus 2,00000 500.00 1 000,00 800-1 RTS 23/1
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením
na dopravní prostředek,

5 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm kus 800,001,00000 800,00 800-1 RTS 23/1
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením
na dopravní prostředek,

6 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár z betonových nebo
kameninových dlaždic nebo tvarovek

OOjOQm2 180,00000 9 000,00 822-1 RTS 23/1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
stávající dlažba 180 180,00000

50,007 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky,
kladených do lože z kameniva

m2 187,00000 9 350,00 822-1 RTS 23/1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
stávající zámková dlažba 187 187,00000

8 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 2 417,00000 30,00 72 510,00 822-1 RTS 23/ l

stávající dlažba : 180 
stávající zámková dlažba 187 
stávající asfaltová komunikace 2035

180,00000 
187,00000 

2 035,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Příprava územíO: 001

Přfprava územíR: 001

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č.|Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
stávající betonový povrch 15 15,00000

9 113108405R0Q Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 2 035,00000 101 750,00 822-1 RTS 23/1

stávající asfaltová komunikace 2035 2 035,00000
10 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy m2

150 mm
15,00000 500 00 7 500,00 822-1 RTS 23/1

stávající betonový povrch 15 15,00000
[ 11 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých 84,00000 50,00 4 200,00 822-1 RTS 23/1m

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
stávající chodníková obruba 39+45

12 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
84,00000

894,00000 5000’ 44 700,00 822-1 RTS 23/1m
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
stávající silniční obruba 439+455 894,00000

13 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek 00,0010,00000 1 000,00 822-1 RTS 23/1m
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
stávající obruba z kostek 10 10,00000

14 114211101R00 Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 150 mm 20,00000 150,00 3 000,00 827-1 RTS 23/1m
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.
přípojky UV 20 20,00000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 100 038.24
823,36000"' 120,0015 122302202R0Q Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 98 803,20 800-1 RTS 23/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
dle příčných řezů
1,64*20*1,5+(1,64+1,96)/2*10+(1,96+2,01)/2*10+(2,01+2,85)/2*20+(2,85+2,77)/2*10+(2,77+3,39)
/2*10
(3,39+2,84)/2*20+(2,84+2,72)/2*20+(2,72+2,51)/2*20+(2,51+2,93)/2*20+(2,93+3,29)/2*10

194,55000

255,70000

(3,29+3,8)/2*10+(2,8+3,68)/2*10+(3,68+3,42)/2*10+(3,42+2,51)/2*20+(2,51+3,09)/2*20 218,65000
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavebnf úpravy komunikace ulice Na Skalce Boskovice020277S:

Příprava územíO: 001

Příprava územíR: 001

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
(3,09+3,01 )/2*10+(3,01+2,94)/2*10+(2,94+3,47)/2*20+<3,47+3,82)/2*1Q+(3,82+3,68)/2*10 198,30000

(3,68+3,81)/2*20+(3,81+4,85)/2*10+(4,85+3,73)/2*10+(3,73+2,8)/2’10+(2,8+3,58)/2*10 
(3,58+3,74)/2‘20+(3,74+3.83)/2*10+(3,83+4,68)/2’10+(4,68+3,76)/2*10+(3,76+3,4)/2*10 
3,4*21,65
stávající dlažba: -180*0,25 
stávající zámková dlažba : -187*0,25 
stávající asfaltová komunikace : -2035*0,2 
stávající betonový povrch : -15*0,3 
stávající chodníková obruba : -(3S+45)*0,1*0,25*2 
stávající silniční obruba : -(439+455)*0,15*0,25*2 
stávající obruba z kostek : -10*0,1*0,1*2

225,65000 
231,60000 

73,61000 
-45,00000 
-46,75000 

-407,00000 
-4,50000 
-4,20000 

-67,05000 
-0,20000

16 122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny 247,00800m3 1 235,04 800-1 RTS 23/1
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
Začátek provozního součtu 

dle příčných řezů :
194,55000

1,64*20*1,5+(1,64+1,96)/2*10+{1,96+2,01 )/2*10+(2,01 +2,85)/2*20+(2,85+2,77)/2*10+(2,77+3,39) 
72*10

(3,39+2,84)/2*20+(2,84+2,72)/2*20+(2,72+2,51 )/2*20+(2,51 +2,93)/2*20+(2,93+3,29)/2*10 255,70000

(3,29+3,8}/2*10+(2,8+3,68)/2*10+(3,68+3,42)/2*10+(3,42+2,51)/2*20+(2,51+3,09)/2*20 
(3,09+3,01)/2’10+{3,01+2,94)/2*10+(2,94+3,47)/2’20+(3,47+3,82)/2*10+(3,82+3,68)/2*10

218,65000
198,30000

>3,68+3,81)/2*20+(3,81+4,85)/2*10+(4,85+3,73)/2*10+(3,73+2,8)/2*10+<2,8+3,58)/2*10 
(3,58+3,74)/2*20+(3,74+3,83)/2’10+(3,83+4,68)/2*10+(4,68+3,76)72*10+(3,76+3,4)/2*10

225.65000
231,60000
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Příprava územíO: 001

Příprava územíR: 001

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
3,4*21,65
stávající dlažba : -180*0,25 
stávající zámková dlažba : -187*0,25 
stávající asfaítová komunikace : -2035*0,2 
stávající betonový povrch : -15*0,3 
stávající chodníková obruba : -(39+45)*0,1*0,25*2 
stávající silniční obruba : -(439+455)*0,15*0,25*2 
stávající obruba z kostek : -10*0,1*0,1*2

73,61000
-45,00000
-46,75000

-407,00000
-4,50000
-4,20000

-67,05000
-0,20000

Konec provozního součtu 
823,36*0,3 247,00800

Díl: 13 Hloubené vykopávky 22 302.72
[Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně17 132301112R00 17,28000»m3 4r>r^ri 7 776,00 800-1 ÍRTS23/I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
přípojky UV 20*0,6*1,8*0,8 17,28000

181132301119R00 [Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 5,18400 5,00 25,921800-1 [RTS 23/1
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

____________________přípojky UV 20*0,6*1,8*0,3*0,8______________________________________
19i 132401111R00 |Hloubení rýh šířky do 60 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 
přípojky UV 20*0,6*1,8*0,2

20 132301212R0Q jHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

5,18400
850,00m3 ! 4,32000 3 672,00|800-1 RTS 23/1

4,32000
350.0019,20000 !m3 6 720,00 800-1 RTS 23/1

UV 12*2*0,8 19,20000
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Příprava územíO: 001

Příprava územíR: 001

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkemm21 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 5,76000 28,80 800-1 RTS 23/1
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

UV : 12*2*0,3*0,8 5,76000
22 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně 850.00m3 4,80000 4 080,00 800-1 RTS 23/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

UV 12*2*0,2 4,80000
Přemístěni výkopkuDíl: 16 460 150.90
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m23 162701105ROO m3 823,36000 200.00 164 672,00 800-1 RTS 23/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadí 15 823,36000 823,36000

24 162301401R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 2,00000 40,70 81,40 800-1 RTS 23/1

s naložením, složením a dopravou,
25 162301402ROO Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes

300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m
1,00000 ' 2/2.50kus 222,50 800-1 RTS 23/1

s naložením, složením a dopravou,
2,0000026 162301411R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes kus

100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m
673,00 1 346,00 800-1 RTS 23/1

s naložením, složením a dopravou,
27 162301412R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes kus

300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m
1,00000 1 432,00 1 432,00 800-1 RTS 23/1

s naložením, složením a dopravou,
Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm,
na vzdálenost do 5 000 m

28 162301421R00 2,00000kus 154,00 308,00 800-1 RTS 23/1
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Příprava územíO: 001

Příprava územíR: 001

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.6 Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
s naložením, složením a dopravou,

29 162301422R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, kus
na vzdálenost do 5 000 m

568,001,00000 568,00 800-1 RTS 23/1

s naložením, složením a dopravou,
30 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 50,00000 .66,38 3 345,00 800-1 RTS 23/1

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.
31 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 350,00m3 823,36000 288 176,00 800-1 RTS 23/1

Odkaz na mn, položky pořadí 15 : 823,36000 823,36000
Díl: 17 Konstrukce ze zemin 5 472,00

32 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 45,60000 120 00 5 472,00 800-1 RTS 23/1

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
přípojky UV : 20*0,6*1,8 
UV 12*2

21,60000
24,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 367.00
33 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s

betonovými patkami
kus 1,00000 367,00 367,00 822-1 RTS 23/1

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním
přemístěná DZ : 1 1,00000
VYBOURANÍ ULICNICH VPUSTI kompletních34 96687OA0 12,00000 1 000,00KUS 12 000,00 RTS 23/1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0.00
35 998225111R00 Přesun hmot komunikaci a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 0,00015 2.‘QR 0,00 822-1 RTS 23/1

vodorovně do 200 m
Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96 330 782,75

36 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

40 001 355,66700t 54 226,68 822-1 RTS 23/1
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Příprava území001O:

Příprava území001R:

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
73 206,02 822-1 RTS 23/1

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
37 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 12 201,00300t

38 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
39 979999981R00 Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu

odpadů

799,84353t 150.00 119 976,53 801-3 RTS 23/1
150,00325,36008t 48 804,01 801-3 RTS 23/1

40 979999995ROO Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2,
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 230,46339 150.00 34 569,51 801-3 RTS 23/I

170 302

Celkem 1 190 023,61
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikaceR: 101

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky |Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 13 Hloubené vykopávky 26 783,70

1 1323Q1112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 350,00m3 76,07500 26 626,25 800-1 RTS 23/1
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
podélná drenáž: 425*0,179 76,07500

21132301119R00 ' Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 22,82250 r>:°2 114,11 800-1 RTS 23/1
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
podélná drenáž 425*0,179*0,3 22,82250

3h333011O2RO0 ! Hloubeni šachet v hornině 4 přes 100 m3 m3 0,09600 43,20 800-1 RTS 23/1450.00
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

přemístěná DZ : 1 *0,4*0,4*0,6 0,09600
4 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny 0,02880m3 0,14 j 800-1 I RTS 23/15,00

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

přemístěná DZ 1*0,4*0,4*0,6*0,3 0,02880
Díl: 16 Přemístění výkopku 38 435,65

31,440005 j 1623011O2RO0 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m m3 2 829,60 800-1 RTS 23/1
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
zásyp za obrubou (44+14+14+13+36+22+18+19+60+11+11)*0,06*2 31,44000

6'162701105RQ0 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 60,45100 200,00 12 090,20 800-1 RTS 23/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
výkopy 76,075+0,096
zásyp za obrubou -{44+14+14+13+36+22+18+19+60+11+11)*0,06

76,17100
-15,72000
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikaceR 101

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky I Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník | platnost
15,720007 167101101ROO Nakládání, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 m3 

až 4
2 358,00 800-1 RTS 23/1

zásyp za obrubou (44+14+14+13+36+22+18+19+60+11 +11 )*0,06 15,72000
60,45100 350,008 199000002RQO Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 21 157,85 800-1 RTS 23/1

Odkaz na mn. položky pořadí 6 60,45100 60,45100
Díl: 17 Konstrukce ze zemin 4165,80

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3
ornice

15,72000 15,00 235,80 800-1 RTS 23/1

zásyp za obrubou (44+14+14+13+36+22+18+19+60+11+11}*0,06 15,72000
10 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním m3 250.0015,72000 3 930,00 800-1 RTS 23/1

zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
zásyp za obrubou ; (44+14+14+13+36+22+18+19+60+11+11)*0,06 15,72000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 76 554,92
11 180402111R00 Založeni trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 156,80000 28,00 4 390,40 823-1 RTS 23/1

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
ohumusování 196*0,8 156,80000

12 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 39,20000 43,00 1 685,60 823-1 RTS 23/1
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
ohumusování 196*0,2 39,20000

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním 3 299,60000m2 12,00 39 595,20 800-1 RTS 23/1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1: 5.
vozovka - MK lll.tř. - asfaltobeton 1970,7
chodník - betonová dlažba nátur: 158,3
pěší přfstupové plochy - betonová dlažba nátur 29,6
varovný pás - bet. reliéfní dl, červená : 15,1
sjezd - betonová dlažba nátur: 344,1
přidružené plochy - betonová distanční dlažba nátur 592,3

1 970,70000
158.30000 
29,60000 
15,10000

344,10000
592.30000
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikaceR: 101

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č.|Čfslo položky [Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
silniční 85*0.25 
nájezdový: 825*0,15 
přechodový : 10*0,25 
chodníkový: 210*0,2

21,25000
123,75000

2,50000
42,00000

14 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do m2
150 mm

158,80000 50,00 7 840,00 800-1 RTS23/I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

ohumusování 196*0,8 156,80000
Svahováni násypů bez rozlišení horniny15 182201101R00 m2 39,20000 61,90 2 426,48 800-1 RTS 23/1
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,
ohumusování: 196*0,2 39,20000
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do m2
150 mm

16 182301122R00 100,0039,20000 3 920,00 800-1 RTS 23/1

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
ohumusování 196*0,2 39,20000

17 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 9,80000 161,50m3 1 582,70 823-1 RTS 23/1
ohumusování 196*0,05 9,80000
směs travní parková, dekorativní18 00572420R 170,5kg 5,88000 1 002,54 SPCM RTS 23/1
ohumusování 196*0,03 5,88000

19 58330003.mT Ornice pro sadové úpravy 47,04000t 14 112,00300,00 Vlastní
47,04000ohumusování 196*0,12*2

Úprava podloží a základ.spáryDíl: 21 151 266,02
20 211561111R00 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4-16 mm 54,88706 1 050,00m3 57 631,41 800-2 RTS 23/I

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene
podélná drenáž 425*(0,137-pi*0,1A2/4) 54,88706

21 212572121R00 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého 1 000,00m3 17,85000 17 850,00 800-2 RTS 23/1
včetně vyčištění dna rýh
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikaceR: 101

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č číslo položky [Název položky Cena/MJMJ Množství Celkem
podélná drenáž 425*0,042 1 ?,85000

22 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože 425,00000 30,80 13 090,00 827-1 RTS 23/1m

podélná drenáž 425 425,00000
9,00000 19,40Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem23 212753511R00 kus 174,60 827-1 RTS 23/1

podélné drenáž 9 9,00000
24 212971110ROO Zřízení opláštění odvod, trativodú z geotextilie o sklonu do 2,5, 20,00722,50000m2 14 450,00 800-2 RTS 23/1

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
podélná drenáž 425*1,7 722,50000
Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch:
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

25 28611223.AR 431,37500 64,40 27 780,55 SPCM RTS 23/1m

podélná drenáž 425*1,015 431,37500
Zátka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; DN = 100 kus26 28611326.AR 9,13500 781,96 SPCM RTS 23/1
podélná drenáž 9*1,015 9,13500
geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 m2
kPa 3,90 mm

27 69366055R 25.00780,30000 19 507,50 SPCM RTS 23/1

podélná drenáž 425*1,7*1,08 780,30000
Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry .stojky 17 663.82

1,00000 1 590,028 338920021R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm 1 590,00 823-1 RTS 23/1m
5*0,2 1,00000

1,60000 T 646,0029 338920022R0Q Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm 2 633,60 823-1 RTS 23/1m
8*0,2 1,60000

30 338920023ROO Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm 1 715,002,20000 3 773,00 823-1 RTS 23/1m
11*0,2 2,20000
palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; I = 175 mm; h = 600 mm; barva šedá;
odlehčená

31 59228412R kus 299,505,05000 1512,48 SPCM RTS 23/1

5*1,01 5,05000
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikaceR: 101

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
3 066,36 SPCM RTS 23/1

P.č Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena/MJ Celkem
32 59228413R palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; I = 175 mm; h = 800 mm; barva šedá; 

odlehčená
379,5kus 8,08000

8*1,01 8,08000
palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; I = 175 mm; h = 1 000 mm; barva šedá;
odlehčená

33 59228414R 458,00kus 11,11000 5 088,38 SPCM RTS 23/1

11*1,01 11,11000
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 1 654 421,50

34 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 m2 3 284,35000 150,00 492 652,50 822-1 RTS 23/1
mm
vozovka - MK III,tř - asfaltobeton 1970,7
chodník - betonová dlažba nátur: 158,3
pěší přístupové plochy - betonová dlažba nátur 29,6
varovný pás - bet. reliéfní dl. červená : 15,1
sjezd - betonová dlažba nátur: 344,1
přidružené plochy - betonová distanční dlažba nátur 592,3
silniční: 85*0,2
nájezdový : 825*0,15
přechodový: 10*0,2
chodníkový: 210*0,15

1 970,70000
158.30000 
29.60000 
15,10000

344,10000
592.30000 

17,00000
123,75000

2,00000
31,50000

35 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 150 m2 3 299,60000 155,00 511 438,00 822-1 RTS 23/1
mm
vozovka - MK lll.tř. - asfaltobeton 1970,7
chodník - betonová dlažba nátur: 158,3
pěší přístupové plochy - betonová dlažba nátur 29,6
varovný pás - bet. reliéfní dl. červená : 15,1
sjezd - betonová dlažba nátur: 344,1
přidružené plochy - betonová distanční dlažba nátur: 592,3
silniční. 85*0,25

1 970,70000
158.30000 
29,60000 
15,10000

344.10000
592.30000 
21,25000
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikaceR: 101

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
nájezdový 825*0,15 123,75000

2,50000
42,00000

přechodový: 10*0,25 
chodníkový: 210*0,2

36 565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, m2 1 970,70000
tloušťka po zhutnění 70 mm

330.00 650 331,00 822-1 RTS 23/1

s rozprostřením a zhutněním
vozovka - MK lll.tř. - asfaltobeton 1970,7 1 970,70000
Kryty štěrkových a živičných komunikacíDíl: 57 547 854.60

37 573111124R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 m2 1 970,70000 12,00 23 648,40 822-1 RTS 23/1
vozovka - MK lll.tř. - asfaltobeton 1970,7 1 970,70000

38 573231123R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 11,00m2 1 970,70000 21 677,70 822-1 RTS 23/1

bez posypu kamenivem
vozovka - MK lll.tř. - asfaltobeton 1970,7 1 970,70000

39 577132211R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11,
tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

255,00'm2 1 970,70000 502 528,50 822-1 RTS 23/1

vozovka - MK lll.tř. - asfaltobeton 1970,7 1 970,70000
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 798 790,00

40 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 139,40000 300,00 341 820,00 822-1 RTS 23/1
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.
chodník - betonová dlažba nátur: 158,3 158.30000 

29,60000 
15,10000

344,10000
592.30000

pěší přístupové plochy - betonová dlažba nátur, 29,6
varovný pás - bet. reliéfní dl. červená : 15,1
sjezd - betonová dlažba nátur: 344,1
přidružené plochy - betonová distanční dlažba nátur 592,3

41 596215048ROO Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm 32,60m2 15,10000 492,26 822-1 RTS 23/1
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikaceR: 101

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky Název [Xiložky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
varovný pás - bet. reliéfní dl. červená : 15,1

42 596291113R00 Řezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm
15,10000

282,00000 100,00 28 200,00 822-1 RTS 23/1m
chodník - betonová dlažba nátur: 70
pěší přístupové plochy - betonová dlažba nátur 10
varovný pás - bet. reliéfní dl. červená : 2
sjezd - betonová dlažba nátur: 80
přidružené plochy - betonová distanční dlažba nátur 120
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélnik; šedá; = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

70,00000
10,00000
2,00000

80,00000
120,00000

m2 558,6000043 592452655R 320.00 178 752,00 SPCM RTS 23/1
Začátek provozního součtu

chodník - betonová dlažba nátur: 158,3 
pěší přístupové plochy - betonová dlažba nátur: 29,6 
sjezd - betonová dlažba nátur: 344,1 

Konec provozního součtu 
532*1,05

158.30000
29,60000

344,10000

558,60000
44 59248059R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 m2 15,85500 550,00 8 720,25 SPCM RTS 23/1

mm
varovný pás - bet. reliéfní dl. červená 15,1*1,05 15,85500

45 59248130R Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl. = 80,00 mm; délka = 240,0 mm; šířka = 240,0 mm; kus
povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,51

" 0010 945,70400 240 805,49 SPCM RTS 23/1

přidružené plochy - betonová distanční dlažba nátur 592,3*17,6*1,05 10 945,70400
Ostatní konstrukce na trubním vedeníDíl: 89 53 000,00

2 000.0046 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 8,00000 16 000,00 822-1 RTS 23/1
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou
maltou, podbetonování nebo podezděni rámu, odstraněni a znovuosazeni rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v miste provedené výškové úpravy,
8 8,00000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 23 z 36



Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikace101O:

Stavební úpravy místní komunikace101R:

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost
47 899332111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu kus 8,00000 2 000,0; 16 000,00 822-1 RTS23/I

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplněni krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
8 8,00000

8,00000 ...... 1 200,0048 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 9 600,00 822-1 RTS 23/1
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
8 8,00000

8,00000 1 200 Oď49 899432111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte kus 9 600,00 822-1 RTS 23/1
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
8 8,00000

50 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým třídy C 12/15 m3 0,45000 4 000,00 1 800,00 827-1 RTS 23/1
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
napojení drenáže do DV 0,05*9 0,45000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 515 901,53
51 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, kus 1,00000 784,00 784,00 822-1 RTS 23/1

přemístěná DZ: 1 1,00000
"-SOOÍCld52 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu m

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
1 130,00000 339 000,00 822-1 RTS 23/1

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
silniční; 85 85,00000

825,00000
10,00000

nájezdový: 825 
přechodový; 10 
chodníkový 210 210,00000

37,7800053 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm 58^ lo' 2 206,35 822-1 RTS 23/1m
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikace101R:

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č[Číslo položky [Název položky MnožstvíMJ Cena/ MJ Celkem
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
v místě napojení: 19,18+18,6 37,78000

54 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm 37,78000 81,90 3 094,18 822-1 RTS 23/1m
včetně spotřeby vody
v místě napojení 19,18+18,6
ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTÁŽ

37,78000
55 9111A1OA0 M 1 500,002,98000 4 470,00 RTS 23/1

zábradlí 2,98 2,98000
56 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 140,00kus 212,10000 29 694,00 SPCM RTS 23/1

chodníkový 210*1,01 212,10000
obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá57 59217472R 85,85000kus 180 00 15 453,00 SPCM RTS 23/1
silniční 85*1,01 85,85000

58 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 140,00kus 833,25000 116 655,00 SPCM RTS 23/1
šedá
nájezdový 825*1,01 833,25000

59 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah kus
h = 150 až 250 mm; barva šedá

450,005,05000 2 272,50 SPCM RTS 23/1

přechodový 1,01 *5 5,05000
60 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový

rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá
450,00kus 5,05000 2 272,50 SPCM RTS 23/1

přechodový 1,01*5 5,05000
Prorážení otvorůDíl: 97 1 775 48

61 970041130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání, do D 130 mm 0,58500 3 035.0 1 775,48 801-3 RTS 23/1m
napojení drenáže ďo DV . 0,065*9 0,58500

Staveništní přesun hmotDíl: 99 45 038.76
1 576,35678' i?00'62 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 18 916,28 822-1 RTS 23/1

vodorovně do 200 m
63 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu 12 002 176,87366t 26 122,48 822-1 RTS 23/1
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikace101R:

Cen.
soustava / 
platnostP.č Číslo položky [Název položky MJ Cena / MJ CelkemMnožství Ceník

vodorovně do 200 m
Díl: M23 Montáže potrubí 126 276 55

50,0'64 230191017R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm 234,40000 11 720,00 RTS 23/1m
kabely v pojezdových plochách
(10,5+5,3+9+6+5,7+6,5+4+5,3+21,6+7+6+6+6,8+5*2+12+6+7,5+9+6,2+6+68+10)

234,40000

trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; 
mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. 
bezhalogenový HDPE; délka I = 1 m; IP 30

65 3457114740R 237,91600 481.50 114 556,55 SPCM RTS 23/1m

kabely v pojezdových plochách
(10,5+5,3+9+6+5,7+6,5+4+5,3+21,6+7+6+6+6,8+5*2+12+6+7,5+9+6,2+6+68+1 OH, 015

237,91600

Zemní práce při montážíchDíl: M46 156 837,04
66 199000002RDO Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 46,88000 350 0'm3 16 408,00 800-1 RTS 23/I

kabely v pojezdových plochách :
(10,5+5,3+9+6+S,7+6,5+4+5,3+21,6+7+6+6+6,8+5*2+12+6+7,5+9+6,2+6+68+10)*0,5‘0,4

46,88000

67 220060375ROO Obnažení kabelu TCEKE 234,40000 39,40kus 9 235,36 RTS 23/1
kabely v pojezdových plochách :
(10,5+5,3+9+6+5,7+6,5+4+5,3+21,6+7+6+6+6,8+5*2+12+6+7,5+9+6,2+6+68+10)

234,40000

68 46020Q224R00 Výkop kabelové rýhy 50/40 cm hor.4 t5p.no234,40000 35 160,00 RTS 23/1m
kabely v pojezdových plochách :
(10,5+5,3+9+6+5,7+6,5+4+5,3+21,6+7+6+6+6,8+5*2+12+6+7,5+9+6,2+6+68+10)

234,40000

69 460260001R00 Zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy 234,40000 100,00 23 440,00 RTS 23/1m
kabely v pojezdových plochách ;
(10,5+5,3+9+6+5,7+6,5+4+5,3+21,6+7+6+6+6,8+5*2+12+6+7,5+9+6,2+6+68+10)

234,40000

70 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm 468,80000 120.00 56 256,00 RTS 23/1m
kabely v pojezdových plochách :
(10,5+5,3+9+6+5,7+6,5+4+5,3+21,6+7+6+6+6,8+5*2+12+6+7,5+9+6,2+6+68+10)*2

468,80000

71 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 19,70234,40000 4 617,68 RTS 23/1m
kabely v pojezdových plochách :
(10,5+5,3+9+6+5,7+6,5+4+5,3+21,6+7+6+6+6,8+5*2+12+6+7,5+9+6,2+6+68+10)

234,40000
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Stavební úpravy místní komunikaceO: 101

Stavební úpravy místní komunikace101R:

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
RTS 23/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
72 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 46,88000 250,0: 11 720,00

kabely v pojezdových plochách
(10,5+5,3+9+6+5,7+6,5+4+5,3+21,6+7+6+6+6,8+5*2+12+6+7,5+9+6,2+6+68+10)*0,5*0,4

46,88000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7.57
73 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním na

vzdálenost do 1 km
0,01863t 0,90 822-1 RTS 23/1

74 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,16764t '12,00 2,01 822-1 RTS 23/1

-
75 979999981R00 Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu

odpadů
0,01863 250,00t 4,66 801-3 RTS 23/1

Celkem 4 214 772.94

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 27 z 36



Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce Boskovice020277S:

OdvodněníO: 301

OdvodněníR: 301

Cen.
soustava / 

Ceník .platnostP.č [Číslo položky |Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Přípravné a přidružené práceDíl: 11 1 800,00

1 119001411ROO Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm 4,00000 SCO 00' 1 200,00 800-1 RTS 23/1m
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišfovacf konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
vodovod: 1*3 3,00000

1,00000STL 1
2 119001421RO0 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů 3,00000 200,00 600,00 800-1 RTS 23/1m

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
přípojky DV 
NN : 1 1,00000 

2,00000SEK 1*2

Díl: 13 Hloubené vykopávky 46 317 01
3 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy 5'~P‘00m3 20,25000 10 125,00 800-1 RTS 23/1

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
přípojky DV (1,5*9)*0,6*2,5 20,25000
Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 15,648004 132301112R00 350 00m3 5 476,80 800-1 RTS 23/1
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)*0,6*2,5*0,8 15,64800
Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,5 132301119R00 m3 4,69440 5,00 23,47 800-1 RTS 23/1
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)*0,6*2,5*0,3*0,8

6 132401111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)*0,6*2,5*0,2

4,69440
m3 3,91200 850.00 3 325,20 800-1 RTS 23/1

3,91200
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

OdvodněníO: 301

OdvodněniR: 301

Cen.
soustava / 

Ceník platnostČíslo položky Název položkyP.č. MnožstvíMJ Cena/ MJ Celkem
1323Q1212ROO (Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně7 48,52224 (m3 350.0 16 982,78-800-1 RTS 23/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

DV 1,8*1,8*2,08*9*0,8 48,52224
8j132301219RO0 [Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, .SCOm3 14,55667' 72,781800-1 RTS 23/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

DV 1,8*1,8*2,08*9*0,3*0,8 14,55667
12,13056 850,009 132401211R00 (Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 10 310,98 800-1 RTS 23/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

DV 1,8*1,8*2,08*9*0,2 12,13056
Díl: 15 Roubení 1 99984

101151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 5,00m2 199,984001 999,92 800-1 RTS 23/1

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
DV 1,8*4*2,08*9
přípojky DV: (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41 +2,73+1,02+1,17+0,79)*2*2,5

134,78400
65,20000

5 OQ11 151101112ROO Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m 199,98400m2 999,92 800-1 RTS 23/1
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 199,98400 199,98400
Přemístění výkopkuDíl: 16 52 940.44

64,1702412 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 6 417,02 800-1 RTS 23/1
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41 +2,73+1,02+1,17+0,79)*0,6*2,5’0,8 
DV 1,8*1,8*2,08*9*0,8

15,64800
48,52224
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

OdvodněníO: 301

OdvodněníR: 301

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
13 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 16,04256 150,0" 2 406,38 800-1 RTS 23/1

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1.17+0,79)*0,6*2,5*0,2 
DV 1,8*1,8*2,08*9*0,2

3,91200
12,13056

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 64,17024 200,00 12 834,05 800-1 RTS 23/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41 +2,73+1,02+1,17+0,79)*0,6*2,5*0,8 
DV 1,8*1,8*2,08*9*0,8

15,64800
48,52224

15 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 200.00m3 16,04256 3 208,51 800-1 RTS 23/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)*0,6*2.5*0,2 
DV: 1,8*1,8*2,08*9*0,2

3,91200
12,13056

16 199000002ROQ Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 64,17024m3 350.00 22 459,58 800-1 RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 14 :64,17024 64,17024

17 199000003R0Q Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 16,04256 350,00m3 5 614,90 800-1 RTS 23/1
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 16,04256 16,04256

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 31 956,37
18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 67,92216 9 814,75 800-1 RTS 23/1

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
přípojky DV : (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)’0,6‘{2,5-0,1-0,16-0,3) 
DV (1,8*1,8-0,65*0,65)*2,08*9

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

15.17856
52,74360
3,18176 683,00m3 2 173,14 800-1 RTS 23/1

sypaninou z vhodných hornin tf. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

OdvodněníO: 301

Odvodnění301R:

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena/ MJ Celkem
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)*0,244 3,18176
Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu 150,0020 58330002.AR 123,48249t 18 522,37 SPCM RTS 23/1
Začátek provozního součtu

přípojky DV : (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)*0,6*(2,5-0,1-0,16-0,3) 
DV : (1,8*1,8-0,65*0,65}*2,08*9 

Konec provozního součtu 
67,92216*1,8*1,01

15,17856
52,74360

123,48249
Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/16; OH = 2,51 Mg/m3; štěrkopísek21 583321601R 5,78444 250,00 1 446,11 SPCM RTS 23/1
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)*0,244*1,8*1,01 5,78444

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 183.60
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním22 181101102R00 m2 6,12000 30.00 183,60 800-1 RTS 23/1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
DV (1,05*1,05-0,65*0,65)*9 6,12000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 807.94
23 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrté 0+63 mm 2,91600 1 000,00m3 2 916,00 827-1 RTS 23/1

v otevřeném výkopu,
DV 1,8*1,8*0,1*9 2,91600

24 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm m3 0,93888 950,00 891,94 827-1 RTS 23/1
v otevřeném výkopu,
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)*0,072 0,93888
Podkladní vrstvy komunikaci a zpevněných plochDíl: 56 2 142,00

25 567211208R00 Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 80 mm 6,12000 350:00m2 2 142,00 822-1 RTS 23/1wm
DV (1,05*1,05-0,65*0,65)*9 6,12000
Dlažby a předlažby komunikacíDíl: 59 9 172.17

jm°26 591241111ROO Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 6,12000 5 202,00 822-1 RTS 23/1
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

6,12000DV . (1,05*1,05-0,65*0,65)*9
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce Boskovice020277S:

OdvodněniO: 301

OdvodněníR: 301

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník [platnost
kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm27 58380120.AR m2 6,24240 636,00 3 970,17 SPCM RTS23/I
DV (1,05*1,05-0,65*0,65)*9*1,02 6,24240

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 15 912.75
28 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm 13,04000 120,0 1 564,80 827-1 RTS 23/ im

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
přípojky DV (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79) 13,04000

29 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 kus 18,00000 70,00 1 260,00 827-1 RTS 23/1
mm
v otevřeném výkopu,
přípojky DV 9 
DV: 9

9,00000
9,00000

30 286111901R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC- kus
U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 150; de = 160,0 mm; s = 5,5 mm; SN 12

13,43120 750,00 10 073,40 SPCM RTS 23/1

přípojky DV : (2,39+0,4+1,26+2,87+0,41+2,73+1,02+1,17+0,79)*1,03 13,43120
31 286506001R Koleno plastové pro venkovní kanalizací typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé;

materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 15,0 *; DN/OD = 150; SDR 34,0
kus 9,13500 180,00 1 644,30 SPCM RTS 23/1

DV 9*1,015 9,13500
32 286506003R Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé;

materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 •; DN/OD = 150; SDR 34,0
kus 9,13500 150 00 1 370,25 SPCM RTS 23/1

přípojky DV 9*1,015 9,13500
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 146 379.69

33 895941311R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 1 500,00kus 9,00000 13 500,00 827-1 RTS 23/1
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
DV 9

34 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 50 do 100 kg
9,00000

kus 9,00000 850.00 7 650,00 827-1 RTS 23/1
včetně rámů a košů na bahno,
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

OdvodněníO: 301

Odvodnění301R:

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
DV 9 9 00000

9,00000 ' 3 500 0035 89-01 D+M napojení přípojky dešťové vpsuti DN 150 do stávající jednotné stoky kus 31 500,00 Vlastni
DV 9 9,00000

36 55340374R rám s mříží uliční vpusti; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN 9,00000 3 000,00kus 27 000,00 SPCM RTS 23/1

DV 9 9,00000
37 592238740R horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm;

beton; C 40/50; XA1
kus 9,09000 8 635,50 SPCM RTS 23/1

DV 9*1,01 9,09000
skruž betonová uliční vpusti; kruhová; I = 290 mm; d = 500 mm 674,00’38 592238741R kus 9,09000 6 126,66 SPCM RTS 23/1
DV : 9*1,01 9,09000
skruž betonová uliční vpusti; kruhová; I = 590 mm; d = 500 mm39 592238742R 9,09000kus 969.00 8 808,21 SPCM RTS 23/1
DV 9*1,01 9,09000
skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; I = 645 mm; d = 500 mm40 592238747R kus 9,09000 3 500,00 31 815,00 SPCM RTS 23/1
DV 9*1,01 9,09000
dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/5041 592238750R 9,09000 1 248,00kus 11 344,32 SPCM RTS 23/1
DV . 9*1,01 9,09000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 013,27
42 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 150,66333 20,00 3 013,27 827-1 RTS 23/1

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachly

Celkem 315 625,08
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Veřejné osvětleníO: 401

Veřejné osvětlení401R:

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č.|Císlo položky [Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
DM: M21 Elektromontáže 694 758,00

1 M21-01 62,;KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně 160,00000 9 920,00 Vlastním
2 M21-02 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, CYKY-J 4x16 mm2 pevně 586,00000 235,00 137 710,00 Vlastnim

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ, FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ, Nater svodového vodice

3 M21-03 150,0064,00000 9 600,00 Vlastním
4 M21-04 20 0025,00000 500,00 Vlastním

OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ, FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m5 M21-05 504,00000 160 00 80 640,00 Vlastním
OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ, Nater zem ničího pasku6 M21-06 48,00000 20,00 960,00 Vlastnim
SVORKA HROMOSVODN l,UZEMŇOVACl, SR02 pro pasek 30x4mm7 M21-07 ks 18,00000 45.00 810,00 Vlastní
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMNOVACI, SR03 spoj.kruh.a pask.vod.8 M21-08 ks 16,00000 48,00 768,00 Vlastní
UKONČENI KABELU SMRŠŤOVACÍ, ZÁKLOPKOU, 4x16 mm29 M21-09 ks 34,00000 34,00 1 156,00 Vlastní
UKONČENI VODIČŮ NA SVORKOVNICI, Do 2,5 mm210 M21-10 96,00000ks 35,00 3 360,00 Vlastní
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, Do 16 mm211 M21-11 ks 136,00000 85.00 11 560,00 Vlastni
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR, DVAKRAT OSAZENY, Z A ROV Li ZINKOVANÝ PLÁSTOVÁ
MANŽETA, TL-SYSTEMS, typ DOS 60, v=6m 

12 M21-12 ks 16,00000 8 400,00 134 400,00 Vlastní

VlastníSTOŽÁROVÁ ROZVODNICE, PRO SADOVÝ STOŽÁR, vC. pojistky 6A13 M21-13 ks 16,00000 1 134,00 18 144,00
SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDDIODOVE, 12W, 1476lm, 3000K, IP66, JIPOL typ GUIDA XS-12W-
3070-A9
SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDDIODOVE, 20W, 2490lm, 3000K, IP66, JIPOL typ GUIDA XS-20W- 
3070-A9

14 M21-14 ks 9,00000 o 960,00 80 640,00 Vlastní

15 M21-15 9 870,00ks 7,00000 69 090,00 Vlastní

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY, Demontáž stavajiciho zarizeni16 M21-16 hod 160,00000 450,00 72 000,00 Vlastní
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY, Vyhledáni připojovacího mista17 M21-17 hod 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY, Úprava stavajiciho zarizeni 450,00 Vlastní18 M21-18 hod 6,00000 2 700,00
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY, Napojeni na stavajici zarizeni19 M21-19 450.00hod 10,00000 4 500,00 Vlastní
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY, Zabezpečeni pracoviště20 M21-20 hod 40,00000 450,00 18 000,00 Vlastní
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500,21 M21-21 hod 50,00000 450 00 22 500,00 Vlastní
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500,22 M21-22 hod 20,00000 450,00 9 000,00 Vlastní
Podružný materiál23 M21-23 kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce 349 779,80
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Veřejné osvětleníO: 401

Veřejné osvětleníR: 401

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
0,54000 10 000VYTYČENI TRATI KABEL.VEDENI, V zastavěném prostoru24 M46-01 km 5 400,00 Vlastní

POUZDROVÝ ZAKL.PRO STOZ.VENK., OSVETL.MIMO OSU TRASY KABELU VČETNĚ
BETONU, 600x600x900 mm, vč. odvodněni
HLOUBENI KABELOVÉ RYHY, V ZEMINE TRIDY 3, Sire 350mm,hloubka 800mm 
HLOUBENI KABELOVÉ RYHY, V ZEMINE TRIDY 4, Sire 350mm,hloubka 800mm

25 M46-02 16,00000 2 000,00ks 32 000,00 Vlastní

26 M46-03 360,00000 150 V 54 000,00 Vlastním
27 M46-04 160,00000 250,00 40 000,00 Vlastním

HLOUBENI KABELOVÉ RYHY, V ZEMINE TRIDY 5, Sire 500mm,hloubka 1200mm28 M46-05 20,00000 550,00 11 000,00 Vlastním
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3, Sire 350mm,hloubka 800mm29 M46-06 360,00000 60 00 21 600,00 Vlastním
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TŘ.4, Sire 350mm,hloubka 800mm30 M46-07 160,00000 80 00 12 800,00 Vlastním
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TŘ.5, Sire 500mm,hloubka 1200mm31 M46-08 20,00000 220.00 4 400,00 Vlastním

32 M46-09 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERENU, V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ, Zemina tridy 3 m2 126,00000 53.90 6 791,40 Vlastní
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERENU, V PRIRODNI ZEMINE, Zemina tridy 433 M46-10 m2 56,00000 73.90 4 138,40 Vlastní
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU, V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ, Zemina tridy 5 116,5034 M46-11 m2 10,00000 1 165,00 Vlastní
FÓLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC, Sirka 33cm35 M46-12 520,00000 zo.co 10 400,00 Vlastním
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY, OHEBNÁ36 M46-13 60,00554,00000 33 240,00 Vlastním
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY, OHEBNÁ37 M46-14 40,00000 2 000,00 Vlastním
KABEL.KANAL Z PREFABRIKOVANÝCH, BETON.ZLABU NEASFALTOVANY, TK11-
20x17/12,5x11cm

38 M46-15 60,00000 590,00 35 400,00 Vlastním

OBSYPANÍ CHRANIČEK VRSTVOU JEMNOZRNNEHO PISKU tL 2x1 Ocm V CELE TRASE
(mimo OBETONOVANÉ CHRÁNIČKY),, velikost zrn 0,063 - 2mm, vč. dovozu na stavbu

39 M46-16 m3 38,00000 590,00 22 420,00 Vlastní

ODVOZ ZEMINY, Do vzdálenosti 1 km40 M46-17 m3 45,00000 220.00 9 900,00 Vlastní
ODVOZ ZEMINY, Za kazdy dalsi km41 M46-18 25,00m3 45,00000 1 125,00 Vlastní

42 M46-19 DOVOZ BETONU, na stavbu m3 4,00000 4 500,00 18 000,00 Vlastní
VYTÝČENÍ, stávajících IS43 M46-20 1,00000ks 9 000 00 9 000,00 Vlastni
GEODETICKÉ ZAMĚŘENI, KABELU44 M46-21 1,00000 15 000.00ks 15 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 55 183.28
1,00000 41 685.47PPV 6,00% z montáže: materiál + práce45 ON-01 kpl 41 685,48 Vlastní

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací46 ON-02 kpl 1,00000 3 497. 3 497,80 Vlastní
47 ON-03 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy komunikace ulice Na Skalce BoskoviceS: 020277

Veřejné osvětleniO: 401

Veřejné osvětleníR: 401

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č Číslo položky [Název položky Množství Cena/MJ CelkemMJ
1,00000' ' 5 OTO 00Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 5 000,0048 ON-04 Vlastní
1,00000 ' ‘ 2 500,00Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených, zadávací dokumentací včetně 

obchodních podmínek
kpl 2 500,0049 ON-05 Vlastni

1 099 721,08Celkem
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