
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 12

ZMĚNOVÝ LIST 12
Objednatel: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Zhotovitel: Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD:

VZ: Stavební práce

Cena dle položkového rozpočtu bez DPH: 947 579,03
Změny 

záporné

Cenový dopad bez DPH:

záměr objednatele  

výšší moc

Zhotovitel:

Jméno:  Podpis:

5. 

Přílohy:

Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

2. 

7. 

8. 

9. 

4. 

3.

6.

Oznámení vydává: (podpis)

1. Rozdílový rozpočet

Důvod změny :

   RZ 947 579,03

 jiné okolnosti

 chyba PD

Datum:

datum:

Změny 

kladné

Podle revize R1 dokumentace pro realizaci stavby bude stávající železobetová stěna na střeše ve stanoveném

rozsahu odstraněna a nahrazena novou konstrukcí architektonické stěny s ocelovou nosnou konstrukcí obloženou

deskami Heraklit tl. 25 mm potaženými sklotextilní tkaninou do stěrkového tmelu.

číslo ZL:

ZZVZ

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:
Úprava architektonické stěny


