
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 12

ZMĚNOVÝ LIST 14
Objednatel: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Zhotovitel: Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD:

VZ: Stavební práce

Cena dle položkového rozpočtu bez DPH: 251 166,65
Změny 

záporné

Cenový dopad bez DPH:

záměr objednatele  

výšší moc

Zhotovitel:

Jméno:  Podpis:

datum:

Změny 

kladné

Podle odsouhlasené změny skladby podlahy v suterénu bude povrch podkladního betonu z projektované skladby

přebroušen a opatřen nátěrem na beton. Ostatní následné vrstvy původní sklady nebudou realizovány.

číslo ZL:

-955 925,47

ZZVZ

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:
Změna skladby podlahy 1.PP

Oznámení vydává: (podpis)

1. Rozdílový rozpočet

Důvod změny :

   RZ -704 758,82

 jiné okolnosti

 chyba PD

Datum:

5. 

Přílohy:

Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

2. 

7. 

8. 

9. 

4. 

3.

6.


