
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 15

ZMĚNOVÝ LIST 15
Objednatel: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Zhotovitel: Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD:

VZ: Stavební práce

Cena dle položkového rozpočtu bez DPH: 2 169 854,10
Změny 

záporné

Cenový dopad bez DPH:

záměr objednatele  

výšší moc

Zhotovitel:

Jméno:  Podpis:

datum:

Změny 

kladné

Změna skladby střechy na základě požadavku statika v návaznosti na kotvení jednotlivých vrstev střešního pláště.

Tato změna odsouhlasena statikem i AD v technickém listu z DEK ateliér z kterého tato změna vychází. Na střeše

skladby A1 je telepná izolace lepená vč. fólie a současně je dopočtena vyrovnávací vrstva telepné izolace vzhledem k

nerovnostem stropní k-ce, při skladbě A2 došlo k úpravě kladečského schématu v závislosti na požadovaných

minimálních spádech. Tato změna zároveň řeší navýšení kubatur bourání původní skladby střechy kde došlo k

navýšení bourané vrstvy na základě odvozů a tato skutečnost je uvedena a potvrzená ve stavebním deníku.

číslo ZL:

-1 204 874,92

ZZVZ

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:
Změna konstrukce střešního pláště

Oznámení vydává: (podpis)

1. Rozdílový rozpočet

Důvod změny :

   RZ 964 979,18

 jiné okolnosti

 chyba PD

Datum:

5. 

Přílohy:

Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

2. 

7. 

8. 

9. 

4. 

3.

6.


