
Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 16

ZMĚNOVÝ LIST 16
Objednatel: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Zhotovitel: Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD:

VZ: Stavební práce

Cena dle položkového rozpočtu bez DPH: 1 214 637,01
Změny 

záporné

Cenový dopad bez DPH:

záměr objednatele  

výšší moc

Zhotovitel:

Jméno:  Podpis:

datum:

Změny 

kladné

Tato změna řeší novou skladbu podlahy v 1.NP hlavní obřadní místnosti m.č. 101.

Zároveň tato změna řeší dopočet fasádních rohových profilů (svislé hrany, ostění a nadpraží oken, ostění a nadpraží

vstupních dveří,...). Dále tato změna

řeší nátěr ocelové k-ce na střeše dle požadavku statika AD vzhledem k riziku telepných roztažností.

Tato změna řeší i drobné dopočty a změny v rámci VZT a elektroinstalace dle výkazu výměr v příloze, zároveň je zde

obsažen dopočet vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů v návaznosti na prodloužení termínu dle dodatku č.1.                                                                         

číslo ZL:

-209 356,53

ZZVZ

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny:
Nová konstrukce podlahy,fas.lišty,nátěry OK,VZT,elektro

Oznámení vydává: (podpis)

1. Rozdílový rozpočet

Důvod změny :

   RZ 1 005 280,48

 jiné okolnosti

 chyba PD

Datum:

5. 

Přílohy:

Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

2. 

7. 

8. 

9. 

4. 

3.

6.


