
Název akce: číslo ZL:

Objednávka č.

Objednatel:

Zhotovitel:

Název ZL:

bez DPH Kč
21% DPH Kč

celkem Kč
bez DPH Kč

21% DPH Kč
celkem Kč

celková bilance méněprací a víceprací (absolutní hodnota) bez DPH Kč
21% DPH Kč

celkem Kč
bez DPH Kč

21% DPH Kč
celkem Kč

Přílohy:

za zhotovitele podpis: datum:

za objednatele podpis: datum:

za TDI podpis: datum:

Soupisy prací

04.07.2023

04.07.2023

Stavební úpravy kanalizace MěÚ Náchod a obvodového zdiva suterénu 

ZUŠ Náchod ul. Zámecká, Náchod

ZMĚNOVÝ LIST

1
Změna při provádění stavby vyvolaná skutečným zastiženým stavem podloží

Předmět změny: Změna při provádění stavby vyvolaná skutečným zastiženým stavem podloží

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO 00272868

00049/12/2023

SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO: 27476162

Nemá vliv

Nemá vliv

1. Rozebrání dlažeb

2. Snížení obruby

3. Potrubí zastižené pod povrchem

4. Inženýrské sítě – překládání pro manipulaci materiálu ve výkopu

5. Sloup VO

6. Teplovodní kanál

7. Trouba původní kanalizace

-1 650,00
-346,50

-1 996,50
57 947,17
12 168,91
70 116,08
59 597,17
12 515,41
72 112,58
56 297,17
11 822,41

04.07.2023

Vliv na termín dokončení díla: 

TDI souhlasí s realizací změny.

Objednatel souhlasí s realizací změny.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: návaznost procesů na stavbě

Zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 5, 6

Vyjárření TDI: 

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Vyjátření objednatele:

Původní PD počítal s výkopem rýhy s minimem zásahu a bez dalších těles v trase. Dále nebylo uvažováno s 

nutností překládání sítí z důvodu bezpečného provádění díla. Všechny změny byly předem odsouhlaseny 

investorem.      

méněpráce

vícepráce

navýšení ceny díla

68 119,58


