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ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 2
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

Organizační jednotka 957 - Správa toků oblast povodí Moravy

Název akce Držkovský potok, km 0,000 - 0,800

Zhotovitel akce NatrixVZ s.r.o,, Ratíškovice 328, 696 02 Ratíškovice

Charakter akce (l/N) l/N Účetní číslo akce N -616250 1-957028

Zdroj financování DVTII.

Druh zakázky OŘ

Číslo SoD, datum uzavření 28.02.2022 Cena za dílo (v Kč bez DPH) 9 889 296,00

Dodatky SoD, datum uzavření

Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) 12 557 460,77

Specifikace (popis) změny

Situování: Držkovský potok, km 0,000-0,800

Popis: Méněpráce - SO 01 Oprava
Neprovádění předbetonávky opěrné zdi na LB v km 0,314 - 0,355

Příčina - důvod vzniku změny

Opěrná zeď v km 0,314 - 0,355 - LB
Po odtěžení sedimentů v předmětném úseku a po provedení sond kolem základu a prohlídky stavu opěrné zdi bylo zjištěno, že stav základu i tělesa 
opěrné zdi je v postatně lepším stavu, než uvažovala PD. Současně bylo zjištěno, že základ opěrné zdi tvořený kamenným zdivém na MC je předsazen 
o cca 30-40 cm do koryta vodního toku a je v celém úseku v neporušeném stavu.
Na základě těchto zjištění rozhodl zástupce objednatele (TDS) o neprovádění předbetonávky základu v daném úseku. Opěrná zeď byla pouze 
pomístně přespárována a bylo pomístně opraveno poškozené zdivo v kubaturách uváděných v PD.

Přílohy

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet zhotovitele - méněpráce

Příloha č. 2 - Kopie zápisů v SD

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací

Vliv změny na cenu díla ano

Vliv na závazné parametry ne

Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne

Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 240 979,83

Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 0,00

240 979,83Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)

Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 2 909 144,60

Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 29,41710512

Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 12 557 460,77

Vypracování, potvrzení a schválení
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Funkce Datum Jméno

autorizovaný stavbyvedoucí, 
jednatel

projektant ř '

autorizovaný TDS . ; - ? 1 . ^ í

vedoucí STOPM

správce toku

Záznamy o zm n c ve

datum číslo strany SD datum číslo strany SD
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Rozpočet - Méněpráce SO 01 - Oprava
Stavba: Držkovký potok km 0,000-0,800 
Objekt: SO 01 Oprava

Objednatel: Lesy ČR s.p., Správa toků oblast povodí Moravy, U skláren 781, 755 01 Vsetín 
Zhotovitel: Natrix VZ s.r.o., Ratíškovice 328, 696 02 Ratíškovice Zpracoval:
Místo: Držková Datum: 27. 7.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -240 979,83

1 Zemní práce -154 951,13

14 R 132251401

Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m 
pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, 
pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a 
příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství 
do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 -7,380 498,00 -3 675,24

15 R 132351401

Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m 
pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, 
pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a 
příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství 
do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 -4,920 668,00 -3 286,56

24 R 274315413
Základové konstrukce z betonu pasy prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 -34,363 3 410,00 -117 177,83

25 R 274351111
Bednění základových konstrukcí pasů tradiční 
oboustranné m2 -61,500 501,00 -30 811,50

3 Svislé a kompletní konstrukce -86 028,70

26 R 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 t -0,093 42 900,00 -3 989,70
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č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena
jednotková Cena celkem

27 R 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
táže t -0,810 37 100,00 -30 051,00

31 R R3-001 Trn z betonářské oceli při průměru oceli do 12 mm kus -82,000 150,00 -12 300,00
Poznámka k položce: Montáž, přivaření a dodávka 
spojovacího materiálu (včetně kotvícího lepidla).

| 32 R R3-0Q4 Vrty pro injektování m -72,160 550,00 -39 688,00
Poznámka k položce: Montáž a dodávka spojovacího 
materiálu.

Celkem -240 979,83
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