
(smlouva o zhotovení stavby) 
Číslo zhotovitele IP049/23-SOD-019

„Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35 k.ú. Mohelnice - I. Etapa, skelet"
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem:

IČ:
DIČ:
zastoupený:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Město Mohelnice
U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice 
00303038 
CZ00303038
Ing. Pavel Kuba, starosta města
+420 583 452 132
kubap(5)mohelnice.cz
Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
35-1905690389/0800

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí Odboru rozvoje 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: IP Systém a.s.

se sídlem: U Panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení: 
č. Účtu:

26787971
CZ26787971

Ing. Zbyněk Slamenec

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radim Jaroš 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „smluvní strany")



II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35 k.ú. 
Mohelnice -1. Etapa, skelet" - a to při respektování:

a) Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Přístavba k lékařskému domu, 
Nádražní 35 k.ú. Mohelnice - hrubá stavba", která byla zpracována společností PROJEKČNÍ 
STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34, 789 85 Mohelnice, IČ: 09007725,

b) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do 
společného rozhodnutí,

c) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických 
předpisech a ČSN,

d) podmínek zadávacího řízení.

(dále jen „dílo")

2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Mohelnice, na ulici Nádražní 35, 789 85 
Mohelnice, pare. č. 2432/1, k. ú. Mohelnice.

3. Dílo se považuje za provedené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném 
dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů 
a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně 
provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti 
podmiňující dokončení díla. Provedené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i 
s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a provozování díla 
k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).

4. Dílo se považuje za dokončené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za dokončené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu 
díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 17.07.2023

Termín dokončení díla nejpozději do: 16.10.2023

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že 
budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným 
termínem.

IV. Cena díla a platební podmínky

4r Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.



Celková cena bez DPH (základ daně): 8 322 235,60 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému dokončení díla.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
- zadávací dokumentace - souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, 

jejímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací 
dokumentace je i výkaz výměr.

Tento výkaz výměr je uchazečem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné 
náklady - cenu za práce, dopravu a materiál dle předané projektové dokumentace a podmínek 
zadávacího řízení a též přiměřený zisk zhotovitele.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů 
„S" a „M" popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době 
platných směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

4. Celková cena obsahuje také:
- náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření 

na staveništi,
- poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného 

se stavbou),
- výkresovou dokumentaci skutečného provedení (jen pokud dojde ke změnám),
- nutné zkoušky spojené se zakládáním objektu,
- zaměření inženýrských sítí a jejich vytýčení,
- vypracování plánu BOZP.

5. Celková cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se 
považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku.

7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dílčích faktur a konečné 
faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě měsíčních soupisů skutečně 
provedených, ale pouze úplně provedených (dokončených v případě montážních prací a VRN) 
položek výkazu výměr a za pořízení a fyzické dodání materiálů na staveniště v případě položek 
výkazu výměr obsahující i montážní práce (položka obsahuje dodávku a materiál, objednatel zaplatí 
jen za materiál). Dílčí a konečná faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé 
z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen se k zaslanému 
soupisu provedených prací vyjádřit do 3 pracovních dnů. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn 
vystavit až po řádném dokončení díla a po vyklizení staveniště. Dílčí měsíční faktury budou mít DUZP 
vždy poslední den v daném kalendářním měsíci a splatnost 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
dílčí faktury objednateli a konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa 
je mesto(5)mohelnice.cz.



V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektovou dokumentaci a na písemnou 
výzvu zhotovitele staveniště a ten je povinen ho převzít.

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a osobám objednatele 
uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla nejméně na pravidelných 
kontrolních dnech jednou týdně.

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj.

3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti 
práce.

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí 
osoby (dále jen „poddodavatelé") mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele 
pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve 
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

5. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se 
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele 
o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel 
připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých 
byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

7. Pokud objednatel vyzve zhotovitele zápisem ve SD k vyčíslení soupisu více a méně prací, zhotovitel 
je povinen do 5 pracovních dní více a méně práce vyčíslit a zaslat e-mailem objednateli v 
položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. V případě, že soupis po kontrole objednatelem 
bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, objednatel vyzve k opravě soupisu zhotovitele e- 
mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů chyby opravit.

8. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
9. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré protokoly o zkouškách, návody 

na údržbu, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů, 3 paré dokumentace 
skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného provedení díla + v digitální 
formě (jen pokud dojde ke změnám).



10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný 
průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet 
materiál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. 
Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma.

11. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 31.07.2023.
12. Zhotovitel je povinen nejpozději jeden den před zahájením stavebních prací dodat objednateli 

harmonogram prací s týdenním plněním.
13. Zhotovitel je povinen sjednat si pojištění na celou dobu provádění díla ve výši pojistného plnění 

v minimální výši nabídnuté ceny díla. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli s dokladem o 
zaplacení do 10 pracovních dní od zahájení díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty 
ve výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) za každý den nepředložení pojištění, a to formou 
jednostranného zápočtu k vystavené faktuře zhotovitelem.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 60 měsíců ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu k trvalému užívání zcela dokončené stavby.

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní 
den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna 
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 2 
tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou 
s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč (deset tisíc 
korun českých) budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele 
je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne doručení takového vyúčtování do datové schránky 
zhotovitele.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku dokončení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý i jen započatý 
den prodlení.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 7 této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dvatisíce korun českých) 
za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méně prací zaslán 
zhotovitelem později.

5. V případě, že zhotovitel zhotoví byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by



onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně 
schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) 
z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez 
předchozího písemného schválení své plnění.

6. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle článku VII. 
odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 11 smlouvy o dílo, má 
objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zábor 
pozemku, zřízení zařízení staveniště apod., ale samotné zahájení stavebních prací na díle, které je 
podmíněno vyřízením (zřízením) výše uvedeného.

8. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním týdenního harmonogramu prací podle čl. VI. odst. 12 
této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dva tisíce korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude týdenní harmonogram prací zaslán 
zhotovitelem později.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským 
zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadnému dokončení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k dokončení díla potřebné.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, 
2093, 2605 odst. 2, 2609 a 2611 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo od
chylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené 
lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství.

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud 
je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní nebo 
je zhotovitel v prodlení s termínem zhotovování díla o více jak 14 (čtrnáct) dní oproti týdennímu 
harmonogramu, který si objednatel vyžádal na základě čl. VI. odst. 12 smlouvy. Zhotovitel je 
povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne odeslání 
oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to stejným postupem 
a se stejnými náležitostmi a dokumentací v čl. II. odst. 4 této smlouvy.

7. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění.



8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

12. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 28.06.2023 
usnesením č. 5 8il nim l2o22>-

Příloha - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Mohelnici dne 10.08.2023 V Olomouci dne 10.08.2023

Město Mohelnice zastoupené 
starostou Ing. Pavlem Kubou

Ing. Zbyněk Slamenec 
předseda představenstva

objednatel zhotovitel



tPITULACE STAVBY
LK025523

Da: Přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet

30: CC-CZ:
ylísto: Mohelnice Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IČ: 00303038

Město Mohelnice DIČ: CZ00303038

Uchazeč: IČ: 26787971
IP Systém a.s. DIČ: CZ26787971

Projektant: IČ: 09007725
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 8 322 235,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 6 163 758,62 1 294 389,31

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 9 616 624,92
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\PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LK025523

ivba:

Vlísto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet

Mohelnice

Město Mohelnice

IP Systém a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23.06.2023

PROJEKČNÍ STUDIO
L&Ko, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 8 322 235,61 9 616 624,92

01 založení objektu 2 263 476,99 2 285 526,99 STA
02 ŽB prefabrikace 5 762 394,00 6 972 496,74 STA
03 Příprava staveniště 296 364,62 358 601,19 STA
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Stavba:
Přístavba lékařského domu - I.Etapa, skelet 

Objekt:
01 - založení objektu

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IČ: 00303038
Město Mohelnice DIČ: CZ00303038

Uchazeč: IČ: 26787971
IP Systém a.s. DIČ: CZ26787971

Projektant: IČ: 09007725
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 263 476,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 105 000,00 21,00% 22 050,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 285 526,99
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apitulace členění soupisu prací

oa:
Přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet

bjekt:
01 ■ založení objektu

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: IP Systém a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 2 263 476,99
HSV - Práce a dodávky HSV 2 031 048,39

1 - Zemní práce 79 168,99

2 - Zakládání 1 833 214,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 524,86

4 - Vodorovné konstrukce 1 048,32

9 - Ostatní konstrukce a práce 17 834,00

998 - Přesun hmot 97 257,48

PSV - Práce a dodávky PSV 27 842,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 842,43

M - Práce a dodávky M 2 586,17

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 586,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 202 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00

VRN6 - Územní vlivy 18 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 152 000,00

Datum: 23.06.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKČNÍ 
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Cena celkem [CZK]
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PIS PRACÍ
ba:

Přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet

pjekt:
01 - založení objektu

Místo: Mohelnice Datum: 23.06.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Mohelnice

IP Systém a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 263 476,99

d HSV Práce a dodávky HSV 2 031 048,39
D 1 Zemní práce 79 168,99

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 66,330 79,56 5 277,21 CSÚRS2023 01

Online PSC
W
vv
vv

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/121151103

předpokládaná tl. 150 mm
4,95*13,4
Součet

66,330
66,330

2 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 40,489 579,80 23 475,52 CSÚRS 2023 01

Online PSC
W
VV
VV
VV
W
VV
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/131251102

oblast řezu a-a
1,422*7,95 
oblast řezu B-B
0,833*3,45
výkop kolem objektu se svahováním
26,31
Součet

11,305

2,874

26,310
40,489

3 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 19,810 1 339,00
~1 |

26 525,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
W
W
W
VV
W
VV
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/132251101

oblast řez A-A
0,108*7,950+0,108*2,825*2+0,201*7,950 
oblast řezu B-B
4,54*3,450 
pro chráničky
0,3*0,3*12
Součet

3,067

15,663

1,080
19,810

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 96,559 113,88 10 996,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
W
W
VV
W
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162351103

převoz zeminy do mezideponie určené investorem
66,33*0,15+40,489+19,81
pro zpětný zásyp z mezideponie na stavbu
26,31
Součet

70,249

26,310
96,559

5 K 167111121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkepku 
nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 26,310 297,70 7 832,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
W
W
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/167111121

pro zpětný zásyp z mezideponie na stavbu
26,31
Součet

26,310
26,310

6 K ,174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 26,310 192,40 5 062,04 CSÚRS 2023 01

Online PSC
W
w
w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101

výkop kolem objektu se svahováním
26,31
Součet

26,310
26,310

D 2 Zakládání 1 833 214,74
7 K R283-1 Zřízení trubkových mikropilot svislých kpl 1,000 1 547 328,00 1 547 328,00

VV
w
vv
w

Mikropilota pr.89/10mm - 352 m
Zařízení staveniště pro mikropiloty 
přeprava vrtné techniky na stavbu a materiál
1 1,000

8 K R283-2 Zřízení hluchého vrtu mb 1,000 1 884,00 1 884,00
w
vv
w

vv

Mikropilota pr.89/10mm - 352 m
Zařízení staveniště pro mikropiloty
přeprava vrtné techniky na stavbu a materiál
bude účtováno v případě provedení - uchazeč uvede cenu za
1 mb
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P Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

V 0 0,000

K 273313511
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 12/15, X0 m3 9,021 3 985,00 35 948,69 CS ÚRS 2023 01

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/273313511

vv podkladní beton
w výtahová šachta
vv 4,625*4,45*0,1 2,058
vv základové pasy
w (2*3,55+2*8,45)*1,4*0,1 3,360
w základová deska

w (3,9*3,55*0,1)+(3,25*3,55*0,1)+(12,4*0,5*0,1)+(4,45*0,5*0,1)+ 
(4,45*0,5*0,1) 3,603

vv Součet 9,021

10 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30, XA2 m3 4,324 4 550,00 19 674,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/274313811

VV (2*3,55+2*7,95)*0,4*0,47 4,324
W Součet 4,324

11 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 21,620 788,00 17 036,56 CS ÚRS 2023 01
Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/274351121

VV ((2*3,55+2*7,95)*0,47)*2 21,620
VV Součet 21,620

12 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 21,620 152,00 3 286,24 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/274351122

13 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t 0,504 40 500,00 20 412,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/274361821

VV 3,36*0,15 0,504
VV Součet 0,504

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z |
14 K 273322511 betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, 

XA2
m3 14,802 4 550,00 67 349,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/273322511

W desky z betonu pro konstrukce bílých van
VV ZD šachty
VV 3,45*3,625*0,3 3,752
VV základová deska schodiště
W (3,95*11,4*0,28)-(2,1 *2,65*0,28) 11,050
VV Součet 14,802

15 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 9,649 788,00 7 603,41 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/273351121

W ZD šachty
VV (3,625+3,45)*2*0,3 4,245
VV základová deska schodiště
W (3,95+11,4+3,95)*0,28 5,404
VV Součet 9,649

16 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 9,649 152,00 1 466,65 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/273351122

17 K 272361821 Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t 1,103 40 500,00 44 671,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/272361821

VV ZD šachty
VV 3,752*0,15 0,563
VV základová deska schodiště
W 3,6*0,15 0,540
VV Součet 1,103

18 K 279321347 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30, XA2 m3 5,713 4 550,00 25 994,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/279321347

VV zdi z betonu pro konstrukce bílých van
VV základové zdi šachty

VV (2,65*0,4*0,79)+(3,625*0,4*0,79)+(1,125*3,45*0,79)+(2,1*0,4* 
0,79) 5,713

VV Součet 5,713

19 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení m2 18,684 583,00

l
10 892,77 CS ÚRS 2023 01

 I I
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/279351121

VV ((2,65*0,79)+(3,625*0,79)+(3,45*0,79)+(2,1*0,79))*2 18,684
VV Součet 18,684

20 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění m2 18,684 152,00 2 839,97 CS ÚRS 2023 01

l j
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/279351122

; , , ..........
Výztuz základových zdi nosných svislých nebo ' ....r ' "i

21 K 279361821
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,504 40 500,00 20 412,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/279361821

VV stěny šachty
VV 3,36*0,15 0,504
VV Součet 0,504

22 K 273313811.1 Dobetonávka z betonu prostého tř. C25/30, XA2 m3 1,410 4 550,00 6 415,50
w (0,6*0,47)*5 1,410
vv Součet 1,410

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 524,86
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových,

.3 K 311101211
zalomených, svislých vložkami z trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., m 1,800 291,20 524,16 CS ÚRS 2023 01

bez jejich dodáni trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištěni v bedněni při betonáži, vnější 
průřezové plochy do 0,02 m2

' httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/311101211

w prostup základem
w 3*0,6 1,800
w Součet 1,800

24 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 3,000 666,90 2 000,70 CS ÚRS 2023 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 048,32

25 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
m3 0,720 1 456,00 1 048.32 CS ÚRS 2023 01výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/451573111

VV lože a obsyp
W pro chráničky
W 0,3*0,2*12 0,720
VV Součet 0,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce 17 834,00

26 K R953-1 Bobtnavý těsnící pás bentonitový vč. montážní mřížky kpl 1,000 8 710,00 8 710,00

27 K R621-1 Dilatace pomocí polystyrenu tl. 20mm kpl 1,000 4 890,00 4 890,00

28 K R621-2 Dilatace pomocí polystyrenu tl. 50mm kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

29 K R953-2 B-systém pro zřízení dilatace ZD kpl 1,000 2 134,00 2 134,00

D 998 Přesun hmot 97 257,48

30 K 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny 
betonované na místě t 121,846 798,20 97 257,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998001011

D PSV Práce a dodávky PSV 27 842,43
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 842,43

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a
31 K 711111001 tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 50,000 14,82 741,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/711111001

32 M 1Í163150 lak penetračni asfaltový t 0,015 106 990,00 1 604,85 CS ÚRS 2023 01
VV 50*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

33 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 50,000 150,80

L
7 540,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/711141559

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
34 M 62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 58,275 299,00 17 424,23 CS ÚRS 2023 01

w 50*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 58,275
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 K 998711101 stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,350 1 521,00 532,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998711101

D M Práce a dodávky M 2 586,17
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 586,17

36 K 220060423 Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 
110 mm m 12,000 79,56 954,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/220060423

VV DN100 kopoflex
w 12 12,000
w Součet 12,000

37 M 10.652.906 KOPOS Trubka KOPOFLEX 110 černá UV 
stabilní, balení 50m. prodejní Jednotka 1m m 12,000 135,95 1 631,45

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 202 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00

38 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

39 K 013002000 Realizační dokumentace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN6 Územní vlivy 18 000,00
40 K 065002000.1 Doprava materiálu kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 152 000,00
41 K 090001000 Ostatní náklady, režie kpl 1,000 67 000,00 67 000,00

42 K 030001000 Zařízení staveniště, WC + obytná buňka kpl 1,000 85 000,00 85 000,00
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■

itavba:
Přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet 

Objekt:
02 - ŽB prefabrikace

,^YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IČ: 00303038
Město Mohelnice DIČ: CZ00303038

Uchazeč: IČ: 26787971
IP Systém a.s. DIČ: CZ26787971

Projektant: IČ: 09007725
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 762 394,00

dph základní

snížená

Základ daně
5 762 394,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 210 102,74 

0,00

Cena s DPH V CZK 6 972 496,74
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apitulace členění soupisu prací

ja:
Přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet

.ijekt:
02 - ŽB prefabrikace

Místo: Mohelnice Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
PROJEKČNÍ 
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: IP Systém a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 762 394,00
5 762 394,00 

5 762 394,00
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PIS PRACÍ
oa:

Přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet

Djekt:
02 - ŽB prefabrikace

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: IP Systém a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKČNÍ 
STUDIO L&Ko, s.r.o.

23.06.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 762 394,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 762 394,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 762 394,00

3 K R341-1 D+M schodišťová ramena kus 12,000 28 000,00 336 000,00

4 K R342-2 D+M schodišťové podesty kus 12,000 42 000,00 504 000,00

5 K R342-3 D+M kováni do základu k přivalení stěn na základovou 
desku kg 1 600,000 75,00 120 000,00

vv
w

32*50
Součet o>

 cn o 
o

o 
o

o 
o

o 
o

o 
o

6 K R342-4 D+M stropní deska (úklidová místnost) kus 6,000 15 500,00 93 000,00

7 K R342-5 D+M stropní deska (střecha) kus 2,000 69 000,00 138 000,00

8 K R342-6
D+M sendvičové zateplené stěny (60 krycí+120 
izolace+160mm nosná) tl. 340mm prolité svislé styky, 
prosmyčkované

m2 387,530 5 800,00 2 247 674,00

9 K R342-7 D+M plné stěny tl. 150mm prolité svislé styky, 
prosmyčkované kus 21,000 59 000,00 1 239 000,00

10 K R342-8 D+M konzoly plných stěn kl 1,000 57 000,00 57 000,00

11 K R342-9 D+M konzoly sendvičových stěn kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

12 K R342-10 příplatek za jeřáb nosnosti 160 tun (nutnost z hlediska 
přístupu) den 15,000 47 000,00 705 000,00 I

P Poznámka k položce:
160 tunový jeřáb - příplatek na den oproti jeřábu 50 tun

13 K R342-11 příplatek za plošiny až 36m výšky - 2ks (od 4 patra 
výše) den 7,000 21 000,00 147 000,00 n

P Poznámka k položce:
plošina výšky 36 m (2ks) - příplatek den jinak plošiny do 18m

14 K R342-12 tmelení stěn polyuretanovým tmelem např. SIKA 
(exteriér, interiér), vyfoukání pěnou, mirelon m

.
304,000 430,00 130 720,00
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■

i tav ba:
přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet

*YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
03 - Příprava staveniště

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IČ: 00303038

Město Mohelnice DIČ: CZ00303038

Uchazeč: IČ: 26/87971

IP Systém a.s. DIČ: CZ26787971

Projektant: IČ: 09007725
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 296 364,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 296 364,62 21,00% 62 236,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 358 601,19
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apitulace členění soupisu prací

ba:
Přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet

,bjekt:
03 - Příprava staveniště

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: IP Systém a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKČNÍ 
STUDIO L&Ko, s.r.o.

23.06.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady stavby celkem 296 364,62
HSV - Práce a dodávky HSV 273 364,62

1 - Zemní práce 97 713,93

2 - Zakládání 105 140,00

5 - Komunikace pozemní 45 045,00

997 - Přesun sutě 11 142,94

998 - Přesun hmot 14 322,75

OST - Ostatní 23 000,00
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IS PRACÍ

-bjekt:

Místo:

Přístavba lékařského domu -1.Etapa, skelet

03 - Příprava staveniště

Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Mohelnice 

IP Systém a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKČNÍ 
STUDIO L&Ko, s.r.o.

23.06,2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 296 364,62

d HSV Práce a dodávky HSV 273 364,62
D 1 Zemni práce 97 713,93

1 K 112151315
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene 
a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 
600 mm

kus 2,000 11 427,00 22 854,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/112151315

2 K 112251221
Odstraněni pařezu odfrézováním nebo odvrtáním 
hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 2,000 5 148,00 10 296,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/112251221

3 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 126,000 78,13 9 844,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/113107162

W
W
vv
w
w
w

odstranění štěrkových vrstev pro zpětné zúrodnění 
plocha pod jeřáb
75
nájezdová plocha
51
Součet

75,000

51,000
126,000

4 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 75,000 89,70

I

6 727,50 CS ÚRS 2023 01

 Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/113151111

5 K 121151103 Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 126,000 79,56 10 024,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/121151103

< <
 < 

< <
 

!<
<<

<<

plocha pod jeřáb
75
nájezdová plocha
51
Součet

75,000

51,000
126,000

6 K 162201403

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 
mm

kus 2,000 605,80

i |

1 211,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162201403

7 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 3 224,00

I

6 448,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162201413

8 K 162301933

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do
700 mm

kus 2,000 24,96 49,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162301933

9 K 162301953

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 
mm

kus 2,000 70,85 141,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162301953

10 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 50,000 113,88 5 694,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162351103

W
VV
w
vv
vv

přesun ornice na mezidepinii 
(75+50)*0,2
přesun z mezideponie na zpětné zúrodnění 
(75+50)*0,2
Součet

25,000

25,000
50,000
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/p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

f K 167151101
Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 25,000 214,50 5 362,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
/ W

vv
vv

httos://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2023 01/167151101

přesun z mezideponie na zpětné zúrodnění 
(75+50)*0,2
Součet

25,000
25,000

12 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 126,000 119,99 15 118,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC
VV
VV
VV
W
W
W

httPs://podminkv. urs.cz/item/CS URS 2023 01/181351003

zpětné zúrodnění z odtěžené ornice 
plocha pod jeřáb
75
nájezdová plocha
51
Součet

75,000

51,000
126,000

rfl
13 K ,181411131

I I I
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 126,000 28,60 3 603,60 CS ÚRS 2023 01

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411131

VV
vv
w
w
w
w

zpětné zúrodnění z odtěžené ornice 
plocha pod jeřáb
75
nájezdová plocha
51
Součet

75,000

51,000 
126,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,520 133,90 337,43 CS ÚRS 2023 01
w 126*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,520

D 2 Zakládání 105 140,00

15 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů 
osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 75,000 135,20 10 140,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/291211111

16 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 38,000 2 500,00 95 000,00 CS ÚRS 2023 01
W 152*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 38,000

D 5 Komunikace pozemní 45 045,00

17 K 564761101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 126,000 357,50 45 045,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/564761101

W
VV
VV
VV
VV

plocha pod jeřáb
75
nájezdová plocha
51
Součet

75,000

51,000
126,000

D 997 Přesun sutě 11 142,94

I8 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 63,165 158,60 10 017,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997002511

P Poznámka k položce:
Převoz kameniva na mezideponii investora, pro další možnost využití.

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
9 K 997002519 naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 63,165, 17,81 1 124,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997002519

D 998 Přesun hmot 14 322,75

K 998226011

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným ze silničních dílců ze železového 
nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 
m jakékoliv délky objektu

t 36,603 391,30 14 322,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998226011

d OST Ostatní 23 000,00
K Ostí Demontáž a zpětná montáž lampy VO kus 1,000 16 500,00 16 500,00

K Ost2 Demontáž a zpětná montáž dopravní značky kus 1,000 6 500,00 6 500,00
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