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Dodatek č. 3
smlouvy o dílo ev. č. KK 03583/2021 ze dne 20. 9. 2021

	
	


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	
XXXXXXXXXX         XXXXXXXXXXXX	
zastoupený:    	            Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje
(dále jen „objednatel“)

a
[bookmark: _Hlk20814744]
INTAR a.s.
sídlo: 			Bezručova 81/17a, 602 22 Brno
IČO:         		25594443          		
DIČ: 			CZ25594443
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 		Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 3239

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

 (společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento


Dodatek č. 3 smlouvy o dílo ev. č. KK 03583/2021 ze dne 20. 9. 2021

(dále jen „dodatek“)

	
I. Úvodní ustanovení

[bookmark: _Hlk140504494]Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2021 smlouvu na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Dne 3. 2. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 č. KK 03583/2021/1 ke smlouvě o dílo, který se týkal změny osoby koordinátora BIM a oprávněné osoby za zhotovitele. Dále byl dne 2. 2. 2023 uzavřen dodatek č. 2. KK 03583/2021/2 
ke smlouvě o dílo, který se týkal změny v článku III. bodu 3.1 a konkrétně dílčího termínu „Podání žádosti o územní rozhodnutí a vodoprávní rozhodnutí“, kdy došlo k prodloužení lhůty o dobu, po kterou nemohla být tato dílčí část díla prováděna v důsledku okolností vylučující odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
Zhotovitel v průběhu realizace díla oznámil další změnu osoby koordinátora BIM. Po prostudování platné smlouvy o dílo, podkladů k zadávacímu řízení na dotčenou veřejnou zakázku a předložených dokumentů 
ke kvalifikaci nového koordinátora BIM XXXXXXXXXXXX objednatel došel k závěru, že změna za nynější osobu koordinátora XXXXXXXXXXXXXXXX je možná, a proto souhlasil s návrhem zhotovitele.

II.  Změna smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 4.15 článku IV. smlouvy, který zní nově takto:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy budou na určených pozicích provádět tyto osoby:
a) Hlavní inženýr projektu (HIP) 		                   XXXXXXXXXXXXX
b) Koordinátor BIM 		                                XXXXXXXXXXXXX
c) Autorizovaná osoba SBToolCZ 			      XXXXXXXXXXXXX


III.  Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění smlouvy a ve znění předchozích dodatků.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží. 

3.4. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 939/08/22 ze dne 07. 08. 2023.
3.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

	
	

	

……14.08.2023…………….
	

……15.08.2023………….
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