Stejnopis č.: 1

                                                                      Dodatek č. 1
                                                        KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby:……… 
„Výměna světel za LED - učebny 2. - 4. NP“ v objektu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
        Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
                             elektrotechniky, multimédií a informatiky                    
se sídlem:    

Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
zastoupený:  

Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 

IČ: 
          
14891409
bankovní spojení:  
PPF Praha 1
číslo účtu:                2003420018/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         MOZAIK, spol. s r.o.
se sídlem: 
         Za Strahovem 277/14, 169 00 PRAHA 6 - Břevnov

zastoupený:              Mgr. Janem Dvořákem -  jednatelem společnosti

zapsaná v OR           u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029                                        

bankovní spojení:     Komerční banka a.s., Praha 6

číslo účtu:
          34902061/0100

IČ:

         493 57 999             

DIČ: 

         CZ49357999

(dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:







I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   ……….   

Název stavby: „Výměna světel za LED - učebny 2. - 4. NP“
Místo stavby: v  areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
Zadavatel a investor:
VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
II.

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací a časovém harmonogramu, které vyplynuly v průběhu vlastní  realizace stavby: „Výměna světel za LED v učebnách 2. - 4. NP“ v objektu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšířeném počtu světel a rozsahu elektrikářských prací a výmalby. Posunutí termínu dokončení je z důvodů opožděného dodaní podhledových rastrů a LED osvětlení. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 08. 08. 2023, a dále v rozsahu nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky v souladu s § 27 a  § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 18. 05. 2023
III.

 D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 57 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –    06. 07. 2023.
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:   -       31. 08. 2023.
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 15. 05. 2023 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 
2 229 208,- Kč          


  DPH 21 % 
468 134,- Kč

         Celková cena včetně DPH 
2 697 342,- Kč   
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             
68 560,- Kč

 DPH 21 %                                                
14 398,- Kč
    

 Cena celkem včetně DPH
82 958,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:   

  celková cena bez DPH                             
2 297 769,- Kč

  DPH 21%                                                
482 531,- Kč


           Cena celkem včetně DPH
    2 780 300,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

VII.    

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,
 T E C H N I C K Ý   D O Z O R
Článek VII. odst. 6., této smlouvy se upravuje takto:
6.
Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě Příkazní smlouvy a dle plné moci pro tuto stavbu je pan: Ing. Lukáš Pojar, který je odpovědnou osobou za investora VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 48, Praha 9.
XIII.

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

Článek XIII. odst. 12., této smlouvy se upravuje takto:
13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

           - ve věcech smluvních a technických:  Ing. Marcela Davídková Antošová CSc. -  ředitelka školy                                                

     - ve věcech technických:         Ing. Jiří Egrt   - zástupce ředitele VOŠIS a SŠEMI, Praha 9
                                                            Ing. František Postránecký  - OP VOŠIS a SŠEMI, Praha 9 - TDS
 Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:
Jan Dvořák, tel. 602345541

- ve věcech technických:
Jan Dvořák, tel. 602345541
XIV.

-  Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V ENÍ
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 03. 07. 2023, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
Přílohy: 
č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)
 V Praze dne: 08. 08. 2023



     V Praze dne: 08. 08. 2023
          .......................................


                   .......................................                      


objednatel             
           zhotovitel




Ing. Marcela Davídková Antošová CSc.
          Mgr. Jan Dvořák
       ředitelka  VOŠIS a SŠEMI,                                                     jednatel společnosti

  Novovysočanská 280/48, Praha  9                                               MOZAIK spol. s r.o.
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