
VZ/001/2022 
 

  1/4 
 

 

 

 

 
 

DODATEK Č. 4 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ 
 
 
 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Ing. Radkem Löwym, starostou města 

(dále jen „Objednatel“) 
 

na straně jedné a 

 

IR.Construction s.r.o. 

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem  

IČO: 25041738 

DIČ: CZ25041738 

zastoupená: Danielem Přibylem, jednatelem 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 14364 

Bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají tento: 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky 

„Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ 

(dále jen „Dodatek“): 

  

MĚSTO LITOMĚŘICE 

Odbor územního rozvoje 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel a I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), se sídlem: Drážďanská 
856/74b, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 41327331 na straně Zhotovitele (dále jen „ISTAR“) uzavřeli 
dne 16.5.2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy 
B pro podnikatelské využití“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.10.2022, dodatku č. 2 ze dne 
23.11.2022 a dodatku č. 3 ze dne 17.4.2023 (dále jen „Smlouva“). Pojmy uvedené v tomto Dodatku 
s velkým písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplývá-li z daného ujednání výslovně 
jinak. 

1.2. Dle projektu přeměny vyhotoveného dne 25.4.2023 k rozhodnému dni 1.1.2023, zveřejněného 
v obchodním rejstříku dne 1.5.2023 a schváleného dne 24.6.2023 se ISTAR rozdělila  a a/ část jejího 
jmění (odštěpením sloučením) vztahujícího se k její stavební činnosti přešla na společnost 
IR.Construction s.r.o. (původně REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.) se sídlem Drážďanská 
856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25041738 jako společnost nástupnickou, dále 
b/ část jejího jmění (odštěpením sloučením) přešla na společnost Villa Maternus s.r.o., 
IČ: 17829577 jako společnost nástupnickou, c/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové 
společnosti) přešla na společnost Cihelna KB s.r.o., IČ: 19471874 jako společnost nástupnickou, 
d/ část jejího jmění (odštěpením se vznikem nové společnosti) přešla na společnost RV INVEST 
s.r.o., IČ: 19471882 jako společnost nástupnickou. 

1.3. V důsledku právního nástupnictví společnosti IR.Construction s.r.o., IČ: 25041738 v souvislosti 
s přeměnou ISTAR (odštěpením sloučením) dochází ve smyslu § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) ke změně Zhotovitele dle Smlouvy s tím, že 
novým Zhotovitelem dle Smlouvy je IR.Construction s.r.o. (původně REKULTIVACE Ústí nad Labem, 
s.r.o.) se sídlem Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25041738, 
přičemž tento nový Zhotovitel (IR.Construction s.r.o., IČ: 25041738) splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení. 

1.4. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná, nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní 
hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ: 

1.4.1. Realizace plastových výplní okenních (vícepráce) 

K dřevěným oknům požadovanými orgány památkové péče je nutno doplnit vnitřní 
plastová okna v prostorách výroby. Tento požadavek je vázán na hygienickou normu 
příslušnou pro specifický potravinářský provoz. Původní Výkaz výměr toto neobsahoval. 

1.4.2. Sádrokartonové konstrukce (vícepráce) 

Z důvodu zajištění požární bezpečnosti ocelové konstrukce je nutno doplnit 
sádrokartonové podhledy pod stropní ocelovou konstrukci ve 3 podlažích. Původní Výkaz 
výměr toto neobsahoval. 

1.5. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku 
stanovený v cit. ust. ZZVZ: 

1.5.1. Základové patky sekce 3 (méněpráce a vícepráce) 

Při odtěžování zeminy pro požadovanou výšku 1. PP byly odhaleny železobetonové patky 
původních konstrukcí objektu. Patky je nutné vybourat. Oceněná kubatura zeminy ve VV 
je odečtena. Projektant toto nemohl předpokládat. Jedná se o změnu, která se nedala 
předvídat. 

1.5.2. Dopočet konstrukcí výtahové šachty (méněpráce a vícepráce) 

Založení venkovního schodiště a dojezdu výtahu bylo projektantem přepracováno na 
skutečné základové poměry po vybourání zpevněných ploch a vytěžení zeminy. Je třeba 
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upravit trasu potrubí plynu a vody a provést  zajištění stávajícího kolektoru. Položky, které 
se nebudou nerealizovat byly z VV odečteny. Základové poměry nemohl projektant 
předpokládat. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat. 

1.6. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku  ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ , když tyto změny nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
a zároveň je nižší než 15%  limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce, která není koncesí, stanovený v cit. ust. ZZVZ. 

1.6.1. Dopočet bourání cihelné klenby (méněpráce a vícepráce) 

Pro provedení základových konstrukcí technické místnosti tepelného čerpadla bude 
provedeno vybourání klenby a zdí 2. PP ve větším rozsahu (97 m3 a 40 m3). Vícepráce je 
dána umístěním technologie tepelného čerpadla do objektu. Původní Výkaz výměr toto 
neobsahoval. 

1.6.2. Realizace tepelného čerpadla (vícepráce) 

Ve vazbě na energetickou situaci v EU a ČR rozhodl investor o doplnění tepelného 
čerpadla do vyprojektovaného systému vytápění a chlazení. Původní Výkaz výměr toto 
neobsahoval. 

1.7. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve 
Smlouvě (odst. 5.7.), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových 
položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové 
soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným ve 
Změnovém listu č. 4/2023 a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL č. 4/2023, které tvoří 
přílohy tohoto Dodatku. 

2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově Cena 
Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí: 

cena bez DPH:       126.481.822,96 Kč  
méněpráce bez DPH        - 448.460,26 Kč 

vícepráce bez DPH                  11.500.135,67 Kč 

cena celkem bez DPH                137.533.498,37 Kč 

DPH ve výši 21 %                         28.882.034,66 Kč 

cena v Kč včetně DPH               166.415.533,03 Kč 

 

Pozn.: výše uvedené ceny jsou uvedeny bez zohlednění vyhrazené změny závazku (indexace cen) dle 
odst. 5.8 Smlouvy. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – Změnový list č. 4/2023 

• příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr pro ZL č. 4/2023 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 
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č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Tento Dodatek je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.  

 

Objednatel 

 

V Litoměřicích  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

V Ústí nad Labem  

 

 

 

 

.............................................. 

Město Litoměřice 

Ing. Radek Löwy 

starosta                                      

.............................................. 

IR.Construction s.r.o. 

Daniel Přibyl 
jednatel 

 

Digitálně 

podepsal Daniel 

Přibyl 

Datum: 

2023.08.09 

15:30:01 +02'00'

Ing. 

Radek 

Löwy

Digitálně 

podepsal Ing. 

Radek Löwy 

Datum: 

2023.08.14 

14:54:03 +02'00'







Stavba:

Objednavatel: Město Litoměřice - IČ 00263958
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Zhotovitel: I S T A R spol s.r.o.
Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

TDI, KOOBOZP: Ing. Milan Procházka 

poř.číslo odpočty přípočty rozdíl bez DPH

28 243 877,20 Kč-     861 942,88 Kč 618 065,68 Kč             
29 Dopočet bourání cihelné klenby 87 785,48 Kč-       516 399,01 Kč        428 613,53 Kč             
30 Dopočet konstrukcí výtahové šachty 116 797,58 Kč-     772 013,41 Kč        655 215,83 Kč             
31 Realizace plastových výplní okenních -  Kč                 320 109,78 Kč        320 109,78 Kč             
32 Sádrokartonové konstrukce -  Kč                 3 615 395,71 Kč     3 615 395,71 Kč          
33 Realizace tepelného čerpadla -  Kč                 5 414 274,88 Kč     5 414 274,88 Kč          

Celkem 448 460,26 Kč-       11 500 135,67 Kč 11 051 675,41 Kč      

Cena bez DPH 11 051 675,41 Kč      

DPH základní 21,00% ze 13 372 527,25

snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK 13 372 527 Kč

0,00

Změnový výkaz výměr pro ZL č. 4/2023

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

název změny

11 051 675,41

Základové patky sekce 3

1 z 17



Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 14.06.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: I S T A R, spol. s.r.o. Zpracovatel: I S T A R, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 618 065,68

D HSV Práce a dodávky HSV 597 265,68

D 1 Zemní práce -220 377,75

7 K 131313101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 ručně

m3 4,500 2 160,00 9 720,00

VV 2. PP
VV "patka B3" (2,500*1,800*1,000) 4,500
VV Součet 4,500

11 K 131351104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 -77,900 288,00 -22 435,20

VV 1.PP, patka v sekci 3
VV -(2,500*2,500*5,000) -31,250
VV 1.PP, zeď v sekci 3
VV -(5,000*0,600*1,800) -5,400
VV 1.PP, základ nad patkou B3
VV -(16,500*2,500*1,000) -41,250
VV Součet -77,900

462 K 161111512R
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 13 m nošením

m3 4,500 3 062,10 13 779,45

VV Poznámka k položce
VV dodatek č. 3, VP č.19
VV 4,500 4,500
VV Součet 4,500

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 -73,400 345,00 -25 323,00

VV Ostatní zemina
VV 4,500 4,500
VV 1.PP, patka v sekci 3
VV -(2,500*2,500*5,000) -31,250
VV 1.PP, zeď v sekci 3
VV -(5,000*0,600*1,800) -5,400
VV 1.PP, základ nad patkou B3
VV -(16,500*2,500*1,000) -41,250
VV Součet -73,400

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -293,600 27,00 -7 927,20

VV Ostatní zemina
VV -73,400*4 -293,600
VV Mezisoučet -293,600
VV Součet -293,600

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 -73,400 67,00 -4 917,80

VV Ostatní zemina
VV -73,400 -73,400
VV Součet -73,400

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t -137,800 1 330,00 -183 274,00

VV Ostatní zemina
VV 4,500*2,000 9,000
VV -73,400*2,000 -146,800
VV Součet -137,800

D 2 Zakládání 52 779,78

25 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 5,700 3 310,00 18 867,00

VV 2.PP
VV Podbetonování patky B3
VV (2,000*1,500*1,900) 5,700
VV Součet 5,700

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

28 - Základové patky sekce 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

499 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 13,300 411,00 5 466,30
VV 2. PP-základ pro patku B3
VV (2,000+1,500)*2*1,900 13,300

500 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 13,300 78,80 1 048,04

29 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 2,450 3 280,00 8 036,00
VV Dopočet výměry dle PD statiky 23.11.2022
VV 2. PP
VV "patka B3" (2,000*1,000*0,700) 1,400
VV "patka A3" (1,500*1,000*0,700) 1,050
VV Součet 2,450

31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 7,700 364,00 2 802,80
VV Dopočet výměry dle PD statiky 23.11.2022
VV 2. PP
VV "patka B3" (2,000+1,000)*2*0,700 4,200
VV "patka A3" (1,500+1,000)*2*0,700 3,500
VV Součet 7,700

32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 7,700 73,20 563,64

33 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,258 62 000,00 15 996,00

VV Dopočet výměry dle PD statiky 23.11.2022
VV 2. PP
VV "patka B3" (21,657+31,086+8,99+37,398)/1000 0,099
VV "patka A3" (6,74+28,72+80,6+17,029+25,564)/1000 0,159
VV Součet 0,258

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 591,80
492 K 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 77,900 842,00 65 591,80

VV 1.PP, patka v sekci 3
VV 2,500*2,500*5,000 31,250
VV 1.PP, zeď v sekci 3
VV 5,000*0,600*1,800 5,400
VV 1.PP, základ nad patkou B3
VV 16,500*2,500*1,000 41,250
VV Součet 77,900

D 997 Přesun sutě 661 975,85

191 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 176,833 250,00 44 208,25

445 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m ručně

t 88,417 3 030,00 267 903,51

VV 176,833/2 88,417

192 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 176,833 286,00 50 574,24

VV 176,833 176,833
VV Součet 176,833

193 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2 298,829 12,50 28 735,36

VV 176,833*13 2 298,829
VV Součet 2 298,829

493 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 176,833 1 530,00 270 554,49

D 998 Přesun hmot 37 296,00

488 K 998018003.R Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 20,720 1 800,00 37 296,00

VV Poznámka k položce
VV cena viz dodatek č.3, VP 26
VV 20,720 20,720
VV Součet 20,720

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 800,00
414 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 32,000 650,00 20 800,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 14.06.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: I S T A R, spol. s.r.o. Zpracovatel: I S T A R, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 428 613,53

D HSV Práce a dodávky HSV 407 813,53

D 1 Zemní práce -87 785,48

11 K 131351104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 -25,313 288,00 -7 290,14

VV
Klenby úroveň -3,200 a -5,900, na základě skutečného 
zaměření 

VV -(2,780*7,075)*1,000 -19,669
VV -(3,320*1,700)*1,000 -5,644
VV Součet -25,313

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 -25,313 345,00 -8 732,99

VV Ostatní zemina
VV -25,313 -25,313
VV Součet -25,313

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -101,252 27,00 -2 733,80

VV Ostatní zemina
VV -25,313*4 -101,252
VV Mezisoučet -101,252
VV Součet -101,252

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 -25,313 67,00 -1 695,97

VV Ostatní zemina
VV -25,313 -25,313
VV Součet -25,313

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t -50,626 1 330,00 -67 332,58

VV Ostatní zemina
VV -25,313*2,000 -50,626
VV Součet -50,626

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 944,52

447 K 962032231R.2
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1m3, příplatek za záměnu 
pojícího materiálu-betonový

m3 97,027 1 959,96 190 169,04

VV Poznámka k položce
VV dodatek č. 2, ZL č. 14
VV 28,889 28,889
VV "VP 17" 40,565 40,565
VV "VP 23" 27,573 27,573
VV Součet 97,027

199 K 964035111 Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu m3 40,739 1 320,00 53 775,48

VV
Klenby úroveň -3,200 a -5,900, na základě skutečného 
zaměření 

VV 6,100*4,675*3,950 112,644
VV -((2,925+0,750)*(2,925+0,750)*3,14)/2*3,950 -83,755
VV "zděné klíny"((3,000*0,500)*3,950)*2 11,850
VV Součet 40,739

D 997 Přesun sutě 251 654,49

191 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 24,444 250,00 6 111,00

445 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m ručně

t 48,886 3 030,00 148 124,58

VV 48,886 48,886
VV Součet 48,886

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

29 - Dopočet bourání cihelné klenby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

192 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 73,330 286,00 20 972,38

VV 73,330 73,330
VV Součet 73,330

193 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 953,290 12,50 11 916,13

VV 73,330*13 953,290
VV Součet 953,290

198 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 73,330 880,00 64 530,40

VV 73,330 73,330
VV Součet 73,330

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 800,00
414 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 32,000 650,00 20 800,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 14.06.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: I S T A R, spol. s.r.o. Zpracovatel: I S T A R, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 655 215,83

D HSV Práce a dodávky HSV 595 267,94

D 1 Zemní práce 389 959,45

7 K 131313101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 ručně

m3 15,579 2 160,00 33 650,64

VV Výtahová šachta se schodištěm
VV -(2,600*0,600*1,900) -2,964
VV Výtahová šachta se schodištěm
VV -(2,400*0,150*0,600) -0,216
VV -(1,300*0,300*1,800) -0,702
VV -(3,700*0,300*1,600) -1,776
VV -(1,600*0,600*1,900) -1,824
VV Větrací šachta
VV -((0,750+1,050)*2*0,300*5,500) -5,940
VV dle SOD
VV výtahová šachta (3,260*5,400*1,690)=29,751m3

VV dle nové PD-výtahová šachta (4,800*6,800*1,800)=58,752m3

VV "rozdíl"58,752-29,751 29,001
VV Součet 15,579

8 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 34,930 717,00 25 044,81

VV Dopočet hloubené vykopávky
VV Schodiště s výtahovou šachtou

VV
dle SOD hloubka 0,200m, skutečnost 1,650m t.j. 1,650-
0,200=1,450m

VV 6,685*4,800*1,450 46,528
VV odpočet zděných konstrukcí
VV -(2,964+8,634) -11,598
VV Součet 34,930

501 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 26,125 1 050,00 27 431,25

VV
Základový pas schodiště s výtahovou šachtou dle PD 
23.11.2022-D.1.2.4

VV 5,000*0,950*5,500 26,125
VV Součet 26,125

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 76,634 345,00 26 438,73

VV 26,125+34,930+15,579 76,634
VV Součet 76,634

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 306,536 27,00 8 276,47

VV 76,634*4 306,536
VV Součet 306,536

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 76,634 67,00 5 134,48

VV 26,125+34,930+15,579 76,634
VV Součet 76,634

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 153,268 1 330,00 203 846,44

VV 76,634*2,000 153,268
VV Součet 153,268

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 61,364 143,00 8 775,05

VV Zásyp prostoru výtahové šachty se schodištěm

VV vytěžená zemina-samotná výtahová šachta-základové pasy

VV 76,634-5,016-6,005-2,177-1,776-0,296 61,364
VV Součet 61,364

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

30 - Dopočet konstrukcí založení výtahové šachty se schodištěm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

502 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 110,455 465,00 51 361,58

VV 61,364*1,8 110,455

D 2 Zakládání -23 720,70

20 K 226111114
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 
450 mm hl od 0 do 5 m hornina IV

m -12,400 1 500,00 -18 600,00

VV Nerealizované piloty
VV Pilota - 4 ks
VV -3,100*4 -12,400
VV Součet -12,400

21 K 231111111
Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 
30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého

m -12,400 208,00 -2 579,20

VV Nerealizované piloty
VV Pilota - 4 ks
VV -3,100*4 -12,400
VV Součet -12,400

22 M 58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 m3 -0,503 3 040,00 -1 529,12

VV Nerealizované piloty
VV Betonáž pilot - 4 ks
VV -(3,1415*0,200*0,200*4) -0,503
VV Součet -0,503

23 K 231611114R Výztuž pilot betonovaných do země t -1,344 66 700,00 -89 644,80
VV Nerealizované piloty
VV Profil IPN 300
VV -(3,100*4*2*0,0542) -1,344
VV Součet -1,344

24 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 -3,643 1 220,00 -4 444,46

VV Schodiště s výtahem
VV -(6,685+4,000+6,685)*0,400*0,150 -1,042
VV -(4,000*0,300*0,150*2) -0,360

VV

-
((0,835*4,000)+(1,000*4,000)+(0,850*1,900)+(0,950*1,900))*0
,150

-1,614

VV -(1,900*2,200*0,150) -0,627
VV Součet -3,643

25 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 3,376 3 310,00 11 174,56

VV Podkladní betonová deska výtahové šachty se schodištěm
VV 0,800*1,000*2,600 2,080
VV 2,000*2,900*0,300 1,740
VV (2,600*2,300*0,200) 1,196
VV Mezisoučet 5,016
VV Odpočet plochy realizace ztraceného bednění
VV -((2,300+1,800)*2*0,200) -1,640
VV Součet 3,376

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,030 503,00 2 027,09
VV Podkladní betonová deska výtahové šachty se schodištěm
VV (2,000+2,900+2,000)*0,300 2,070
VV (2,600+2,300)*2*0,200 1,960
VV Součet 4,030

27 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,030 128,00 515,84

503 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 20,000 2 930,00 58 600,00

VV
Základový pas schodiště s výtahovou šachtou dle PD 
23.11.2022-D.1.2.4

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

30 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 2,177 3 310,00 7 205,87

VV Schodiště s výtahem
VV dle SOD 6,005 m3
VV dle nové PD
VV (6,785*0,400*0,800)*2 4,342
VV (4,000*0,400*0,800)*3 3,840
VV -6,005 -6,005
VV Součet 2,177

31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 27,071 364,00 9 853,84
VV Schodiště s výtahem
VV dle SOD 4,517m2
VV dle nové PD
VV (6,785+5,950+5,950)*0,800 14,948
VV (4,000*0,800)*4 12,800
VV 4,800*0,800 3,840
VV -4,517 -4,517
VV Součet 27,071

32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 27,071 73,20 1 981,60

34 K 279321346
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 bez výztuže

m3 0,296 3 360,00 994,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle SOD
VV schodiště s výtahem 1,776m3
VV dle nové PD (1,800+1,900)*2*1,400*0,200=2,072m3
VV 2,072-1,776 0,296
VV Součet 0,296

35 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 1,120 507,00 567,84
VV dle SOD
VV schodiště s výtahovou šachtou 9,240m2
VV dle nové PD

VV
Schodiště s výtahovou šachtou 
(2,200+1,500)*2*1,400=10,360m2

VV 10,360-9,240 1,120
VV Mezisoučet 1,120
VV Součet 1,120

36 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 1,120 139,00 155,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 005,60

44 K 311113142
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25

m2 11,480 1 220,00 14 005,60

VV Výtahová šachta se schodištěm
VV (2,300+1,800)*2*1,400 11,480
VV Součet 11,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 807,95
492 K 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 2,964 842,00 2 495,69

VV Výtahová šachta se schodištěm
VV 2,600*0,600*1,900 2,964
VV Součet 2,964

126 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 10,458 858,00 8 972,96

VV Výtahová šachta se schodištěm
VV 2,400*0,150*0,600 0,216
VV 1,300*0,300*1,800 0,702
VV 3,700*0,300*1,600 1,776
VV 1,600*0,600*1,900 1,824
VV Větrací šachta
VV (0,750+1,050)*2*0,300*5,500 5,940
VV Součet 10,458

447 K 962032231R.2
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1m3, příplatek za záměnu 
pojícího materiálu-betonový

m3 4,410 1 959,96 8 643,42

VV Poznámka k položce
VV dodatek č. 2, ZL č. 14
VV 2,694 2,694
VV "cihelná klenba" 5,720*0,300 1,716
VV Součet 4,410

136 K 963031439
Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 
mm

m2 5,720 354,00 2 024,88

VV Výtahová šachta se schodištěm
VV 2,200*(1,000+1,600) 5,720
VV Součet 5,720

138 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,740 3 550,00 2 627,00
VV Stávající betonový strop kanálu
VV 3,700*1,000*0,200 0,740
VV Součet 0,740

504 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm

m 3,450 5 520,00 19 044,00

VV
Realizace rozvodů ZTI, prostup nosnou obvodovou zdí do 
exteriéru

VV 1,150*3 3,450

D 997 Přesun sutě 154 554,34

191 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 32,310 250,00 8 077,50

445 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m ručně

t 32,310 3 030,00 97 899,30

192 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 32,310 286,00 9 240,66

VV Ostatní materiál
VV 32,310 32,310
VV Součet 32,310

193 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 420,030 12,50 5 250,38

VV Ostatní materiál
VV 32,310*13 420,030
VV Součet 420,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

198 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 23,612 880,00 20 778,56

VV 18,824+4,788 23,612
VV Součet 23,612

493 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 8,698 1 530,00 13 307,94

VV 6,728+0,193+1,777 8,698

D 998 Přesun hmot 16 661,30

211 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 166,613 100,00 16 661,30

VV 110,455+50,960+5,188+0,010 166,613
VV Součet 166,613

D PSV Práce a dodávky PSV 30 697,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 763,33

505 K 711159111
Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační 
nebo styčné spáry

m 10,000 133,00 1 330,00

VV
Hydroizolace výtahové šachty ve styku s podkladním 
betonovým základem

VV 10 10,000

506 M 56284500.R1 pásek Bentostop 20x15 m 11,500 163,83 1 884,05

VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

507 M 562845001.R1 mřížka upevnňovací Bentostop m 10,000 53,83 538,30

65 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m

t 0,009 1 220,00 10,98

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 215,44

18 K Pol11
Kanalizační trubky z PVC - KG SN8 pro ležatou 
kanalizaci DN 150

m 14,000 584,10 8 177,40

VV Poznámka k položce
VV 2-Regenerace budovy B-přípojky a technologie
VV chránička
VV 2*7,000 14,000
VV Součet 14,000

508 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 12 do 24 m

t 0,027 842,00 22,73

509 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,027 567,00 15,31

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 18 719,12
510 K 723150373 Chránička D 159x4,5 mm m 7,000 2 650,00 18 550,00

511 K 998723103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,129 758,00 97,78

512 K 998723181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,129 553,00 71,34

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 250,00
414 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 45,000 650,00 29 250,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 14.06.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: I S T A R, spol. s.r.o. Zpracovatel: I S T A R, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 320 109,78

D HSV Práce a dodávky HSV 22 697,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 624,00

513 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 112,000 202,00 22 624,00

VV Okno O3
VV (1,000+1,800)*2*10*2 112,000
VV Součet 112,000

D 998 Přesun hmot 73,92

453 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,168 340,00 57,12

211 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,168 100,00 16,80

D PSV Práce a dodávky PSV 287 011,86

D 766 Konstrukce truhlářské 287 011,86

514 K 766622132.R
Montáž plastových oken atypických, s obloukovým 
nadpražím, plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s 
rámem do zdiva

m2 18,000 1 160,00 20 880,00

VV Okno O3
VV (1,000*1,800)*10 18,000
VV Součet 18,000

## M 61140053.R
okno plastové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 v 

1,5-2,5m, s atypickým obloukovým nadpražím
m2 18,000 12 167,00 219 006,00

516 K 76669211.R
Montáž sítě proti hmyzu, atypický tvar obloukovitý dl do 
1,75 m

kus 10,000 487,00 4 870,00

VV Okno O3
VV 10 10,000

## M 6347901.R síť proti hmyzu, atypická obloukovitá dl.500mm m2 18,000 1 500,00 27 000,00

VV Okno O3
VV (1,000*1,800)*10 18,000

518 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl do 1,0 m

kus 10,000 161,00 1 610,00

VV Okno O3
VV 10 10,000

## M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 10,000 133,00 1 330,00

## M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 10,000 40,20 402,00

VV 10 10,000

521 K 766699762 Montáž překrytí stěnových spár lištou PVC m 56,000 66,70 3 735,20
VV Okno O3
VV (1,000+1,800)*2*10 56,000
VV Součet 56,000

## M 28411010.R lišta okenní  PVC m 56,000 134,00 7 504,00

203 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,553 1 220,00 674,66

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 400,00
414 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 16,000 650,00 10 400,00

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

31 - Realizace plastových výplní okenních
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 14.06.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: I S T A R, spol. s.r.o. Zpracovatel: I S T A R, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 615 395,71

D HSV Práce a dodávky HSV 487 558,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 487 558,23

117 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 8 864,695 55,00 487 558,23

VV 1-Regenerace budovy B - bourací práce a statika
VV p.č.38-310236241
VV 1.PP
VV ((4,280*2)+(1,200*8)+(3,000*2))*1,900+(4,590*1,900) 54,625
VV 1.NP

VV
((1,200*6))*1,900+(1,800+1,700+1,600+2,400+1,900+2,500+3
,800)*1,900

43,510

VV 3.NP
VV (2,200+1,800+1,200+1,200+0,900)*1,900 13,870
VV p.č.39-310237241
VV 2.NP
VV (1,800+1,200+1,800+1,200+1,200+2,480)*1,900 18,392
VV 4.NP
VV ((1,200*8))*1,900+(1,900*2)*1,900 25,460
VV p.č.42-310239211
VV 1.PP
VV 1,120*2,100 2,352
VV 0,880*2,100 1,848
VV 0,630*2,100 1,323
VV 1,100*2,100 2,310
VV 1,100*1,800 1,980
VV 1.NP
VV 2,000*1,200 2,400
VV 1,500*2,100 3,150
VV 0,700*2,100 1,470
VV 1,000*1,600 1,600
VV 1,000*2,100 2,100
VV 2.NP
VV 1,200*2,100 2,520
VV 1,000*2,100 2,100
VV 0,900*2,100 1,890
VV 1,150*1,500 1,725
VV p.č.46-311231126
VV 1.PP
VV 9,770*3,350 32,730
VV 4,400*2,200 9,680
VV 0,900*5,800 5,220
VV 0,900*1,500/2*2 1,350
VV 1,200*2,480*2 5,952
VV 1.NP
VV (2,870*4,100)+(2,870*1,750/2) 14,278
VV (0,900+0,246)*1,900 2,177
VV (2,100*3,060)+(1,800*3,060) 11,934
VV (1,900*1,200)+(3,400*1,000) 5,680
VV (2,100*1,000)*2 4,200
VV 2.NP
VV (0,700*2,100)+(0,900*2,100) 3,360
VV 3.NP
VV (1,500*0,850)+(0,700*1,430) 2,276
VV p.č.48-311235141
VV 48,160 48,160
VV p.č.76-331231129
VV 1.NP
VV (0,850+0,300)*2,200*2 5,060
VV (0,450+0,300)*2,200*2 3,300
VV 2.NP
VV (0,300+0,300)*2,200 1,320

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

32 - Sádrokartonové konstrukce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,450+0,300)*2,200 1,650
VV 3.NP
VV (0,450+0,300)*2,200 1,650
VV (0,400+0,300)*2,200 1,540
VV (0,450+0,300)*2,200 1,650
VV p.č.80-342241112
VV 14,525+92,250+4,400 111,175
VV p.č.81-342244201

VV 31,792+48,450+34,191+12,144+67,074+19,430+6,700+5,025 224,806

VV p.č.82-342244221
VV 12,730+14,852+36,113+4,020+248,872+21,943 338,530
VV p.č.225-71311121
VV 628,240 628,240
VV 3-Regenerace budovy B-finální úpravy povrchů a fasáda
VV výtahy vnitřní
VV (4,870*2,380)*4 46,362
VV výtah do šachty venkovního schodiště
VV (2,500*4)*1,900*5 95,000
VV p.č.12-611311123
VV (187,374+108,109+128,844+40,029+92,611) 556,967
VV p.č.14-612311121
VV 4139,518 4 139,518
VV p.č.134-763131441
VV 403,150 403,150
VV p.č.204-767113100R
VV 47,038 47,038
VV p.č.205-767113101R
VV 76,506 76,506
VV p.č.135
VV 1849,610 1 849,610
VV Součet 8 864,695

D PSV Práce a dodávky PSV 3 127 837,48

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 127 837,48

2018 K 763131571
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15

m2 1 849,610 976,00 1 805 219,36

VV Realizace na základě požadavku projektanta.
VV 1.PP
VV "0,01"101,75 101,750
VV "0.02"51,95 51,950
VV "0.03"25,75 25,750
VV "0.04"61,65 61,650
VV "0.05"7,11 7,110
VV "0.07"5,53 5,530
VV "0.10"58,40 58,400
VV "0.11"52,30 52,300
VV "0.12"7,70 7,700
VV "0.13"24,00 24,000
VV "0.14"26,95 26,950
VV Mezisoučet 423,090
VV 1.NP
VV "1.02"42,50 42,500
VV "1.06"6,47 6,470
VV "1.07"5,50 5,500
VV "1.08"71,60 71,600
VV "1.09"6,25 6,250
VV "1.10"46,40 46,400
VV "1.11"7,45 7,450
VV "1.12"10,85 10,850
VV "1.13"3,15 3,150
VV "1.14"10,05 10,050
VV "1.15"51,15 51,150
VV "1.16"49,30 49,300
VV "1.17"168,05 168,050
VV Mezisoučet 478,720
VV 2.NP
VV "2.05"9,20 9,200
VV "2.08"6,70 6,700
VV "2.09"3,35 3,350
VV "2.10"5,20 5,200
VV "2.11"111,60 111,600
VV "2.12"44,50 44,500
VV "2.14"8,30 8,300
VV "2.15"17,70 17,700
VV "2.16"47,50 47,500
VV "2.17"28,90 28,900
VV "2.18"91,65 91,650
VV "2.19"50,40 50,400
VV "2.20"32,05 32,050
VV "2.21"5,55 5,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 462,600
VV 3.NP
VV "3.02"6,90 6,900
VV "3.05"6,75 6,750
VV "3.06"5,70 5,700
VV "3.07"186,30 186,300
VV "3.09"63,55 63,550
VV "3.10"20,95 20,950
VV "3.11"20,95 20,950
VV "3.12"50,70 50,700
VV "3.13"61,70 61,700
VV "3.14"61,70 61,700
VV Mezisoučet 485,200
VV Součet 1 849,610

2013 K 763131431.R1 Příplatek k SDK podhledu za zhuštěný rastr m2 1 849,616 614,13 1 135 904,67
VV Dle požadavku projektanta na zhuštěný rast
VV Rozbor ceny:

VV
-tmel pro spárování a celoplošné tmelení SDK, 
0,30kgx51,80Kč=15,54Kč

VV -hmoždinka natloukací 6x35-100ks, 0,016ksx67Kč=1,07Kč

VV
-hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35-100ks, 
0,015ksx323Kč=4,85Kč

VV
-spojka pro křížení CD profilů pro SDK systémy, 
1,50kusx42,60Kč=63,90Kč

VV
-profil pro stropní konstrukci a předsazené stěny UD 28, 
0,420mx30,60Kč=12,85Kč

VV
-profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60, 
3,36mx42,70Kč=143,47Kč

VV -stěrka sádrová pro SDK, 0,10kgx32,40Kč=3,24Kč
VV -rychlozávěs pérový, 1,5kusx10,60Kč=15,90Kč
VV -drát s okem pro SDK dl.500mm, 1,5kusx4,86Kč=7,29Kč
VV -páska ze skelných vláken pro SDK, 1,6mx1,32Kč=2,11Kč
VV -dělník, 0,018Nhx148,70Kč=2,68Kč
VV -monter, 1,029Nhx189,10Kč=194,58Kč
VV -režie, 216,43Kč/2=108,215Kč
VV -zisk, 76,86Kč/2=38,43Kč

VV
(15,54+1,07+4,85+63,90+12,85+143,47+3,24+15,90+7,29+2,1
1+2,68+194,58+108,215+38,43)=614,13Kč/m2

VV 1849,616 1 849,616
VV Součet 1 849,616

2016 K 763164639 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5 m 6,080 1 450,00 8 816,00

VV Realizace na základě požadavku projektanta.
VV 1.PP
VV (2,940+0,100)*2 6,080
VV Součet 6,080

2015 K 763164759
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 
1xDF 12,5

m2 109,431 1 170,00 128 034,27

VV Realizace na základě požadavku projektanta.
VV 1.PP
VV ((0,230+2,940+0,100)*(0,480+0,140)*2)*2 8,110
VV (0,170+2,920+0,100)*(0,390+0,280)*2 4,275
VV (0,100+2,520+0,100)*(0,390+0,280)*2 3,645
VV 1.NP
VV ((0,120+3,080+0,100)*(0,390+0,280)*2)*5 22,110
VV 2.NP
VV ((0,120+2,895+0,100)*(0,390+0,280)*2)*4 16,696
VV ((0,120+3,000)*(0,500+0,190)*2)*2 8,611
VV 3.NP
VV ((0,100+2,680+0,120)*(0,480+0,190)*2)*4 15,544
VV ((0,100+2,730+0,120)*(0,440+0,165)*2)*2 7,139
VV ((0,100+2,730+0,120)*(0,390+0,240)*2)*2 7,434
VV 4.NP
VV ((0,120+1,990)*(0,190+0,280)*2)*8 15,867
VV Součet 109,431

150 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m

% 30 779,743 1,62 49 863,18

VV 30779,743 30 779,743
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Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice Datum: 14.06.2023

Zadavatel: Město Litoměřice, IČ: 00263958 Projektant:
Ing.arch.Jiří 
Jarkovský

Zhotovitel: I S T A R, spol. s.r.o. Zpracovatel: I S T A R, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 414 274,88

D HSV Práce a dodávky HSV 4 412 133,88

D 732.1 Zařízení strojovny TČ-2.PP a 1.PP 4 412 133,88

1 K 732521.R1
Tepelné čerpadlo WATERKOTTE ET Eco touch 
5090.5DT (Výkon při 5/50°C-72,6kW, příkon při 5/50°C-
20,9kW)

soubor 2,000 939 993,44 1 879 986,88

VV 2 2,000

2 K 732521.R2 Oběhové čerpadlo Grundfos CR 15-1 A-A-A-E-HQQE kus 2,000 44 149,00 88 298,00

3 K 732521.R3
Oběhové čerpadlo Grundfos TP 50-60/4 A-F-Z-BQQE-
DW3 

kus 1,000 44 414,00 44 414,00

4 K 732521.R4 Oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 40-60 F kus 1,000 43 778,00 43 778,00

5 K 732521.R5 Oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 40-100 F kus 2,000 60 971,00 121 942,00

6 K 732521.R6
Oběhové čerpadlo Grundfos TPE2 40-200 N-A-F-A-
BQQE-GYC

kus 1,000 114 268,00 114 268,00

7 K 732521.R7 Oběhové čerpadlo Grundfos TPE2 65-80 kus 1,000 93 598,00 93 598,00

8 K 732521.R8
Akumulační nádoba tepla 1500l  - např. TWL P 1500 + 
atypické vývody dle výkresu

kus 1,000 52 152,00 52 152,00

9 K 732521.R9 Klasická návleková tepelná izolace pro nádobu P 1500 kus 1,000 52 788,00 52 788,00

10 K 732521.R10
Akumulační nádoba chladu 1500l  - např. TWL P 1500 
+ atypické vývody dle výkresu 

kus 1,000 52 152,00 52 152,00

11 K 732521.R11
Nalepená tepelná izolace 2 * tl. 25mm - armaflex AF 
pro nádobu 1500l

kus 1,000 82 680,00 82 680,00

12 K 732521.R12
Univerzální filtr Chrášťany - příruba DN100 vč. sáčku 
100 

soubor 1,000 41 764,00 41 764,00

13 K 732521.R13
Průtokový spínač WATERKOTTE pro průtok 16 
m3/hod

kus 1,000 19 928,00 19 928,00

14 K 732521.R14
Nerezový rozebíratelný oddělovací výměník 
glykolového okruhu (TČ) - HCGP-GCP-026-H-6-PR-54; 
4x příruba DN100

kus 1,000 118 243,00 118 243,00

15 K 732521.R15
Nerezový rozebíratelný oddělovací výměník 
glykolového okruhu (TČ) -HCGP-GCP-026-M-6-PR-10; 
4 * příruba DN100

kus 1,000 118 243,00 118 243,00

16 K 732521.R16
Trojcestná přepínací armatura se servopohonem - 
např.:ventil ESBE 3F 80 + servopohon Belimo SR230A-
5 vč. adaptér

soubor 1,000 14 416,00 14 416,00

17 K 732521.R17
Uzavírací klapka DN65 se servopohonem DN65 - např. 
Belimo D665N + Belimo SR230A-5

soubor 1,000 10 176,00 10 176,00

18 K 732521.R18 Ocelové tělo rozdělovače + sběrače ÚT - DN200 pár 1,000 19 610,00 19 610,00

19 K 732521.R19 Tepelná izolce rozdělovae/sběrače kus 2,000 6 890,00 13 780,00

20 K 732521.R20 Vodoměr MEISTREAM WSD DN50, Qn 25m3 kus 1,000 17 278,00 17 278,00

21 K 732521.R21 Expanzní nádoba - např. REFLEX S 140/10 kus 1,000 12 826,00 12 826,00

22 K 732521.R22 Expanzní nádoba - např. REFLEX N 250/6 kus 1,000 12 296,00 12 296,00

D 732.2 Zařízení strojovny TČ - ohřev TV-4.NP 1 387 517,00

23 K 732522.R1
Oběhové čerpadlo z bronzu nebo korozivzdorné oceli : 
Grundfos TP 50-60/4 A-F-Z-BQQE-DW3

kus 1,000 78 525,00 78 525,00

24 K 732522.R2
Nerezový mědí letovaný deskový výměník ohřevu TV - 
Alfa Laval -CB210-50AM-F; 4 * příruba DN80

kus 1,000 71 868,00 71 868,00

25 K 732522.R3
Nepřímotopný zásobník TV 1000l vč. tepelné izolace - 
např. TWL PS 1000 + atypické vývody dle výkresu

soubor 1,000 79 818,00 79 818,00

D 732.3 Zařízení strojovny - TČ-umístěno vně objekt 1 157 306,00

26 K 732523.R1 Ponorné čerpadlo GRUNDFOS SP 17-6 soubor 1,000 135 380,00 135 380,00

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

33 - Realizace tepelného čerpadla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 732523.R2 Snímání hladiny kus 1,000 8 798,00 8 798,00

D 732.4 Pomocné konstrukce 1 013 128,00

28 K 732524.R1
Podpůrné konstrukce pro pevný bod (konstrukční ocel 
+ třmen pro potrubí )

soubor 1,000 23 956,00 23 956,00

29 K 732524.R2 Objímky s izolačním pouzdrem pro potrubí soubor 1,000 33 920,00 33 920,00

30 K 732524.R3
Podpůrná ocelová konstrukce pro vedení potrubí  (pod 
stropem, při stěně a na podlaze)

soubor 1,000 19 398,00 19 398,00

31 K 732524.R4
Podpůrná ocelová konstrukce pro osazení výměníků a 
oběhových čerpadel

soubor 1,000 9 116,00 9 116,00

32 K 732524.R5 Pružná uložení zařízení soubor 1,000 6 996,00 6 996,00

D 732.5 Montáže 919 742,00

33 K 732500.R1 montáž strojovny TČ (podlaží 2PP a 1PP) soubor 1,000 390 000,00 390 000,00

34 K 732500.R2 montáž ohřevu TV (podlaží 4NP) soubor 1,000 211 000,00 211 000,00

35 K 732500.R3
montáž propojovacích potrubí PPR mezi strojovnou a 
ohřevem TV (1PP až 4NP)

soubor 1,000 37 100,00 37 100,00

36 K 732500.R4
montáž rozvodu chladu + připojení podstropních 
chladičů

soubor 1,000 34 556,00 34 556,00

37 K 732500.R5 montáž rozvodů vně objektu soubor 1,000 68 900,00 68 900,00

D 732.6 Ostatní 178 186,00

38 K 732600.R1 Provozní zkoušky soubor 1,000 40 916,00 40 916,00

39 K 732600.R2 Doprava materiálu a montérů, ubyování soubor 1,000 15 900,00 15 900,00

40 K 732600.R3 Značení potrubí soubor 1,000 4 770,00 4 770,00

41 K 732600.R4
VRN (zařízení staveniště, přesuny hmot, režie, 
ubytování)

soubor 1,000 15 900,00 15 900,00

42 K 732600.R5 Koordinační činnost soubor 1,000 37 100,00 37 100,00

43 K 732600.R6 Zaregulování systému a uvedení do provozu soubor 1,000 31 800,00 31 800,00

44 K 732600.R7 Servisní spuštění TČ + el. propojení soubor 1,000 15 900,00 15 900,00

45 K 732600.R8 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 15 900,00 15 900,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 002 141,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 97 084,00
46 K 722173.R1 trubka HDPE PE 100 PN10 - 90*5,4 m 80,000 487,00 38 960,00

47 K 722173.R10 kolena PE 100 soubor 1,000 5 300,00 5 300,00

48 K 722173.R2
Lemový nákružek PE 100 SDR 17/17,6 natupo dlouhý 
75 mm

kus 6,000 108,00 648,00

49 K 722173.R3
Lemový nákružek PE 100 SDR 17/17,6 natupo dlouhý 
90 mm

kus 10,000 225,00 2 250,00

50 K 722173.R4
Lemový nákružek PE 100 SDR 17/17,6 natupo dlouhý 
110 mm

kus 14,000 278,00 3 892,00

51 K 722173.R5 Volná příruba PP - ocel 75 mm/DN 65, vrtání PN 10 kus 6,000 527,00 3 162,00

52 K 722173.R6 Volná příruba PP - ocel 90 mm/DN 80, vrtání PN 10 kus 16,000 683,00 10 928,00

53 K 722173.R7 Volná příruba PP - ocel 110 mm/DN 100, vrtání PN 10 kus 8,000 813,00 6 504,00

54 K 722173.R8 elektro tvarovky a spojky soubor 1,000 20 776,00 20 776,00

55 K 722173.R9 redukce PE 100 soubor 1,000 4 664,00 4 664,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 746 044,00

56 K 733321.R1
Trubka PP-R WAVIN EKOPLASTIK 110x10,0 mm S 5, 
SDR 11, PN 10

m 10,000 583,00 5 830,00

57 K 733321.R2
Trubka PP-R WAVIN EKOPLASTIK 90x8,2 mm S 5, 
SDR 11, PN 10

m 182,000 450,00 81 900,00

58 K 733321.R3
Trubka PP-R WAVIN EKOPLASTIK 75x6,8 mm S 5, 
SDR 11, PN 10

m 187,000 292,00 54 604,00

59 K 733321.R4
Trubka PP-R WAVIN EKOPLASTIK 63x5,8 mm S 5, 
SDR 11, PN 10

m 144,000 189,00 27 216,00

60 K 733321.R5
Trubka PP-R WAVIN EKOPLASTIK 32x2,9 mm S 5, 
SDR 11, PN 10

m 116,000 45,00 5 220,00

61 K 733321.R6 T-kus PP-R WAVIN EKOPLASTIK jednoznačný 90 mm kus 6,000 393,00 2 358,00

62 K 733321.R7
Lemový nákružek PP-R WAVIN EKOPLASTIK natupo 
50 mm

kus 6,000 47,00 282,00

63 K 733321.R8
Volná příruba kovová WAVIN EKOPLASTIK pro PP-R 
50 mm/DN40

kus 6,000 156,00 936,00

64 K 733321.R9
Lemový nákružek PP-R WAVIN EKOPLASTIK natupo 
63 mm

kus 4,000 67,00 268,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 733321.R10
Volná příruba kovová WAVIN EKOPLASTIK pro PP-R 
63 mm/DN 50

kus 4,000 197,00 788,00

66 K 733321.R11
Lemový nákružek PP-R WAVIN EKOPLASTIK natupo 
90 mm

kus 14,000 175,00 2 450,00

67 K 733321.R12
Volná příruba kovová WAVIN EKOPLASTIK pro PP-R 
90 mm/DN 80

kus 16,000 281,00 4 496,00

68 K 733321.R13
Lemový nákružek PP-R WAVIN EKOPLASTIK natupo 
75 mm

kus 14,000 117,00 1 638,00

69 K 733321.R14
Volná příruba kovová WAVIN EKOPLASTIK pro PP-R 
75 mm/DN 65

kus 14,000 225,00 3 150,00

70 K 733321.R15
Přechodka PP-R WAVIN EKOPLASTIK s vnitřním 
kovovým závitem 63xRp2"

kus 48,000 674,00 32 352,00

71 K 733321.R16
Přechodka PP-R WAVIN EKOPLASTIK s vnitřním 
kovovým závitem 25xRp1/2"

kus 8,000 62,00 496,00

72 K 733321.R17
Přechodka PP-R WAVIN EKOPLASTIK s vnějším 
kovovým závitem 32xR1"

kus 16,000 144,00 2 304,00

73 K 733321.R18 Trubka ocelová bezešvá varná DN 65 (76,0x3,2 mm) m 50,000 385,00 19 250,00

74 K 733321.R19 Koleno 90° ocelové varné DN 65 kus 50,000 90,00 4 500,00

75 K 733321.R20
Příruba krková ocelová PN6 DN 65 (vč. těsnění, 
šroubů, podložek a matek)

kus 2,000 296,00 592,00

76 K 733321.R21
Trubka IVAR.C-STEEL - lisovaná uhlíková ocel vně 
pozinkovaná 88,9x2,0 mm

m 120,000 1 074,00 128 880,00

77 K 733321.R22
Redukce lisovaná IVAR.IVC12 s jedním zásuvným 
koncem, z pozinkované uhlíkové oceli s O-kroužkem z 
EPDM - C - 88,9/76,1 mm

kus 2,000 1 243,00 2 486,00

78 K 733321.R23
Nátrubek lisovaný IVAR.IVC10 z pozinkované uhlíkové 
oceli s O-kroužkem z EPDM - C - 76 mm

kus 2,000 756,00 1 512,00

79 K 733321.R24
Nátrubek lisovaný IVAR.IVC10 z pozinkované uhlíkové 
oceli s O-kroužkem z EPDM - C - 88 mm

kus 14,000 942,00 13 188,00

80 K 733321.R25
Příruba s nátrubkem pro zalisování IVAR.IVC53 z 
pozinkované uhlíkové oceli s O-kroužkem z EPDM - C - 
88,9xDN 80, PN 6

kus 14,000 3 435,00 48 090,00

81 K 733321.R26
Příruba s nátrubkem pro zalisování IVAR.IVC53 z 
pozinkované uhlíkové oceli s O-kroužkem z EPDM - C - 
76,1xDN 65, PN 6

kus 2,000 2 866,00 5 732,00

82 K 733321.R27 kolena, oblouky, spojky soubor 1,000 63 600,00 63 600,00

83 K 733321.R28
Trubka PP-R WAVIN EKOPLASTIK 50x4,6mm S 5, 
SDR 11, PN 10

m 43,000 120,00 5 160,00

84 K 733321.R29 kolena, redukce, přechody, nátrubky soubor 1,000 13 250,00 13 250,00

85 K 733811.R1
Difuzně lepená izolace plastového potrubí ze 
syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, 
λ≤0,033 W/mK, potrubí d110 mm

m 10,000 311,00 3 110,00

86 K 733811.R2
Difuzně lepená izolace plastového potrubí ze 
syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, 
λ≤0,033 W/mK, potrubí d90 mm

m 222,000 273,00 60 606,00

87 K 733811.R3
Difuzně lepená izolace plastového potrubí ze 
syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, 
λ≤0,033 W/mK, potrubí d75 mm

m 23,000 259,00 5 957,00

88 K 733811.R4 pomocný materiál - lepidlo soubor 2,000 848,00 1 696,00

89 K 733811.R5
Difuzně lepená izolace plastového potrubí ze 
syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, 
λ≤0,033 W/mK, potrubí d32 mm

m 101,000 172,00 17 372,00

90 K 733811.R6
Difuzně lepená izolace plastového potrubí ze 
syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, 
λ≤0,033 W/mK, potrubí d63 mm

m 58,000 230,00 13 340,00

91 K 733811.R7
Difuzně lepená izolace plastového potrubí ze 
syntetického kaučuku K-flex tl. 19 mm, μ>7000, 
λ≤0,033 W/mK, potrubí d50 mm

m 43,000 209,00 8 987,00

92 K 733811.R8
tepelná návleková izolace Tubel AL - tl. 20mm; potrubí 
75

m 164,000 395,00 64 780,00

93 K 733811.R9
tepelná návleková izolace Tubel AL - tl. 20mm; potrubí 
63

m 86,000 332,00 28 552,00

94 K 733811.R10 pomocný materiál návlekové izolace - spony soubor 1,000 9 116,00 9 116,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 159 013,00

95 K 734209.R1
Pružný spoj 2" pro připojení TČ (volba hadice resp. 
gumový kompenzátor)

kus 8,000 652,00 5 216,00

96 K 734209.R2
Připojovací šroubení pro napojení TČ 21/2" s 
převlečnou maticí

kus 8,000 774,00 6 192,00

97 K 734209.R3 Kulový kohout Giacomini R250 2" kus 26,000 1 117,00 29 042,00

98 K 734209.R4 Kulový kohout Giacomini R250 1" kus 2,000 350,00 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

99 K 734209.R5 Zpětná klapka Giacomini R60 2" kus 5,000 772,00 3 860,00

100 K 734209.R6 Filtr Giacomini R74A 2" kus 5,000 1 515,00 7 575,00

101 K 734209.R7 Šroubení k čerpadlu 2 1/2" kus 8,000 594,00 4 752,00

102 K 734209.R8
Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, 
krátká páčka Giacomini R608D 1/2" s hadicou 
koncovkou a zátkou

kus 12,000 312,00 3 744,00

103 K 734209.R9
Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, 
krátká páčka Giacomini 1" s hadicou koncovkou a 
zátkou

kus 10,000 456,00 4 560,00

104 K 734209.R10
Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem 
IVAR.MINICAL 5021 1/2"

kus 18,000 342,00 6 156,00

105 K 734209.R11 Pojistný ventil Meibes DUCO pro topení  (3 bar) kus 3,000 864,00 2 592,00

106 K 734209.R12 Průžná hadice DN25, L=0,3m kus 12,000 721,00 8 652,00

107 K 734209.R13
Seřizovací armatura s přímým odečítáním průtoku - 
TACOSETTER BYPASS 100; DN25; 
obj.č.:223.8412.000

kus 6,000 4 791,00 28 746,00

108 K 734209.R14 Kulový kohout Giacomini R250 - 1" kus 12,000 350,00 4 200,00

109 K 734209.R15
Uzavírací klapka mezipřírubová ABO 620B PN16, DN 
50

kus 2,000 1 002,00 2 004,00

110 K 734209.R16
Uzavírací klapka mezipřírubová ABO 620B PN16, DN 
65

kus 1,000 1 008,00 1 008,00

111 K 734209.R17
Uzavírací klapka mezipřírubová ABO 620B PN16, DN 
80

kus 22,000 1 132,00 24 904,00

112 K 734209.R18
Uzavírací klapka mezipřírubová ABO 620B PN16, DN 
100

kus 2,000 1 371,00 2 742,00

113 K 734209.R19
Zpětný ventil mezipřírubový KSB BOA-RVK PN 
6/10/16, DN 65

kus 2,000 2 974,00 5 948,00

114 K 734209.R20
Zpětný ventil mezipřírubový KSB BOA-RVK PN 
6/10/16, DN 80

kus 1,000 4 711,00 4 711,00

115 K 734209.R21 Filtr přírubový KSB BOA-S PN6 DN 65 kus 1,000 1 709,00 1 709,00
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