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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo čj. 29165-61/2022-VLRZ/R/KR 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: I

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

První KEY – STAV, a.s.  

 se sídlem 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek 

 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 

 zastoupená Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva 

 IČO: 25385127, DIČ: CZ25385127 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek  

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

se v souladu s článkem 15.2 smlouvy o dílo čj. 29165-61/2022-VLRZ/R/KR (dále jen „smlouva“), 

s ohledem na skutečnost, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivně nepředpokládatelné 

okolnosti, primárně spočívající ve zjištění vadného a místy odlišného stavu konstrukcí stavby 

po jejich odkrytí, což vyvolává potřebu provedení dalších prací nad rámec sjednaného předmětu 

plnění,  a dále na základě nově vzniklých provozních potřeb objednatele, jak je vše společně věcně 

specifikováno v přílohách tohoto dodatku, změnových listech, dohodly na následující změně smlouvy 

(dále jen „dodatek č. 1“). 

 

1. Důvod změny smlouvy a věcné a peněžité změny v plnění smlouvy vymezují: 

a) změnové listy č. 01, č. 02, č. 03, č. 04. č. 05, č. 06, č. 07 a č. 08, které jsou k tomuto dodatku 

č. 1 připojeny jako příloha č. 1 a  

b) rekapitulace ceny, která je k tomuto dodatku č. 1 připojena jako příloha č. 2. 

2. Dosavadní znění článku 1.2.3 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„1.2.3 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy  

po změnách provedených na základě změnových listů č. 01, č. 02, č. 03, č. 04, č. 05, č. 06, č. 07 

a č. 08, které jsou jako příloha č. 1 připojeny k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této 

smlouvě, a rekapitulace ceny, která je připojena jako příloha č. 2 k dodatku č. 1 a jako příloha 

č. 4 k této smlouvě (dále jen „soupis stavebních prací, dodávek a služeb“).“ 

3. Dosavadní znění článku 2.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 56 750 455,27 Kč bez DPH 

(slovy: padesát šest miliónů sedm set padesát tisíc čtyři sta padesát pět korun českých, dvacet 
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sedm haléřů). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele 

související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena 

za dílo byla stanovena dle rozpočtu-soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který jako 

příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy, po změnách provedených na základě změnových 

listů č. 01, č. 02, č. 03, č. 04, č. 05, č. 06, č. 07 a č. 08, které jsou jako příloha č. 1 připojeny 

k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této smlouvě, a rekapitulace ceny, která je připojena 

jako příloha č. 2 k dodatku č. 1 a jako příloha č. 4 k této smlouvě“. 

4. Ke smlouvě se jako:  

1) příloha č. 3 připojují změnové listy č. 01, č. 02, č. 03, č. 04, č. 05, č. 06, č. 07 a č. 08; 

tyto změnové listy jsou rovněž jako příloha č. 1 připojeny k dodatku č. 1 smlouvy; 

2) příloha č. 4 připojuje rekapitulace ceny; tato rekapitulace ceny je rovněž jako příloha č. 2 

připojena k dodatku č. 1 smlouvy.  

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

6. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).  

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

1. Změnové listy č. 01, č. 02, č. 03, č. 04, č. 05, č. 06, č. 07 a č. 08 

2. Rekapitulace ceny 

 

V Praze, dne                         Ve Frýdku – Místku, dne  

 

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele: 

 

………………………………. .………………………..…..                               

 Ing. Milan Lauber, Ph.D.  Roman Michlíček, 

               ředitel  předseda představenstva 

 



Objekt: Číslo ZL:

01

IČO: 00000582

IČO: 25385127

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

jméno:

Příloha: Změnové rozpočty:

1A - Statické zajištění základů

1B - Statické zajištění trhlin v podlaze wellness

1C - Statické zajištění wellness doplnění věnce + tepelná izolace střechy

Za zhotovitele

Za objednatele 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací Saldo

0,00 1 145 005,10 1 145 005,10

VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace

ZMĚNOVÝ LIST - Sanace statických poruch stavby

Sanace statických poruch stavby zjištěných po provedení bouracích prací. Primárním projevem těchto vad jsou především vychýlené a 

odklánějící se konstrukce „přístavků“ na severní straně budovy, tj. lyžárny u hlavního vstupu a prostoru odpočívárny u bazénu ve 

wellness. Opatření: 1) podchycení základových pasů přístavků; mělké základy hl. 0,4 až 0,6 m budou v pracovních záběrech šířky po cca 

1,0 m podbetonovány s rozšířením vně budovy pro vyšší stabilitu  do hloubky 1,00 až 1,20 m od upraveného terénu.  2) Provedení 

kotvené železobetonové desky formou krakorce s natrnováním do přilehlých konstrukcí v podlaze 1. NP v prostoru wellness, v 

půdorysné ploše cca 10,5 m2, k překrytí vodorovné trhliny v podlaze (mezi m. č. 159 a m. č. 160), jako přiznané podlahové dilatace, tak, 

aby nově umísťovaná hliníková stěna (dvoukřídlé dveře s výkladcem) byla umístěna na této desce a při případných budoucích pohybech 

nedošlo k jejímu poškození.  3) Pro staticky jistější sepnutí přístavku prostoru odpočívárny wellness (m. č. 160) k budově je navrženo 

„přikotvení“ přístavku souborem ocelové konstrukce takto: stávající nadokenní překlad (průvlak) přístavku – obetonované 2 x IPE 240 

bude v rozteči cca 50 - 60 cm provrtán a sešroubován, tyčemi závitovými M 16, čímž bude vytvořen spřažený nosník, tento bude dále na 

svých koncích u štítových stěn přístavku svařen s ocelovými profily U 240, kotvenými na chemické kotvy tyčemi M 16 do těchto 

štítových zdí, resp. na jejich okraji do přilehlých sloupů skeletu budovy. Uprostřed bude sepnutí zajištěno táhly 2 x D 30 mm. Trhliny 

budou vyplněny beztlakou injektáží, dvojsložkovou injektážní pryskyřicí. 

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

Objednatel:

První Key - STAV, a.s.

8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek

Magnitogorská 1494/12, Praha 10, 101 10



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

236 244,88 49 611,42 285 856,30

0,00 0,00 0,00

236 244,88 49 611,42 285 856,30

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 236 244,88

1 Zemní práce 104 400,86

CENÍK 113106221 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém pro další použití m2 22,50 43,00 580,50

Dlažba v hlavním průchodu : 15*1,5 22,50

CENÍK 132201401 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 22,75 2 715,00 61 766,25

Výkop pod základy : 13*1*1,3 16,90

13*0,5*(1,3-0,4) 5,85

CENÍK 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 22,75 53,00 1 205,75

CENÍK 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t m3 22,75 246,00 5 596,50

CENÍK 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t m3 705,25 20,60 14 528,15

Výkop pod základy : 13*1*1,3*31 523,90

(13*0,5*(1,3-0,4))*31 181,35

CENÍK 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 22,75 308,00 7 007,00

CENÍK 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,70 144,50 101,15

Výkop pod základy : 13*1*1,3 16,90

13*0,5*(1,3-0,4) 5,85

Odpočet množství betonu pod základy : -22,05 -22,05

SOD_03 4 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 40,95 300,00 12 285,00

Výkop pod základy : 13*1*1,3*1,8 30,42

13*0,5*(1,3-0,4)*1,8 10,53

CENÍK 583326831 Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK t 1,68 792,00 1 330,56

Zásyp po zabetonování : 0,7*2,4 1,68

2 Základy 85 371,00

CENÍK 274313811 Beton základových pasů prostý C 30/37 m3 21,45 3 980,00 85 371,00

Podbetonování základů s rozšířením : 13*1*(1,3-0,4) 11,70

Pod základy : 13*0,5*(0,5+1) 9,75

3 Komunikace 14 107,50

CENÍK 591211111 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 22,50 627,00 14 107,50

Dlažba v hlavním průchodu : 15*1,5 22,50

99 Přesun hmot 32 365,52

SOD_03 62 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 

12 m

t     58,32 555,00 32 365,52

Odpočty 0,00

0,00

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 1A Statické zajištění základů

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

436 682,13 91 703,25 528 385,37

0,00 0,00 0,00

436 682,13 91 703,25 528 385,37

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 436 682,13

2 Základy 52 032,74

CENÍK 273321611 Železobeton základových desek C 30/37 m3 2,86 3 980,00 11 382,80

Krakorec překlenující trhlinu : 14,3*1*0,2 2,86

CENÍK 08016519109 Čerpadlo na beton Sh 10,00 2 035,00 20 350,00

CENÍK 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 7,15 958,00 6 849,70

Bednění ze strany bazénu : 14,3*0,5 7,15

CENÍK 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 7,15 143,50 1 026,03

CENÍK 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm t 0,25 49 990,00 12 424,21

Krakorec překlenující trhlinu - 2 vrstvy : 14,3*1*2*7,9*0,001*1,1 0,25

3 Svislé konstrukce 155 914,92

CENÍK 380932117 Vlepení výztuže D 20 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou m 110,59 1 367,00 151 171,97

Trny vlepené do stěny bazénu, á 150mm : (14,3/0,15)*2*(0,4+0,18) 110,59

ve dvou řadách, hl. 400 : 

CENÍK 13285316 Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 20 mm t 0,12 38 990,00 4 742,95

Trny vlepené do stěny bazénu, á 150mm : (14,3/0,15)*2*(0,4+0,18)*1,1*0,001 0,12

61 Úpravy povrchů vnitřní 3 110,25

CENÍK 614471715 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 14,30 217,50 3 110,25

Plocha pod odbouraným betonem : 14,3*1 14,30

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2 395,25

CENÍK 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 14,30 167,50 2 395,25

Plocha pod odbouraným betonem : 14,3*1 14,30

96 Bourání konstrukcí 199 804,37

CENÍK 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 2,86 3 610,00 10 324,60

Plocha bouraného betonu : 14,3*1*0,2 2,86

CENÍK 967042712 Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm m2 7,15 606,00 4 332,90

Plocha bouraného betonu na stěně bazénu : 14,3*0,5 7,15

CENÍK 970051030 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm m 76,27 2 185,00 166 642,67

Vrtání děr pro : 

trny vlepené do stěny bazénu, á 150mm : (14,3/0,15)*2*0,4 76,27

CENÍK 970241200 Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm m 14,30 1 294,00 18 504,20

Odřezání stávající podlahy : 14,3 14,30

99 Přesun hmot 4 402,03

SOD_03 62 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 

do 12 m

t 7,93 555,00 4 402,03

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 022,57

SOD_03 57 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 8,22 580,00 4 768,22

SOD_03 56 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění t 8,22 52,00 427,50

SOD_03 59 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,22 324,00 2 663,63

SOD_03 60 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 328,84 14,20 4 669,57

SOD_03 58 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až 

-3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 10 m

t 8,22 39,88 327,86

SOD_03 61 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 8,22 750,00 6 165,80

Odpočty 0,00

0,00

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 1B Statické zajištění  trhlin v podlaze wellness

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

472 078,09 99 136,40 571 214,48

0,00 0,00 0,00

472 078,09 99 136,40 571 214,48

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 472 078,09

2 Základy a zvláštní zakládání 190 745,20

281606111R00 Injektování zdiva beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 300 mm m 76,10 1 445,00 109 964,50

Sanační úprava statických trhlin : 

wellness : 5*3+6,7 21,70

vnější plášť objektu - wellness : 8*3 24,00

vstupní část objektu (i+e) : 7,6*2*2 30,40

NC3 webertec 945 - dvousl. injektážní pryskyřice k silové injektáži, k zalévání trhlin (beton, zdivo) kg 115,40 700,00 80 780,70

Sanační úprava statických trhlin (1dm3/1,1kg) : 

wellness : (5*3+6,7)*0,01*0,03*1000*1,1 7,16

vnější plášť objektu - wellness : 8*3*0,01*0,03*1000*1,1 7,92

vstupní část objektu (i+e) : 7,6*2*2*0,01*0,3*1000*1,1 100,32

94 Lešení 10 139,25

941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 33,50 175,50 5 879,25

Vnitřní lešení : 6,7*5 33,50

941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 20,00 213,00 4 260,00

Lešení z vnější strany : 10*2 20,00

95 Dokončovací konstrukce 2 177,50

SOD 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů m2 33,50 65,00 2 177,50

Pracovní prostor : 6,7*5 33,50

96 Bourání konstrukcí 83 858,00

970051020R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 20 mm m 34,00 1 973,00 67 082,00

Kotevní otvory : 

sloupy + průvlak : 4*4 16,00

štítové stěny : 4,5/0,5*2 18,00

970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 7,20 2 330,00 16 776,00

Vrtání průvlaku - spřažení : 12*0,6 7,20

99 Staveništní přesun hmot 367,11

SOD 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 0,66 555,00 367,11

713 Izolace tepelné 61 054,24

713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá m2 35,00 98,00 3 430,00

Tepelná izolace stropu nad odpočívárnou : 7*5 35,00

713134211RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie m2 45,50 187,00 8 508,50

Strop nad odpočívárnou s přetažením na stěny : 5*7*1,3 45,50

765799312RK2 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,  m2 49,00 127,50 6 247,50

Střecha nad odpočívárnou : 7*7 49,00

631508596R
Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 21 

kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1
m2 77,00 554,00 42 658,00

Tepelná izolace stropu nad odpočívárnou : 7*5*2*1,1 77,00

998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,18 1 142,00 210,24

762 Konstrukce tesařské 10 978,64

762313113R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů   délky přes 300 do 450 mm kus 12,00 92,80 1 113,60

Spřažení ocelového průvlaku nad oknem : 6,8/0,6 11,33

Dopočet : 12-11,33333 0,67

762341620RT3
Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s 

okapem z palubek , pero - drážka, včetně dodávky palubek tl. 19 mm
m2 7,47 857,00 6 401,79

Nový obklad vnější římsy : 8,3*(0,6+0,3) 7,47

762343811R00
Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného 

prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m
m2 7,47 77,00 575,19

762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu m2 35,00 18,50 647,50

Impregnace stávajícího krovu a bednění : 7*5 35,00

nad odpočívárnou : 

30903208R šroub ocelový; hrubý se šestihran.hlavou se závitem k hlavě; pr. M24; l = 80 mm; pevnost 4.8 1000 ks 0,02 16 190,00 388,56

Spřažení ocelového průvlaku : 12*2/1000 0,02

3117179814R

kotevní tyč celozávitová se speciálním půběžným závitem; ocel S 670 H; pr. tyče 22,0 mm; délka 1 m; 

mez kluzu 250 kN; mez pevnosti 300 kN; použití ve stavitelství, geotechnice, hornictví, injektování, 

spínání objektů; aplikace upnutí pomocí polyesterových lepících ampulí nebo injektáží; balení tyče v 

délkách 2, 3, 4, 6 a12 m

m 7,20 225,50 1 623,60

spřažení nosníku : 0,6*12 7,20

SOD 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,11 2 090,00 228,40

766 Konstrukce truhlářské 19 232,07

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 1C Statické zajištění wellness doplnění věnce+tepelná izolace střechy

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce  podkladový rošt m 140,00 112,50 15 750,00

Rošt pod stávající zastřešení odpočívárny á 0,5m : 7/0,5*5 70,00

5/0,5*7 70,00

60510001R Lať dřevina: SM; tl. = 40 mm; šířka = 50 mm m 154,00 21,00 3 234,00

Rošt pod stávající zastřešení odpočívárny á 0,5m : 7/0,5*5*1,1 77,00

5/0,5*7*1,1 77,00

998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,19 1 284,00 248,07

767 Konstrukce zámečnické 88 282,20

SOD NC1 D+M Doplnění ocelové konstrukce vč. spoj. prvků, povrchové úpravy kg 341,96 195,00 66 682,20

Doplnění věmce ve wellness: : 

UPE 200...2ks : 4,5*22,8*2 205,20

Kotevní plech 300*300*8...2ks : 0,3*0,3*2*64 11,52

ocelové táhlo pr.30mm ... dl. 5 m : 5*2*5,5 55,00

Kotevní plech 400*400*8 - pod ocelové táhlo : 0,4*0,4*64 10,24

Pomocný spojovací materiál (L, T, I) : 60 60,00

SOD NC2 D+M závitová tyč M16 na chem. kotvuvč. spoj. prvků ks    30,00 720,00 21 600,00

Kotvení kotevních desek : 4*3 12,00

spřažení UPE 200 se štítovými zdmi : 4,5/0,5*2 18,00

783 Nátěry 5 243,88

783612900R00 Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné m2 14,94 227,00 3 391,38

Nový obklad vnější římsy : 8,3*(0,6+0,3)*2 14,94

24692002R
Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: lazura; funkce: dekorační, proti UV záření; barva: přírodní dřevo; 

lesk: matný (G3)
kg 5,00 370,50 1 852,50

Odpočty 0,00

0,00



Objekt: Číslo ZL:

02

IČO: 00000582

IČO: 25385127

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

jméno:

Příloha: Změnový rozpočet:

2 - Sanace defektní splaškové kanalizace

ZMĚNOVÝ LIST - Sanace defektní splaškové kanalizace

PD předpokládala, na základě zjišťovaných provozních těžkostí před zahájením stavby, možný vadný stav  úseku 

kanalizace – ležatých svodných potrubí zejm. v místech, kde jsou na ně připojeny stoupačky. Proto byla soupisem 

prací plánovaná kamerová zkouška, vyčištění kanalizace a následně pro posílení bezpečnosti provozu kompletní 

bezvýkopová oprava ležatých potrubí syceným bezešvým rukávcem DN 125-160 3D s konečnou silou stěny 3,0 – 

3,5 mm, v celkové délce 110 m (dále jen „bezvýkopová oprava“). Svislá potrubí (stoupačky) jsou dle PD 

prováděná nová, napojení nových svislých potrubí splaškové kanalizace na stávající ležaté rozvody uložené v 1. 

PP v úrovni cca -1,8 až -2,3 m, a to vsazením odboček do stávajících kameninových potrubí. V rámci provedení 

kamerových zkoušek neprodleně po zahájení stavby byly zjištěny defektní stavy těchto svodných ležatých 

potrubích a jejich neprůchodnost v celkové délce cca 8 m. K odstraněné defektního stavu a provedení sanace 

neprůchodné stoupací, resp. ležaté odpadní kanalizace v 1. PP byla provedena nutná výkopová oprava potrubí v 

délce 8 m vložením nové části trub KG potrubí D 160/3,9 mm v hl. cca -2,200 m. 

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

Objednatel:

První Key - STAV, a.s.

8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek

Magnitogorská 1494/12, Praha 10, 101 10

Saldo

0,00 320 473,89 320 473,89

VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace

Za zhotovitele

Za objednatele 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

320 473,89 67 299,52 387 773,41

0,00 0,00 0,00

320 473,89 67 299,52 387 773,41

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 320 473,89

320 473,89

CENÍK 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, ručně m3 6,50 4 925,00 32 012,50

3x3x*0,5 4,50

8x0,7x0,5 2,00

CENÍK 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 10,10 1 475,00 14 897,50

3x3x2,5 4,50

8x0,7x1 5,60

SOD_03 56 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění t 31,75 52,00 1 651,00

SOD_03 57 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 31,75 580,00 18 415,00

SOD_03 58 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -

3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 10 m

t 31,75 39,88 1 266,19

SOD_03 59 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 31,75 324,00 10 287,00

SOD_03 60 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 270,00 14,20 18 034,00

vzdálenost skládky 41km

53,84t*40km 1 270,00

SOD_03 61 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 31,75 750,00 23 812,50

SoD_104 104 721176117R00 Potrubí KG odpadní ležaté D 160/3,9 mm m 8,00 1 449,60 11 596,80

CENÍK 899623141 Obetonování potrubí betonem C12/15 m3 3,20 3 265,00 10 448,00

8x0,7x0,5 3,20

CENÍK 583326831 Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK t 56,20 792,00 44 510,40

3x3x2,5 45,00

8x0,7x1 11,20

CENÍK 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržnách do 92%, vibrační deskou m2 108,00 125,50 13 554,00

3x3x12 108,00

SOD_38 631311115
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. 

C 20/25
m3 6,50 4 900,00 31 850,00

SOD_39 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,91 66 100,00 60 151,00

SOD_121 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 8,00 59,30 474,40

SOD_124 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 9,60 391,00 3 753,60

SOD_121 771574261

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro 

vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 

ks/m2

m2 8,00 1 170,00 9 360,00

R 59761415R keramická dlažba, mrazuvzdorná, protiskluzná R10 m2 9,60 1 500,00 14 400,00

Odpočty 0,00

0,00

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 2 Sanace defektní splaškové kanalizace

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



Objekt: Číslo ZL:

03

IČO: 00000582

IČO: 25385127

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

jméno:

Příloha: Změnové rozpočty:

3A - Úprava OK výtahové šachty - doplnění statiky výtahu

3B - Demontáž nákladního výtahu

ZMĚNOVÝ LIST - Úprava ocelové konstrukce výtahové šachty

V souladu s PD byl vytvořen prostor pro výtahovou šachtu přes všechna podlaží a provedena svařená ocelová 

konstrukce (dále „OK“) výtahové šachty, se založením na vodorovném ocelovém rámu v úrovni podlahy 1. NP 

s dodatečným zvýšením únosnosti sloupů v 1. PP. Při montáži OK ve 4. NP byla identifikována KOLIZE ve 4. 

NP, kde se v místě svislé OK, v disproporci s archivní dokumentací, nachází ztužidlo skeletu (s plnou statickou 

ztužující funkcí!). Je nutný posun celé vertikální OK o cca 20 cm k jižní obvodové zdi a v té souvislosti dojde k 

doplnění horizontální nosné OK v 1. NP o profily IPE 20 v celkové délce 1650 mm a IPE 30 v celkové délce 6800 

mm, vše o celkové hmotnosti oceli cca 520 kg. Tento změnový list dále zahrnuje položku, kterou je opraven 

soupis prací, kde chybí položka „Demontáž stávajícího jídelního výtahu“.

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

Objednatel:

První Key - STAV, a.s.

8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek

Magnitogorská 1494/12, Praha 10, 101 10

Saldo

0,00 369 800,37 369 800,37

VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace

Za zhotovitele

Za objednatele 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

348 590,14 73 203,93 421 794,07

0,00 0,00 0,00

348 590,14 73 203,93 421 794,07

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 348 590,14

767 Konstrukce zámečnické 348 590,14

SOD_03 111 767000X04
D+M X04 ocelové profily - konstrukce výtahu vč. spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD, 

specifikace: D.1.1.07)
kg 519,65 195,00 101 332,14

L profil 120/120/8, délka 7,8bm x 14,75 115,05

výtahová šachta dno: plech 5 mm 1,25x2,5 m = 125 kg 125,00

doplnění podlahy výtahu 2.NP a 3.NP:I 120 mm 10 bm x 11,10 111,00

zesílení sloupu 1.PP 58,75

zesílení schodiště wellness jackl 100x100x8 mm: 2x2,1x20,76 87,19

roznášecí plech 300x300x8: 4x0,3x0,3x0,008x7870 22,66

SOD_03 114 767000X07
D+M X07 závitová tyč M16 (8.8.) na chemickou kotvu vč. spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle 

PD, specifikace: D.1.1.07)
kus 108,00 720,00 77 760,00

doplnění kotvení výtahové šachty

R R Posun výtahové šachty kpl 1,00 169 498,00 169 498,00

demontáž kotev, řezání stávajících sloupů, doplnění profilů I 300, posun OK celé výtahové šachty, 

opětovné zakotvení OK

Odpočty 0,00

0,00

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 3A Úprava OK výtahové šachty - doplnění statiky výtahu

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

21 210,23 4 454,15 25 664,38

0,00 0,00 0,00

21 210,23 4 454,15 25 664,38

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 21 210,23

9 Ostatní konstrukce a práce 21 210,23

CENÍK 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním či řezáním jednotlivých dílů - jídelní 

výtah včětně technologie, vestavěných a přidružených konstrukcí s tím spojených
kg 373,00 58,80 21 932,40

SOD_03 56 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění t 0,37 52,00 19,40

SOD_03 57 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,37 580,00 216,34

SOD_03 58 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -

3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 10 m

t 0,37 39,88 14,88

SOD_03 59 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,37 324,00 120,85

SOD_03 60 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 14,92 14,20 211,86

CENÍK 979951112 Výkup kovů - železný šrot t 0,37 -3 499,99 -1 305,50

Odpočty 0,00

0,00

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 3B Demontáž nákladního výtahu

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



Objekt: Číslo ZL:

04

IČO: 00000582

IČO: 25385127

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

jméno:

Příloha: Změnový rozpočet:

4 - Doplnění bouracích prací a vyzdívek 2. NP a 3. NP

ZMĚNOVÝ LIST - Doplnění bouracích prací a vyzdívek 2. NP a 3. NP

Archivní PD předpokládala provedení dělících příček mezi koupelnami hotelových pokojů ve 2. NP a 3. NP, 

z cihel plných pálených. Při provádění bouracích prací, po odstranění keramických obkladů, byl zjištěn nesoulad 

skutečnosti s předpokladem vycházejícím z archivní dokumentace, přeneseným do prováděcí PD. Bylo zjištěno, 

že příčky jsou provedeny z cihel dutinových a po odstranění keramických obkladů jsou silně nestabilní. Příčky tak 

nelze v některých místech dále oslabit a je nutno je vybourat v rozsahu větším, než se předpokládalo. Dochází k 

navýšení objemu bouracích prací o cca 62 m2.  Identicky tomu vzrůstá výměra nového zdiva – vyzdívek z tvárnic 

pórobetonových v tl. 100 mm a 200 mm v dotčených prostorech; navýšení objemu nového zdiva o 54,80 m2. 

Obdobná situace pak nastává u bourání betonových mazanin pod sprchovými kouty. Po jejich odstranění bylo 

zjištěno, že stávající podkladní vrstvy, tj. betonová mazanina v tl. od 80 do 100 mm (liší se mezi jednotlivými 

pokoji), jsou v cca 70 % případů silně degradované, nesoudržné a drolící se. Je nezbytné jejich odstranění. 

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

Objednatel:

První Key - STAV, a.s.

8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek

Magnitogorská 1494/12, Praha 10, 101 10

Saldo

0,00 554 541,69 554 541,69

VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace

Za zhotovitele

Za objednatele 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

554 541,69 116 453,76 670 995,45

0,00 0,00 0,00

554 541,69 116 453,76 670 995,45

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 554 541,69

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 751,60

SOD_03 1 962086121.X1 Bourání zdiva z cihel CD-INA/pórobetonových tvárnic tl. 60-380 mm (dle PD, specifikace: SS3) m2 61,13 493,00 30 138,32

1.Np 6,34

1,81*3,5

2.Np 35,89

202c; 0,925*2,75 2,54

207c; 1,45*2,75 3,99

209c; 1,45*2,75 3,99

211c; 1,45*2,75 3,99

213c; 1,05*2,75 2,89

215c; 1,45*2,75 3,99

218c; 1,55*2,75 4,26

221c; 1,55*2,75 4,26

223c; 1,55*2,75 4,26

224c; 1,55*2,75 4,26

3.Np 18,91

301c; 0,95*3,05 2,90

306c; 1,5*3,05 4,58

308b; (1,1+0,45)*3,05 4,73

313c; 1,1*3,05 3,36

315c; 1,1*3,05 3,36

CENÍK 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, ručně m3 3,79 3 590,00 13 613,28

podbetonování sprchové vaničky

2.Np 2,33

(1,0*0,8*0,12)*22ks 2,11

1,1*0,8*0,12 0,11

1,2*0,8*0,12 0,12

3.Np 1,46

(1,0*0,8*0,12)*8ks 0,77

(1,0*0,9*0,12)*4ks 0,43

(0,8*0,9*0,12)*3ks 0,26

997 Přesun sutě 132 465,93

SOD_03 56 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné přemístění t 57,25 52,00 2 976,92

SOD_03 57 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 57,25 580,00 33 204,07

SOD_03 58 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -

3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 10 m

t 57,25 39,88 2 283,07

SOD_03 59 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 57,25 324,00 18 548,48

SOD_03 60 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2 289,94 14,20 32 517,09

vzdálenost skládky 41km

53,84t*40km 2 289,94

SOD_03 61 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 57,25 750,00 42 936,30

3 Svislé a kompletní konstrukce 375 203,63

SOD_03 6 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do 

P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých
m2 27,40 1 570,00 43 018,00 0

SOD_03 7 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 100 mm
m2 27,40 785,00 21 509,00 0

SOD_03 17 342291112 Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 20,18 115,00 2 320,13 0

ukotvení příček ke stávající stropní konstrukci

součet délek odvozených z bouraných příček

(0,925+1,45*3+1,05+1,45+1,55*4)+(0,95+1,5+0,45+1,1*3) 20,18

SOD_03 18 342291121 Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 85,50 133,00 11 371,50 0

ukotvení příček k cihelným konstrukcím

součet výšek odvozených z bouraných příček

((2,75*10)+(3,05*5))*2 85,50

R D+M Provedení niky v sociálním zařízení vč. Příplatku do obložení malého prostoru kus 39,00 4 875,00 190 125,00

R D+M Niky provedení protipožární izolace a zatmelení EI 30 DP1, dle PBŘS kus 39,00 2 740,00 106 860,00

998 Přesun hmot 3 120,54

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 4 Doplnění bouracích prací a vyzdívek 2.NP a 3.NP

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



SOD_03 62 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 

12 m

t 5,62 555,00 3 120,54

Odpočty 0,00

0,00

0



Objekt: Číslo ZL:

05

IČO: 00000582

IČO: 25385127

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

jméno:

Příloha: Změnový rozpočet:

5 - Přesun sutě a vybouraných hmot

Za zhotovitele

Za objednatele 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací Saldo

0,00 327 015,07 327 015,07

VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace

ZMĚNOVÝ LIST - Přesun sutě a vybouraných hmot

Po zahájení bouracích prací byl zjištěn nesoulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se skutečností 

v případě odvozu vybouraných hmot a suti na skládku. Dle soupisu prací, resp. PD, byl uvažován, zhotovitelem 

oceněn, a tedy smluvně sjednán stav odvozu sutě a vybouraných hmot do 11 km. Zde bylo vycházeno z mylného 

zjištění informací o existujících a funkčních skládkách v dané lokalitě. Následně bylo prokázáno a ověřeno, že 

nejbližší zařízení k ukládání odpadů, které jsou produkovány v rámci stavby a dané zařízení je přijímá, je skládka 

v Horním Benešově vzdálená 41 km od místa stavby. Touto změnou je sanována chyba v soupisu prací.  

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

Objednatel:

První Key - STAV, a.s.

8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek

Magnitogorská 1494/12, Praha 10, 101 10



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

327 015,07 68 673,16 395 688,23

0,00 0,00 0,00

327 015,07 68 673,16 395 688,23

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 327 015,07

997 Přesun sutě 327 015,07

SOD_03 59 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t

SOD_03 60 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t

*10 'Přepočtené koeficientem množství

SOD = odvoz 11km

Vzdálenost skládky pro odvoz = 41km, rozdíl 30km

SOD 14 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 23 029,23 14,20 327 015,07

767,64t * 30km

Celková hmotnost sutě t 767,64

01.1 - Bourací práce objektu SO 02

6 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 1,25

02.1 - Bourací práce objektu SO 03

15 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 731,86

01.2.1 - Nový stav - objekt SO 03

61 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 2,23

01.1 - Bourací práce - objekt SO 02.1

7 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 2,56

01.1 - Bourací práce - objekt SO 02.2

10 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 5,70

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.1

9 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 23,51

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.2

6 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 0,33

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.3

6 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 0,14

01.1 - Bourací práce - objekt SO 03.4

6 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) t 0,05

Odpočty 0,00

0,00

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 5 Přesun sutě a vybouraných hmot

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



Objekt: Číslo ZL:

06

IČO: 00000582

IČO: 25385127

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

jméno:

Příloha: Změnový rozpočet:

6 - Úpravy VZT

Za zhotovitele

Za objednatele 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací Saldo

334 827,27 220 221,00 -114 606,27

VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace

ZMĚNOVÝ LIST - Úpravy VZT

V rámci provádění přípravných prací pro dodávku a montáž prvků a zařízení vzduchotechniky byly opakovaně 

posouzeny a zhodnoceny místní podmínky, za účelem nalezení co nejefektivnějšího řešení celého systému větrání 

a chlazení budovy. Na tomto základě byly přijaty následující úpravy:

-	pro vyvedení větracích potrubí nad střechu budovy lze využít stávající provedení, potrubí včetně prostupů, od 4. 

NP až do exteriéru. Tyto části systému potrubí VZT byly prohlédnuty a zhodnoceny jako vyhovující, a to jak 

svých aktuálním technickým stavem, tak i dimenzemi, trasováním a dispozicí odpovídající požadavkům připojení 

nového systému;

-	pro vyvedení odvětrání chráněné únikové cesty bude volena jiná trasa; prostup obvodovou stěnou do exteriéru na 

severní straně budovy bude proveden ve vstupní hale, v úrovni nad stropním podhledem (m. č. 103); nové potrubí 

bude dimenzemi upraveno nové trase; přepočet dimenzí zajistí specialista projektant. Výhodou tohoto řešení je 

skutečnost, že nebude nutno provádět venkovní krycí přístřešek, který vzhledem k umístění, by byl dozajista 

trvale ohrožován místními klimatickými podmínkami (padají sníh ze střechy budovy). 

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

Objednatel:

První Key - STAV, a.s.

8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek

Magnitogorská 1494/12, Praha 10, 101 10



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

220 221,00 46 246,41 266 467,41

-334 827,27 -70 313,73 -405 141,00

-114 606,27 -24 067,32 -138 673,59

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 220 221,00

220 221,00

727 Potrubí VZT

R 728112118R001
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ČSN EN 12237, tř těsnosti B, hrana 2000+ tvarové 

vč. Montáže, zakázková výroba
m2 12 2 654,00 31 848,00

R 728112118R002
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ČSN EN 12237, tř těsnosti B, hrana nad 1250 do 

2000 rovné vč. Montáže, zakázkov ý výroba
m2 46 1 245,00 57 270,00

R 728112118R003
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ČSN EN 12237, tř těsnosti B, hrana nad 1250 do 

2000 tvarové vč. Montáže, zakázková výroba
m2 56 1 325,00 74 200,00

R 728112118R004
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ČSN EN 12237, tř těsnosti B, hrana nad 750 do 

1250 rovné vč. Montáže, zakázkový výroba
m2 4 1 022,00 4 088,00

R 728112118R005
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ČSN EN 12237, tř těsnosti B, hrana nad 750 do 

1250 tvarové vč. Montáže, zakázkova výroba
m2 18 1 125,00 20 250,00

R 728112118R006
Venkovní protideštová mřížka 2250x500mm Av=0,72m2 (volná pocha), vč. 

Montáže, uchycení 
kus 1 15 130,00 15 130,00

R 728112118R007
Klapka 4hranná regulační těsná vč. servopohonu na 230V s napětím otevřeno s 

havarijní fůnkcí, 1450x400 těsná, včetně montáže
kus 1 17 435,00 17 435,00

Odpočty -334 827,27

D.1.4.2. Vzduchotechnika -334 827,27

SoD 13 728112813R00
Demontáž stávajícího potrubí plechového kruhového do d 300 mm, včetně 

likvidace a odovzu
m -47,70 90,00 -4 293,00

SoD 21 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m -47,70 90,00 -4 293,00

SoD 22 42981182 Spiro roura hladká d 125 m -47,70 238,00 -11 352,60

SoD 31 728112118
Tepelná izolace potrubí vnitřní provedení minerálními deskami tl. 40 mm obalená 

AL fólií a uchycena na trny vč. montáže
m2 -20,00 650,00 -13 000,00

SoD 21 72811211R00 Montáž potrubí plechového kruového do 200 mm m -46,00 90,00 -4 140,00

SoD 22 42981182 Spiro roura hladká d 125 m -32,00 238,00 -7 616,00

SoD 23 42981185 Spiro roura hladká d 160 m -8,00 312,00 -2 496,00

SoD 24 42981186 Spiro roura hladká d 200 m -6,00 460,00 -2 760,00

SoD 26 728112118R003
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje tvarové, 

vč. Montáže
m2 -17,00 1 520,00 -25 840,00

SoD 27 728112118R005
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje rovné, vč. 

montáže
m2 -30,00 2 118,00 -63 540,00

SoD 31 728112118
Tepelná izolace potrubí vnitřní provedení minerálními deskami tl.40 mm obalená 

Al fólií a uchycená na trny, vč. Montáže (kruhové rozvody)
m2 -31,00 650,00 -20 150,00

SoD 44 VZT26
Venkovní protideštová mřížka 315x315 Av=0,0466m2 (volná pocha), vč. Montáže

kus -1,00 1 158,00 -1 158,00

SoD 45 VZT08
Venkovní protideštová mřížka 550x315 Av=0,0825m2 (volná pocha), vč. Montáže

kus -3,00 1 433,00 -4 299,00

SoD 46 VZT07
Venkovní protideštová mřížka 1400x1600mm Av=0,8498m2 (volná pocha), vč. 

Montáže
kus -1,00 7 295,00 -7 295,00

SoD 47 42971717
Klapka 4hranná regulační těsná vč. servopohonu na 230V s napětím otevřeno s 

havarijní fůnkcí, 1000x 500 těsná, včetně montáže
kus -1,00 10 465,00 -10 465,00

Zemní práce

SoD 1 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3
m3 -1,296 1 210,00 -1 568,16

SoD 2 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 -1,296 101,00 -130,90

SoD 3 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 -12,960 27,00 -349,92

SoD 4 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t -2,333 300,00 -699,90

Zakládání

SoD 5 275321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 -1,296 3 490,00 -4 523,04

767 Konstrukce zámečnické

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 6 Úpravy VZT 

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



SoD 116 767000X09
D+M X09 konstrukce pro VZT, sloupek 80x80x5, délka: 2700 mm vč. kotvících 

prvků, spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD, specifikace: D.1.1.13)
kg -134,240 195,00 -26 176,80

SoD 117 767000X10
D+M X10 konstrukce pro VZT, ocelové profily vč. kotvících prvků, spojovacích prvků 

a povrchové úpravy (dle PD, specifikace: D.1.1.13)
kg -291,290 195,00 -56 801,55

SoD 118 767000X11
D+M X11 trapézový plech, 2900x910x0,4 mm, H12 vč. spojovacích prvků a 

povrchové úpravy (dle PD, specifikace: D.1.1.13)
m2 -8,500 1 250,00 -10 625,00

SoD 119 767000X12
D+M X12 hliníkový okenicový plot vč. spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle 

PD, specifikace: D.1.1.13)
m2 -11,240 4 560,00 -51 254,40



Objekt: Číslo ZL:

07

IČO: 00000582

IČO: 25385127

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

jméno:

Příloha: Změnový rozpočet:

7 - Sanace střešního pláště

Za zhotovitele

Za objednatele 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací Saldo

363 515,42 363 515,42

VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace

ZMĚNOVÝ LIST - Sanace střešního pláště

V rámci provádění přípravných prací pro provedení odvětrání svislých potrubí zdravotně technických instalací a 

výtahové šachty, jehož řešení spočívá v provedení prostupů střešním pláštěm, bylo v inkriminovaném (půdním) 

prostoru, resp. ploše spodního i horního líce střešního pláště identifikováno jeho silné poškození; degradace 

podkladních vrstev, podbití, izolací i samotné krytiny. Pro provedení bezpečných a těsných prostupů, a odstranění 

potencionální hrozby poškození budovy netěsným pláštěm s hrozícím zatékáním v blízké době, je navržena 

výměna střešního pláště v dotčeném místě v ucelené ploše (pás krytiny od okapu po hřeben) v celkové ploše 61,6 

m2. 

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

Objednatel:

První Key - STAV, a.s.

8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek

Magnitogorská 1494/12, Praha 10, 101 10



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

363 515,42 76 338,24 439 853,66

0,00 0,00 0,00

363 515,42 76 338,24 439 853,66

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 363 515,42

94 Lešení a stavební výtahy 13 715,20

941941041 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 36,00 79,60 2 865,60

Lešení nad okap + ochrana proti pádu : 6*6 36,00

941941841 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 36,00 71,00 2 556,00

944946111 Textílie ochranná před propadem suti z lešení- MTŽ včetně dodávky textílie Mokrutex m2 24,00 60,80 1 459,20

Textílie pod lešením : 3*8 24,00

944946811 Odstranění textilie z lešeňových podlah m2 24,00 10,60 254,40

945931101 Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách kus 2,00 3 290,00 6 580,00

Úvazek pro práci : 2 2,00

99 Staveništní přesun hmot 583,82

999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,68 862,00 583,82

713 Izolace tepelné 36 918,59

713161701 Montáž tepelné izolace z desek, uložené na krokve shora, bez kotvení m2 30,80 54,50 1 678,60

Doplnění izolace po odstranění bednění-cca 50% : 15,4*4*0,5 30,80

713164111 Montáž parozábrany na šikmé střechy shora včetně dodávky fólie Isover Vario XtraSafe m2 80,08 300,00 24 024,00

Opravovaná část střechy s přesahy : 15,4*4*1,3 80,08

631508604 Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 4300 x 1200 x 140 mm m2 36,96 301,00 11 124,96

Doplnění izolace po odstranění bednění-cca 50% : 15,4*4*0,5*1,2 36,96

998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,08 1 142,00 91,03

762 Konstrukce tesařské 40 745,65

762084211 Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m m2 61,60 33,40 2 057,44

Opravovaná část střechy : 15,4*4 61,60

762341210 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm m2 61,60 343,00 21 128,80

762342206 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm m2 61,60 112,00 6 899,20

762341811 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 61,60 47,50 2 926,00

762911121 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB m3 3,08 1 894,00 5 833,52

Opravovaná část střechy : 15,4*4*0,025*2 3,08

998762103 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 1,04 1 835,00 1 900,69

764 Konstrukce klempířské 187 737,88

764906322 Lindab, falcované tabule, příplatek sklon nad 30° m2 61,60 7,90 486,64

Opravovaná část střechy : 15,4*4 61,60

764918102 Z+M Krytiny hladké z ocel.lak.plechu nad 30°do 45 materiál ve specifikaci m2 86,10 880,00 75 768,00

Opravovaná část střechy : 15,4*4 61,60

Oplechování bočních stěn vikýřů : (2,5*5)/2*2 12,50

Oplechování boční stěny navazujícího objektu SO-02 : 8*1,5 12,00

764919911 Montáž závětrné lišty z ocel. lakovaného plechu m 5,00 317,00 1 585,00

Závětrné lišty na vikýřích : (4,5*2)/2*1,1 4,95

Dopočet : 0,05 0,05

764901206 Lindab Topline, okapový plech FOTPA RŠ 245 mm, povrchová úprava Elite m 4,00 403,50 1 614,00

Okapový plech : 4 4,00

764901308
Lindab,zastřešení složité, hřebenový plech, do 30° hřeben.plech NP RŠ 410 mm, povrchová úprava 

Elite
m 4,00 956,00 3 824,00

Nový hřeben : 4 4,00

764901309 Lindab Topline,složité,hřeben.plech,přípl.nad 30° m 4,00 7,00 28,00

764901317 Lindab Topline, pás větrací hřebene VPH 75x1000 mm m 4,00 397,00 1 588,00

764901318 Lindab Topline, mřížka ochranná větrací 60x1000 mm m 4,00 99,60 398,40

Okapový plech - mřížka ventilační : 4 4,00

764311842 Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45° m2 61,60 73,10 4 502,96

DMTZ stávající krytiny : 15,4*4 61,60

764391841 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 45° m 9,00 46,40 417,60

Závětrné lišty na vikýřích : 4,5*2 9,00

13851066
Svitek Lindab SEAMLINE PROFIFALC, tl. 0,6 mm, šířka 670 mm, Extra Elite/Elete MAT zinkování 350 

g/m2
m2 120,54 772,00 93 056,88

Opravovaná část střechy : 15,4*4*1,4 86,24

Oplechování bočních stěn vikýřů : (2,5*5)/2*2*1,4 17,50

Oplechování boční stěny navazujícího objektu SO-02 : 8*1,5*1,4 16,80

553507322 Lišta závětrná Lindab VISK vrchní HB polyester, 2m Elite kus 5,00 612,00 3 060,00

Závětrné lišty na vikýřích : (4,5*2)/2*1,1 4,95

Dopočet : 0,05 0,05

998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,61 2 315,00 1 408,40

765 Krytiny tvrdé 19 718,49

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 7 Sanace střešního pláště

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



765799313 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů m2 61,60 84,10 5 180,56

Opravovaná část střechy- izolace na bednění : 15,4*4 61,60

765799315 Příplatek za sklon od 30° do 45°,fólie na bednění m2 61,60 9,60 591,36

765799301 Demontáž podstřešní fólie m2 61,60 19,10 1 176,56

Sávající asfaltová lepenka A400H : 15,4*4 61,60

67352341 JUTADREN AP čtyřvrstvá pojistná hydroiz. membrána s integrovanou lepicí páskou, 1,5 x 50 m m2 73,92 172,00 12 714,24

Opravovaná část střechy- izolace na bednění : 15,4*4*1,2 73,92

998765103 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 0,04 1 437,00 55,77

767 Konstrukce zámečnické 18 180,07

767392112 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním nerezová vložka m2 15,40 259,50 3 996,30

Pás-přechod různých materiálů (Cu x ocelový plech) : 15,4*1 15,40

12710122 Plech nerez 1.4301+2B, rozměr 0,6 x 1000 x 2000 mm vložka mezi rozdílné materiály m2 18,48 759,00 14 026,32

Pás-přechod různých materiálů (Cu x ocelový plech) : 15,4*1*1,2 18,48

998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,10 1 598,00 157,45

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 011,28

SOD 979084212 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m t 1,42 580,00 825,28

SOD 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 1,42 52,00 73,99

SOD 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,42 324,00 461,02

SOD 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 56,92 14,20 808,21

SOD 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,42 39,88 56,75

979990162 Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 t 1,42 1 958,00 2 786,04

VN, ON Vedlejší a ostatní náklady 40 904,44

904 Příplatek za ztížené podmínky Kč 1,00 25 000,00 25 000,00

Práce horolezeckým způsobem : 1

005122010R Provoz objednatele % 1,00 3 226,11 3 226,11

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi 

nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

005123010R Extrémní místo provádění % 2,00 3 226,11 6 452,22

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. 

ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.

005124010R Koordinační činnost % 1,00 3 226,11 3 226,11

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

004111020R Vypracování dílenské projektové dokumentace střechy Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

Odpočty 0,00

0,00



Objekt: Číslo ZL:

08

IČO: 00000582

IČO: 25385127

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

jméno:

8 - Odpočet poplatku mobilního klíče.

Za zhotovitele

Za objednatele 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací Saldo

4 860,00 -4 860,00

VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace

ZMĚNOVÝ LIST - Úprava obsahu kartového systému

Z obsahu kartového systému se vypustí měsíční poplatky za používání BLE mobilního klíče. Investor tuto službu 

nebude využívat.

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

Objednatel:

První Key - STAV, a.s.

8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek - Místek

Magnitogorská 1494/12, Praha 10, 101 10



Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0,00 0,00 0,00

-4 860,00 -1 020,60 -5 880,60

-4 860,00 -1 020,60 -5 880,60

TYP P.Č. KÓD POPIS MJ VÝMĚRA J.C.
CENA CELKEM 

(bez DPH)

Přípočty 0,00

0,00

Odpočty -4 860,00

-4 860,00

SoD 2 OST00KSH9.1 D+M KSH9.1 měsíční poplatek za používání BLE mobilní klíče (dle PD) kus -16,00 90,00 -1 440,00

SoD 11 OST00KSH9.2 D+M KSH9.2 měsíční poplatek za používání BLE mobilní klíče (dle PD) kus -38,00 90,00 -3 420,00

Odpočty z ceny díla:

Celkový vliv na změnu ceny díla:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přípočty k ceně díla:

Změnový list číslo 8 Odpočet poplatku mobilního klíče

POPIS ZMĚNY, TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

REKAPITULACE CENY



„VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace"

Základní cena dle SoD Změna dle Dodatku č.1 o: Konečná smluvní cena

Cena bez DPH 53 789 570,00 Kč           2 960 885,27 Kč               56 750 455,27 Kč         

1 145 005,10 Kč           

ZL 02 - Sanace defektní splaškové kanalizace 320 473,89 Kč              

ZL 03 - Úprava ocelové konstrukce výtahu 369 800,37 Kč              

ZL 04 - Doplnění bouracích prací a vyzdívek ve 2. a 3. NP 554 541,69 Kč              

ZL 05 - Přesun sutě a vybouraných hmot 327 015,07 Kč              

ZL 06 - Úpravy VZT 114 606,27 Kč-              

ZL 07 - Sanace střešního pláště 363 515,42 Kč              

ZL 08 - Úprava obsahu kartového systému 4 860,00 Kč-                  

2 960 885,27 Kč           Celkem 

Rekapitulace ceny

ZL01 - Sanace staických poruch stavby



Stavba: "VLRZ - VZ Ovčárna - stavební úpravy objektu VZ - realizace"

změnový list VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE

ZL01 - Sanace staických poruch stavby 1 145 005,10

ZL 02 - Sanace defektní splaškové kanalizace 320 473,89

ZL 03 - Úprava ocelové konstrukce výtahu 369 800,37

ZL 04 - Doplnění bouracích prací a vyzdívek ve 2. a 3. NP 554 541,69

ZL 05 - Přesun sutě a vybouraných hmot 327 015,07

ZL 06 - Úpravy VZT 220 221,00 334 827,27

ZL 07 - Sanace střešního pláště 363 515,42

ZL 08 - Úprava obsahu kartového systému 4 860,00

CELKEM 3 300 572,54 339 687,27

3 640 259,81




