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Smlouva  

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
[image: image2.png]MARIANSKE HORY
A HULVAKY



Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
I.

Smluvní strany

1. Název


Statutární město Ostrava
      Se sídlem: 


Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:
00845451 
DIČ:
CZ00845451

Městský obvod:

městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen:
Richard Čermák, starosta městského obvodu
IČ:
00845451 
DIČ:
CZ00845451

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:

19-1649309349/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

2. INTOZA s. r. o. 
Se sídlem:
Varšavská 166/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

Zastoupena:
Tomáš Závada, jednatel
IČ:
25873261
DIČ:
CZ25873261
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a. s. 
Číslo účtu:
283333410/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2023 smlouvu o dílo na provedení rekonstrukce střechy základní školy na ul. Šalounova v Ostravě – Vítkovicích. V průběhu realizace stavebních prací došlo ke zjištění rozporu ve skladbě asfaltových pásů oproti předpokladu projektové dokumentace. Dále byla po odkrytí oplechování zjištěna zvětralá a degradovaná atika, kterou je nutno dobetonovat s vloženou výztuží. Tyto práce vyžadují prodloužení původního termínu plnění o 14 dnů a úpravu cena za dílo. Klimatické a povětrnostní podmínky neumožnily provádět dílo ve všech dnech původně stanoveného termínu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly o prodloužení lhůty plnění o počet dnů, ve kterých nebylo možno práce provádět, tj. o 5 dnů. S ohledem na termín možného podpisu smlouvy o dílo a z toho vyplývajících závazných termínu pro úkony dle této smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavby o 3 dny, po které nemohla žádná ze smluvních stran plnit ustanovení smlouvy a objektivně nemohla běžet původní lhůta pro realizaci stavby. 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v rozsahu odst. 1 tohoto článku.

3. Dodatek smlouvy je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 11. 9. 2023.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena CELKEM bez DPH
	6 270 000,--

	Vícepráce dle dodatku č. 1
	226 187,34

	Méněpráce dle dodatku č. 1
	- 24 115,07

	Cena CELKEM bez DPH dle dodatku č. 1
	6 472 072,27

	DPH 21%
	1 359 135,18

	Cena CELKEM vč. DPH
	7 831 207,45


DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

V.
Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 27. schůzi konané dne 09.08.2023 pod č. usn. 0827/RMOb-Vit/2226/27.       

	V Ostravě dne 15.08.2023
	
	V dne 14.08.2023

	Za objednatele:

………………………….

Richard Čermák 
starosta


	
	Za zhotovitele:
…………………….

Tomáš Závada
jednatel
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