
Dodatek č. i k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0412-2023-025

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0412-2023-025 uzavřené dne 10. 7. 2023

(dále také jen „ dodatek14)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tvchonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: lng, Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Vinici 1,412 01 Litoměřice

a

2. AFC Servis DC a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: B 1618

Sídlo: Březová 62/137, 405 02 Děčín Í1I - Staré Město
IČO: 27274691
DIČ: CZ27274691
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: ' 248282881/0300

Zastoupená: Milan Tůma, člen představenstva
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Milan Tůma, člen představenstva tel.:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: amhck58
Adresa pro doručování: Březová 62/137, 405 02 Děčín III - Staré Město
dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé

Článek 1

Smluvní strany

se dohodly podle ČI. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných

okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen méněpráce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.
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Článek 2
Změny a doplnění

2.1 V ČI. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č, 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě sc snižuje u položky 
Oprava výměnou kovových vrat garáží a skladů - 91 -04-36-16-01, a to:
- Vrata ocelová 3,60 x 4,70 m dvoukřídlá,
- Demontáž vrat garážových otvíravých,
- Montáž vrat garážových otvíravých
- Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
- Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
- Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
- Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 
a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 V ČI. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:
Cena bez DPH v KČ 825.670,04
21% DPH v Kč 173.390,71
Cena celkem s DPH v KČ 999.060,75
Slovy: Devětsetdevadesátdevéftisícšedesát 75/100 Korun českých

Cena za méněpráee:
Cena bez DPH v Kč: -117.152,98
21% DPH v Kč: -24.602,13
Cena celkem s DPH v Kč: -141.755,1 1
Slovy: Stočtyřicetjednatisícsedmsetpadesátpěl 11/100 Korun českých

Celková cena:
Cena celkem bez DPI 1 v Kč 708.517,06
21% DPH v Kč 148.788,58
Cena celkem s DPH v KČ 857.305,64
Slovy: Osmsetpadesátsedmtisíctřistapět 64/100 Korun českých
V této cenč jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
plnění, včetně dopravy.

2.3 Ostatní nekomentovaná ustanoveni smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále 
v platnosti.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl 
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2.5 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

2.6 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost 
originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrž! zhotovitel.
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Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka méněprací - počet listu: 3
Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu méněprací na akci „PS 0412 - KW Ústí n.L. - Oprava

výměnou kovových vrat garáží a skladů11 - počet listů: 2

V Praze dne V Děčíně dne - 7 *08- 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

3
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Kód: PUO-91-04-36-16-Q1
Stavba: KW_Oprava výměnou kovových vrat garáží a skladů

Cenová nabídka - kalkulace méněprací k dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 6440-0412-2023-025

Místo: Krajské vojenské velitelství Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 27274691
AFC Servis DC a s., Březová 62/37, Děčín DIČ: CZ27274691

Poznámka: Odpočet méněprací.

Cena bez DPH -117 152,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -117152,98 -24 602,13

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -141 755,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PUO-91-04-36-16-01

Stavba: KW_Oprava výměnou kovových vrat garáží a skladů

Místo: Krajské vojenské velitelství Datum:

Zadavatel: česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM.Praha
Zhotovitel: AFC Servis DC a.s., Březová 62/37, Děčín

Kód Popis

20,07,2023

Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH (CZKj

Náklady z rozpočtů

Dodatek č, 1 Oprava výměnou kovových vrat garáží a skladů

-117 152,98 -141 755,11

-117 152,98 -141 755,11
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Stavba:
KW_Oprava výměnou kovových vrat garáži a skladů

Objekt

Dodatek č. 01 - Oprava výměnou kovových vrat garáží a skladů

Cenová nabídka - kalkulace méněprací k dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 6440-0412-2023-025

Místo: Krajské vojenské velitelství Ústi nad Labem Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha

Zhotovitel: AFC Servis DC a.sBřezová 62/37, Děčín

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství

méněpráce
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d 767 Konstrukce zámečnické

1 K 767651240
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubné
pl přes 13 m2

vrata ocelová 3,60 x 4,70 m dvoukřídlá oboustranně
opláštěná, bez rámu, s dvířky 900 x 2000 mm pro

2 M 55344711.3 vstup pěších osob. viz. Článek č. 1, odstavec a) -

Technický popis vrat uvedený v příloze č. 1 - Upřesněni
podmínek realizace zakázky.

3 K 767651824 Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 13 m2

4 K 998767101
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

D 6 Nátěry
| !

5 K 783301313
Odmaštěni zámečnických konstrukci ředidlovým
odmašfovaóem

6 K 783306809
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí
okartáčováním

7 K 783314101
Základni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukci

8 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukci

D 997 Přesun sutě
Vodorovná doprava vytěženého kovového odpadu

9 K 998767192 (obor767) do skladu objednavatele do vzdálenosti
100m v areálu objednavatele
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Příloha: 2
Počet listů: 2

PROTOKOL
posuzující potřebu méněprací na akci:

„PS 0412 - KW Ústí n.L, - Oprava výměnou kovových vrat garáží a skladů11

za AHNM Praha:
za PS 0412 Litoměřice:

Akce „PS 0412 - KW Ústí n. L. - Oprava výměnou kovových vrat garáží a skladů1'je
realizována na základě uzavřené smlouvy číslo 6440-0412-2023-025 uzavřené dne 10. 7. 2023.

Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení v elektronickém tržišti Národní elektronický
nástroj.

Odůvodnění méněprací:
V průběhu akce vyvstaly u uživatele nové úkoly spojené se služební Činností, které neumožňují

vystěhování skladu. Vyskladnění je potřebné k výměně u jednoho kusu vrat z celkového počtu osmi
kusů. Uživatel požaduje tímto úpravu výkazu výměr opravovaných vrat z celkového počtu 8 kusů na 7
kusů. Nebude měněn jeden kus nejzachovalejších vrat. Další postup prací bude v souladu s původním
zadáním dle již podepsané smlouvy. Zhotovitel předložil návrh řešení:

a) v rozpočtu budou sníženy tyto položky:

- Vrata ocelová 3,60 x 4,70 m dvoukřídlá,

- Demontáž vrat garážových otvíravých,

- Montáž vrat garážových otvíravých

- Odmaštění zámečnických konstrukcí řcdidlovým odmašťovačem

- Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním

- Základní jednonásobný syntetický nátčr zámečnických konstrukcí

- Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

K tomuto předložil zhotovitel cenovou nabídku méněprací ke zpracování dodatku smlouvy, viz.
příloha č. 1.

Ostatní práce pokračují dle schváleného harmonogramu.
V souladu s čl. 3.7. smlouvy použil zhotovitel k ocenění méněprací jednotkové směrné ceny

stavebně montážních prací dle ÚRS Praha a.s., platných v době realizace těchto prací. Komise
posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící
tuto úpravu snížit cenu akce.

Cena díla dle smlouvy:
Cena díla celkem s DPH: 999.060,75 Kč

Cena méně prací:
Cena celkem s DPH: -141 755,11 Kě

Celková cena díla dle dodatku ě. 1:
Cena celkem s DPH: 857 305,64 Kč



Cena za dílo bude tedy snížena o 141 755,11Kč s DPH, tzn. o 14,2 % z ceny díla dle smlouvy.

Proto, aby bylo možné práce na opravě kovových vrat garáží řádně dokončil, komise doporučuje výše
uvedené méněpráce odsouhlasit a vzniklý problém vyřešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-
0412-2023-025 uzavřené dne 10. 7. 2023.

Podpisy členů komise:

Technik PS 0412 Litoměřice:

Vyjádření vedoucího PS 0412 Litoměřice:
Doporučuji uzavřít dodatek č. 1 kc smlouvě.

Vyjádřeni ZV- Vsk OdP:

Rozhodnutí Vedoucí OdP Praha:


